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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů 

č. S944/2022/431/Ryt ze dne 6. 2. 2023 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: oblast povodí Vltavy na 

základě pověření dle Základní směrnice 2/2023 Podpisový řád  

ve věcech technických jedná:

tel.: , e-mail:                                             

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

SDRUŽENÍ „SPOLEČNOST TŘEBANICE“ 

HMpro cz s.r.o. – SPRÁVCE SDRUŽENÍ 

ZVÁNOVEC a. s. – SPOLEČNÍK 

se sídlem Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 248 01 224  

DIČ: CZ24801224  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175488  

zastoupená Milanem Hanakovičem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: 

 tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  

číslo účtu: 241758736/0300  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo VN Třebanice 

– sanace hráze a oprava objektů ze dne 6. 2. 2023 (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. S944/2022/431/Ryt, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2023 (dále jen „smlouva“), 

jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Třebanice 

sanace hráze a oprava objektů.“ 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných 

méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou 

specifikovány ve Změnovém listu č. 5 a č. 6 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto 

dodatku. 

3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující: 

Cena dle smlouvy o dílo              12 744 739,68 Kč bez DPH 

Cena dle dodatku č. 1               12 760 605,52 Kč bez DPH 

Cena dle dodatku č. 2              13 802 620,07 Kč bez DPH 

Cena méněprací dle tohoto dodatku    -   30 661,98 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto dodatku              1 608 816,45 Kč bez DPH 

Celková cena za dílo               15 380 774,54 Kč bez DPH 

 

II. 

Změna smlouvy 

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 

1 věta první, které nově zní: 

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

15 380 774,54 Kč bez DPH, slovy patnáct milionů tři sta osmdesát tisíc sedm set sedmdesát 

čtyři korun českých a padesát čtyři haléřů bez DPH.“ 

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 

2, který nově zní: 

„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle 

Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1), 

Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 2 (Příloha č. 2 dodatku č. 2) a 

Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 3 (Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 3).“ 

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné. 
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá 

ze smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5, 6 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet více a méněprací  

 

 

V Benešově, dne                                             V Praze, dne    

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….           ……………………………. 

           Milan Hanakovič  

          jednatel 

Lesy České republiky, s.p.          SDRUŽENÍ „SPOLEČNOST TŘEBANICE“ 




















































































