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Číslo objednatele: 23/SML1274/01/SOD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany: 

Objednatel (Příkazce) 

Ústecký kraj 

 
 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  Wattcontrol s.r.o. 

Sídlo:  Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem 

Zastoupený:  Martinem Križanem 

IČ:(RČ):  082 31 931 

DIČ:  CZ08231931 

Bank. spojení:  ČSOB, číslo účtu: 289999715/0300 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Martin Križan 

E-mail/telefon:  krizan.martinem@wattcontrol.cz / 737 502 724 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Vlastimil Križan 

E-mail/telefon:  krizan.vlastimil@wattcontrol.cz / 603 709 577 

 

 

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

 

 

                                 

 

 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Pavlou Svítilovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800   

Zástupce pro věcná a technická jednání:  
   Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z @kr-ustecky.cz / 475 657 322 

   Ing. Martin Sosnovec, odbor investiční Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:  Sosnovec@seznam.cz / 724 276 796 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  

DODATEK Č. 1 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 9. 5. 2023 na akci: „Podkrušnohorské 

gymnázium, Most – rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“) takto:  

I. 

Předmět smlouvy (díla a příkazu) 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných v  průběhu projektových prací, 

a to rozšíření prací na základě rozšíření projektové dokumentace ve slaboproudé elektroinstalaci.  

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky  

Doplňuje se odstavec 1. tímto textem: 

1. Cena díla a odměna se v  souladu s tímto dodatkem, s příslibem číslo 24/RP920142 a veřejnou 

zakázkou KUUK/033072/2023/INV/VZ-INV/0054 se ujednává ve výši: 

Původní cena díla byla ujednána ve výši:  

• 784 250,00 Kč bez DPH a  

• 948 942,50 Kč s 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 1 činí: 

• 30 000,00 Kč bez DPH a  

• 36 300,00 Kč s 21 % DPH.  

 

Nová cena díla je ujednána ve výši:  

• 814 250,00 Kč bez DPH a  

• 985 242,50 Kč s 21 % DPH.  

 

Dílčí cena je upravena v: 

Dílčí část včetně procentního podílu z celkové 

nabídkové ceny: 
v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky  136 000,00 164 560,00 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 

rozpočtu a soupis prací  
544 000,00 658 240,00 

Dodatek č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupis prací 
30 000,00 36 300,00 

Výkon autorského dozoru  99 750,00 120 697,50 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací  4 500,00 5 445,00 
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VIII.  

Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v  tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zaj istí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID yzj6ykr a 

na e-mail: krizanova.petra@wattcontrol.cz  

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

doplňuje se odstavec 1. tímto textem: 

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, 

vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6 . 4. 

2022. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 19. 02. 2024        V Ústí nad Labem dne 16. 02. 2024 

 

 

  

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí investičního odboru 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

Wattcontrol s.r.o. 

Martin Križan 

jednatel 

 

 

 

 


