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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) 

 
(dále jen „smlouva“) 

 
Číslo smlouvy objednatele: OZS/2023/45  
Číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 
     Adresa: náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň 
     IČ: 00075370 
     DIČ: CZ00075370 
     Zastoupen: Obytná zóna Sylván a.s., na základě Mandátní smlouvy ze 

dne 19. prosince 2008 

     Sídlem: Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
  
  
     IČ: 63509831 
     DIČ: CZ63509831 
     Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň 
     Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

     Zastoupená:                                          xxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. 
ledna 2023 

  
     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: xxxxxxxxxxxx  – ředitel společnosti  
     b) technických: xxxxxxxxxxxx – vedoucí technik 
 
 

2.  Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o. 

 

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Plzni, oddíl C, vložka 6900 

     Sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

     IČ: 64358844 

     DIČ: CZ 64358844 

     Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

     Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

     Jednající: xxxxxxxxxxxxxx– jednatel 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 
     a) smluvních: xxxxxxxxxxx – jednatel 
     b) technických: xxxxxxxxxx – jednatel 
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Článek II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla na 

základě výsledků zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: 

 

„Chráněné bydlení – Tělocvičná 11, Plzeň“  
(dále jen dílo). 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 

uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 
 

3. Statutární město Plzeň je výlučným vlastníkem nemovitých věcí: 
 

- pozemek č. parc. 6340 a na něm se nacházející stavba - budova v Plzni, ulice Tělocvičná, 
číslo orientační 11, číslo popisné 2091 vše v k.ú. Plzeň 721981, obec Plzeň 554791, zapsáno 
na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, 

- pozemek č. parc. 6339 v k.ú. Plzeň 721981, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1 na 
Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

 
 
 
 

Článek III. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Přesný popis předmětu díla a jeho rozsah je uveden v projektové dokumentaci pro provedení 

stavby „Stavební úpravy bytového domu Plzeň, Tělocvičná 2091/11, Plzeň“ a soupisu prací, 
které vypracovala společnost "Projektový ateliér ASSA,spol.s r.o." 147 00, Praha 4, Dvorecká 
32  (dále jen „dokumentace“). Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že si 
dokumentaci prostudoval a převzal, a že tato dokumentace obsahuje veškeré činnosti, 
specifikaci věcí, na nichž bude provedeno dílo, a specifikaci požadovaných materiálů, které jsou 
potřebné k bezchybné funkci díla, účelu, ke kterému je určeno a jeho bezpečnému užívání. 
 

2. Předmět plnění dle této smlouvy je realizován v rámci projektu „Chráněné bydlení – Tělocvičná 
11, Plzeň“   
 

3. Předmětem díla je zejména:  
 

- provedení stavebních prací dle projektových dokumentací specifikovaných v čl. III 
odst. 1 této smlouvy; 

- zajištění všech činností vyplývajících z ust. § 160 zák. č. 283/2021 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl povinen objednatel a tyto 
lze smluvně přenést na zhotovitele; 

- zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby 
a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem; 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 
konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem 
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a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Zhotovitel je povinen dílo provést 

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,  
 

- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky, 

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 9. ledna 2024, 

- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími 
technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými 
normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

- v souladu s podmínkami dotačního programu:   

 Zhotovitel je povinen zajistit a doložit, že nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako 
nebezpečné a vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů. 

Zhotovitel v průběhu stavby doloží identifikaci skutečně vzniklých 

odpadů a způsob naložení s nimi. Tato identifikace skutečně vzniklých 

odpadů a způsob naložení s nimi bude potvrzena technickým dozorem 

zadavatele a bude součástí stavebního deníku. 

 Zhotovitel je povinen zajistit a doložit, že dřevo používané na stavbě pochází 
z trvale obhospodařovaných zdrojů. Zhotovitel doloží certifikát potvrzující, že 
dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů a 
doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě. Druhy certifikátu 
jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

Zhotovitel  předloží certifikáty a doklady materiálového složení výrobků 

použitých na stavbě před jejich zabudováním technickému dozoru 

zadavatele. 

 Zhotovitel je povinen zajistit a doložit, že při pořizování vnitřního vybavení 

budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 

produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Zhotovitel u 

všech těchto zabudovaných výrobků předloží příslušné certifikáty 

(technické listy) před jejich zabudováním technickému dozoru 

zadavatele. 

 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou 
smluvní cenu dle článku V. bodu 1 této smlouvy. 
 

6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z 
podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pouze pokud se 
položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se 
položka dle v rozpočtu již použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. V případě 
nemožnosti užití v rozpočtu již použité cenové soustavy je možné využít i jiné cenové 
soustavy ve svém aktuálním znění. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací 
nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové 
soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude 
věcně a technicky zdůvodněn.   Zhotovitel je dále povinen předložit soupis těchto změn 
objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má 
právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
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práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny 
musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 
 

7. Zhotovitel je povinen po schválení změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout 
tyto objednateli v elektronickém formátu .xml  (uniXML). 

 
8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit.  
 

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených 
nákladů, pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel nesouhlasí se změnou 
materiálu, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
požadavku objednatele na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se 
záměnou materiálu pro jeho nevhodnost a objednatel i přes toto upozornění na použití jiného 
materiálu trvá, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 
11. Zhotovitel zabezpečí, že pokud v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této 

smlouvy, prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí se tento 
poddodavatel podílet na plnění předmětu díla alespoň v rozsahu, ve kterém prokázal splnění 
příslušné části kvalifikace. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, kterého uvedl ve 
své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, bez předchozího 
souhlasu objednatele, a to bez ohledu, zda prostřednictvím poddodavatele prokazoval určitou 
část kvalifikace či nikoliv. Porušení povinnosti získání souhlasu objednatele se změnou 
poddodavatele je považováno za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele 
od této smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nesplňuje (přestane splňovat) rozsah požadavků 
na kvalifikaci dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je zhotovitel 
povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy objednatele vyhovět. V případě, že 
zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu díla ve lhůtě do 
dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku objednatele a v téže lhůtě nebude 
odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro 
podstatné porušení smlouvy. 

 
12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých 

poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení.  
 

13. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami 
ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená 
kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně 
vlastnosti lepší. 

 
14. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované orgány státní správy pro řádné 

dokončení díla a jeho uvedení do provozu. 
 

15. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel přejímá v plném 
rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi.  
 

16. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu smlouvy prováděny bezprostředně zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. 

17. Bude-li se zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v předcházejícím 
odstavci, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (a výsledku takového 
řízení) objednateli nejdéle do 7 pracovních dnů písemně oznámit. Zhotovitel je dále povinen 
neprodleně po právní moci příslušného rozhodnutí předat objednateli jeho kopii. 

 
18. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentaci. 
Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků 
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 
 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek uvedených v této smlouvě, řádně, na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve sjednané době. Výsledkem bude řádně provedené dílo, bez vad a plně 
způsobilé k určenému užívání. 
 

20. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil 
se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou 
díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich 
vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá 
žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto 
smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu 
víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů 
pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 
 

21. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné 
předání příslušným správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou 
formou. Za případné poškození inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě 
odhalení vedení, popř. obnažení kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat správce 
vedení, popř. správce kolektoru. 
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Článek IV. 

TERMÍN, MÍSTO PLNĚNÍ A ÚČINNOST SMLOUVY 

 
1. Místem plnění předmětu díla je: 

 
- pozemek č. parc. 6340 a na něm se nacházející stavba - budova v Plzni, ulice Tělocvičná, 

číslo orientační 11, číslo popisné 2091 vše v k.ú. Plzeň 721981, obec Plzeň 554791, zapsáno 
na LV 1 na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, 

- pozemek č. parc. 6339 v k.ú. Plzeň 721981, obec Plzeň 554791, zapsáno na LV 1 na 
Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce převzetím staveniště, které proběhne do 10 dnů ode dne, 

kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k převzetí staveniště. Písemnou výzvu k 
převzetí staveniště odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 měsíců od uzavření této 
smlouvy. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty vymezené v odst. 2 tohoto článku, ve které 
může vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to s ohledem na skutečnost, že odeslání v k 
převzetí staveniště závisí na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (tj. rozhodnutí, že 
objednateli bude poskytnuta dotace na realizaci díla). Nebude-li rozhodnutí o poskytnutí dotace 
doručeno objednateli ani k poslednímu dni uvedené tříměsíční lhůty k odeslání písemné výzvy, 
je objednatel z tohoto důvodu oprávněn danou lhůtu prodloužit, a to o dobu, po kterou 
objednatel po jejím uplynutí nemá k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 13 
měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Podání žádosti o 
vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení 
kompletního díla. 
 

5. Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou této smlouvy.  

 
 
 

 

Článek V. 

CENA ZA DÍLO 

 
1.   Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši: 

11 512 590,94 Kč (slovy: jedenáct milionů pět set dvanáct tisíc pět set devadesát korun českých 
devadesát čtyři haléřů) bez DPH. 

 
2. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 

právních předpisů. 
 
3. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení 
předmětu díla a považuje se za konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy.  
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4. Zhotovitel tímto stvrzuje, že jsou v této ceně zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, 
spojené s realizací předmětu této smlouvy. Do ceny díla zhotovitele jsou také započteny veškeré 
poplatky (např. poplatky za užívání veřejného prostranství – zábor, apod.).  

 
5. Zhotovitel tímto stvrzuje, že provedl úplnou a odbornou prohlídku věci, na které má být dílo 

provedeno, že si prostudoval dokumentaci a že cena za dílo obsahuje veškeré činnosti 
a materiály potřebné ke zhotovení díla v dohodnutém rozsahu.    

 
 
 

 

Článek VI. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Podkladem pro placení ceny za dílo je daňový doklad (dále také „faktura“). Práce budou hrazeny 

formou dílčích faktur dle soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 
90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude uhrazeno až po protokolárním 
předání řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 
2. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích 

prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém 
byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat 
názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu. 

 
3. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán technickým dozorem objednatele (dále jen TDS). 
 

4. Zhotovitel je povinen po odsouhlasení soupisů provedených prací za dané fakturační období 
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu .xml  (uniXML). 
 

5. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní 
měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná 
faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel 
povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit 
tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc. 

 
6. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli. Objednatel není 

v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je platba odeslána z účtu 
objednatele na účet zhotovitele. 

 
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

 
8. Faktura musí být řádně vystavená zhotovitelem a musí mimo jiné náležitosti, které musí 

obsahovat daňový doklad, obsahovat: 
a. přesnou a úplnou identifikaci objednatele 
b. označení čísla smlouvy, na základě které je dílo realizováno 
c. název zakázky 
d. označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena 
e. cenu bez DPH 
f. celkovou výši DPH 
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g. celkovou cenu za dílo s DPH 
h. soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem 
i.  každá faktura musí být označena názvem a reg. číslem projektu 

 
 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Objednatel je oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem 
požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta 
splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.  
 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do doby doplnění daňového dokladu 
zhotovitelem si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit příslušnou platbu. Po tuto dobu není 
objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení 
opravené faktury. 

 
10. V případě, že kdykoli před uskutečněním  platby ze strany objednatele  na základě této smlouvy 

bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od tohoto zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany 
si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
11. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro 
účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem 
Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných 
dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, 
bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 
12. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu 
finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se 
zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle 
zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen 
smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

 
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. 
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Článek VII. 

STAVENIŠTĚ 

 
1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění předmětu díla dle čl. IV, odst. 1.  

 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději v den zahájení realizace díla dle 
článku IV. odst. 2 této smlouvy.   

 

3. Zhotovitel před zahájením díla zajistí: 
 

- potvrzení zvláštního užívání veřejného prostranství - zábor - od příslušného správního 
orgánu, 

- staveništní rozvaděč a smlouvu s dodavatelem energie, 
- podružný vodoměr - zástupce investora určí, kde bude osazen, 
- sociální zařízení bude zajištěno v rámci zařízení staveniště mobilními prostředky. 

 

4. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran ve 
věcech technických. 

 
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 
předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých poddodavatelů. Odpady 
budou likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí místo plnění tak, aby 
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování 
komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí 
ochranu stávajících stromů a zeleně. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na 
charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady 
řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením 
staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně 
označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

 

6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu ze strany objednatele. 

 

7. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle dokumentace a svá 
stanoviska uvádět do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro realizaci díla. 

 

8. O případné povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný 
správní orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených podmínek 
z vydaného povolení o uzavírce komunikace. 

 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště 
z důvodů ležících na straně zhotovitele. 

 
10.  Do předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního 

stavu. 
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11. Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla možnost dopravní obsluhy sousedních objektů 

 
 
 
 

Článek VIII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. O průběhu prací na realizaci díla, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne převzetí 

staveniště a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový 
postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
v souladu se stavebním zákonem a dalšími platnými právními předpisy.  

 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem, kdy se odstraní vady díla a nedodělky podle zápisu o předání a převzetí díla. 

 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy 
v ten den, kdy bylo na realizaci díla pracováno. 

 
4. Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:   xxxxxxxxxxxxx 

 
5. Do deníku může provádět zápisy mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce: stavební dozor 

objednatele, zástupce projektanta, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné 
orgány státní správy. 

 

6. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 
7 pracovních dnů. 
 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro   
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 
8. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání řádně dokončeného díla. 

 
 

 
 

Článek IX. 

TECHNICKÝ DOZOR 
 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na realizaci díla technický dozor, a to sám nebo 
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 

 
2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

 
3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 

s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště, schvaluje 
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změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. 
Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. 
Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, 
kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 
4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla, může být 

pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé realizace díla včetně zastavení plateb 
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za 
vzniklé škody. 

 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 

pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 
realizovaného díla, život nebo zdraví pracujících na realizaci díla nebo hrozí-li nebezpečí 
způsobení škody. 

 

6. Výkonem technického dozoru na stavbě je pověřen:  Bc. Pavel Kugler 

 
 
 

 

Článek X. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1. Objednatel nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 
 

2. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od převzetí staveniště stavbu označit informační tabulí o velikosti 
min.1,50m x 1,20m, s uvedením údajů: název stavby, obchodní firma (název) a sídlo zhotovitele, 
objednatele a projektanta, dále termín výstavby – tj. zahájení a dokončení stavby, popř. 
jednotlivých etap, jméno a příjmení stavebního dozoru objednatele vč. telefonického spojení, 
jméno a příjmení stavbyvedoucího vč. telefonického spojení.  
 

3. Zhotovitel je povinen nejméně 7 kalendářních dní před zahájením stavebních prací informovat 
vlastníky a uživatele stavbou dotčených a sousedních nemovitých věcí - budov i pozemků, 
o zahájení stavby a bezpečném přístupu na stavbu. 

 
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu 
prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo 
požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými 
bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky, tj. odkrytím 
nebo provedením zkoušek náleží objednateli). 

 
5. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

 
7. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále 

je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP. 

 
8. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli 
povinen předložit. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 
 

10. Zhotovitel je povinen postupovat způsobem, jenž je co nejšetrnější k životnímu prostředí a 
nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními 
předpisy chránící životní prostředí, zejména je povinen při plnění této smlouvy předcházet vzniku 
odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. Zhotovitel se zavazuje, že bude v 
souvislosti s plněním smlouvy přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního 
prostředí. Je-li to možné, zajistí při plnění smlouvy využití technologií, výrobních postupů a 
materiálu, které budou šetrné k životnímu prostředí. 

 
11. Bude-li se zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku dle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (a výsledku takového 
řízení) objednateli nejdéle do 7 pracovních dnů písemně oznámit. Zhotovitel je dále povinen 
neprodleně po právní moci příslušného rozhodnutí předat objednateli jeho kopii.  
 

 
12. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. 

 
13. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to 
nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle 
věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout 
akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

 
14. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 

14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo 
první kontrolní den stanoví objednatel či TDS objednatele ( dále jen „TDS“) - (např. zápisem při 
předání a převzetí staveniště). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně 
projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, 
požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD 
účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD  budou probíhat za účasti účastníků, jejichž 
účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu 
provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD 
osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

 
15. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

 
16. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených 

prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj.  
řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část 
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provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 
Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je 
předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden. 

 
17. Zhotovitel je povinen průběžně provádět podrobnou fotodokumentaci stavby a jejích částí 

Zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení 
na CD nosiči. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků, 
a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

 
18. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, 

která je předmětem díla dle této smlouvy. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby 
projektanta stavby, autorského dozoru či technického dozoru objednatele. 

 
 
 
 
 

Článek XI. 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

 
1. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 OZ, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do 

okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

 
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, technologických předpisů nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 

 
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod 

způsobených jeho pracovníky. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou platnou 

a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle 
pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem 
pojistného plnění min. ve výši 3 500 000,00 Kč.  

 
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít současně sjednanou 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle 
pojistitelná rizika (tzv. all risk), která se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických 
celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného 
plnění min. ve výši 7 000 000,00 Kč. 
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8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni předání staveniště kopii certifikátu 

(osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad 

s podmínkami obsaženými v čl. XI. odst. 6. až 9. této smlouvy. 

 
9. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit 

k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné 
smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle 
certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. XI. odst. 9. této smlouvy, a to nejpozději do 
3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 
 
 
 
 

 

Článek XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

řádně provedeného díla objednateli, tj. bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 

2. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního 
předání řádně provedeného díla. K témuž okamžiku nese zhotovitel nebezpečí škody na díle. 
 

3. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 OZ a ust. § 2628 OZ. Objednatel nemá 
povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 
veškeré doklady dle článku XII. odst. 7. této smlouvy. 
 

4. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. XII. 
odst. 7. této smlouvy. 
 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem. 

 
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, 

nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 

7. Zhotovitel předloží technickému dozoru nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením 
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady: 

 
a. osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření 
b. dokumentaci skutečného provedení díla ověřenou razítkem a podpisem statutárního 

orgánu zhotovitele, soupis provedených odchylek a to včetně kompletní dokladové části 
potřebné ke kolaudaci stavby 

c. stavební deník 
d. revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky 
e. další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů 
f. protokol o předání užívaného veřejného prostranství – zábor – především dodržení 

termínu vrácení záboru 
g. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související 

s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, provést 
zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení. 
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8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel 
povinen za toto porušení uhradit objednateli prokazatelně vynaložené náklady tím vzniklé. 
 

9. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem. 
 

10. O převzetí díla bude sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán předávací protokol. 
V případě, že dílo obsahuje vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. Pokud se 
však smluvní strany dohodnou na předání a převzetí díla i s drobnými vadami či nedodělky, 
uvede se do předávacího protokolu soupis zjištěných vad či nedodělků, které nebrání řádnému 
užívání díla, a lhůta k jejich odstranění.  

 
11. V případě, že jsou v přejímacím řízení zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je 

odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. 
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky v uvedené lhůtě je objednatel oprávněn 
žádat kromě smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 3 této smlouvy také přiměřenou slevu. V případě, 
že zhotovitel vadu v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel také oprávněn zadat odstranění vad 
třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí na vlastní náklady zhotovitel. V neposlední 
řadě má objednatel též právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není 
tímto ustanovením dotčeno. 
 

12. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli v rámci přejímacího řízení seznam poddodavatelů, 
kteří se fakticky podíleli na zhotovení části díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu 
prací a hodnoty těchto prací. 

 
 

 
 

Článek XIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla včetně všech prací a částí díla, a to 

v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla a protokolárního 
předání díla objednateli zhotovitelem. Záruka na technologie je stanovena shodně se zárukou 
poskytovanou výrobci, minimálně v délce 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady díla, které se 
u díla projeví během záruční doby.  

 
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat: 

a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.), 
b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
c. přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d. odstoupení od smlouvy nebo části plnění díla. 

 
3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  
 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Lhůta pro odstranění 
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vad nesmí překročit 30 dní a počíná běžet ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli 
objednatelem. V případě dohody obou smluvních stran je možné stanovit vzhledem k povaze 
vady i lhůtu delší. 

 
5. Neodstraní-li zhotovitel ve lhůtě reklamované vady, popřípadě oznámí objednateli před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, má objednatel kromě práva na smluvní pokutu dle čl. XV. odst. 
3. této smlouvy také právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny. V tomto případě je také 
objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu, přičemž cenu tohoto plnění uhradí 
na vlastní náklady zhotovitel. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu 
prokazatelně vynaložené náklady objednatelem uhrazeny. V neposlední řadě má objednatel též 
právo odstoupit od smlouvy. Právo objednatele na náhradu škody není tímto ustanovením 
dotčeno. 

 
6. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

případného rozhodnutí soudu. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle OZ. 
 
8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 
Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle 
čl. V. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady 
později.  

 

 
 

 

Článek XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících či dle zákona. 
 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:  

 
a. zhotovitel nenastoupí k zahájení prací na předmětu díla nejpozději do 10 dnů od termínu 

určeného jako termín zahájení prací. To neplatí, pokud nemohl zhotovitel zahájit práce 
na realizaci díla z důvodu vyšší moci nebo z důvodu na straně objednatele 

b. zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem nebo 
v neodpovídající kvalitě 

c. zhotovitel provádí realizaci předmětu díla tak, že na majetku objednatele vzniká škoda, 
případně nebezpečí škody reálně hrozí, a zhotovitel svůj postup bez zbytečného odkladu 
po výzvě objednatele nezmění  

d. zhotovitel je v prodlení s předáním díla po dobu delší než 21 dnů 
e. zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na 

dobu delší než 15 pracovních dnů 
f. zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 

předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby 
specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele 
stavby a této smlouvě 

g. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně 
upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele 

h. zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze 
smlouvy po dobu delší než  15 kalendářních dnů. 
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i.  bude se zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v čl. III. odst. 
16 této smlouvy a z rozhodnutí bude zřejmé, že zhotovitel výše uvedené právní předpisy 
porušil 

j.  bude se zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v čl. X. odst. 11 
této smlouvy a z rozhodnutí bude zřejmé, že zhotovitel výše uvedené právní předpisy 
porušil 

k. nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z  Národního plánu obnovyna 
projekt „Chráněné bydlení – Tělocvičná 11, Plzeň“, od kterého je řádné 
profinancování plnění díla odvislé, do 30. 9. 2024. Zhotovitel nemá nárok na náhradu 
nákladů ani na náhradu škody v případě odstoupení objednatele od smlouvy z tohoto 
důvodu. 

 
3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že proti druhé smluvní 

straně bude zahájeno insolvenční řízení. 
 

4. Odstoupení musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému 
smluvní strana od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
smluvní strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy či ustanovení zákona, 
které ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 

popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po doručení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  
V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí a strany se dále nedohodnou, je 
odstoupení od smlouvy považováno za platné až do doby případného rozhodnutí soudu o této 
otázce.  

 
6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před řádným provedením díla a protokolárním předáním díla 

objednateli zhotovitelem, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec 
provede ocenění soupisu provedených prací proti již uhrazeným fakturám,  

 
7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 

jsou následující: 
 

a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je  
             stanovena cena díla 

b. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak 

c. zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“, a objednatel je povinen do 15 
dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení 

d. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 

 
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ani práva z odpovědnosti za vady. 
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Článek XV. 

SANKCE 

 

1. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IV. odst. 4 této smlouvy a je 
v prodlení s předáním řádně provedeného díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 50% ceny díla. 

 
2.  V případě, že objednatel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 1 této smlouvy a je 

v prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 
zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, tj.  

neodstraní vady a nedodělky v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý den, o který zhotovitel odstraní vadu či 
nedodělek později. 

 
4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. odst. 8  (nepředložení osvědčení 

o pojištění) nebo čl. XI. odst. 9 této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele), je objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo za každý i jen 
započatý den prodlení.  

 
5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v  článcích smlouvy: čl.VII. odst. 10., čl. 

VIII. 1. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Jednotlivým případem 
porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených 
v jednotlivých článcích smlouvy. 
 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. X. odst. 7 této smlouvy, tj. nesplní 
pokyn stanovený koordinátorem BOZP, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 5 000 Kč za každý den, o který zhotovitel překročí koordinátorem stanovený 
termín splnění. 

 
7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním 

nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či 
nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči 
objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
8. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky 

na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
 

9. Shora uvedené sankce jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.  
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Článek XVI. 

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK 
MLČENLIVOSTI 

1. V případě, že v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy obdrží zhotovitel od objednatele 
osobní údaje subjektů údajů, zavazuje se o nich dodržovat mlčenlivost, a dále s nimi nakládat 
a chránit je ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 
nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“), tj. zejména 
je chránit proti zneužití a po provedení předmětu smlouvy se zavazuje veškeré osobní údaje, 
které v této souvislosti získal, zlikvidovat. Osobní údaje jsou zhotoviteli předávány v rozsahu 
jméno, příjmení, titul, adresa či jiné bližší určení místo prováděného plnění či prací, kontaktní 
údaje. Subjekty údajů mají práva stanovená GDPR, zejména právo být informován o zpracování 
osobních údajů, právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, právo výmazu osobních údajů, 
právo žádat omezení osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

3. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 
 
 
 
 
 

Článek XVII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání 

ostatní.  
 

3. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání 
původnímu. 
 

4. Není-li v této smlouvě konkrétně stanoveno jinak, budou veškeré písemnosti související s touto 
smlouvou doručovány mezi smluvními stranami na korespondenční adresy uvedené v čl. I. této 
smlouvy nebo do jejich datových schránek. 

 
5. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 

neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  



statutární město Plzeň                                           

číslo smlouvy:  2024/000582                                                                                                          

             

Strana 20 (celkem 21)   

 
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 
7. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 

smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, 
které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně škod dle 
ustanovení § 2951 a násl. OZ. 

 
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
9. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy 

osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech 
technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za 
koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o 
předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech 
oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 
 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel. 
 

11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího 
subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla 
a poskytnout jim součinnost. 
 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, pokud není v 
českých právních předpisech stanovena lhůta delší 

 
13.  Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na 

třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 
 

14. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
 

15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení. 
 

16. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, 
považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

 

 



statutární město Plzeň                                           

číslo smlouvy:  2024/000582                                                                                                          

             

Strana 21 (celkem 21)   

 

 

 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich 
obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele 

- časový a finanční harmonogram 
 
 
 
 
 
 
V Plzni dne ………………  V Letkově dne ……………. 

 
 
 
 
 
Objednatel:   Zhotovitel:  

 
 
 
 
 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
statutární město Plzeň SILBA-Elstav s.r.o. 

zastoupené Obytná zóna Sylván a.s. xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx, ředitel jednatel 

na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023  
 



             

   

 


