
Soupis skutečně provedených víceprací na akci:

Stavební úpravy vrátnice ZŠ EDEN, Vladivostocká 1035/6, Praha 10

U ·

1 D+M nového rohového profilu na lepidlo v chodbě ks 1,00 720 kč 720,00
2 Protažení nových 3 kabelů pro čipový systém kpl 1,00 470 kč 470,00
3 Oprava podlahy v místě přemístěných vstupních posuvných dveřích ks 1,00 770 kč 770,00
4 Oprava podlahy u vstupních posuvných dveří - vysprávková malta ks 1,00 450 kč 450,00
5 Rozšíření SDK předstěny pro zakrytí rozvodů elektroinstalace u vstupu do školy ks 1,00 922 kč 922,00
6 Instalace a dodávka vypínače pro ovládání mříží do SDK předstěny ks 1,00 480 kč 480,00
7 Osazeni držáku monitoru do předstěny na speciální kotvy ks 1,00 645 kč 645,00
8 D+M pře|epek otvorů v původní Kci vstupního portálu kpl 1,00 350 kč 350,00

Cena víceprací celkem bez DPH 4 807 KČ
dph ve výši 21% % 21 1 009 kč

Cena celkem včetně DPH 5 816 KČ

VÍcepráce dle požadavku objednatele - i mimo vrátnici

V Praze dne 19.2.2024

Za Meridien es s.r.o.

MERIDKEN CS,
stavební společn

náměstí Osvoboditel
1 R

tel./fax: ; 60465891

Zákků'ní škola Eden
Praha 10, Vladivostocká 1035/6

přispěvková crganizace


