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Číslo smlouvy Objednatele: 017210/2023/00
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………….
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Interiérové vybavení budovy A2, KH2 FSI VUT

DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
OBJEDNATEL

Název:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Sídlo:

Technická 2896/2, 616 69 Brno
Zástupce:

Ing. Petr Tesař, tajemník FSI VUT
IČO:


00216305

DIČ:


CZ00216305

a
ZHOTOVITEL

Název:

INTERIER TECH s.r.o.

Sídlo: 

Za Drahou 253, 282 01 Český Brod-Liblice
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 163550
Zástupce: 

Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti

IČO: 

29058155

DIČ: 


CZ29058155

(dále též jako „smluvní strany“)
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Smluvní strany mezi sebou dne 21. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (č. Objednatele 017210/2023/00), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v realizaci interiérového vybavení do nově zrekonstruovaných prostor Fakulty strojního inženýrství v objektech A2 a KH2, na adrese Technická 2, Brno, a kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 12. 1. 2024 (dále jen „Smlouva“).
2) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to na:
i. zúžení rozsahu díla v části odpovídající 2. etapě s dopadem na cenu díla ve výši ‑89 760,00 Kč bez DPH;

ii. rozšíření rozsahu díla o 3. etapu s dopadem na cenu díla ve výši +727 133,00 Kč bez DPH.
3) 3. etapa díla spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu A2 a A3, nad rámec etapy 1. a 2., jak je podrobně specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle čl. I. odst. 2) bod i. a ii. tohoto dodatku, která je podrobně zachycená v příloze č. 1 tohoto dodatku, s uvedením všech původních položek, které nebudou dodány (zúžení díla) a nových položek, které budou dodány nad rámec původního rozsahu (rozšíření díla). 
2) Rozšíření rozsahu díla o 3. etapu má dopad na ujednání Smlouvy týkající se místa, termínu a úplného provedení díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně
čl. I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ odst. 2) Smlouvy, následovně:

„2) Dílem je realizace interiérového vybavení do nově zrekonstruovaných prostor Fakulty strojního inženýrství v objektech A2, KH2 a A3, na adrese Technická 2, Brno. Dílo je rozděleno na 3 etapy:

a) 1. etapa spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu A2,

b) 2. etapa spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu KH2,

c) 3. etapa spočívá v realizaci interiérového vybavení v objektu A2 a A3.
čl. III. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA odst. 1) a odst. 2) Smlouvy, následovně:
„1) Místem provedení díla jsou budovy A2, KH2 a A3 Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, na adrese Technická 2, Brno.

2) Dílo je provedeno, jsou-li dokončeny a předány všechny tři jeho etapy ve smyslu čl. I odst. 2 této smlouvy.“

čl. III. MÍSTO A ČAS PROVEDENÍ DÍLA odst. 3) písm. c) Smlouvy, následovně:

„c) Zhotovitel předá Objednateli: 

• 1. etapu díla nejpozději do 15. 1. 2024 a 
• 2. etapu díla nejpozději do 29. 2. 2024 a

• 3. etapu díla nejpozději do 28. 3. 2024.“
3) Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 2 bod i. a ii. tohoto dodatku je sjednána s dopadem na cenu díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. IV. CENA DÍLA odst. 1) Smlouvy, následovně:
„1) Cena díla činí:

a) za 1. etapu díla 11 659 188,00 Kč bez DPH,

b) za 2. etapu díla 4 294 585,00 Kč bez DPH,
c) za 3. etapu díla 727 133,00 Kč bez DPH
a je sjednána jako cena paušální.“
4) V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, neboť se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota všech změn provedených dodatkem č. 1 a tímto dodatkem je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2) Nedílnou přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - změny rozsahu díla – Dodatek č. 2. 
3) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, není-li uzavřen elektronicky.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním ve veřejném Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

	………………………………....................

Ing. Petr Tesař

tajemník FSI VUT

za Objednatele
	………………………………....................

Anna Vidrmanová

jednatelka společnosti

za Zhotovitele
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