Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
se sídlem:		U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO			75137011
zástupce 		Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA, ředitelka

(dále jen „objednatel“) a
Zhotovitel	IRBOS s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15647
se sídlem		Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO			25933094
DIČ			CZ25933094
[bookmark: _GoBack]zástupce		Ing. Radek Myšák, jednatel
dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 
s názvem „Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ, Rychnov n. Kn. – Javornická 1228 – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva, ve znění pozdějších změn, dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu předmětu díla o vícepráce spočívající v úpravě projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně úpravy termínu pro zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu a z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. 
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku obdobně smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“). 
Článek 2
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce spočívající v doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby dle změnového listu č. 1.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
6.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
	Předpokládaný termín zahájení plnění
	březen – duben 2023

	Zpracování EP a PENB (vč. tabulky indikátorů)
	do 6 týdnů od výzvy

	Zpracování odborného posudku o výskytu obecně, zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
	

do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací DSP

	Zpracování dokumentu ke stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně
	

	Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladu stavby dle dodatku č. 2
	do 18 týdnů od výzvy k zahájení prací DSP

	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle dodatku č. 1

	do 9 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení

	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení
	Na výzvu objednatele

	Poskytování autorského dozoru
	Na výzvu objednatele, od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a do dne vydání kolaudačního souhlasu v případě, že bude pro danou stavbu relevantní nebo do dne převzetí předmětné stavby objednatelem bez vad a nedodělků


3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:
7.2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující
	
	Dílčí plnění
	Cena v Kč bez DPH

	A
	Zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie; 
	45.000,00

	B
	Zpracování PENB dle podmínek této smlouvy
	17.000,00

	C
	Zpracování DSP v rozsahu dle dodatku č. 1 vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladu stavby, v případě potřeb zpracování dokumentu ke stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně v rozsahu dle dodatku č. 2 
	732.000,00

	D
	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni v rozsahu dle dodatku č. 2
	536.000,00

	E
	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu 
	15.000,00

	F
	Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy
	70.000,00

	G
	zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů
	20.000,00

	Celková cena v Kč bez DPH (A až G)
	1.435.000,00

	Celková cena v Kč včetně DPH (A až G)
	1.736.350,00


4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
Příloha:
Změnový list č. 1
Za objednatele						Za zhotovitele 
……………………………………				……………………………………
					 		
VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	IRBOS s.r.o.
Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA			Ing. Radek Myšák
ředitelka						jednatel
