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SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

číslo: SPA-2024-800-000007
SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČ 49787977, DIČ CZ49787977, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Společnost zastoupená:

předseda představenstva 

místopředseda představenstva 
Bankovní spojení: 

Zástupce při jednání ve věcech technických: 

Zástupce při jednání ve věcech provozních: 


(dále jen „Objednatel“)
a

F.T.W.O. Zlín, a.s., se sídlem Odboje 712, 76001 Zlín, IČO 25556975, DIČ CZ25556975

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 2915
Zastoupen: 

Bankovní spojení: 

Zástupce při jednání ve věcech technických: 

 (dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě pak „Smluvní strana“)

                                                             UZAVŘELY TUTO

       SMLOUVU O DÍLO:

1. Předmět smlouvy a základní vymezení díla

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.12.2023 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce vápenného hospodářství ÚV Mariánské Lázně“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
Číslo investice: I31610.A247

Evidenční číslo: 41/2023
a) Název: Rekonstrukce vápenného hospodářství ÚV Mariánské Lázně
 
b) Místo plnění: ÚV Mariánské Lázně

c) Investor: 
CHEVAK Cheb, a.s.
1.1. Předmět realizace:
             Předmětem realizace je rekonstrukce technologie vápenného hospodářství včetně výměny
ředicích nádrží na Al2(SO4)3, trubních rozvodů a armatur, viz níže.

             Výměna 2 ks zásobních nádrží vápenného mléka včetně potrubí a armatur (míchadlo, šoupátka atd.). Objem stávající nádrže cca 3,3 m3.

Výměna 2 ks sytiče včetně potrubí a armatur (šoupátka atd.). Objem stávající nádrže cca 8 m3.

Výměna 1 ks zásobní nádrže vápenné vody včetně potrubí a armatur. Objem stávající nádrže cca 8,0 m3.
Výměna 2 ks zásobní nádrže síranu hlinitého včetně potrubí a armatur. Objem stávající nádrže cca 3,8 m3. Objem nové nádrže bude 1,6 m3.
Úprava prostorového umístění dávkovací techniky s ponecháním 8 ks stávajících dávkovačů a jejich částečném doplnění o stejné typy (cca 5 ks) včetně potrubí, armatur. 

Úprava tras vzduchového vedení pro uzavírací armatury.

Doplnění analyzátorů na vápenné vodě.

Stavební úpravy spojené s rekonstrukcí technologie, opravy podlah, stěn a stropů budovy   
chemického hospodářství o třech podlažích.

Koordinace prací s dodavatelem SŘTP a elektro. Práce při realizaci zakázky bude nutné koordinovat s vybraným dodavatelem objednatele elektroinstalace a SŘTP a zároveň s potřebami provozovatele ÚV. Stanovené termíny postupného odstavování a zprovozňování zařízení, které jsou předmětem rekonstrukce vápenného hospodářství ÚV jsou závazné a jsou dány v odstavci 2.1 této smlouvy. Podrobný harmonogram prací bude Zhotovitelem předložen před zahájením prací.
Dále je součástí předmětu plnění:
Dopracování předané zadávací dokumentace (projekt pro SP) (dále jen „zadávací dokumentace“) do podoby realizační projektové dokumentace, včetně zajištění všech potřebných průzkumů. 

Úplná stavební část, tj. úplné stavební dodávky, a práce včetně přípravy a úpravy staveniště, všechny nutné přípravné práce, stavební úpravy a přeložky zařízení a objektů tak, jak jsou definovány v zadávací dokumentaci.

Úplná technologická část, tj. úplné dodávky zařízení, materiálu a prací, včetně všech demontáží tak, jak jsou definovány v zadávací dokumentaci.
             Provedení veškerých dalších prací, které jsou na zodpovědnosti Zhotovitele, nejsou specifikovány v zadávací dokumentaci a jsou nutné pro realizaci díla, pro řádný a bezpečný provoz díla, pro řádnou údržbu a pro splnění projektovaných parametrů provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které Zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně stavby jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-how atd.
            Veškerá doprava, zejména materiálu, zařízení atd. nutná pro zdárné a bezpečné provedení díla.

Veškerá potřebná zařízení staveniště a jejich následná likvidace po skončení stavby včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu. Rozsah, náplň a detailní projekt zařízení staveniště včetně nezbytných povolení, záborů atd. k dočasným objektům zařízení staveniště je věcí Zhotovitele díla.
Vybudování sociálního zařízení pro své pracovníky (Objednatel neumožňuje pro potřeby stavby ani používání pevných telefonních linek ani napojení na žádné sítě). 
Likvidace odpadů vzniklých během stavby, včetně jejich uložení na odpovídající skládku. Doklad o likvidaci odpadů předloží Zhotovitel k přejímacímu řízení dokončeného díla. Ostatní stavební a komunální odpad bude likvidován předepsaným způsobem.

Péče o nepředané objekty, provozní soubory a konstrukce stavby, jejich ostraha, ošetřování, zimní opatření. 

Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
Dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě a rozsahu a náležitosti dále uvedeným v této smlouvě.
Další dokumentace k dílu, a to zejména provozní předpisy, průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, seznam náhradních dílů apod. pro dodaná technologická zařízení a dále doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. (prohlášení o shodě) - dokumentace bude předána ve 3 vyhotoveních. Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce.
Vyzkoušení a předvedení funkčnosti namontovaných technologických dodávek a zařízení před jejich předáním Objednateli (individuální a komplexní zkoušky).
Náklady na provozní hmoty a energie potřebné pro vyzkoušení dokončeného díla při individuálních a komplexních zkouškách.

Dodávka první náplně provozních hmot a všech předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek.
Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz 3x písemně, 1x CD text ve formátu *.doc, výkresy ve formátu*.dgn, dwg, dxf), jeho projednání se zadavatelem před schválením příslušnými orgány státní správy za účasti provozovatele – vše před zahájením zkušebního provozu.

Účast při zkušebním provozu dokončeného díla na základě samostatné objednávky Objednatele za hodinovou sazbu uvedenou v nabídce Zhotovitele. 

Náklady na elektrickou energii pro potřeby zařízení staveniště a pro vlastní provedení díla.

Zřízení samostatné elektrické přípojky (s vlastním odběrným místem pro Zhotovitele).

Prověření místa provádění díla, a to s odbornou péčí a před započetím s jeho prováděním s cílem vyloučit existenci skrytých překážek ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku.
1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou 
Ing. Vítězslavem Abrhámem; stupeň DPS výkazy výměr, které byly zhotoviteli poskytnuty jako příloha č. 1 a 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Dále se zhotovitel zavazuje k tomu, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi Objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektem a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.     

2. Čas plnění
2.1. Termíny zahájení a dokončení stavby a termíny uzlových bodů:

zahájení stavby: 







1.2.2024

1. uzlový bod – dokončení 1. linky vápenného mléka: 


30.5.2024

2. uzlový bod – dokončení 2. linky vápenného mléka: 


15.7.2024

3. uzlový bod – dokončení zásobní nádrže sycení vápenné vody: 

15.9.2024

4. uzlový bod – dokončení 1. sytiče vápenné vody: 


21.10.2024

5. uzlový bod – dokončení 2. sytiče vápenné vody: 


3.12.2024

ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 

16.12.2024

2.2. Pokud Zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před uvedeným termínem, zavazuje se Objednatel převzít dílo nebo jeho dohodnutou část před tímto termínem.

2.3. Dodržení doby plnění ze strany Zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

2.4. V případě, že je ohrožena bezpečnost provádění díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a Objednatel (technický dozor) dá příkaz k přerušení prací, a to na dobu ne delší než 48 hodin, termín plnění dle této smlouvy se neprodlužuje.

3. Cena díla
3.1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
3.2. Právo na zaplacení ceny díla vzniká Zhotoviteli předáním řádně dokončeného díla. Pokud však Objednatel v předávacím protokolu uvedl výhrady k provedení díla (vytkl vady), pak až odstraněním vad uvedených ve výhradách. Odstranění vad musí být potvrzeno Objednatelem v předávacím protokolu. 

Základní cena bez DPH
23 192 396,- Kč

3.3. Cena díla dle této smlouvy je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zaručuje úplnost a závaznost ceny, resp. zaručuje úplnost a závaznost nabídkového rozpočtu (viz příloha č. 1) ve smyslu ustanovení § 2621 a § 2622 občanského zákoníku. 
3.4. Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 občanského zákoníku.

3.5. Cenu díla dle této smlouvy je možno překročit pouze v následujících případech:

(i) změny zákonné výše daně z přidané hodnoty.
(ii) změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si Objednatel písemně vyžádal a Smluvní strany se na provedení a ocenění takovýchto prací dohodnou, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 
(iii) změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla, o kterých Objednatel ani Zhotovitel v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné a Smluvní strany se na provedení a ocenění takovýchto prací dohodnou, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě s dohodou o ceně prací. Pro ocenění se použije způsob uvedený dále. 

3.6. Pro ocenění dohodnutých víceprací budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce uchazeče. Pokud nabídka uchazeče tyto položky neobsahuje, použijí se pro ocenění ceníky ÚRS. Pokud změna nebo část nebude moci být oceněna dle ceníku URS, předloží Zhotovitel kalkulaci ceny změny, přičemž přílohou této změny budou minimálně tři srovnatelné nabídky jiných dodavatelů na provedení prací s prohlášením, že sazby a ceny obsažené v kalkulaci odpovídají cenám v místě a čase obvyklým. Ceny obsažené v kalkulaci Zhotovitele nesmějí být vyšší než nejvýhodnější cena z předložených nabídek.

3.7. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídkový rozpočet slouží zejména k prokazování rozsahu předmětu plnění, finančního objemu provedených prací pro účely fakturace a dále pro ocenění případných víceprací či odpočtů na základě jednotkových cen. Jednotkové ceny, uvedené Zhotovitelem v nabídce jsou pevné a neměnné během celé doby platnosti smlouvy.

4. Platební podmínky
4.1. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že Objednatel nebude během provádění díla Zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně podle skutečně provedeného objemu prací. 

4.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou dílčí (měsíční) fakturu na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených Objednatelem. Podkladem pro kontrolu bude nabídkový rozpočet Zhotovitele.

4.3. Všechny Zhotovitelem vystavené faktury budou splňovat náležitost platebního a daňového dokladu. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře číslo této smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

4.4. Provedené práce a dodávky uhradí Objednatel Zhotoviteli do výše 90 % ceny (bez DPH), 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení, likvidace zařízení staveniště a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

4.5. Do 3 dnů po úspěšném ukončení přejímacího řízení a vyklizení staveniště vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace již vystavených faktur ke dni vystavení konečné faktury.

4.6. Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu. 

4.7. Splatnost ceny díla je do 30-ti dnů od obdržení faktury Objednatelem.
4.8. Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů. Při poskytnutí stavebních, nebo montážních prací kód CZC CPA 41 až 43, bude Zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
5. Projektová dokumentace
5.1. Zadávací dokumentace předaná jako součást dokumentace pro výběr zhotovitele díla je závazným podkladem, vymezujícím vstupní údaje, umístění, účel, cíl, kvalitativní a technicko-ekonomické parametry požadované stavby (díla). Jejich respektování je povinen Zhotovitel dodržet v nabídce, i v jím vypracované realizační projektové dokumentaci. Realizační projektovou dokumentaci je Zhotovitel povinen v průběhu zpracování projednat a odsouhlasit Objednatelem a autorským dozorem.
5.2. Zhotovitel zajistí vypracování realizační projektové dokumentace pro provedení díla podle podmínek této smlouvy a předá ji odsouhlasenou Objednatelem ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1 vyhotovení v digitální podobě (text ve formátu *.doc, výkresy ve formátu*.dgn, dwg, dxf) Objednateli, a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením prací na staveništi.

5.3. Zhotovitel odpovídá za to, že realizační projektová dokumentace bude v souladu se zadávací dokumentací, bude odpovídat všem platným předpisům a nařízením, závazným technickým normám a podmínkám stavebního povolení a bude prokazatelně odsouhlasena Objednatelem a autorským dozorem.

5.4. Dokumentaci skutečného provedení díla zpracuje Zhotovitel v rozsahu dle této smlouvy a předá jí Objednateli alespoň 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.

5.5. Zhotovitel se při provádění díla průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Předložení tohoto zaměření ke kontrole prací před zakrytím je podmínkou pro souhlas Objednatele s jejich zakrytím a úhradou prací.

5.6. Do dokumentace skutečného provedení díla u všech SO a PS zřetelně vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla a tam, kde změny nejsou, uvede „beze změn“. Technická zpráva, specifikace dodávek a každý výkres budou opatřeny podpisem osoby, která změny zakreslila a razítkem Zhotovitele. V případě rozsáhlejších změn, nebo pokud to bude Objednatel vyžadovat, Zhotovitel vydá nový výkres (y) skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána 3x v tištěné formě, 1x v digitální formě (text ve formátu *.doc, výkresy *.dgn, dwg, dxf). Geodetické zaměření včetně objektů v písemné podobě a 1x CD (výkres *.dgn, seznam souřadnic *.txt).
5.7. Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce

6. Staveniště
6.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu vyznačeném v zadání stavby prostá všech faktických a právních vad.

6.2. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti zástupců obou Smluvních stran.

6.3. Termín předání staveniště: Na základě výzvy Objednatele nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. 
6.4. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo vady, které brání provedení díla. Za takové vady se však nepovažují ty, jejichž původ je v realizační projektové dokumentaci zpracované Zhotovitelem.
6.5. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro Zhotovitele závazné.

6.6. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost na staveništi. Staveniště je povinen udržovat v čistém a řádném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi. 

7. Průběžná kontrola Objednatele
7.1. V souladu s § 2593 občanského zákoníku má Objednatel právo provádět prostřednictvím pověřené osoby kontrolu provádění díla, a to zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly provádění díla je oprávněna dávat pracovníkům Zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. V ostatních případech však pracovník Objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla Zhotovitelem.

8. Záruky za dílo
8.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční doby, která činí:

(a)  stavební část:  ……………………………………
60 měsíců

(b) technologickou část: 

(i) strojní dodávky:  ……………………………. 
24 měsíců

(ii) strojně technologické dodávky ………………
24 měsíců
8.2. Záruka začíná plynout ode dne předání díla Objednateli. 

8.3. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

8.4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady, nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve lhůtě 30 dnů reklamované vady, a to ať již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou realizační dokumentace nebo z jiného důvodu, za který odpovídá Zhotovitel. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou s tím, že náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel.
8.5. V případě neodstranitelných vad, má Objednatel právo žádat příslušnou slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být Smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.

8.6. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou závady, které by mohly způsobit přerušení provozu díla na více než 4 hod, je Zhotovitel povinen zahájit práce na jejich odstranění do 24 hodin po jejich oznámení Objednatelem.
8.7. Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení předmětu plnění předloží Zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 480 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti Zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
9. Odpovědnost za vady

9.1. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9.2. V případě vad díla, u nichž bude Objednatel požadovat jejich odstranění a Zhotovitel vady v dané lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou s tím, že náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel.
10. Kontrola prací před zakrytím a provádění zkoušek v průběhu zhotovení díla a při jeho dokončení
10.1. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je Objednatel povinen prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede Objednatelem pověřený pracovník do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce Objednatele na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla Objednatele.

10.2. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže Zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se Zhotovitel zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat Objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu provádění díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka Zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

             Plán kontrol musí obsahovat zejména následující:

· tlakové zkoušky potrubí
· zkoušky vodotěsnosti nádrží

· individuální zkoušky technologických dodávek

· komplexní zkoušky technologické části 
· další zkoušky předepsané projektem anebo zkoušky obvyklé pro ten který druh prací a dodávek.
10.3. Plán kontrol, projednaný a odsouhlasený s Objednatelem bude v průběhu provádění díla pro Zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

10.4. Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne Zhotovitel do „Knihy kontrol a zkoušek“, kterou předá Objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla. 

10.5. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého pracovníka pověřeného průběžnou kontrolou odběratele všech kontrol, zkoušek, testů prováděných Zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné pracovníky budoucího provozovatele díla.

10.6. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování Zhotovitel.

11. Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací až do jejich ukončení vést stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude Zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace, včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám. Stavební deník bude trvale na místě stavby.
11.2. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci Zhotovitele a Objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

11.3. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do třech pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti pracovníka pověřeného průběžnou odběratelskou kontrolou Objednatele na stavbě, doručí Zhotovitel text zápisu dopisem nebo faxem do sídla Objednatele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

11.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží Zhotovitel Objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

12. Kniha víceprací, odpočtů a změn
12.1. Pro účely ustanovení § 2614 občanského zákoníku povede Zhotovitel na stavbě samostatnou knihu víceprací, odpočtů a změn.

12.2. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů oproti projektové dokumentaci, vyvolaná Zhotovitelem a dále práce a dodávky, které nebyly v dokumentaci uvedeny a bez nichž by bylo dílo neúplné nebo nefunkční. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas Objednatele, a pokud si to Objednatel pro daný případ vyhradí je zapotřebí i písemný souhlas zpracovatele zadávací projektové dokumentace.

13. Technické dny stavby
13.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro řešení aktuálních otázek realizace díla je Objednatel oprávněn organizovat v potřebných intervalech na stavbě technické dny.
13.2. Opatření dohodnutá při technických dnech a zachycená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání jsou pro Smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. 

14. Přejímací řízení
14.1. V souladu s ustanovením § 2604 občanského zákoníku je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno v rámci přejímacího řízení, při němž Objednatel potvrdí, že dokončené dílo od Zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol. 

14.2. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní a Objednatel tak má právo odmítnout převzít stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

14.3. Předpokladem pro úspěšné převzetí díla je možnost jeho bezproblémového a bezvadného užívání, což je Zhotovitel povinen prokázat zejména takto:

· Zhotovitel prokáže způsobilost stavební i technologické části díla provedením všech zkoušek, předepsaných zadávací dokumentací a schválených plánem kontrol dle čl. 10.2 této smlouvy.

· Zhotovitel prokáže jakostně technické ukazatele a hodnoty následovně:

· zkoušky předepsané dokumentací nebo vyplývající z plánu kontrol budou provedeny na stavbě za účasti Objednatele a budoucího provozovatele a o jejich výsledku bude sepsán protokol,

· jmenovitě garantované parametry dodávaných zařízení budou ověřovány na zkušebnách výrobců před jejich dodáním na stavbu.

14.4. Smluvní strany se zavazují ke spolupůsobení při zkouškách a uvádění díla do provozu, a to zejména:

(a) K dosažení plynulého přechodu od zkoušek zařízení uvedením do provozu budou při všech zkouškách aktivně spolupůsobit i pracovníci provozu Objednatele. 
(b) Předmětem jejich činnosti bude zejména podrobné seznámení se zařízením a technologií

(i) seznámení s montážními a zejména provozními předpisy dodaných strojů a zařízení
(ii) účast při všech zkouškách a seřizování prováděném Zhotovitelem. 

14.5. Přejímací řízení svolá Objednatel do 10 dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel písemně oznámí dokončení díla.

14.6. Zhotovitel předá Objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další doklady této smlouvy či příslušných právních předpisů. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole Objednateli, a to minimálně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení.

14.7. Objednatel není povinen převzít předmět díla, který není proveden řádně a v souladu s touto smlouvou; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
14.8. Nebezpečí škody, včetně zmaření, na předmětu díla přechází na Objednatele v okamžiku předání řádně dokončeného díla; ustanovení § 2603 občanského zákoníku se nepoužije.

15. Rizika a pojištění
15.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části Objednatelem. 

15.2. V souladu s ustanovením § 2910 a násl. a § 2913 a násl. občanského zákoníku odpovídá Zhotovitel Objednateli za případnou škodu, kterou mu v průběhu provádění díla způsobil a zavazuje se nahradit ji v dohodnutém termínu, nejpozději však do 60 dnů. Pokud Zhotovitel škodu neuhradí uvedením do předchozího stavu (viz § 2951 občanského zákoníku) je Objednatel oprávněn učinit tak na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby.
15.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovídající za škody způsobené vlastní činností, s minimální výší plnění odpovídající ceně díla dle této smlouvy (bez DPH).
15.4. Smluvní strany odpovídají za škodu, kterou způsobí porušením svých smluvních povinností druhé Smluvní straně.

16. Další práva povinnosti Smluvních stran
16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele měnit subdodavatele rozhodujících prací a dodávek, které uvedl ve své nabídce. Totéž platí pro stroje a zařízení uvedené v nabídkovém rozpočtu. 

16.2. V případě, že Zhotovitel má zájem pověřit prováděním díla jiné osoby, než které uvedl ve své nabídce, je povinen současně s žádostí o vyslovení souhlasu, předložit Objednateli aktuální kopie dokladů, které má Zhotovitel v souladu s ustanovením § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“), za povinnost mít na pracovišti (doklady prokazující existenci pracovněprávního vztahu, doklady prokazující oprávněnost pobytu (povolení k pobytu, zelenou či modrou kartu) a povolení k zaměstnání). 

             Zhotovitel se dále zavazuje předávat Objednateli průběžně aktualizované kopie předmětných dokumentů v případě jakékoliv změny, či změny ve složení osob, kterými bude Zhotovitel provádět plnění dle této smlouvy.
16.3. Zhotovitel předložil při podpisu této smlouvy Objednateli aktuální kopie dokladů, které má Zhotovitel v souladu s ustanovením § 136 Zákona o zaměstnanosti, za povinnost mít na pracovišti (doklady prokazující existenci pracovněprávního vztahu, doklady prokazující oprávněnost pobytu (povolení k pobytu, zelenou či modrou kartu) a povolení k zaměstnání). 

             Zhotovitel se dále zavazuje předávat Objednateli průběžně aktualizované kopie předmětných dokumentů v případě jakékoliv změny, či změny ve složení osob, kterými bude Zhotovitel provádět plnění dle této smlouvy.

16.4. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že v okamžiku podpisu této smlouvy splnil veškeré své povinnosti vyplývající pro něho ze Zákona o zaměstnanosti, a to ve vztahu ke všem osobám, kterými bude provádět plnění dle této smlouvy.
16.5. Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o zavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu, a že neočekává ani nepožaduje od Objednatele žádné další informace v této souvislosti. 

16.6. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku Objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá Zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným apod.).

16.7. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.

16.8. Dokončené dílo musí být v souladu zejména se zadávací dokumentací, s požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací a musí odpovídat platným předpisům a normám a smluvním ujednáním. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na závaznosti norem, uvedených v zadávací projektové dokumentaci.

16.9. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu provádění díla provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Dále si vyhrazuje právo uzpůsobit průběh provádění díla podle konkrétních možností k financování díla. 
16.10. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i po dobu záruční doby díla.
17. Smluvní pokuty
17.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle této smlouvy, nebo nedodrží termín dokončení prací uzlového bobu stanoveném dle čl. 2.1, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

17.2. V případě, že Zhotovitel nezlikviduje zařízení staveniště v termínu dle této smlouvy nebo neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

17.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky, zjištěné při přejímacím řízení anebo vady zjištěné v záruční době dle této smlouvy, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

17.4. V případě prodlení s placením faktur je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

17.5. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se tak nepoužije.
17.6. V případě, že Zhotovitel nebude po dobu platnosti této smlouvy dodržovat zásady hygienického minima viz příloha č. 2 „Požadavky objednavatele na dodržování pravidel hygienického minima při realizaci díla“, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý evidovaný případ porušení stanovených podmínek. Každé porušení zásad provozní hygieny bude zaznamenáno do stavebního deníku stavby. 

18. Autorská a patentová práva
18.1. Zhotovitel odpovídá za případné porušení jakýchkoli práv autorských a patentovaných, ochranných známek, jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je Zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

18.2. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny použité vlastní vynálezy ve spojení s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na jejich případnou potřebu při provádění díla použití Objednatele upozornit. 
19. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu
19.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel (ustanovení § 2599 občanského zákoníku) s tím, že jiná dohoda se nepřipouští. Vlastnictví nových částí díla (dodávek) přechází na Objednatele postupně na základě úhrady příslušných faktur.

20. Vlastnictví k podkladům, které Objednatel předal Zhotoviteli
20.1. Všechny podklady, které Objednatel předal nebo předá Zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je musí vrátit Objednateli. Podklady nesmí Zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy.

21. Důvěrné informace
21.1. Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace psané i ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu 
ustanovení § 1730 občanského zákoníku. To neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

22. Odstoupení od smlouvy
22.1. Tato smlouva může být, v případě jejího porušení, ukončena odstoupením kteroukoliv ze Smluvních stran, která její porušení nezpůsobila. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a stává se tak účinným dnem jejího doručení druhé Smluvní straně. 
22.2. Smluvní strany tímto výslovně, a to odchylně od ustanovení § 2004 občanského zákoníku, sjednávají, že odstoupením zaniká smluvní vztah založený touto smlouvou až ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

22.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy, bude považován případ, kdy Zhotovitel:

(a) provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a touto smlouvou, a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem,

(b) poruší ustanovení článku 10 této smlouvy a nevyzve písemně Objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla
(c) je v prodlení s plněním harmonogramu stavby o více než 1 měsíc

(d) nebude dodržovat technologickou kázeň a ohrozí tak kvalitu prováděného díla.

22.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

22.5. V případě odstoupení od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, ve kterém bude Smluvními stranami popsán stav nedokončeného díla a vzájemné nároky Smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet vůči Zhotoviteli veškeré vyfakturované a splatné platby.

23. Vyšší moc
23.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

23.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody Smluvních stran.

23.3. Smluvní straně, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou Smluvní stranu.
24. Závěrečná ustanovení
24.1. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnost všechna předchozí ujednání, která se k této smlouvě vztahují. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou dodatku, potvrzeného oběma Smluvními stranami. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodů nedodržení písemné formy neplatná. 
24.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

24.3. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.

24.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro Objednatele vůči Zhotoviteli.

24.5. Právní vztahy Smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

24.6. Případné spory Smluvních stran vyplývající z této smlouvy budou řešeny u příslušných soudů České republiky.
24.7. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní ani technické tajemství. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele dle povinností vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách v platném znění.

24.8. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
24.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

24.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.
25. Přílohy
25.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
(a) Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet, včetně výkazu výměr
(b) Příloha č. 2: Požadavky objednavatele na dodržování pravidel hygienického minima při realizaci díla

(c) Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy

V Chebu, dne 
Za Objednatele : 
Za Zhotovitele :

……………………….
……………………….
předseda představenstva 
ředitel a předseda představenstva
……………………….
místopředseda představenstva
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