
 

 DOHODA O NAROVNÁNÍ 
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2023 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dohoda“) 

I. 
Smluvní strany 

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava   
zastoupena: Jan Weiss – ředitel statku  
IČO:00098752  
DIČ:CZ00098752  
bankovní spojení: ČSOB, a.s  
číslo účtu: 1493601/0300  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  

Ing. Vladimír Chmelař, tel.:776 222 353  

(dále jen „objednatel“) 

2. PĚLUCHA střechy s. r. o.  
se sídlem: Třebětice 68, 769 01 Holešov 
zastoupena: Filip Pělucha – jednatel  
IČO: 08621110  
DIČ:CZ08621110  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.   
číslo účtu: 4906587002/5500   

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114340 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Vlastimil Hulenka, tel.:731 212 876 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2023 smlouvu o dílo, Dodatek č. 1 (8. 11. 2023) na 
provedení stavby „Oprava krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava – 2. 
etapa“, (dále jen „smlouva“). 

2. V průběhu realizace stavby, zejména při jejím dokončení, bylo zjištěno, že není nutné 
provádět některé drobné práce.  
Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce“ (též zbývá 
dofakturovat). Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody. 
Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí – 303.600,00 Kč bez DPH. 

 

III. 
Narovnání 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto: 
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1. Cena díla se snižuje o výše uvedené neprovedené méněpráce – 303.600,00 Kč bez DPH. 

2. Celková cena této dohody MNP činí  - 303.600,00 Kč bez DPH. 

 

Rekapitulace stavby 

3. Cena za provedené dílo dle smlouvy o dílo:     9.888.889,53  Kč bez DPH 

4. Cena za dílo dle Dodatku č. 1:       10.265.968,72 Kč bez DPH 

5. Dohoda o narovnání        - 303.600,00 Kč bez DPH 

 
6. Nová konečná cena za provedené dílo celkem:          9.962.368,72  Kč bez DPH 

DPH ve výši 21 %            2.092.097,43 Kč 
Cena včetně DPH          12.054.466,15 Kč 

 

7. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla 
nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2023 touto dohodou neupravená zůstávají 
v platnosti beze změny. 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 
případě nabývá dohoda účinnosti nejdříve dnem její uveřejnění v registru smluv. 

4. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních 
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených 
dodatků. 

5. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací a víceprací. 

V Opavě dne: 29. 1. 2024 

 

V Opavě dne: 29. 1. 2024 
 
 
 
 
 

 Filip Pělucha  
jednatel společnosti 

 






























