
Příloha č. 4 --

 

Stavba:

„Výměna kanalizace domu Výškovická 151/446“

 

Změnový list č. 1

 

 

 

 

SOD č.: S/1274/2023/OBH

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Ostrava -Jih, Horni791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 oo Ostrava — Poruba

IČO: 29387850, DIČ: C229387850

 

Změnu uplatňuje:

Zhotovitel po dohodě s objednatelem

 

Popis a důvod

změny:

V průběhu realizace došlo ke změnám oproti PD—změna rozsahu prací.

 

Technické řešení

změny:

Odpočet formou méněpraci a víceprací.

 

 

 

Dokumentace/ Žádost

přílohy:

Cenová kalkul/ Viz. položkový rozpočet

přílohy

Dopad do Cena dle 500: 2 736 414,00,- Kč bez DPH

smluvní ceny: Přípočet za vícepráce 351 453,28; Kč bez DPH

Odečet za méněpráce — 481 830,66; Kč bez DPH

 

Celková cena díla: 2 606 036,62,— Kč bez DPH
 

 

 

  
 

   

 

  

Dopad do

smluvních žádný

termínů:

Vyhotvovil: Dne:

;. z. z 0 ?i

Vyjádření TDI: Souhlasím

dne: 0? ~02 — Z02”!

Vyjádření Souhlasím Zdeněk Hybner

zhotovitele:

dne: 7. Z. 202;

Vyjádření Souhlasím

projektanta:

dne:

Vyjádření Souhlasím

objednatele:     dne: IS 2, ?e U1

 

 


