	
	ev. č.: NPÚ-2/361/2024

Národní památkový ústav
IČO: 75032333, DIČ CZ75032333
státní příspěvková organizace
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený                                 , ředitelkou územního odborného pracoviště v Pardubicích
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 
ID DS: 2cy8h6t
doručovací a fakturační adresa:
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Pardubicích
Příhrádek 5
531 16 Pardubice
(dále jako „objednatel“ na straně jedné)

a

ALPHA StylSoft, s.r.o.
IČO 25978152, DIČ CZ25978152
právní forma: společnost s ručením omezeným
se sídlem Wonkova 432/1b, 50002 Hradec Králové
adresa provozovny: Husova 112, 55101 Jaroměř
zastoupený                 , jednatelem
tel.: 
mailto:
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 
ID datové schránky: vipkxg5
doručovací adresa: Husova 112, 55101 Jaroměř 
(dále jako „zhotovitel“ na straně druhé)



(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. NPÚ-11/361/2022
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2022 smlouvu o dílo ev. č. NPÚ-11/361/2022 (č.j. NPU-361/43862/2022), jejímž předmětem je komplexní správa ICT v NPÚ ÚOP v Pardubicích (dále „Smlouva“), která byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: Komplexní správa informačních a komunikačních technologií v NPÚ ÚOP Pardubice na období 2022 - 2024 (celkem 24 měsíců), ev. č. NEN: N006/22/V00005927 (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany ve shodě konstatují, že projekt výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem, přesahuje rozsah plnění sjednaný Smlouvou, neboť v době zadání Veřejné zakázky a uzavření Smlouvy, k níž je tento Dodatek zpracován, nebyla realizace takto rozsáhlého projektu plánována. Na základě této skutečnosti si Smluvní strany sjednávají Dodatek ke Smlouvě, jehož předmět je specifikován v čl. II tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku je nová specifikace počtu hodin, potřebných k úspěšné realizaci projektu výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem. Část úkonů, směřujících ke splnění zadaného projektu, byla vykonána již v roce 2023, nicméně až v době uzavření tohoto Dodatku, lze přesněji stanovit dobu, potřebnou k dokončení projektu a specifikovat počet hodin, potřebných k jeho realizaci nad rámec Smlouvy. 

2. Tímto Dodatkem se mění znění článku II, bod 2.4 Smlouvy, který nově zní:
„ 2.4 Služby poskytované prostřednictvím vzdáleného dohledu ze sídla zhotovitele (max. 4.120 hodin za dobu trvání této smlouvy) a vzdálené správy ze sídla zhotovitele (max. 950 hodin za dobu trvání této smlouvy). Těmito službami se rozumí: Ruční zálohování nebo přesuny dat na serverech 
a externích serverových pevných discích dle potřeby, aktualizace serverových operačních systémů;  objednatelem vyžádané zásahy u uživatelů (změna nastavení, instalace programového vybavení, řešení problémů); zásahy zaměřené na odstranění závad a řešení incidentů zjištěných pasivním monitoringem, prováděným mimo pracovní dobu a vzdáleným dohledem ze sídla dodavatele;  Vzdálený aktivní dohled nad systémem (kontrola dostupnosti serverů, běh virtuálních serverů, kontrola funkčnosti zálohování, kontrola zaplnění disků, kontrola stavu serverů – disky, ventilátory, síťová rozhraní, napětí klíčových uzlů, teploty klíčových uzlů, kontrola kamerového systému, kontrola stavu firewallu, NAS, kontrola funkčnosti Intranetu); Ruční zálohování nebo přesuny dat na serverech a externích serverových pevných discích dle potřeby, aktualizace serverových operačních systémů; Namátková kontrola systémových logů serverů, stavu tonerů síťových tiskáren, provozu Firewallu. Součástí služeb, realizovaných prostřednictvím vzdálené správy, je i realizace projektu výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem, spočívající především v těchto oblastech:
· 	migrace počítačů a notebooků zapojených v lokální síti NPÚ ÚOP v Pardubicích do nové centrální Active Directory, včetně jejich profilů;
· 		migrace fyzických a virtuálních strojů, serverů, NAS, periferií a programů do infrastruktury GnŘ NPÚ dle zadání věcně odpovědného zaměstnance GnŘ NPÚ;
· 	nastavení Group policy dle zadání věcně odpovědného zaměstnance GnŘ NPÚ.“

3. Tímto Dodatkem se dále mění znění článku II, bod 2.5 Smlouvy, který nově zní:
„2.5 Služby v sídle objednatele - vyžádané zásahy u uživatelů (např. změna nastavení, instalace programového vybavení, řešení problémů) budou poskytovány zpravidla každý první a třetí pracovní týden v příslušném kalendářním měsíci, a to výlučně na vyžádání objednatele, které proběhne minimálně 48 hodin předem. To neplatí, bude-li poskytnutí služby v sídle objednatele vyvoláno nutností odstranění závady typu A a B (viz bod 2.9), zjištěné při monitoringu, resp. vzdáleném dohledu ze sídla zhotovitele, a bude se jednat o závadu, kterou není možné odstranit formou vzdálené správy ze sídla zhotovitele. Součástí služeb, realizovaných v sídle objednatele, je i realizace projektu výstavby jednotné počítačové sítě, budované Národním památkovým ústavem, spočívající především v těchto oblastech – viz body 2.1 až 2.3, uvedené v předchozím odstavci. Zároveň platí, že celkový úhrn takto odpracovaných hodin nepřesáhne 600 hodin za dobu trvání této smlouvy.
4. Tímto Dodatkem se dále mění znění článku III, bod 3.1 Smlouvy, který nově zní:
	„3.1 Celková maximální cena díla (služeb) za dobu trvání této smlouvy bez DPH činí	  795.800,- Kč
DPH v % 										           21     %
(v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu smlouvy)
DPH v Kč 										  167.118,- Kč
Celková cena díla (služeb) včetně DPH činí						   962.918- Kč
(slovy:    Devětsetšedesátdvatisícdevětsetosmnáctkorunčeských 00/100)
a zahrnuje cenu za všechna dílčí plnění uvedená v čl. II této smlouvy. Cena je maximální, přičemž objednatel není povinen vyčerpat služby v maximálním rozsahu.“
5. Tímto Dodatkem se dále mění znění článku III, bod 3.3 Smlouvy, který nově zní:
„3.3 Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze:
· v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této smlouvy; v takovém případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy,
· v případě dohody stran v rozsahu nepodstatných změn závazku ze smlouvy analogicky dle ust. § 222 ZZVZ.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany ve shodě konstatují, že ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek je platný dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný po zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany si sjednaly, že Dodatek zveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v jazyce českém, ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany. 


	V Pardubicích dne   	V Jaroměři, dne 
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