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Úřední záznam 
 
 

KŘP – Kvk – P 2.0 – OOP Ostrov - rekonstrukce sociálních zařízení  
SMVS 114V392003289 

 
  
Dne 02.02.2024 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost o prodloužení termínu 
zhotovení díla od zhotovitele – jednatele firmy ENERGI GROUP CZ s.r.o, se sídlem Meziboří, 
Okružní 242, IČO: 25424670, který je zhotovitelem výše uvedené akce, a to do 31.05.2024. 
 
Důvodem tohoto požadavku jsou nevhodné klimatické podmínky na provedení vyrovnání 
podlahových souvrství v koupelnách a kancelářích pomocí nivelační hmoty. Nivelační stěrky 
není možné provést v jeden den z důvodu dodržení technologických postupů daných 
dodavatelem.  
 
Původní termín díla byl stanoven Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo Č.j. KRPK-65246-17/ČJ-
2023-1900VZ, a to  do 31.03.2024.  
 
Navrhujeme žádosti vyhovět z uvedených důvodů. 
 
 
 
Příloha: žádost o prodloužení termínu ze dne 29.01.2024 
 
 
 


