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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo  
č. j. KRPK-65246-17/ČJ-2023-1900VZ  

uzavřené dne 3. 10. 2023 

 

 v kontinuitě s Dodatkem č. 1 č. j. KRPK-65246-20/ČJ-2023-1900VZ ze dne 5. 11. 2023 

 

č. j. KRPK-65246-24/ČJ-2023-1900VZ 

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

Objednatel:   Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje     
 

Zastoupen: plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  

IČO:     72051612 

DIČ:     CZ72051612   

Datová schránka:  upshp5u 

 

 

 

a 

 

Zhotovitel:  ENERGI GROUP CZ s.r.o., zapsána v obchodním rejstříku vedeným 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17061 

 

Zastoupen:   Karel Janouškovec, jednatel 
Sídlo:    Okružní 242, 435 13 Meziboří 
IČO:     25424670 

DIČ:    CZ25424670 

Datová schránka:      usq37i9 
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I. Změna termínu dokončení díla 

 

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se 
smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do 31. 5. 

2024. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

II. Ostatní ujednání 
1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 

osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb.  

 

2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele ze dne 29. 1. 2024 a Úřední záznam 
Objednatele č. j. KRPK-78631-30/ČJ-2023-1900MN ze dne 5. 2. 2024.  

 

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 

 

 

Za objednatele: 

V Karlových Varech dne…………… 

                      

                     
                     


