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DODATEK č. 1ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val
na provedení díla
„ZOO-inženýrské sítě“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val
	Org: 14949



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	


	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx ,
	xxxxx@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx, vedoucí oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx@olomouc.eu

	xxxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

	

	2. Zhotovitel:       LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 

779 00 Olomouc

	IČ: 64618081
	
	DIČ: CZ64618081
	

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C 14167

	ID datové schránky:  veihwuy                    

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Tomáš Svetko, jednatel

	tel.: xxxxx
	
	e-mail:  xxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail:   xxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.: xxxxxx
	
	e-mail:   xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	č. účtu:  944562/0800


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002053/2022/Val ze dne 28. 7. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-8, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

	IO
	Název inženýrského objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	01.1
	Zemní práce, příprava staveniště
	763 557,83 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	763 557,83 

	01.3
	Zemní práce, příprava staveniště
	2 183 108,79 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	2 183 108,79 

	01.4
	Místní komunikace
	1 622 359,95 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	1 622 359,95 

	01.5
	Místní komunikace
	664 766,68 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	664 766,68 

	01.6
	Místní komunikace
	4 335 679,70 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	4 335 679,70 

	02.1
	Splašková kanalizace
	2 335 652,38 
	-151 062,97 
	8
	184 666,51 
	4,8
	2 369 255,92 

	02.3
	Splašková kanalizace
	1 097 492,79 
	0,00 
	 
	29 677,10 
	5
	1 127 169,89 

	03.1
	Vodovod
	160 269,80 
	-23 108,80 
	6
	23 462,00 
	6
	160 623,00 

	03.3
	Vodovod
	599 087,55 
	-69 326,40 
	7
	223 647,00 
	7
	753 408,15 

	04.1
	Kabelové rozvody slaboproudu
	987 995,19 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	987 995,19 

	04.2
	Kabelové rozvody slaboproudu
	710 449,38 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	710 449,38 

	04.3
	Kabelové rozvody slaboproudu
	1 711 521,24 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	1 711 521,24 

	05.1
	Rozvody VO
	725 547,08 
	0,00 
	 
	35 044,28 
	1
	760 591,36 

	05.2
	Rozvody VO
	798 143,70 
	0,00 
	 
	58 407,14 
	2
	856 550,84 

	05.3
	Rozvody VO
	1 617 424,40 
	0,00 
	 
	189 440,72 
	3
	1 806 865,12 

	06.1
	Areálové rozvody NN
	1 184 037,70 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	1 184 037,70 

	06.2
	Areálové rozvody NN
	169 008,60 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	169 008,60 

	06.3
	Areálové rozvody NN
	1 289 506,45 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	1 289 506,45 

	07.1
	Rozvody VN
	1 648 764,67 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	1 648 764,67 

	07.3
	Rozvody VN
	3 051 179,53 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	3 051 179,53 

	ON.1
	Ostatní náklady
	654 270,74 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	654 270,74 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	632 009,44 
	0,00 
	 
	0,00 
	 
	632 009,44 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena celkem
	28 941 833,59 
	-243 498,17   
	 
	744 344,75 
	 
	29 442 680,17 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	6 182 962,84 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	35 625 643,01 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-8.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Tomáš Svetko

jednatel LB 2000, s.r.o.          
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