
Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

IO.05.1 1 783301313

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 17,910 75,10 1 345,04

IO.05.1 2 789325110

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 

alkydový základní tl do 40 µm
m2 17,910 182,00 3 259,62

IO.05.1 3 789325121

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 

alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 17,910 282,00 5 050,62

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

IO.05.1 31 V00100R Komunikační modul IRC pro LED svítidlo ks 6,000 4 231,50 25 389,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 35 044,28

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 35 044,28 Kč

DPH 21% 7 359,30 Kč

ZL celkem vč. DPH: 42 403,58 Kč



Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 2

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

IO.05.2 1 783301313

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 29,850 75,10 2 241,74

IO.05.2 2 789325110

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 

alkydový základní tl do 40 µm
m2 29,850 182,00 5 432,70

IO.05.2 3 789325121

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 

alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 29,850 282,00 8 417,70

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

IO.05.2 31 V00100R Komunikační modul IRC pro LED svítidlo ks 10,000 4 231,50 42 315,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 58 407,14 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 58 407,14 Kč

DPH 21% 12 265,50 Kč

ZL celkem vč. DPH: 70 672,64 Kč



Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 3

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

IO.05.3 1 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 50,745 75,10 3 810,95

IO.05.3 2 789325110
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 

alkydový základní tl do 40 µm
m2 50,745 182,00 9 235,59

IO.05.3 3
789325121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový 

alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 50,745 282,00 14 310,09

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

IO.05.3 30 V006R2
Úprava rozvaděče veřejného osvětlení RVO pro 

dálkové stmívání
kpl 1,000 90 148,59 90 148,59

IO.05.3 31 V00100R Komunikační modul IRC pro LED svítidlo ks 17,000 4 231,50 71 935,50

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 189 440,72 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 189 440,72 Kč

DPH 21% 39 782,55 Kč

ZL celkem vč. DPH: 229 223,27 Kč



Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 4

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

IO.02.1 93 PC559.R AS - česlový koš, D kpl 1,000 25 920,00 25 920,00

IO.02.1 95 PC561.R AS-patka pro zdvihací zařízení ROJ150, D kpl 1,000 9 979,20 9 979,20

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 35 899,20 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 35 899,20 Kč

DPH 21% 7 538,83 Kč

ZL celkem vč. DPH: 43 438,03 Kč



Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 5

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

IO.02.3 1 359901111 Vyčištění stok m 257,250 38,60 9 929,85

IO.02.3 2 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 257,250 44,80 11 524,80

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

IO.02.3 24 Příplatek za nástupnici DN 200/1000 - čedič kpl 1,000 5 166,32 5 166,32

IO.02.3 25 Příplatek na obklad žlabu DN 200/1000, 1/1 čedič kpl 1,000 3 056,13 3 056,13

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 29 677,10 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 29 677,10 Kč

DPH 21% 6 232,19 Kč

ZL celkem vč. DPH: 35 909,29 Kč



Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 6

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

IO.03.1 35 893811263
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované 

pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,6 m
kus -1,000 1,000 7 000,00 7 000,00 0,000 -7 000,00 0,00

IO.03.1 36 56230564
šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně 

výztuhy 1,2/1,5 m
kus -1,000 1,000 16 108,80 16 108,80 0,000 -16 108,80 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

IO.03.1 28 891163111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

25
kus 3,000 850,00 2 550,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

IO.03.1 1 42271410

pás navrtávací z tvárné litiny DN 50mm, rozsah (60-

67), odbočky 1",5/4",6/4",2"
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

IO.03.1 2 891219111

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 50
kus 1,000 1 130,00 1 130,00

IO.03.1 3 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 593,00 4 151,00

IO.03.1 4 42291352

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 7,000 1 060,00 7 420,00

IO.03.1 5 891161321

Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"
kus 1,000 517,00 517,00

IO.03.1 6 42221554

šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit 

PN16 1"x1" 
kpl 1,000 4 100,00 4 100,00

IO.03.1 7 HWL.960110016003

Souprava zemní teleskopická dom. šoupátka-1,0-1,6 

3/4"-2" (1,0-1,6m)
kpl 1,000 1 464,00 1 464,00

IO.03.1 8 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 420,00 420,00

IO.03.1 9 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,000 660,00 660,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 
0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 23 462,00 Kč

Méněpráce -23 108,80 Kč

Celkem bez DPH 353,20 Kč

DPH 21% 74,17 Kč

ZL celkem vč. DPH: 427,37 Kč



Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 7

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

IO.03.3 46 893811263
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované 

pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,6 m
kus -3,000 1,000 7 000,00 7 000,00 -2,000 -21 000,00 -14 000,00 

IO.03.3 47 56230564
šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně 

výztuhy 1,2/1,5 m
kus -3,000 1,000 16 108,80 16 108,80 -2,000 -48 326,40 -32 217,60 

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

IO.03.3
38 891163111

Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

25
kus 2,000 850,00 1 700,00

IO.03.3
39 891173111

Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

32
kus 2,000 350,00 700,00

IO.03.3
54 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 34,740 500,00 17 370,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

IO.03.3
42271410

pás navrtávací z tvárné litiny DN 50mm, rozsah (60-

67), odbočky 1",5/4",6/4",2"
kus 7,000 1 050,00 7 350,00

IO.03.3
891219111

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 50
kus 7,000 1 180,00 8 260,00

IO.03.3
893312111

Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců půdorysné pl 

do 1,50 m2
kus 3,000 36 600,00 109 800,00

IO.03.3 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 17,000 593,00 10 081,00

IO.03.3
42291352

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 17,000 1 060,00 18 020,00

IO.03.3 891161321

Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"
kus 2,000 517,00 1 034,00

IO.03.3 42221554

šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit 

PN16 1"x1" 
kpl 2,000 4 100,00 8 200,00

IO.03.3 891171321

Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 

závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"
kus 2,000 653,00 1 306,00

IO.03.3 42221555

šoupátko domovní přípojky mosazné vnitřní/vnitřní závit 

PN16 5/4"x5/4" 
kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

IO.03.3 HWL.960110016003

Souprava zemní teleskopická dom. šoupátka-1,0-1,6 

3/4"-2" (1,0-1,6m)
kpl 4,000 1 464,00 5 856,00



IO.03.3
899103112

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení B125, C250
kus 3,000 1 200,00 3 600,00

IO.03.3
28661933 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125

kus 3,000 5 350,00 16 050,00

IO.03.3 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 4,000 420,00 1 680,00

IO.03.3 42291402 poklop litinový ventilový kus 4,000 660,00 2 640,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 223 647,00 Kč

Méněpráce -69 326,40 Kč

Celkem bez DPH 154 320,60 Kč

DPH 21% 32 407,33 Kč

ZL celkem vč. DPH: 186 727,93 Kč



Název akce: ZOO - inženýrské sítě

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002053/2022/Val

Číslo ZL: 8

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

IO.02.1 15 320101114
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti nad 7000 do 10000 kg
m3 -1,000 2,000 7 500,00 15 000,00 1,000 -7 500,00 7 500,00

IO.02.1 16 PC 456.R
Dno prefabrikované obdélníkové PNO 240/190/238/14 

BZP, D
kpl -1,000 2,000 102 000,00 204 000,00 1,000 -102 000,00 102 000,00

IO.02.1 57 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus -1,000 7,000 900,00 6 300,00 6,000 -900,00 5 400,00

IO.02.1 58 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus -1,000 7,000 1 802,74 12 619,15 6,000 -1 802,74 10 816,41

IO.02.1 61 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus -1,000 3,000 1 200,00 3 600,00 2,000 -1 200,00 2 400,00

IO.02.1 63 59224364.R2
deska betonová zákrytová šachetní PNO 240/190/25 

ZDP-14
kus -1,010 2,020 37 287,36 75 320,47 1,010 -37 660,23 37 660,24

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

IO.02.1 25 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2,000 1 400,00 2 800,00

IO.02.1 32 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 1,000 1 720,00 1 720,00

IO.02.1 47 891264121
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100 kus 1,000 1 310,00 1 310,00

IO.02.1 45 891262222

Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 100
kus 2,000 1 540,00 3 080,00

IO.02.1 69 899104112

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 500,00 1 500,00

IO.02.1 70 28661935

poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 3 444,60 3 444,60

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

IO.02.1 359901111 Vyčištění stok m 100,450 38,60 3 877,37

IO.02.1 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 100,450 44,80 4 500,16

IO.02.1 452313131

Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,569 3 550,00 2 019,95

IO.02.1 HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný
hod 2,000 654,00 1 308,00



IO.02.1 42291064 souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 1,0m
kus 1,000 807,00 807,00

IO.02.1 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 593,00 593,00

IO.02.1 42291352

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 1,000 1 060,00 1 060,00

IO.02.1 55253516

tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100
kus 1,000 6 290,00 6 290,00

IO.02.1 HWL.40010011016 PŘÍRUBA S2000 100/110 kpl 2,000 3 603,00 7 206,00

IO.02.1 42273007 montážní vložka přírubová litinová DN 100 PN 16 kpl 1,000 17 500,00 17 500,00

IO.02.1 42221504

šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně 

těsnicí DN 100
kus 2,000 15 300,00 30 600,00

IO.02.1 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 5,000 705,00 3 525,00

IO.02.1 HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér odborný hod 15,000 654,00 9 810,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

IO.02.1 PC1596R

Čedičový obklad kanalizačních šachet vč. nástupnice - 

šachta ŠV3
kpl 1,000 13 686,23 13 686,23

IO.02.1 PC590R Záchytná vana z PE pod IBC kontejner kpl 1,000 16 905,00 16 905,00

IO.02.1 PC591R Propojení IBC kontejneru pro dávkování síranu kpl 1,000 6 825,00 6 825,00

IO.02.1 PC887R Signalizace úrovně hladin v ČS,  2 sondy kpl 1,000 8 400,00 8 400,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 148 767,31 Kč

Méněpráce -151 062,97 Kč

Celkem bez DPH -2 295,66 Kč

DPH 21% -482,09 Kč

ZL celkem vč. DPH: -2 777,75 Kč




