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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupený: Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 200002-60039011/0710
zástupce pro věci technické: xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx (dále jen „Zástupce objednatele“)

(dále jen „objednatel“)
a
zhotovitel:
Security Technologies a.s.
IČO:
44015542 
DIČ: 
CZ44015542 
sídlo:
Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 
zastoupený
Kamil Urbánek, MBA - člen představenstva
bankovní spojení, č. účtu:
Komerční banka, a.s. – č.ú. 7231410287 / 0100
zápis v obchodním/jiném rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 7394
zástupce pro věci technické: Viktor Oujezdský, tel.: 545 424 237, xxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2023 smlouvu o dílo, ev. č. 176/310/2023 (dále jen „smlouva“) a navazující servisní smlouvu, ev. č. 177/310/2023 (dále jen „servisní smlouva“) jakožto výsledek zadávacího řízení zadávaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „NPÚ, GnŘ - Dodávka, montáž a zprovoznění EPS, PZTS, CCTV, nouzového osvětlení a místního rozhlasu“ („Veřejná zakázka“). 
2. Smluvní strany si v čl. 2 smlouvy sjednaly dílčí termíny plnění, dle čl. 2.2. písm. b) smlouvy Dobu pro dokončení dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů v rozsahu Díla dle čl. 1.1 písm. a) až d) smlouvy nejpozději do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

3. Smluvní strany uvádějí, že v průběhu plnění dle čl. 1.1 písm. a) až d) smlouvy vznikla ze strany objednatele potřeba provedení víceprací, jejichž rozsah a vliv na termín plnění a smluvní cenu je předmětem tohoto dodatku. 
4. V čl. 1.1 písm. a) smlouvy je specifikováno dílčí plnění spočívající v dodávce, montáži a zprovoznění systému elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a připojení EPS na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje, včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení EPS.
Smluvní strany si tímto potvrzují, že část plnění spočívající v připojení EPS na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje je podmíněno:

a. vyhotovením generálního klíče, který není součástí předmětu plnění dle smlouvy a bude zajišťován ze strany objednatele, s předpokladem ukončení realizace do konce května 2024 a
b. podepsáním vlastní smlouvy o připojení s Hasičským záchranným sborem ČR („HZS“), jehož vzor ovšem v současné době prochází vnitřním připomínkovacím a schvalovacím procesem HZS, tudíž není poskytnuta pro toto dílčí plnění součinnost stran třetího subjektu HZS. 
5. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně smlouvy tak, jak je stanoveno níže v tomto dodatku, v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. 
1. Předmět DODATKU
1.1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v rozsahu Díla dle čl. 1.1 písm. a) až d) smlouvy. Z tohoto důvodu se strany dohodly na změně čl. 1.2 smlouvy:
Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a následujících závazných dokumentů:

a) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – elektrická požární signalizace, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – zpracovatel: Zpracovatel:  KEY, a.s; IČO: 00248053, se sídlem Průhonická 8, 106 00 Praha 10 
b) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele – PZTS, CCTV, místní rozhlas, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – zpracovatel: Zpracovatel:  KEY, a.s; IČO: 00248053, se sídlem Průhonická 8, 106 00 Praha 10 

c) projektová dokumentace ve stupni DSP pro SE Silnoproudá elektrotechnika – nouzové osvětlení – zpracovatel: Instalace Praha spol. s r. o., IČO: 45804371, se sídlem Kutnohorská 579,111 01 PRAHA 10 (duben 2021)
d) Požárně bezpečnostní řešení – zpracovatel: Peritas s.r.o.; IČO: 24186988, se sídle Musílkova 1338/4, 150 00 Praha  (červen 2021)
e) Soupis víceprací, dodávek a služeb ze dne 31. 1. 2024 – zpracovatel: Viktor Oujezdský
projektové dokumentace a dokumenty uvedené v písm. a) až e) tohoto odstavce dále společně označovány jako „projektová dokumentace“.
1.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2 smlouvy, Termíny plnění, tak, že upravují čl. 2.2. písm. b) následovně:
a) (i) Doba pro dokončení dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů v rozsahu Díla dle čl. 1.1 písm. a) až d) této smlouvy, vyjma připojení EPS na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje - nejpozději do pěti měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
(ii) Doba pro dokončení připojení EPS na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru příslušného kraje - nejpozději do devíti měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
1.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3 smlouvy, Cena díla a platební podmínky, a to změně čl. 3.1 smlouvy takto:
Smluvní cena Díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele – oceněného soupisu prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a na základě oceněného soupisu víceprací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 dodatku; celkem částka ve výši 1.928.785,60 Kč bez DPH. 
1.4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 3 smlouvy, Cena díla a platební podmínky, a to změně čl. 3.5 smlouvy takto:

Smluvní cena Díla dle cenové položky za dílčí část Díla - dodávky, montáže vč. zprovoznění systémů dle čl. 1.1 písm. a) až d) - ve spojení s čl. 2.2 písm. b), bod i této smlouvy bude hrazena ve výši odpovídající této části Díla na základě zápisu o technické přejímce dle čl. 7.7 této smlouvy; Smluvní cena Díla dle cenové položky za dílčí část Díla dle čl. 1.1 písm. a) ve spojení s čl. dle čl. 2.2 písm. b), bod ii této smlouvy bude hrazena ve výši odpovídající této části Díla na základě zápisu o technické přejímce dle čl. 7.7 této smlouvy. Smluvní cena Díla za zkušební provoz ve výši odpovídající této části Díla bude uhrazena po dokončení zkušebního provozu dle čl. 1.1 písm. e) ve spoj. s čl. 2.2. písm. c) a předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 2.2 písm. d) této smlouvy na základě předávacího protokolu dle čl. 7.7 této smlouvy.
1.5. Ostatní ujednání smlouvy a servisní smlouvy zůstávají beze změn.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

2.3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona o registru smluv zajistí objednatel.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
2.5. Nedílnou součástí dodatku je: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis víceprací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
V Praze dne [viz datum elektronického podpisu]
V Brně dne [viz datum elektronického podpisu]
objednatel:

zhotovitel:

…………………………………

……………………………………………………………..
Ing. arch. Naděžda Goryczková,

Kamil Urbánek, MBA

generální ředitelka

člen představenstva


Security Technologies a.s.
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