
DODATEK  č.  07649-2024-4502-D-0014/94-01-002-X01051-03 

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě KM7b v 

areálu závodu UNIPETROL, a.s., Litvínov (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EPS biotechnology, s.r.o. 

se sídlem: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

IČO: 262 95 059 

DIČ: CZ26295059 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

42243 

zastoupená: Ing. Miroslav Minařík, jednatel 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 07649-2021-4502-S-0014/94-01-002-X01051 ze dne 

20.4.2021 (dále jen „Dodatek č. 3“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s 

názvem „Projektová dokumentace sanačního zásahu na lokalitě KM7b v areálu ORLEN 

Unipetrol a.s., Litvínov. Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“, vyhotoveného 

zhotovitelem v říjnu 2023, doručeného objednateli dne 25. 10. 2023, který je veden pod 

MFCRDXRBFB, č.j.: MF-1213/2023/4502-29 a obsahuje specifikaci změny včetně 

odůvodnění (dále jen „ZZS č. 3“). 



Popis ZZS č. 3: 

ZZS č. 3 zahrnuje vícepráce spojené s inženýrskou činností – dopracování projektové 

dokumentace sanace dle požadavků nabyvatele o stavební část, která není zahrnutá ve 

stávajícím rozsahu prací. 

Vícepráce – Kč 91 400,- bez DPH, tj. 10,52 % 

Méněpráce - 0 Kč 

Cenový nárůst (navýšení) – Kč 91 400,- bez DPH, tj. 10,52 % 

Odůvodnění ZZS č. 3: 

Důvodem změny jsou požadavky nabyvatele na obsah a rozsah projektové dokumentace, 

které vyplynuly až v průběhu jejího zpracovávání, a které jsou nezbytné pro její dokončení. 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. 

Smlouvy 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet zpracovaný zhotovitelem ze 

dne 07.08.2020, aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 998 600,- Kč (slovy: 

devětsetdevadesátosmtisícšestset korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle  

předpisů  platných  v  době vystavení  faktury. K  datu  uzavření  Dodatku  č. 3  činí  cena  za  

provedení  díla  s  DPH  1 208 306,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěosmtisíctřistašest korun 

českých). 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“  

Čl. III odst. 3.6 Smlouvy nově zní takto: 

„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli projektovou dokumentaci sanačního zásahu do 6 

týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 3.“ 

III. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena. 

2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v elektronické formě. 

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 3, Smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek č. 3 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 3 a Dodatek č. 3 nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění 

Dodatku č. 3 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, 



že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné 

vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 19.2.2024 

 

 

V Kunovicích dne 19.2.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za EPS biotechnology, s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Miroslav Minařík 

jednatel 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


