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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. d202300451 ze dne 03. 11. 2023 

 
mezi účastníky: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor 
IČ: 00261891 
DIČ: CZ00261891 
bankovní spojení: UniCreditBank Czech republic, a. s. 
číslo účtu: 430043/2700 
(dále jen “objednatel“) 
 
a 
 
Arch 5d s. r. o. 
sídlo: Kochova 6016, Chomutov 430 01 
adresa pro doručování: Kochova 6016, Chomutov 430 01 
IČ:  05825466 
DIČ: CZ05825466 
zastupuje:   jednatel 
bankovní spojení: fio 
číslo účtu:                        
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. Předmět a účel dodatku 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 11. 2023 smlouvu o dílo č. d202300451 (dále jen „smlouva“), 
jejímž předmětem je zpracování dvou projektových dokumentací pro stavební povolení, 
řešících stavební a bezbariérové úpravy, pořízení specializovaného vybavení a nábytku a 
zajištění vnitřní konektivity určených prostor, a to první v objektu Základní umělecká škola 
Chomutov, a druhé v objektu Středisko volného času Domeček (dále jen „stavební úpravy“), 
včetně zajištění potřebných povolení stavebních úprav. 

 
2. Předmětem tohoto dodatku je změna projektové dokumentace objektu Středisko volného 

času Domeček na základě nového návrhu objednatele, který vyvolal stavební úpravy ve 
stávající části budovy Střediska volného času Domečku, s čímž nebylo v zadání počítáno. Jedná 
se o požadavek na celkovou stavební výšku (demontáž stropů, dozdění obvodových a vnitřních 
zdí, výška oken a parapetů (instalace oken v celé délce místnosti), stavebně technický průzkum 
pro statické posouzení a návrh zajištění z důvodu neznalost založení a únosnosti spodní stavby 
stávající přístavby a přesunutí a instalace nových inženýrských sítí. Bezbariérová obslužnost 
přístavby bude řešena přes společné prostory Střediska volného času, což vyvolá nutné 
stavební úpravy stávající přístavby. Po provedení základní sondy do přístavby zhotovitelem 
bylo zjištěno, že se ke stávající přístavbě nedá stavět s ohledem na neznalost konstrukce, její 
skladby a v budoucnu by tak mohly vzniknout statické a technické problémy. Na doporučení 
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zhotovitele se stávající přístavba odstraní a nově postaví, přičemž bude rozšířena o vzniklý 
prostor a bude řešena jako samostatný celek.   

 
3. Na základě výše uvedených skutečností dojde také k navýšení ceny v části A2 za zpracování 

projektové dokumentace pro objekt Středisko volného času Domeček.  

 

 
II. Změna ceny provádění díla 

 
Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní: 

      Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí: 
 cena bez DPH: 483 000 Kč 
 sazba DPH 21 % 
 DPH:  101 430 Kč 
 cena s DPH: 584 430 Kč  

z toho  
- za část díla A1 (PD Základní umělecká škola): 

 cena bez DPH: 86 700 Kč 
 sazba DPH: 21 % 
 DPH:  18 207 Kč 
 cena s DPH: 104 907 Kč  

- za část díla A2 (PD Středisko volného času): 
 cena bez DPH: 316 300 Kč  
 sazba DPH: 21 % 
 DPH:  66 423 Kč  
 cena s DPH: 382 723 Kč  

  - za část díla B1 (Stavební povolení Základní umělecká škola): 
 cena bez DPH: 30 000 Kč 
 sazba DPH: 21 % 
 DPH:  6 300 Kč 
 cena s DPH: 36 300 Kč  

  - za část díla B2 (Stavební povolení Středisko volného času): 
 cena bez DPH: 50 000 Kč 
 sazba DPH: 21 % 
 DPH:  10 500Kč 
 cena s DPH: 60 500 Kč  
 

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o 

svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má 
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí 
kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném 
zák. č. 340/2015 Sb. 
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2. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým 
pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením 
Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017. 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).  

 
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými 

podpisy.  
 
 
 
 
 
 
V Chomutově dne .................. V Chomutově dne .................. 

                
Statutární město Chomutov                          Arch 5d s. r. o.   
JUDr. Marek Hrabáč                                                         
primátor                                                                 jednatel 
                                                                  
 
 




