		Číslo Smlouvy Objednatele: 567-2023-514204/1	
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2023/06	
		Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna
DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. 567-2023-514204
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnova nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058 
Druhý společník: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. [bookmark: _Ref420387783]Preambule
Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna obvodu upravovaného území a s tím spojené navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 367/2013 Sb., 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.
Důvodem změny obvodu upravovaného území je žádost Lesů ČR, s.p. o dodatečné zahrnutí parcel v jejich správě, které by z jejich pohledu byly vhodné ke směně s vlastníkem bezprostředně navazujícím na tyto parcely, případně parcely, které jsou osamocené v lesním komplexu jiného vlastníka. Další žádost podala Obec Polom o zahrnutí parcely cesty vhodné k převodu ze správy Lesů ČR, s.p. do vlastnictví obce. O dodatečném zahrnutí výše jmenovaných parcel proběhla jednání s dotčenými vlastníky, případně správci (16.1.2024, 29.1.2024 a 6.2.2024). Objednatel jejich zahrnutí do obvodu upravovaného území KoPÚ Polom u Potštejna považuje za účelné pro sjednocení lesní držby v daném území a vyřešení nesouladů vedení zákresu parcel zajišťující zpřístupnění oproti skutečnosti v terénu.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.
Předmět DODATKU
Ke změně dochází u dílčích částí:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek dle SoD
	Počet Měrných jednotek dle Dodatku č. 1
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle SoD
	Cena bez DPH
celkem v Kč dle Dodatku č. 1
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	36
	3 000,00
	90 000,00
	108 000,00
	30.1.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	140
	200
	5 300,00
	742 000,00
	1 060 000,00
	30.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	159
	165
	520,00
	82 680,00
	85 800,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	159
	165
	600,00
	95 400,00
	99 000,00
	30.4.2025

	6.3
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	159
	165
	800,00
	127 200,00
	132 000,00
	30.4.2026

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	159
	165
	1 000,00
	159 000,00
	165 000,00
	31.3.2027

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	159
	165
	600,00
	95 400,00
	99 000,00
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele



Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 565 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	483 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	99 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 147 800,00 Kč

	DPH 21 %
	451 038,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 598 838,00 Kč



Celkem dojde k navýšení ceny za provedení díla o 357 120,00 Kč bez DPH (432 115,20 Kč včetně DPH).
V důsledku těchto změn se mění příloha SoD Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna tak, jak je uvedeno v Příloze k Dodatku č. 1 – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Polom u Potštejna. Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 20.2.2024		Datum: 20.2.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: jednatel
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