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ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : KREJČÍ GROUP s.r.o.

Sídlo: Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

Název akce : 

Číslo SOD : 7/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2842 byt č. 207

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 13 498,-  Kč (cena bez DPH) 

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : - dodávka dvířek vč. montáže

- štuk strop a stěn

- přesun hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy :nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák

Oprava bytu č. 207, ul. Zavadilská, čp. 2842, Tábor


