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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 14-2024 

 

Poskytovatel Aricoma Systems a.s. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC RFC 1328 

Název RFC ISZR - Vytvoření nových služeb REZA 

Kategorie RFC Change 

Číslo tiketu (ServisDesk) RITM0108121/158773 

Katalogový list  ISRZ05 objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0108121/158773 ze dne 26.1.2024. 

2. Zadání požadované změny 

Poskytnutí součinnosti pro RPP při realizaci REZA spočívající ve vytvoření nových publikačních a 
editačních služeb vnějšího rozhraní ISZR dle dodaných XSD vnitřního rozhraní. Jedná se o služby 
vnitřního rozhraní: 
Publikační: 
RZA_S03 - Ověř oprávnění k zastupování 
RZA_S04 - Čti oprávnění k zastupování 
RZA_S05 - Poskytni zastupující 
RZA_S06 - Poskytni zastupované 
RZA_S07 - Čti změny datových objektů oprávnění zastupování 
RZA_S08 - Čti seznam datových objektů oprávnění k zastupování 
RZA_S09 - Čti detail datových objektů oprávnění k zastupování  
Editační: 
RZA_S10 - Zapiš oprávnění k zastupování 
RZA_S11 - Ukonči oprávnění k zastupování 
 
Vytvoření webových služeb vnějšího rozhraní ISZR dle dodaných XSD vnitřního rozhraní. Služby 
budou funkční dle testovacích scénářů dodaných RPP. 
 

3. Popis zajištění realizace změny 

Na vnějším rozhraní budou vystaveny služby ISZR zpřístupňující nové interní služby REZA 

- Publikační: 
• E335 - RZ03 - rppRezaOverOpravneniKZastupovani 

• E336 - RZ04 - rppRezaCtiOpravneniKZastupovani 

• E337 - RZ05 - rppRezaPoskytniZastupujici 

• E338 - RZ06 - rppRezaPoskytniZastupovane 
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• E339 - RZ07 - rppRezaCtiZmenyUdajuObjektuOpravneniKZastupovani 

• E340 - RZ08 - rppRezaCtiSeznamDatovychObjektuOpravneniKZastupovani 

• E341 - RZ09 – rppRezaCtiDetailDatovychObjektuOpravneniKZastupovani 
- Editační 

• E342 - RZ10 - rppRezaZapisOpravneniKZastupovani 

• E343 - RZ11 - rppRezaUkonciOpravneniKZastupovani 

U služeb bude ověřována existence oprávnění na přístup k údajům objektu 104-5 dle RPP. 

Definovaný stav je, že všichni čtenáři budou mít pro tento objekt totožný rozsah oprávnění na čtení 
všech údajů objektu. Bude tedy využita standartní funkcionalita ověřování prostřednictvím 
komponenty Online Matice Oprávnění. 
Definovaný stav je, že interní publikační služby RPP neomezují vydávané údaje, vždy vydávají 
všechny údaje objektu 104-5. 

Na vstupu bude nezbytné z evidenčních důvodů vyplnit požadované dotčené údaje objektu 104-5. 

U publikačních služeb v případě požadavku na čtení nebo ověření referenčních odkazů ROB a ROS 
bude nutné uvést požadovaný rozsah údajů z ROB a/nebo z ROS. 

Pro údaje vedené na základě zákona jako dereference do ROB (Jmeno, Prijmeni, AdresaPobytu, 
DatumNarozeni) nebo ROS (Ico, ObchodniNazev, AdresaSidla) nebude nutné explitiní oprávnění na 
čtení ROB a ROS (příznak dereference). Pro údaje ROB a ROS nad uvedený rámec bude nutné 
oprávnění čtenáře na požadovaný rozsah. 
U editačních služeb bude před voláním interních služeb REZA provedeno ověření platnosti 
referenčních odkazů. 

4. Odhad pracnosti 

 

 
Celková cena činí 950 400,- Kč bez DPH, tj. 1 149 984,- Kč včetně DPH. 
Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena 
Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto 
PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS 
ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

 

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
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„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že 
o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, 
viz identifikace výše. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Nasazení na testovací prostředí proběhne do 40 pracovních dní od objednání. Nasazení na 
produkční prostředí se uskuteční do 30.3.2024. 
Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024. 

6. Návrh testovacího scénáře 

• Testovací scénáře budou vytvořeny v průběhu realizace na základě dodaných 
testovacích scénářů ze strany RPP. 

7. Výstupy změnového požadavku 

• Nová verze ISZR, 

• Popisy služeb, 

• WSDL a XSD balík. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

• Služby REZA lze volat na vnějším rozhraní ISZR, 

• Předání WSDL, XSD a popisů služeb. 

8.2 Způsob ověření na produkci 
• Ověření na produkci není ze strany dodavatele možné provést. 

9. Požadavky na součinnosti   
9.1 RPP 

• Vystavení služeb REZA na vnitřním rozhraní (vývojové a testovací prostředí), 
• Vytvoření a poskytnutí testovacích dat na vývojovém a testovacím prostředí, 
• Vytvoření a poskytnutí dokumentace interních služeb REZA, 
• Součinnost při testování, 
• Nasazení do produkce. 

9.2 DIA 
• Koordinační práce ze strany DIA, 
• Součinnost při akceptaci. 

  



   

 

 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

• Bez dopadu. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další 
dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 
 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

• Bez dopadu. 
 


