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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 1609/2022
Číslo smlouvy Konzultanta: 12-2112-0100

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu Smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX

a

Konzultant: Sweco a.s.
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

zastoupená: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém 
rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy 
představenstva, nebo písemně pověřeným členem

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel divize 131
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX

I.

1. Smlouva o poskytnutí služeb byla uzavřena dne 26. 8. 2022 na základě výsledku zadávacího 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VVC, Modernizace řídících 
systémů VD a PK – zpracování technické části Požadavků objednatele a související 
služby“, ve kterém byla nabídka Konzultanta akceptována.
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2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8. smlouvy o poskytnutí služeb dohodly na 
uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytnutí služeb, ve znění dodatku č. 1, dodatku 
č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „smlouva o poskytnutí služeb“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je posun lhůty pro splnění milníku č. 8.2 o 61 dnů a dále 
posun milníku č. 11 o 61 dnů, a to z důvodu časového vytížení pracovníků Objednatele, kteří 
jsou součástí širšího řešitelského týmu a jejich spolupráce na splnění daného milníku je 
klíčová a z důvodu zajištění maximální konsolidace milníku č. 11 s milníky řešící technické 
části včetně 8.2.

II.

Tento dodatek č. 5 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o poskytnutí služeb tak, že příloha 
č. 1 tohoto dodatku č. 5 v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí služeb, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají 
v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o poskytnutí služeb provedená tímto dodatkem č. 5 není dle znění ZZVZ 
považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto 
dodatku č. 5 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí služeb nabývá platnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí služeb uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je: 
příloha č. 1: Rozsah služeb ze dne 16. 2. 2024

Objednatel: Konzultant:

………………………………….………… ………………………………….…………
XXXXXXXXX
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

……………………………………….…….
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1 DEFINICE
1.1 V Rozsahu služeb mají níže uvedené pojmy a zkratky následující význam:

a) „D-B části Díla“ jsou části Díla, jejichž technické podmínky mají být stanoveny 
prostřednictvím metody Design-Build, tedy zpravidla prostřednictvím požadavků na účel, 
výkon nebo funkci zahrnujících též požadavky na projektování Zhotovitele;

b) „D-B-B části Díla“ jsou části Díla, jejichž technické podmínky mají být stanoveny 
prostřednictvím metody Design-Bid-Build, tedy v případě stavebních prací zpravidla 
prostřednictvím dokumentů podle § 92 odst. 1 ZZVZ, tzn. projektové dokumentace 
pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v rozsahu podle příslušných právních předpisů; tato metoda bude realizována pouze 
u stavební části Díla a pouze tam, kde se v průběhu poskytování Služeb ukáže její použití 
vhodné s tím, že se předpokládá, že investiční náklady části Díla projektované metodou D-
B-B nepřekročí 25 000 000 Kč bez DPH cenové hladiny URS 2022/2023.

c) „Dílo“ je dílo, jehož předmětem je modernizace řídících systémů a technologií 
na VD Vltavské vodní cesty v úseku od VD Štěchovice po VD Hořín, a zároveň 
Dílo ve smyslu Smluvních podmínek;

d) „MVE“ je malá vodní elektrárna, která je součástí VD;

e) „Návrh zhotovitele“ je Návrh zhotovitele ve smyslu Smluvních podmínek;

f) „PK“ je plavební komora, která je součástí VD;

g) „Požadavky objednatele“ jsou Požadavky objednatele ve smyslu Smluvních podmínek;

h) „Smluvní podmínky“ jsou Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení 
a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, 
ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva 
dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR, 
1. vydání, 2021;

i) „VD“ je vodní dílo dotčené Dílem;

j) „VE“ je vodní elektrárna, která je součástí VD;

k) „Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace Zadávacího řízení;

l) „Zadávací řízení“ je zadávací řízení ve smyslu ZZVZ, na jehož základě má být zadána 
veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení Díla; a

m) „Zhotovitel“ je osoba, která bude na základě příslušné smlouvy mezi touto osobou 
a Objednatelem provádět Dílo.
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2 PŘEDMĚT DÍLA A PROJEKTOVÉ CÍLE OBJEDNATELE
2.1 Předmět Díla se skládá z částí:

a) elektro včetně řídícího systému; Objednatel předpokládá náklady na provedení 
předmětné části Díla ve výši 180 mil. Kč bez DPH;

b) strojní; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 
150 mil. Kč bez DPH; a

c) stavební; Objednatel předpokládá náklady na provedení předmětné části Díla ve výši 
25 mil. Kč bez DPH.

2.2 Dílem jsou dotčena následující VD:

a) VD Hořín (zahrnuje MVE, PK);

b) VD Vraňany (zahrnuje MVE, jez);

c) VD Miřejovice (vazba na MVE – soukromý vlastník, jez, PK);

d) VD Libčice-Dolany (zahrnuje MVE, jez, PK Dolánky);

e) VD Klecany (zahrnuje MVE, jez, PK Roztoky);

f) VD Troja-Podbaba (zahrnuje MVE a PK Podbaba, jez, MVE Troja, sportovní kanál);

g) VD Štvanice (zahrnuje MVE, PK, pevný jez, sportovní kanál s pohyblivým jezem);

h) VD Smíchov (zahrnuje PK Smíchov, PK Mánes, pevné jezy Šítkovský a Staroměstský, 
Novotného lávka);

i) VD Modřany (vazba na MVE – soukromý vlastník, zahrnuje jez, PK);

j) VD Vrané (vazba na VE – vlastník ČEZ, a.s., vodohospodářská část, PK); a

k) VD Štěchovice (vazba na VE – vlastník ČEZ, a.s., vodohospodářská část, PK).

2.3 Objednatel zamýšlí prostřednictvím provedení Díla dosáhnout dále specifikovaných 
projektových cílů, které zohledňují smysl a účel provedení Díla, související potřeby, očekávání 
a priority Objednatele a účel realizace akce „VVC, Modernizace řídících systému VD a PK“, 
ISPROFIN /ISPROFOND 5005510022, spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury.

2.4 Konzultant musí poskytovat Služby tak, aby v maximální možné míře napomohl dosažení 
následujících projektových cílů:

a) co nejnižší ekonomická náročnost provozu řízení příslušných technologických celků 
na jednotlivých VD:

(i) co nejnižší obslužná/servisní náročnost řídícího systému:

 z hlediska personálu Objednatele:

 snazší vzájemná zastupitelnost či nahraditelnost personálu;

 možnost systematického prohlubování kvalifikace personálu (vyšší 
efektivita i atraktivita práce); a

 pružnější reakce obsluhy na plavební provoz;

 z hlediska věcného (materiálového):

 co nejnižší náklady na běžnou, pravidelnou údržbu;
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 predikovatelnost oprav/úprav řídícího systému či řízených 
/monitorovaných technologických celků; a

 snazší řešení oprav či úprav (stejné „náhradní díly“, stejné postupy);

(ii) co nejvyšší spolehlivost, nižší počet vad a havárií řídícího systému 
či řízených/monitorovaných technologických celků a pokles nákladů spojených 
s jejich řešením a pokles plavebních odstávek způsobených poruchami 
na technologii vodního díla a snížení ekologických havárií (únik oleje z agregátu);

b) co nejjednodušší a nejintuitivnější ovládání příslušných technologických celků 
na jednotlivých VD;

c) co nejvyšší bezpečnost provozu příslušných technologických celků na jednotlivých 
VD:

(i) minimální chybovost řídícího systému ve všech provozních režimech; eliminace 
život ohrožujících situací a vzniku materiálních škod většího rozsahu; a

(ii) racionální automatizace obsluhy VD; eliminace prostoru pro lidskou chybu;

d) co nejvyšší komfort plavby z pohledu uživatelů vodní cesty:

(i) zabránění zmatků při proplouvání VD; a

(ii) co nejefektivnější komunikace plavidlo/obsluha VD;

e) minimalizace proprietárního uzamčení u jediného dodavatele řídícího systému:

(i) možnost běžných (uživatelských) zásahů přímo objednatelem (dle pravidel, postupů 
sdělených zhotovitelem);

(ii) rozvoj/servis řídícího systému co nejširším okruhem dodavatelů umožňujícím 
hospodářskou soutěž mezi nimi; a

(iii) rozvoj/servis řídícího systému v rámci záruční doby dle předem daných pravidel;

f) nadčasovost, dlouhodobost řešení řídícího systému; řídící systém je pořizován 
s výhledem dlouhodobého užívání (+10 let):

(i) možnost budoucího rozvoje, ať už nyní predikovatelného (BIM, dálkové řízení 
technologie VD) či aktuálně nepredikovatelného;

(ii) co nejnižší náklady na jakýkoli rozvoj; a

(iii) co největší kompatibilita s jinými soudobými systémy užívanými při plavebním 
provozu (komunikační, monitorovací atd.).

2.5 Konzultant musí: 

a) pravidelně vyhodnocovat, zda poskytnuté Služby skutečně v maximální možné míře 
napomáhají k dosažení projektových cílů;

b) předkládat návrhy řešení pro případ, že se projektové cíle nedaří dosahovat;

c) navrhnout Objednateli úpravu či doplnění projektových cílů dle předchozího odstavce, 
pokud to považuje s ohledem na povahu Díla a zájmy Objednatele za vhodné.

3 SLUŽBY
3.1 Služby zahrnují následující činnosti související s přípravou Díla:

a) provedení pasportizace;
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b) provedení analýzy rizik;

c) zpracování technické části Požadavků objednatele;

d) zpracování předpokládané cenové kalkulace Díla;

e) zpracování předpokládaného harmonogramu provádění Díla;

f) poskytnutí konzultací k dalším částem Zadávací dokumentace;

g) zpracování požadavků objednatele na BIM;

h) poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení; a

i) poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla.

3.2 U jednotlivých činností, které jsou součástí Služeb, jsou pro přehlednost vždy shrnuty následující 
základní údaje:

a) Výstup takové činnosti;

b) případný související milník v rozsahu pořadového čísla, popisu a lhůty pro jeho splnění 
v kalendářních dnech v souladu s čl. 14 Rozsahu služeb; a

c) informace, zda je cena takové činnosti zahrnuta v paušální části ceny Služeb nebo bude 
stanovena na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin, v souladu s čl. 15 
Rozsahu služeb.

4 ROZSAH SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 
A SEZNAM PODKLADŮ

4.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi součinnost nezbytnou k poskytnutí Služeb, zejména 
v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služeb musí:

a) poskytnout nebo zpřístupnit Konzultantovi podklady podle následujících odstavců a další 
případně existující podklady nebo informace, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí Služeb; 
a

b) umožní personálu Konzultanta osobní prohlídku každého VD.

4.2 Objednatel zpřístupnil Konzultantovi následující podklady v elektronické podobě:

a) soubor dokumentů „VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA modernizace řídících systémů VD a PK 
podklady projekční přípravy (rešerše stávajících systémů)“, zpracovaný ELPAK Praha, 
spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Psohlavců 693/62, PSČ 14700, IČO 25626191, 
verze 1 z dubna 2018;

b) dokument „VVC modernizace řídících systémů VD a PK podklady projekční přípravy 
INVESTIČNÍ ZÁMĚR“, zpracovaný ELPAK Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, 
Psohlavců 693/62, PSČ 14700, IČO 25626191, verze 1 z dubna 2018;

c) dokumentace skutečného provedení stávajících řídících systémů; 

Tyto podklady jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na kterou byla uzavřena 
Smlouva, přičemž jsou ke dni uzavření Smlouvy dostupné na profilu zadavatele s výjimkou 
dokumentace podle písm. c), jejíž poskytnutí podléhalo zvláštnímu režimu s ohledem na 
důvěrnou povahu informací obsažených v této dokumentaci. Objednatel musí na žádost 
Konzultanta bez zbytečného odkladu poskytnout nebo zpřístupnit Konzultantovi tyto podklady 
také jiným vhodným způsobem. 
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5 PASPORTIZACE
5.1 Základní údaje:

pasport každého VD
Výstupy

souhrnný pasport všech VD

1 předání pilotního pasportu vybraného VD 60 dnů od milníku 0

2 předání návrhu pasportu každého VD 56 dnů od potvrzení 
splnění milníku 1milníky

3 předání pasportu každého VD 14 dnů od potvrzení 
splnění milníku 2

cena zahrnuta v paušální části ceny Služeb

5.2 U těch částí VD, u kterých vyplývá, že mají být upraveny v souvislosti s D-B částmi Díla, musí 
Konzultant provést pasportizaci každého VD za účelem komplexního zjištění a popsání jeho 
současného technického stavu v rozsahu, a to podrobnostech nezbytných pro:

a) zpracování technické části Požadavků objednatele ve vztahu k D-B částem Díla; a

b) účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele.

5.3 Pasportizaci Konzultant provede na základě podkladů uvedených v čl. 4 a informací získaných 
osobní prohlídkou VD personálem Konzultanta nebo jiných Konzultantovi dostupných informací.

5.4 Konzultant musí Objednateli nejprve předložit pilotní pasport Smluvními stranami vybraného 
VD, na kterém Objednateli demonstruje Konzultantem zamýšlenou podobu pasportu každého 
VD.

5.5 Pasport každého VD musí obsahovat popis současného technického stavu VD (s výjimkou částí 
VD, které mají být upraveny v souvislosti s D-B-B částmi Díla) v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování Návrhu zhotovitele, a to v členění na:

D-B

a) technickou zprávu pro části:

(i) elektro včetně řídícího systému;

(ii) strojní; a

(iii) stavební;

b) výkresovou část pro části:

(i) elektro včetně řídícího systému;

(ii) strojní; a

(iii) stavební; a

D-B-B

- indikativní popis včetně fotodokumentace a technického popisu 
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c) specifikaci technologických celků, které musí být v souvislosti s Dílem zachovány z důvodu 
dodržení podmínek financování dříve realizovaných projektů nebo na základě požadavku 
Objednatele.

6 ANALÝZA RIZIK
6.1 Základní údaje:

Výstup zpráva o provedení analýzy rizik

4 předání návrhu zprávy o provedení analýzy rizik 60 dnů od potvrzení 
splnění milníku 3

milníky
5 předání zprávy o provedení analýzy rizik 28 dnů od potvrzení 

splnění milníku 4

cena zahrnuta v paušální části ceny Služeb

6.2 Konzultant musí provést analýzu rizik za účelem posouzení rizik spojených s Dílem, tedy zejména 
určení stupně SIL (Safety Integrity Level) nebo stupně PL (Performance Level) jednotlivých 
technologických částí Díla, a to v podrobnostech nezbytných pro:

a) zpracování technické části Požadavků objednatele;

b) účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele; a

c) provádění Díla.

6.3 Konzultant musí analýzu rizik provést a zprávu o provedení analýzy rizik zpracovat v plném 
souladu s ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci 
– Posouzení rizika a snižování rizika.

7 TECHNICKÁ ČÁST POŽADAVKŮ OBJEDNATELE
7.1 Základní údaje:

Výstup technická část Požadavků objednatele

6 předání pilotní osnovy technické části 
Požadavků objednatele 30 dnů od milníku 0

7 předání návrhu technické části 
Požadavků objednatele

130 dnů od potvrzení 
splnění milníku 3

8.1 předání technické části Požadavků objednatele 
a Specifických technických požadavků

233 dnů od potvrzení 
splnění milníku 7

milníky

8.2 předání Uživatelských požadavků 152 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

cena zahrnuta v paušální části ceny Služeb

7.2 Konzultant musí zpracovat technickou část Požadavků objednatele za účelem stanovení 
komplexních technických podmínek vymezujících požadavky na Dílo, a to v podrobnostech 
nezbytných pro účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu 
zhotovitele, a pro provádění Díla.
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7.3 Konzultant musí v rámci technické části Požadavků objednatele zpracovat Specifické technické 
požadavky (STP) pro každé VD. V STP budou propojeny kapitoly Obecných technický požadavků 
(OTP) s konkrétními požadavky na jednotlivá vodní díla.

7.4 Konzultant musí zpracovat dokumenty Uživatelských požadavků v profesních oblastech stavební, 
strojní a elektro. Uživatelské požadavky budou zpracovány za účelem doplnění OTP o detailnější 
provozní a uživatelské informace a požadavky nad rámce technických standardů.

7.5 Technické podmínky v technické části Požadavků objednatele musí být stanoveny v plném 
souladu se ZZVZ, zejména musí:

a) vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné;

b) být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a srozumitelné, tak aby neumožňovaly více 
než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, 
„kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ apod.);

c) být stanoveny tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo 
nebo nepřímo konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 
soutěže;

d) být stanoveny bez použití přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele 
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, s výjimkou případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně 
splněny podmínky podle ZZVZ;

e) být stanoveny tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, 
než která odpovídá minimální požadované úrovni a

f) v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, zahrnovat 
určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo jejich přípustný 
rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze v nezbytných odůvodněných 
případech.

7.6 Ve vztahu k D-B částem Díla musí technické podmínky v technické části Požadavků objednatele 
vyjadřovat požadavky na účel, výkon nebo funkci, nikoliv způsob, jakým má být takového účelu, 
výkonu nebo funkce dosaženo, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro invenci, schopnosti 
a projevení relevantních zkušeností dodavatele.

7.7 Konzultant musí Objednateli nejprve předložit pilotní osnovu technické části Požadavků 
objednatele, na které Objednateli demonstruje Konzultantem zamýšlenou podobu technické 
části Požadavků objednatele.

7.8 Pokud je v následujícím odstavci uvedeno, že Objednatel předpokládá určitý rozsah či strukturu 
dotčených technických podmínek v technické části Požadavků objednatele, znamená to, 
že Konzultant může se souhlasem Objednatele takový rozsah či strukturu upravit, 
pokud to jednoznačně přispěje účelu technické části Požadavků objednatele.

7.9 Technická část Požadavků objednatele musí plně respektovat analýzu rizik provedenou 
Konzultantem.

7.10 Technická část Požadavků objednatele musí obsahovat:

a) ve vztahu k D-B částem Díla:

(i) popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro část elektro 
včetně řídícího systému, přičemž Objednatel předpokládá, že v případě řídícího 
systému bude takový popis zpracován v rozsahu koncepčního návrhu zahrnujícího 
schematické výkresy, bloková schémata a technickou zprávu;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:
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 dodávce řídícího systému umožňujícího ovládání technologických celků VD 
v následujících režimech:

 nultá úroveň: servisní ovládání pro údržbu a opravy;

 první úroveň: servisní nouzové ovládání obsluhou;

 druhá úroveň: přímé i plně automatické ovládání na úrovni PLC/PAC 
pomocí HMI panelů; a

 třetí úroveň: automatické ovládání na úrovni nadřazeného SCADA 
systému; v rámci Díla však bude využito jen pro dálkový dohled, sběr 
dat z VD a zadávání manipulací na VD (dálkové řízení uvažuje 
Objednatel nasadit výhledově, řídící systém na něj proto musí být 
připraven);

 oživení technologického zařízení dotčených VD a zajištění komunikace 
a řízení tohoto technologického zařízení prostřednictvím řídícího systému;

 dodávce aplikačního software pro řízení, vizualizaci a přenos dat;

 určení způsobu ukládání a archivování provozních veličin a dat, zálohování 
software i archívních dat;

 úpravě/zajištění komunikačních přenosů;

 dodávce kamerového systému;

 zabezpečení VD (poplachovým, zabezpečovacím a tísňovým systémem, 
dle rozsahu technologie i elektronickou požární signalizací, případně jen 
lokální detekcí požáru);

 zajištění napájení vlastní spotřeby VD; a

 dodávce kabelového spojení;

(ii) popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro strojní část;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde k dílčím úpravám strojového 
vybavení dotčených VD, zejména k:

 zásahům spojeným s technickým zastaráním;

 úpravám ovládání technologických zařízení; a

 řešení snímání provozních a poruchových stavů vč. plnění provozních 
požadavků;

(iii) popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro stavební část;

Objednatel předpokládá, že v rámci této části Díla dojde zejména k:

 provedení stavebních přípomocí;

 provedení kabelových tras;

 úpravě hydraulických rozvodů; a

 zhotovení podstavců pro agregáty; a

(iv) popis sledovaných výkonových a funkčních parametrů všech VD pro ostatní části.
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b) ve vztahu k D-B-B částem Díla:

(i) projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou v rozsahu 
stanoveném:

 vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; a

 vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; a

(ii) soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zpracovaný

 v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; a

 včetně určení metody měření provedených prací na Díle u položek, které mají 
být měřeny; a

c) technické standardy, jejichž účelem je sjednocení vybavení a funkce využívané 
technologie na VD a které musí obsahovat technické, výkonové a funkční specifikace 
materiálů, výrobků a zařízení, přičemž Objednatel předpokládá, že budou zpracovány 
pro části:

(i) řídící systém zahrnující:

 software a operační systémy;

 hardware;

 ovládací panely;

 archivace dat a logy;

 databáze;

 uživatelské rozhraní;

 nástroje kybernetického zabezpečení;

 uživatelské manuály; a

 komunikační kanály a toky;

(ii) elektro v rozsahu slaboproud zahrnující:

 komunikační kabely včetně optických vláken;

 přepínače, routery, přístupové body, opakovače a další hardwarové síťové 
prvky;

 mechanické i dotykové ovládací panely, terminály, PC, monitory a periferie; a

 konektory, převodníky, senzory a snímače;

(iii) elektro v rozsahu silnoproud zahrnující:

 zdroje elektrické energie (externí přípojky, transformátory, záložní zdroje 
a dieselgenerátory);

 kabelové rozvody včetně prvků dodatečné ochrany;

 rozvaděče se všemi silnoproudými elektrickými přístroji (pojistky, jističe, 
chrániče, stykače, spínače apod.); a



Rozsah služeb Strana 11 z 18

 zásuvky, přípojky, rozbočky, konektory;

(iv) strojní zahrnující:

 elektromotory;

 soukolí;

 táhla;

 řetězy;

 převodovky;

 další mechanické komponenty a zařízení;

 hydraulické agregáty;

 rozvody tlakového oleje;

 servoválce; a

 další hydraulické komponenty a stroje; a

(v) stavební zahrnující:

 nosné konstrukce pro části elektro a strojní;

 ostatní betonové a ocelové konstrukce;

 konstrukce plat;

 kabelové trasy, chráničky a prostupy; a

 konstrukce pro agregáty.

8 PŘEDPOKLÁDANÁ CENOVÁ KALKULACE DÍLA
8.1 Základní údaje:

Výstup předpokládaná cenová kalkulace Díla

milník 9 předání předpokládané cenové kalkulace Díla 91 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

cena zahrnuta v paušální části ceny Služeb

8.2 Konzultant musí zpracovat předpokládanou cenovou kalkulaci Díla za účelem stanovení 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jejímž předmětem je provedení Díla.

8.3 Předpokládanou cenovou kalkulaci Díla Konzultant zpracuje na základě technické části 
Požadavků objednatele a jiných Konzultantovi dostupných informací.

8.4 Cenová kalkulace Díla musí obsahovat:

a) ve vztahu k D-B částem Díla určení výše předpokládané ceny vhodně agregovaných 
stavebních prací, dodávek a služeb souvisejících s prováděním Díla na každém VD;

b) ve vztahu k D-B-B částem Díla kontrolní rozpočet v rozsahu soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v technické části Požadavků objednatele 
oceněného ve vhodné cenové soustavě stavebních prací v aktuální cenové hladině.
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9 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1 Základní údaje:

Výstup předpokládaný harmonogram provádění Díla

milník 10 předání předpokládaného harmonogramu 
provádění Díla

91 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

cena zahrnuta v paušální části ceny Služeb

9.2 Konzultant musí zpracovat předpokládaný harmonogram provádění Díla za účelem stanovení 
předpokládané doby provádění Díla.

9.3 Předpokládaný harmonogram provádění Díla Konzultant zpracuje na základě technické části 
Požadavků objednatele a jiných Konzultantovi dostupných informací.

9.4 Předpokládaný harmonogram provádění Díla musí přehledně znázorňovat předpokládaný 
postup Zhotovitele při provádění Díla včetně projektování, a to po týdnech od Data zahájení prací 
ve smyslu Smluvních podmínek a se zobrazením veškerých podstatných milníků provádění Díla.

10 KONZULTACE K DALŠÍM ČÁSTEM 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

10.1 Základní údaje:

Výstup v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy 
k předloženým dokumentům nebo dotazům

milník není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem

cena zahrnuta v paušální části ceny Služeb

10.2 Konzultant musí Objednateli poskytnout konzultace k dalším níže specifikovaným částem 
Zadávací dokumentace za účelem podpory Objednatele při jejich zpracování.

10.3 V rámci poskytnutí konzultací k dalším částem Zadávací dokumentace musí Konzultant 
poskytnout Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti:

a) při přípravě ostatních částí Požadavků objednatele, zejména při stanovení dalších 
požadavků na:

(i) personál Zhotovitele;

(ii) rozsah a obsah Návrhu zhotovitele;

(iii) další projektování Zhotovitele;

(iv) případné vzorky;

(v) případné individuální, komplexní a záruční zkoušky;

(vi) rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení Díla;

(vii) rozsah a obsah provozní dokumentace a manuálů k výsledkům Díla; a



Rozsah služeb Strana 13 z 18

(viii) užívání staveniště vyplývající z podmínek a omezení spojených s jeho umístěním 
a povahou;

b) při stanovení dalších zadávacích podmínek, zejména:

(i) obchodních podmínek vymezujících obsah nebo požadavky na obsah následujících 
dokumentů a Formulářů ve smyslu Smluvních podmínek:

 Příloha k nabídce;

 harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek;

 Harmonogram plateb; a

 Seznam záruk.

(ii) podmínek technické kvalifikace;

(iii) pravidel pro hodnocení nabídek; a

(iv) dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

11 ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA BIM
11.1 Základní údaje:

Výstup Požadavky objednatele na BIM

milník 11 Předání dokumentů BIM
152 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

cena zahrnuta v paušální části ceny Služeb

11.2 Konzultant musí zpracovat požadavky objednatele na BIM za účelem definice základních 
požadavků na zpracování díla v BIM, a to v podrobnostech nezbytných pro: 

a) účast dodavatele v Zadávacím řízení, zejména pro zpracování Návrhu zhotovitele;  

b) a provádění Díla.  

11.3 Požadavky objednatele na BIM musí obsahovat: 

a) BIM Protokol; 

b) Požadavky objednatele na informace; 

c) Datový standard; 

d) Požadavky na společné datové prostředí; 

e) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP); 

11.4 Konzultant zajistí plnění dle přílohy 17.
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12 KONZULTACE V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
12.1 Základní údaje:

Výstup v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy 
k předloženým dokumentům nebo dotazům

konzultace podle odst. 12.3 Rozsahu služeb

není stanoven; Konzultant musí 
konzultace poskytnout 
v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem; v případě 
vysvětlení Zadávací 
dokumentace na žádost 
dodavatele do 2 pracovních dnů, 
pokud je to objektivně možné

milník

konzultace podle odst. 12.4 Rozsahu služeb

není stanoven; Konzultant musí 
konzultace poskytnout 
v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem

konzultace podle odst. 12.3 Rozsahu služeb zahrnuta v paušální části ceny 
Služeb

cena
konzultace podle odst. 12.4 Rozsahu služeb na základě hodinové sazby a 

skutečně odpracovaných hodin

12.2 Konzultant musí Objednateli poskytnout konzultace v průběhu Zadávacího řízení za účelem 
podpory Objednatele při zajištění řádného průběhu Zadávacího řízení.

12.3 V rámci poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení musí Konzultant poskytnout 
Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti zejména při přípravě případných vysvětlení, 
změn a doplnění Zadávací dokumentace;

12.4 V rámci poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení musí Konzultant dále poskytnout 
Objednateli konzultace v rozsahu své odbornosti zejména při:

a) posouzení splnění podmínek účasti v Zadávacím řízení;

b) případném jednání o předběžných nabídkách;

c) hodnocení nabídek včetně případných předběžných nabídek; a

d) posouzení splnění dalších podmínek pro uzavření smlouvy.

12.5 Každá osoba z personálu Konzultanta, která se podílí na činnosti podle odst. 12.4 Rozsahu 
služeb, je přizvaným odborníkem ve smyslu ZZVZ a Konzultant je na žádost Objednatele povinen 
bez zbytečného odkladu předložit Objednateli písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, 
že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ.

13 KONZULTACE V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ DÍLA
13.1 Základní údaje:

Výstup v závislosti na povaze konzultace podklady, vyjádření, připomínky a návrhy 
k předloženým dokumentům nebo dotazům

milník není stanoven; Konzultant musí konzultace poskytnout v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem
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cena na základě hodinové sazby a skutečně odpracovaných hodin

13.2 Konzultant musí Objednateli nebo Objednatelem určené osobě poskytnout konzultace v průběhu 
provádění Díla za účelem podpory Objednatele, Zhotovitele a případně dalších osob, které se 
účastní provádění Díla, zejména případného Správce stavby ve smyslu Smluvních podmínek, při 
zajištění řádného průběhu provádění Díla.

13.3 V rámci poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla musí Konzultant poskytnout Objednateli 
nebo Objednatelem určené osobě konzultace v rozsahu své odbornosti, které mohou spočívat 
zejména ve:

a) vyjádření a připomínkování výsledku projektování Zhotovitele;

b) účast na kontrolních dnech a prohlídkách a konzultací na staveništi;

c) vyjadřování se k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem daným 
PDPS;

d) poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí;

e) účast na jednáních o změnách v průběhu provádění Díla vyvolaných Objednatelem 
nebo Dodavatelem;

f) vyjadřování se ke změnám v průběhu provádění Díla (technických, dispozičních řešení 
a detailů a provedení); a

g) vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů.

14 HARMONOGRAM SLUŽEB, KOORDINAČNÍ PORADY
14.1 Harmonogram služeb musí přehledně znázorňovat alespoň předpokládaný postup Konzultanta 

při poskytování Služeb s výjimkou poskytnutí konzultací podle čl. 10, 12 a 13 Rozsahu služeb, 
a to po týdnech ode dne předložení Harmonogramu služeb.

14.2 Harmonogram služeb musí zohledňovat následující milníky a respektovat stanovené lhůty 
pro jejich splnění:

č. popis milníku lhůta pro splnění

0 podpis Smlouvy -

1 předání pilotního pasportu vybraného VD 60 dnů od milníku 0

2 předání návrhu pasportu každého VD 56 dnů od potvrzení 
splnění milníku 1

3 předání pasportu každého VD 14 dnů od potvrzení 
splnění milníku 2

4 předání návrhu zprávy o provedení analýzy rizik 60 dnů od potvrzení 
splnění milníku 3

5 předání zprávy o provedení analýzy rizik 28 dnů od potvrzení 
splnění milníku 4

6 předání pilotní osnovy technické části 
Požadavků objednatele 30 dnů od milníku 0
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7 předání návrhu technické části Požadavků objednatele  130 dnů od potvrzení 
splnění milníku 3

8.1 předání technické části Požadavků objednatele a 
Specifických technických požadavků

233 dnů od potvrzení 
splnění milníku 7

8.2 předání Uživatelských požadavků 152 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

9 předání předpokládané cenové kalkulace Díla 91 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

10 předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla 91 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

11 předání upravených dokumentů BIM 152 dnů od potvrzení 
splnění milníku 8.1

14.3 Konzultant musí Harmonogram služeb průběžně aktualizovat tak, aby odpovídal skutečnému 
průběhu poskytování Služeb.

14.4 Konzultant se musí za účelem sledování dodržování Harmonogramu služeb a projednání 
předpokládané podoby Výstupů a dalších skutečností souvisejících s průběhem poskytování 
Služeb až do splnění posledního milníku podle odst. 14.2 Rozsahu služeb aktivně účastnit 
koordinačních porad s Objednatelem, a to prostřednictvím vedoucího projektového týmu 
Konzultanta a případně dalších členů projektového týmu Konzultanta, pokud je to vhodné. Pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak, budou se takové koordinační porady konat alespoň jednou 
za 14 dnů, a to v sídle Objednatele nebo prostřednictvím Objednatelem určených prostředků 
dálkové komunikace.

15 PODROBNOSTI CENY SLUŽEB
15.1 Paušální část ceny Služeb zahrnuje cenu následujících činností:

a) provedení pasportizace;

b) provedení analýzy rizik;

c) zpracování technické části Požadavků objednatele;

d) zpracování předpokládané cenové kalkulace Díla;

e) zpracování předpokládaného harmonogramu provádění Díla;

f) poskytnutí konzultací k dalším částem Zadávací dokumentace; a

g) poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení podle odst. 12.3 Rozsahu služeb.

15.2 Paušální část ceny Služeb bude placena po částech vždy po potvrzení splnění příslušného 
milníku Objednatelem nebo splnění jiné dále uvedené podmínky podle následujícího 
harmonogramu plateb:

č. popis milníku výše platby v Kč

3 předání pasportu každého VD a souhrnného pasportu všech 
VD 934 800

5 předání zprávy o provedení analýzy rizik 467 400
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8.1 předání technické části Požadavků objednatele – Obecné 
technické požadavky a Specifické technické požadavky 3 037 000

8.2 předání technické části Požadavků objednatele – Uživatelské 
požadavky 300 000

9 předání předpokládané cenové kalkulace Díla 233 700

10 předání předpokládaného harmonogramu provádění Díla 233 700

Zbývající dosud neuhrazená část paušální části ceny Služeb (předpokládaná max. výše platby 
467 400 Kč) bude zaplacena po ukončení Zadávacího řízení, pokud nebylo zrušeno 
v důsledku pochybení Konzultanta, nebo poté, co se Objednatel rozhodl, že Zadávací řízení 
nezahájí. Pokud bylo Zadávací řízení zrušeno v důsledku pochybení Konzultanta, použije se 
na další postup předchozí věta obdobně i v souvislosti s jakýmkoli případným opakováním 
Zadávacího řízení nebo rozhodnutím Objednatele, že jej opakovat nebude.

15.3 Na základě skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby se vypočte cena následujících 
činností:

a) poskytnutí konzultací v průběhu Zadávacího řízení podle odst. 12.4 Rozsahu služeb; a

b) poskytnutí konzultací v průběhu provádění Díla.

16 VÝSTUPY
16.1 V případě Výstupů uvedených v čl. 5 až 9 Rozsahu služeb musí Konzultant předložit Výstup:

a) v sídle Objednatele v tištěné podobě v min. počtu 4 ks;

b) v sídle Objednatele na elektronických mediích (např. CD/DVD/USB Flash disk) 
v min. počtu 2 ks a/nebo prostřednictvím Objednatelem určené aplikace nebo služby 
umožňující sdílení dat včetně e-mailu;

c) za dodržení následujících formátů a zásad:

(i) Výstup nebo jeho část mající převážně podobu textu včetně tabulek, grafů, diagramů 
apod. musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů .DOCX a ve vhodných 
případech ve formátu souborů .XLSX a v needitovatelné podobě ve formátu souborů 
.PDF (verze PDF/A), pokud není dále stanoveno jinak nebo se Smluvní strany 
nedohodnou jinak;

(ii) Výstup nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být v editovatelné 
podobě ve formátu souborů .DWG a v needitovatelné podobě ve formátu souborů 
.PDF (verze PDF/A), pokud není dále stanoveno jinak nebo se Smluvní strany 
nedohodnou jinak;

(iii) Výstup nebo jeho část mající převážně podobu výkresu vztahujícího se k D-B části 
Díla v rozsahu části elektro včetně řídícího systému musí být zpracován 
v sofistikovaném software umožňujícím křížové odkazy a práci s hlavními 
a vedlejšími symboly a schopným generovat výstupy stylu sumářů, tabulek spojů, 
kabelů, vstupů a výstupů PLC apod.;

(iv) část Výstupu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a kontrolního rozpočtu musí být v editovatelné podobě ve formátu souborů 
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.XML (za použití datového předpisu XC4) a ve formátu souborů .XLSX 
a v needitovatelné podobě ve formátu souborů .PDF (verze PDF/A);

(v) všechny soubory tvořící Výstup musí být rozčleněny do složek s přehlednou 
a logickou strukturou, a to odděleně pro soubory v editovatelné podobě a soubory 
v needitovatelné podobě; a

(vi) všechny soubory i složky tvořící Výstup musí být výstižně a jednotně pojmenovány 
bez použití diakritiky a znaků \ / : * ? " < > |, přičemž celková cesta ke každému 
souboru nesmí přesáhnout 200 znaků.

16.2 V případě Výstupů uvedených v čl. 10, 12 a 13 Rozsahu služeb musí Konzultant předložit Výstup:

a) prostřednictvím Objednatelem určené aplikace nebo služby umožňující sdílení dat včetně 
e-mailu, pokud s ohledem na povahu konzultace Objednatel neumožní předložení Výstupu 
jiným vhodným způsobem; a

b) ve formátech odpovídajících povaze konzultace.

16.3 Další náležitosti Výstupů včetně dalších možných formátů a zásad mohou být závislosti na jeho 
povaze upřesněny dohodou mezi Konzultantem a Objednatelem.

17 PŘÍLOHY
17.1 Přílohy Rozsahu služeb tvoří následující dokumenty:

A. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)


