
Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0458 
číslo smlouvy zhotovitele: 665/2023  
Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč v Jablonci nad Nisou
uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou
a
 Společnost Horní Proseč – VHS + HST  
Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)
„Společnost Horní Proseč – VHS + HST“ na základě společenské smlouvy ze dne 20.06.2023
Správce: VHS stavby a.s.

IČO: 25183052

DIČ: CZ25183052 

se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8

zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824

zastoupená Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva a


        Ing. Markem Štěpničkou, členem představenstva 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6394522/0800 

Společník: HST Hydrosystémy s.r.o.
IČO: 26212706
DIČ: CZ26212706 

se sídlem Na Bramši 3374, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená Ing. Petrem Hellmichem, jednatelem
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2023/0458
I. Předmět Dodatku č.1

Předmět plnění se Dodatkem č.1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1 až 3  a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 3. CENA DÍLA A PLTEBNÍ PODMÍMKY, se mění takto:

Původní text:

3.1.2  .Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



10 922 979,77 Kč

(slovy: deset milionů devět set dvacet dva tisíc devět set sedmdesát devět korun českých sedmdesát sedm haléřů)

DPH:






   2 293 825,75 Kč 

(slovy: dva miliony dvě stě devadesát tři tisíc osm set dvacet pět korun českých sedmdesát pět haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 13 216 805,52 Kč 

(slovy: třináct milionů dvě stě šestnáct tisíc osm set pět korun českých padesát dva haléřů)
Se nahrazuje textem:

3.1.2  .Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a změnových listů ZL1 až ZL3 a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 



11 380 058,79 Kč

(slovy: jedenáct milionů tři sta osmdesát tisíc padesát osm korun českých sedmdesát devět haléřů)

DPH:






   2 389 812,35 Kč 

(slovy: dva miliony tři sta osmdesát devět tisíc osm set dvanáct korun českých třicet pět haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 13 769 871,14 Kč 

                       (slovy: třináct milionů sedm set šedesát devět tisíc osm set sedmdesát jedna  
                        korun českých čtrnáct haléřů)
V souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:
     457 079,02 Kč bez DPH, 
t.j.          553 065,61 Kč s DPH 

Méněpráce:                    0,00 Kč bez DPH,
t.j.                     0,00 Kč s DPH
Absolutní částka:  553 065,61 Kč s DPH, t.j  4,18 % z ceny za dílo dle smlouvy o dílo.
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Plnění poskytnutá před účinností této smlouvy/dodatku se považují za plnění dle této smlouvy/dodatku.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/0458, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové listy 1 až 3, včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne  19.2.2024
Jablonec nad Nisou, dne  12.2.2024
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………
Ing. Miloš Vele 
 Ing. Michal Maděra

primátora 
 místopředseda představenstva

……………………………………
………………………………
 


 MgA Jakub Chuchlík 
Ing. Marek Štěpnička

náměstek primátora
člen představenstva


………………………………

Ing. Petr Hellmich


jednatel


HST Hydrosystémy s.r.o.

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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