
OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3

Datum: 23.10.2023

Zhotovitel: "Společnost Horní Proseč - VHS + HST"

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Název akce:
Zkapacitnění vodojemu Horní Proseč

Změnu navrhl: "Společnost Horní Proseč - VHS + HST"

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Předmět změny:
SO 01 - Spadový beton v akumulační nádrži + zkouška 

vodotěsnosti a výluh

Důvod ke změně:

Rozpočet neobsahuje položky pro spádové betony v akumulaci a zkoušku vodotěstnosti a 

výluhy nádrže 

Vazba na zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
§222, odst. 4 §222, odst. 5 §222, odst. 6 §222, odst. 7

Přílohy: Položkový rozpočet změny. 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 123 789,09 Kč

123 789,09 Kč bez vlivu na termín dokončení

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

SOUHLASÍM

Stanovsiko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 123 789,09

D 4 Vodorovné konstrukce 51 389,09

1 K 452311171
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 

otevřený výkop
M3 9,784 5 252,36 51 389,09 základní

VV spádový beton v akumulační nádrži

VV (10*10-1,*2,-0,4*0,4)*0,1 9,784

D HSV Práce a dodávky HSV 72 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 400,00

2 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 400,000 48,50 19 400,00 CS ÚRS 2023 02 základní

VV Zkouška vodotěsnosti

VV 400 400,000

3 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 400,000 58,80 23 520,00 CS ÚRS 2023 02 základní

PP

4 K 933901311
Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 

1000 m3
m3 400,000 73,70 29 480,00 CS ÚRS 2023 02 základní

VV pro účely vyluhování betonu před zprovozněním

VV 400 400,000

méněpráce 0,00

vícepráce 123 789,09

absolutní součet 123 789,09

ZL1 - VCP

04 - Spádový beton v akumulaci+ zkouška vodotěsnosti

VDJ Horní Proseč-rozpočet

>>  skryté sloupce  <<




