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Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

llllllll

f1HMPP09NO8MP

c. DIL/61/02/014859/2023

k provedení stavby č. ORG 0043952

„DDM Praha 9 - Propojení pavilonů BaC Prosek44

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 
Jungmannova 35/29, 11121 Praha 1
Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu 
MHMP
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

se sídlem:
pracoviště:
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „objednatel*1)

a

2. zhotovitel:
se sídlem:

IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107 
jednatelem

zapsán v OR: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Komerční banka
27-7436040267/0100
26465728
CZ26465728 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

IČO:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel**)

(dále jen „Dodatek č. 1“)
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Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě se, v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, doplňuje předmět dfla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během 
výstavby, a to o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná a o stavební 
práce, které se během realizace díla neprováděly, oboje specifikované ve změnovém listu, který 
tvoří přílohu ě. 1 tohoto Dodatku ě. 2, a prodlužuje se doba termínu pro dokončení a předání díla 
o dobu nezbytnou k provedení těchto prací.

L
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

ORG 0043952
„DDM Praha 9 - Propojení pavilonů B a C Prosek44
Praha 9, Měšická 720/2

Zadavatel a investor: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor školství, mládeže a sportu

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: STARÝ A PARTNER s.r.o.,
Senovážná 996/6,110 00 Praha 1

Číslo stavby: 
Název stavby: 
Místo stavby:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 jsou práce nad rámec Smlouvy o dílo č. DIL/61/02/014859/2023 (dále jen 
„Smlouva44), jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle 
(více práce), a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během 
realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku 
ě. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je také změna ceny díla související s více a méně pracemi a prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu nezbytnou k provedení více prací uvedených 
v příloze č. 1 Dodatku č. 2, kdy potřeba více prací, které mají vliv na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, včetně doby nezbytné kjejich provedení, jsou uvedeny a odůvodněny 
v příloze č. 2 Dodatku č. 2.

Smlouva se Dodatkem č. 2 mění takto:
A. V textu Smlouvy se v souladu s či. II. odst. 6 Smlouvy mění text článku Ill.tak, že dochází 
k prodloužení termínu pro dokončení a předání díla objednateli o 39 kalendářních dnů, tj. o dobu 
nezbytnou k provedení dodatečných prací ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, a první odstavec se 
tak mění a nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 399 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

Ve zbylém zůstává článek III. Smlouvy beze změn.
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B. V textu Smlouvy se dále upravuje v článku IV. odst. 1. celková cena (základní cena díla) 
za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele o 
tohoto Dodatku č. 2 a celková cena nově zní:

Základní cena celkem 
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH

hodnotu změn předmětu díla v rozsahu

16 856 726,91 Kč 
3 539 912,65 Kč 

20 396 639,56 Kč

Cena Dodatku č. 2 celkem
DPH 21 %
Celková cena Dodatku č. 2 včetně DPH

677 793,40 Kč 
142 336,61 Kč 

820 130,01 Kč

Základní cena včetně Dodatku č. 2 celkem 
DPH 21 %
Celková cena včetně Dodatku č. 2 a včetně DPH

17 534 520,31 Kč 
3 682 249,26 Kč 

21 216 769,57 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. Smlouvy beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 2 uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu 
hl. m. Prahy k zajištění povinnosti uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nesmí faktura 
v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení 
fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), 
DIC fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění 
faktury uvedeny, musí být následně tyto údaje při zveřejňování informací pro občany v systému 
otevřených dat a v registru smluv anonymizovány.

3) Dodatkem č. 2 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 
České republiky.

4) Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 2 jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
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úpravy některé ustanovení Smlouvy ve zněm Dodatku č. 2 dostalo do rozporu s českým právním 
řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnost Smlouvy ve zněni 
Dodatku č. 2 jako takové, bude Smlouva ve znění Dodatku č. 2 posuzována, jako by kolizní ustanovení 
nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, je? by nahradilo kolizní 
ustanovení

5) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po 
splnění níže uvedené povinnosti uveřejněni v registru smluv.

7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.

8) Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, 
jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a tento Dodatek č. 2 neodporuje

zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

9) V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svěřuji Magistrátu hl. 
m. Prahy, nebylo na základě bodu 1 písm. d) přílohy Č. 1 usneseni Rady hl. m. Prahy č. 1417 ze dne 
26. 6. 2023 uzavřeni tohoto Dodatku č. 2 předloženo ke schválení Radě hl. m. Prahy.

s

Přílohy:
č. 1 - Změnový list Č. 2 včetně příloh
č. 2 - Vyjádřeni TDS k ZL Č. 2
č. 3 - Aktualizovaný harmonogram dokončení stavby

u m4*}. i 'lvi'/- V Praze dne:V Praze dne:

IA

©IM-stav Pí 
Zenklova 2 
fC: 264657: ) Praha 8

zhotovitelobjednatel
Mgr. Lenka Němcová 

ředitelka odboru školství, mládeže a spo jednatel IM-stav Praha s.r.o.MP
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