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DODATEK č. 5 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 evidované u objednatele pod č. 023/OS/2020 

 

(dále jen „Dodatek“) 

 

Státní tiskárna cenin, s. p. 

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296  

zastoupená:   Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 

IČO:   00001279 

DIČ:   CZ00001279 

bank. spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

č. účtu:   200210002/2700 

IBAN:   CZ66 2700 0000 0002 0021 0002 

BIC/SWIFT:   BACX CZPP 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

VDI Projekt s.r.o.  

se sídlem K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636 

zastoupen:   Ing. Martinem Kolářem, jednatelem 

IČO:     28860080 

DIČ:     CZ28860080 

bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 

číslo účtu:   2000397529/2010 

IBAN:    CZ4320100000002000397529 

BIC/SWIFT:    FIOBCZPPXXX 

(dále jen „projektant“) 

 

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 

za objednatele:  Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel 

za projektanta:  Ing. Martin Kolář, jednatel 

 

Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 

za objednatele: xxx,  

e-mail: xxx 

 

za projektanta:  xxx,  

e-mail: xxx 
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Článek I. 

Preambule 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod 

č. 023/OS/2020, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou na základě výsledku veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu 

STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik“ (dále jen „Smlouva”). 

 

2. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření činnosti dle čl. III odst. 1, písm. cb) Smlouvy a 

navýšení ceny plnění dle čl. VI odst. 1. písm. a) bod 5) Smlouvy v návaznosti na cenu za 

plnění dle čl. III odst. 1 písm. cb) Smlouvy a s tím související změny. 

 

Důvodem rozšíření činnosti dle čl. III odst. 1, písm. cb) Smlouvy provedeného tímto 

Dodatkem a s tím souvisejícího navýšení ceny plnění, je skutečnost, že projektantovi 

vznikly vícepráce na základě požadavku Městského úřadu Černošice – odbor životního 

prostředí, oddělení vodního hospodářství, v souvislosti s doplněním a úpravou 

dokumentace pro společné povolení souboru staveb II1, čl. III odst. 1 písm. bb1) nad rámec 

vyhl. č. 499/2006 Sb a tedy i nad rámec čl. III. odst. bb1) Smlouvy a přílohy č. 1 ke Smlouvě 

bod 4. písm. B. 

 

3. Dále je předmětem Dodatku požadavek objednatele na aktualizaci vyjádření dotčených 

orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), které pozbyly platnosti na základě nevyřešených 

majetkoprávních vztahů objednatele. 

 

4. Obsah cenové nabídky a změnového listu projektanta na rozšíření předmětu plnění 

v rozsahu dle předchozích odstavců ze dne 13. 12. 2023 je oběma smluvním stranám 

znám (dále jen „nabídka z 13.12.2023“). 

 

Článek II. 

Změna smlouvy 

 

1. Ustanovení čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy nově zní: 

inženýrská činnost: 

ca)  projednání DSP I. s příslušnými orgány státní správy a ostatními účastníky 

řízení, zajištění a aktualizace vyjádření DOSS k vydání pravomocného 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně provedení 

posudků a studií vyžádaných dotčenými orgány, příp. účastníky řízení pro 

potřeby vydání rozhodnutí;  

cb)  projednání DSP II1. nebo DSP II2. s příslušnými orgány státní správy a ostatními 

účastníky řízení, zajištění a aktualizace vyjádření DOSS k vydání 

pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně 

provedení posudků a studií vyžádaných dotčenými orgány, příp. účastníky 

řízení pro potřeby vydání rozhodnutí;  
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cb1)   inženýrská a projekční činnost v rozsahu dle změnového listu č. 2, který je 

přílohou č.1 Dodatku. 

 

2. Ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní: 

 

1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 

3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech: 

předmět plnění dle: ____________ve lhůtě:______ 

čl. III odst. 1 písm. a)   15.07.2020    

čl. III odst. 1 písm. ba)   28.02.2021  (DSP I.) 

      30.04.2021  (aktualizace DSP I.) 

čl. III odst. 1 písm. bb1) nebo bb2)  15.01.2021  (DSP II1. nebo DSP II2.) 

30.04.2021  (aktualizace DSP II1. nebo  

DSP II2.) 

čl. III odst. 1 písm. ca) do 60 kalendářních dnů od získání     (projednaní DSP I.)  
                                      souhlasného stanoviska Městského  
                                      úřadu Hostivice, odbor životního         
                                      prostředí a po získání Prohlášení obce 
                                      k dotčeným pozemkům                         

čl. III odst. 1 písm. cb)    do 60 kalendářních dnů od získání      (projednání DSP II1.   
                                      souhlasného stanoviska Městského      nebo DSP II2)   
                                       úřadu Hostivice, odbor životního         
                                      prostředí a po získání Prohlášení obce  
                                      k dotčeným pozemků  
 
čl. III odst. 1 písm. cb1)    do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 5 k této Smlouvě 

 
čl. III odst. 1 písm. bc1)  do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti 

    Dodatku č. 4 k této Smlouvě 

   
čl. III odst. 1 písm. bc)  do 30 pracovních dnů od získání schválení    (DPS I.)    

                                      stavebního záměru (stavebního povolení)        

čl. III odst. 1 písm. bd1)   do 30 pracovních dnů od získání       (DPS II1. nebo DPS II2.)         

nebo bd2)                       schválení stavebního záměru  

                                       (stavebního povolení)                          

čl. III odst. 1 písm. be) do 20 kalendářních dnů od předání    (DSPS I.) 

                                        podkladů dle čl. X odst. 15. této  

                                       smlouvy                                                   

čl. III odst. 1 písm. bf1) nebo bf2)          do 20 kalendářních dnů od    (DSPS II1. nebo  

                                                             předání podkladů dle čl. X      DSPS II2.) 

                                                            odst. 15. této smlouvy      

čl. III odst. 1 písm. da)                         do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru 

staveb I.   
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čl. III odst. 1 písm. db1) nebo db2) do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru 

staveb II1.  

čl. III odst. 1 písm. e) po dobu trvání Stavby     

čl. III odst. 1 písm. f) po dobu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby“ 

 

3. Ustanovení čl. VI odst. 1 písm. a) Smlouvy nově zní: 

 

a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a 

nabídky z 13. 12. 2023 a činí celkem bez DPH 

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí zatrubnění do vodního toku 

1.311.600,- Kč (slovy: jeden milion tři sta jedenáct tisíc šest set korun českých) 

a 

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí gravitační dešťové kanalizace 

1.389.600,- Kč (slovy: jeden milion tři sta osmdesát devět tisíc šest set korun 

českých),  

z toho: 

za předmět plnění:    ____  ____ __     Kč bez DPH: 

1) cena za čl. III odst. 1 písm. a)      111.800,- Kč  

2) cena za čl. III odst. 1 písm. ba)    254.800,- Kč  

3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb1) nebo   213.200,- Kč  

3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb2)    291.200,- Kč  

4) cena za čl. III odst. 1 písm. ca)      41.600,- Kč 

5) cena za čl. III odst. 1 písm. cb)                41.600,- Kč 

5a)  cena za čl. III odst. 1 písm. cb1)                88.400,- Kč 

6) cena za čl. III odst. 1 písm. da)      41.600,- Kč 

7) cena za čl. III odst. 1 písm. db1) nebo     41.600,- Kč 

7) cena za čl. III odst. 1 písm. db2)       41.600,- Kč 

8) cena za čl. III odst. 1 písm. bc)      98.800,- Kč 

8a)  cena za čl. III odst. 1 písm. bc1)    159.800,- Kč 

9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd1) nebo   140.400,- Kč 

9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd2)           140.400,- Kč 

10) cena za čl. III odst. 1 písm. be)              36.400,- Kč 

11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf1) nebo      41.600,- Kč 

11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf2)              41.600,- Kč 

Pro předejití jakýchkoliv pochybností platí, že součástí celkové ceny za jednotlivé varianty 

řešení likvidace dešťové vody a zpevněných ploch v areálu objednatele je pouze jedna 
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cena podle bodů 3), 7), 9) a 11) tohoto odstavce, a to podle vybraného řešení ve smyslu 

čl. III odst. 2 této smlouvy. 

 

Cena dle čl. VI odst. 1 písm. a) z toho odst. 4, odst. 5 a odst. 5a za předmět plnění dle čl. 

III. odst. 1 písm. c) je v tomto bodě plnění cena konečná,  pokrývá všechny změny vyvolané 

třetími stranami jako jsou DOSS a bude uhrazena ve lhůtě 15 dnů od nabití právní moci 

kladného rozhodnutí společného územního a stavebního povolení ve věci infrastruktury 

pro novostavbu výrobního závadu Státní tiskárny cenin s. p., prodloužení vodovodního 

řadu a stoky tlakové splaškové kanalizace – Drahelčice, vydaného Městským úřadem 

Černošice – odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze 

změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné 

osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven 

v elektronické podobě, bude sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn 

po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s 

uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, 

bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - změnový list č.2 

 

V Praze dne                       V Praze dne                   

Za objednatele:        Za projektanta: 

___________________________       _________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc 

generální ředitel 

Státní tiskárna cenin, s. p. 

Ing. Martin Kolář 

jednatel 

VDI Projekt s.r.o. 
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