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Projektant:

Akce:

Cislo SoD:

Zmeéna:

Odpo éty:

Vicenaklady:

Zdlvodn éni/pFiéina:

Zmeénovy list €.: 2
STATNI TISKARNA CENIN, statni podnik

VDI PROJEKT s.r.o.

Vypracovani projektové dokumentace a inZzenyrska ¢innost - Infrastruktura pro
Novostavbu vyrobniho zavodu STATNI TISKARNY CENIN, statni podnik

023/0S/2020 (evidovana u objednatele)

Navyseni ¢innosti predmétu plnéni inzenyrska ¢innost ¢&l. 111, odst 1., pism. cb) -
doplnéni dokumentace pro vodopravni fizeni a to nad ramec vyhl. ¢. 499/2006 Sb a
tedy Smlouvy o dilo &l. Ill. odst.1, pism. bb1) a pfilohy ¢. 1 k Smlouvé bod 4. pism B.
Dale na pozadavek objednatele (STC) aktualizace vyjadreni DOSS.

Doplnéni dokumentace pro vodopravni fizeni a to nad ramec vyhl. ¢. 499/2006 Sb a
tedy Smlouvy o dilo €l. Ill. odst.1, pism. bbl) a pfilohy €. 1 k Smlouvé bod 4. pism B.
Dale na pozadavek objednatele (STC) aktualizace vyjadfeni DOSS v ramci bodu
pinéni &l. 11, odst 1., pism. cb)

Na zakladé poZzadavku Méstského Gradu CernoSice — odbor Zivotniho prostiedi
oddéleni vodniho hospodarstvi, vznikl pozadavek na doplnéni dokumentace pro
vodopravni fizeni a to nad rdmec vyhl. ¢. 499/2006 Sb a tedy Smlouvy o dilo ¢l. IIl.
odst.1, pism.bb1) a pfilohy €. 1 k Smlouvé bod 4. pism B..

Objednatel pozadal aktualizaci vyjadieni DOSS k ziskani stavebniho a tzemniho
rozhodnuti, které pozbyly platnosti na zakladé nevyreSenych majetkopravnich vztaht
objednatele.

Priloha: Cenova nabidka projektanta ze dne 13. 12. 2023
Soubor pol. Popis Jednotka|Mnozstvi| jednotkova Celkova cena
cena

" predmét plnéni :
DSP Cl. VIodst- 1 |5y onazadl llodst. 1 | zvygeni 88 400,00 K&

pism. a) :

pism. cb)

Celkem snizeni
Celkem narust 88 400,00 K¢é
suma (snizeni plus nar Gst) netto K& 88 400,00 K&
sleva netto K¢& 0,00 Ké
celkem za ZL é.2 netto K¢& 88 400,00 Ké
celkova cena p fed zménou &.5 netto K& 1223 200,00 Ké
vicenaklady netto K& 88 400,00 Ké
celkova cena v é.zmény &. 2 netto K& 1311 600,00 Ké
Vystaveno: Ing. Martin Kolar TDI: Povoleno:

jednatel

Ing. Martin p25eees
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