
U-341-02/23 

DODATEK 
v 

C. 2 
v 

KE SMLOUVE O DÍLO 
uzavřené dne 1.9.2023 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: 

Zastoupená: 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

TZB Kladno s.r .o. 

Sídlo: 
Zapsaný/á: 
Zastoupený/ á: 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

60460580 
CZ60460580 

dugmlan6 

a 

Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno 
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140 764 

28428161 

CZ28428161 
xjh8vyx 

- ve věcech smluvních a technick 'ch: 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, 
na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva") na realizaci akce „VUZ 
Rakovník - vybudování plynové kotelny" uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami 
dne 1. 9. 2023. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem: 

AS-PO 



  U-341-02/23 
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1) V  se  

 

do 30. 3. 2024. 
 

 

:  

do 16. 5. 2024. 
 

 
smlouvy se d 2  

2 

 
rany si d 2  

2 
 registru smluv. Zhotovitel  tomto registru v 

 objednatel. 
 
V Praze: V : 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ _ __ 

  TZB Kladno s.r.o. 
  

  
 
 

článku III. Termín a místo plnění ruší: 

Termín předložení kolaudačního souhlasu: 
zhotovitel zajistí kolaudační řízení a vydání kolaudačního souhlasu 
k dokončené stavbě spojené se změnou užívání objektu nejpozději 

a nahrazuje novým zněním: 

Termín předložení kolaudačního souhlasu 
zhotovitel zajistí kolaudační řízení a vydání kolaudačního souhlasu 
k dokončené stavbě spojené se změnou užívání objektu nejpozději 

Ostatní ustanovení odatkem č. nemění. 

Dodatek č. je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní st odatek č. přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v bere na vědomí, že uveřejnění v plném 
znění zajistí 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Kladně 




