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DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:      B71433X 
	
I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Mateřská škola Vsetín, Luh 1537 
Adresa:				Stará cesta 1537, 755 01 Vsetín
Zastoupená:     			Mgr. Lenkou Navrátilovou, ředitelkou školy 
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy
· ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín
IČ:				xxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			Window Holding a.s.		                      
Adresa:				Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň	
Zastoupena: 			Karlem Pošvářem, manažerem pro veřejné zakázky
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  	Karel Pošvář, manažer pro veřejné zakázky
· ve věcech technických:   	Valerij Dimoski, manažer pro klíčové zákazníky
IČO:     				xxxxxxxx	                          
DIČ:                                        	CZxxxxxxxx
Bankovní spojení:    		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:    			xxxxxxxxxxxxxxx
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 14506
(dále jen zhotovitel)


[bookmark: _GoBack]II. 
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 05. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „MŠ Vsetín, Luh I – výměna oken“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební vícepráce a méněpráce mění takto:

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se v čl. III. odst. 2 mění takto:
1.4. Datum ukončení stavebních prací		2. 9. 2016
1.4. Datum vyklizení staveniště			5. 9. 2016

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

	
Rekapitulace ceny

	Základní (Kč)
	DPH 21 % (Kč)
	Celková (Kč)

	Cena díla dle původní smlouvy
	1 385 337,-
	290 921,-
	1 676 258,-

	Cena za vícepráce dle přílohy č. 1
	89 433,-
	18 781,-
	108 214,-

	Cena méněprací dle přílohy č. 2
	-6 273,-
	-1 317,-
	-7 590,-

	Cena díla celkem
	1 468 497,-
	308 385,-
	1 776 882,-




III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Přílohy:
č. 1 - Soupis víceprací 
č. 2 – Soupis méněprací



Ve Vsetíně, dne							V Lázních Toušeni, dne 19. 8. 2016



Za objednatele:							Za zhotovitele:




	----------------------------------
	------------------------------

	Mgr. Lenka Navrátilová
	Window Holding a.s.

	ředitelka školy          
	Karel Pošvář

	
	Manažer pro veřejné zakázky





