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Dodatek č. 3

ke Smlouvě o zhotovení stavby

kterou, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2430 a násl. 

Občanského zákoníku, uzavřely dne 3. 1. 2022 níže uvedené smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 5621054251 

Číslo smlouvy zhotovitele: RAM000630

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

44992785 

CZ 44992785 

Komerční banka, a.s.

43-6977720287/0100

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno - Štýřice 

IČO: 60733098 

DIČ: CZ60733098

Zastoupena Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na 

základě plné moci 

Pověřený zaměstnanec:

technický ředitel

vedoucí střediska realizace inženýrských

staveb

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

se sídlem Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno 

IČO: 46347275 

DIČ: CZ46347275

Zastoupena Ing. Danielem Stružem, MBA 

Pověřený zaměstnanec:

vedoucí oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel")

a



II. Společnost s názvem „PPO nábřeží Svratky - Brno"

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

vedoucím společníkem OHLA ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocúrek, 1 .místopředseda představenstva 

a Paolo Bee, MBA, 2.místopředseda představenstva

Zastoupená:

Vedoucí společník: OHLA ŽS, a.s. 

Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva 

a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46542796

DIČ: CZ46342796

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. 

zn. B 695

Společník I:

Zastoupený:

HOCHTIEF CZ a.s.

ředitel divize PSM, na základě plné moci

obchodní ředitel, na základě plné moci

Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00Se sídlem:

ICO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod 

sp. zn. B 6229

Společník II:

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva 

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

25317628

DIČ: CZ25317628

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. 

zn. B 2144

(společně dále jen jako „Zhotovitel")
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Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany" a každá samostatně jako 

„smluvní strana" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke Smlouvě 

o zhotovení stavby uzavřené dne 3. 1. 2022 mezi smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 3") 

následujícího znění:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2022 smlouvu o zhotovení stavby (dále jen „Smlouva"), 

která byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy 

VII a VIII" (dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto 

zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Smluvní strany dne 5. 12. 2023 uzavřely 

dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1") a uzavřely dne 7. 8. 2023 dodatek ke 

smlouvě č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2"), v rámci nichž ke změně předmětu plnění s tím 

související změně lhůty plnění, a to v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ; ke změně 

vybraných kontaktních a platebních údajů Zhotovitele (spočívajících ve změně bankovního 

účtu, změně oprávněných osob na straně Zhotovitele) a ke změně dotačního titulu.

2. Terminologie podle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a význam přiřazený 

jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.

3. Účelem uzavření Dodatku č. 3 je provedení změn závazku v níže specifikovaném rozsahu.

4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, aby bylo možné dosáhnout účelu a cíle 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ, tedy realizace 

protipovodňových opatření v katastrálním území Štýřice, staré Brno a Pisárky, to vše v obci 

Brno (dále jen „Stavba").

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Veřejné zakázky je nezbytné zajistit provedení 

částečně jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Smlouvy. Věcný rozsah 

změn závazku je dále definován obsahem změnových listů č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30A, 30B 32, 39 a 40, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako 

příloha č. 1.

2. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se 

Smlouvou a § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny 

podmínky dle § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná o následující klasifikaci změn závazku:

• změny dle změnových listů č. 14, 18, 19, 22, 25, 27 a 30A představují změny ve smyslu 

§ 222 odst. 6 ZZVZ,

• změny dle změnových listů č. 23, 24, 30B, 32, 39 a 40 představují změny ve smyslu 

§ 222 odst. 5 ZZVZ,

Stránka 3 z 6



• změny dle změnových listů č. 21, 26 a 28 představují změny ve smyslu § 222 odst. 4 

ZZVZ.

3. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnovém listu č. 40 smluvní strany přistoupily 

k úpravě doby plnění.

Původní ustanovení Smlouvy v odst. III.1. písm. c) se nahrazuje zněním:

„c) lhůta pro předání a převzetí díla zhotoveného dle této smlouvy, které zahrnuje činnosti 

provedené zejména dle čl. II této smlouvy, včetně předání dokladové části v souladu se 

smlouvou se sjednává do 30. 4. 2025 (dále jen „Finální lhůta");".

4. V souvislosti se změnami obsaženými ve změnových listech č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 32, 39 a 40 smluvní strany přistoupily k úpravě smluvní ceny. Původní 

ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 v odst. V.1 se nahrazuje zněním:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dálejen „Celková cena") se sjednává 

takto:

cena celkem 1 419 718 247,01 Kč bez DPH."

5. Původní ustanovení Smlouvy v odst. V.2 se nahrazuje zněním:

„Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavbyje rozhodující rozsah Stavby 

vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí této 

smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1-5, tvořících přílohu č. 4, změnových 

listů č. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 a 17, které tvoří přílohu č. 5 Smlouvy a změnových 

listů č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30A, 30B, 32, 39 a 40, které tvoří přílohu 

č. 6 Smlouvy."

6. Zhotovitel ve vazbě na výše uvedené změny předložil aktualizovaný harmonogram, který 

tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nezměněna. 

V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených 

činností řídí Smlouvou.

4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento 

Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
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svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž 

bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle ZZVZ a dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30A, 30B, 32, 39 a

40, jež nově tvoří přílohu č. 6 Smlouvy

Příloha č. 2: Upravený Harmonogram (aktualizovaný ve znění Dodatku č. 3)

6, Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 

bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. 

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních 

stran své podpisy.

Doložka:

Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/069 dne 31. 1. 2024.

V Brně dne dle el. podpisV Brně dne dle el. podpis

za Objednatele za Zhotovitele

Digitální podpis: 

19.02.2024 09:55:21
Datum: 2024.02.21 
10:27:43 +01'00'

Ing. Tomáš Pivec, MBA, 

vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna

Ing. Roman Kocúrek,

1.místopředseda představenstva 
OHLAŽS, a.s.

Digitální podpis: 

20.02.2024 12:09:12

Paolo Bee, MBA,

2.místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

Datum: 2024.02.12 15:27:42 
+01 '00'

ředitel divize PSM 

HOCHTIEF CZ a.s.
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Datum: 2024.02.12 

15:10:30+01'00'

obchodní ředitel 

HOCHTIEF CZ a.s.

Datum: 2024.02.19 
08:30:35 +01'00'

člen představenstva 

Fl REST A-Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s.
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