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DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2023/ORI/S/0463 uzavřené dne 2. 10. 2023

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupený : Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
email: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
- Ing. Alena Kasanová, realizátor investičních akcí Městského úřadu Orlová

tel. č.: + 420 596 581 439,
email: alena.kasanova@muor.cz

dále jen „objednatel“ nebo „město Orlová“

a
Zhotovitel : ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo : Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
2365
Zastoupený : Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti
IČO : 47450347
DIČ : CZ47450347
Bankovní spojení : ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu : 246617/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: Ing. Tomáš Mrázek
tel. č.:
email:

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání
veřejných zakázek“), Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2023 Smlouvu o dílo č.
2023/ORI/S/0463 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „PD demolice
objektů stávajícího letního koupaliště, ul. Osvobození 794, Orlová – Lutyně“.
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Z důvodu administrativní chyby v textu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku.

II.
Předmět Dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 7, se Smluvní strany dohodly na následující
změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, bodu 1, písm. a) a b), Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje předat:
a) Zpracovanou dokumentaci bouracích prací pro povolení stavby nejpozději do 60 dnů od
účinnosti smlouvy, výkon inženýrské činnosti bude zahájen ihned po odevzdání dokumentace
bouracích prací,
b) zpracovanou dokumentaci bouracích prací pro provedení stavby a soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem nejpozději do 30 dnů od vydání
povolení o odstranění stavby,

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2023/ORI/S/0463 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“),
není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona
o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5
kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové č. usnesením č. 980/24.ze dne 29. 1.
2024.

V Orlové dne: V Hradci Králové dne:

Za zhotovitele:

……………………………………..
Ing. Tomáš Mrázek

místostarosta jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:


