
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 1325/2023
Název díla:

Ohře - probírka břehových porostů v k. ú. Levonice
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
Lada Hladíková
sídlo:
Březenecká 4689, 430 04 Chomutov 
IČO:
14197839
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.


Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) převzetí místa plnění:
Zhotovitel je povinen si převzít místo plnění nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy TDI.       

b) zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí místa plnění

c) předání a převzetí dokončeného díla: 

Nejpozději do 31.03.2024

d) vyklizení místa plnění:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit místo plnění a upravit do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

Lhůty a termíny ujednané podle tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. 

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


zhotovitel








Lada Hladíková
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