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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a
VIII"

Důvodová zpráva - změnový list ě. 26 

Kanalizační přípojka v areálu Milosrdných bratří

V souvislosti s realizací SO 08.26.a.a.- Kmenová stoka A dojde k výměně trubního vedení 
stávající kanalizační přípojky od místa stávající šachty Š 1850125 až po přeložku kmenové 
stoky A. Výměna trubního vedení stávající kanalizační přípojky bude probíhat ve stávající trase. 
Kanalizační přípojka DN 500 z obetonovaných kameninových trub bude napojena do šachty
Š18.
Vnitřní rozvod kanalizace DN 200 z trub PVC KG bude napojen do předem vysazené odbočky.

V Brně dne :
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a Vlil" (ORG 2267)

ÚSEK: SO 08.26 a.a. Kmenová stoka A

Změnový list ě.

26

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 08.26 a.a. - ZM 026-Kanalizační přípojka KONVENT

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL

PŘFDMET ZMĚNY: ZM 026-kanalizaění přípojka Konvent
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.26 a.a.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Sweco Hydroprojekt a.s 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ,.ZL č.26 vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
V souvislosti s realizací SO 08.26.a.a.- Kmenová stoka A dojde k výměně trubního vedení 
stávající kanalizační přípojky od místa stávající šachty Š 1850125 až po přeložku kmenové stoky 
A. Výměna trubního vedení stávající kanalizační přípojky bude probíhat ve stávající trase. 
Kanalizační přípojka DN 500 z obetonovaných kameninových trub bude napojena do šachty
Š18.
Vnitřní rozvod kanalizace DN 200 z trub PVC KG bude napojen do předem vysazené odbočky.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVF 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

ZNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Hrna OI.HjBVK a.s.,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 2267)

ÚSEK: SO 08.26 a.a. Kmenová stoka A

26

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 08.26 a.a. - ZM 026-Kanalizačni přípojka KONVENT

OD: PPO nábřeží Svratky - Bmo
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:
KOMU: Ol MMB DATUM:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: ZM 026-kanalizaění přípojka Konvent
DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.26 a.a.
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Sweco Hydroprojekt a.s. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.26 vícepráce44 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:

Cena bez DPH 

412 087,06 Kč
DPH Cena s DPH

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

86 538,28 KČ 498 628,34 Kč
0 Kč0 Kč 0 Kč

*kVllI412 087,06 Kč 86 53

PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENI:

OD: PODPIS:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: 
BVK a.s.,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

Mp-TÚ 1100-01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatřeni Města Brna - etapy VII a Vlil

Objekt:
SO 08.26 a.a. - Kmenová stoka A

ZM 026 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KONVENT
BrnoVisto Datum 25.05.2023

SWECO
Projektant Hydroprojekt a s 

Brno

Zadavate1 Statutární mésto Brno

Společnost" Nábřeží Svratky - Brno”Jchazeč Zpracovatel

J.J.cena
[CZK]

Cena celkem 
(CZK]

Cenová
soustava

Hmotnosi 
čolkem Ml

PČ Typ Kód Popis MJ Množství hmotnost suf't|
m

Náklady soupisu celkem 412 087,06 9.87137

0 HSV Práce a dodávky HSV 

Zemni práce

Dočasné zajiSténi potrubí z PE DN do 200 mm 
Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati ze 3 volné 
ložených kabelů
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedeni m3

Hloubení zapaženych rýh S do 2000 mm v hominé třídy 
téžltelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3

Hloubeni zapažených rýh 5 do 2000 mm v hornině třldý 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

411 134,36 9.67710

D 1

1 K 119001405
182 065,01 

468,00

0,38694
1,500 312,00 

381,70

0,03690m 0.05535 OOOIKI

2 K 119001421 1,500 572,55 PPOm 0.03000 0,05535 .t.OOOtn

3 K 139001101 24,204 394.90 9 558.16 PPO 0,00000 0 00000 0.00001

S4.1954 K 132154203 m3 443,00 1 858,39 O.OOOOC o.ooooo o.ooorx

5 K 132254203 272.00 ^58,733 15 975,38 0 00000 0.00000 o.ooooo
I—

Hloubeni zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3

6 K 132354203 20,976 S 616,70 12 935,90 PPO 0.00000 0.00000 0 00000
■- '■

Zřízení zátažného paženi a rozepřeni stěn rýh hl přes 2 „
do 4 m m27 K 151201102 328,00137,433 45 078.02 0.00201 0.27G24 0 00000

-»TOdstraněni zátažného paženi a rozepřeni stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m
Vodorovné přemístěni přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1

8 K 151201112 87,40m2 137.433 12011.64 O.OOOOC 0.00000 OOOOOÍ

9 K 162751115 m3 62,928 277,00 17 431.06 0.00000 0.00000 0 OOOOí
až 3
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Stavba: Voyooc /> iNábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatřeni Města Brna - etapy VII a Vlil

Lil ,

f . 2-OLi)

Cřv,^
Objekt:

r«iSO 08.26 a.a. - Kmenová stoka A

ZM 026 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA KONVENT

KSO
MistO.

CC-CZ
DatumBrno 25 052023

Zadavatel

Statutární město Brno
IC
DIČ

Uchazeč
Vyplň údaj

Proiektant

SWECO Hydroprojekt a s Brno

Zpracovatel:

IC Vyplň údaj 
Vyplň údajDIČ

IČ

DIČ

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 412 087,06

Základ dané 
412 087.06

Sazba dané
21.00%
15.00%

Výše dané 
86 538,28d ph  základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 498 625,34

Strana 1 z 13



JCena celkem 
[CZK]

Cenová
soustava

J.cena
(CZK]

Hmotnost 
celkem ji;PC Typ Popis MJ MnožstvíKód nmotnos! snťHi

J m
'Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 

10 K 162751135 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 - 5 638.3520,976 268,80 0,00000 0.00000 o.noooi
a 5

i

11 K 171201221.1 Poplatek za skládku zeminy tf. 1-4 s příměsi

12 K 174151101

13 M 58331201.1 náhradní zásypový materiál (plná frakce)
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 
" přesun hmot" 62.677

i Vodorovné přemístěni přes 20 do 50 m
15 K 162251102 výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 m3

až 3
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m
kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 
Nakládáni výkopku z hornin třidy těžitelnosti l skupiny 1 
až 3 do 100 m3 
" přesun hmot" 2,043
'Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m

19 K 162251102 výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 m3
až 3
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 i 

; se zhutněním strojně m
''ve tř 2+3 - 5%+70%" 25,467*0,75
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti il skupiny 4 a 5 
se zhutněním strojně m
" ve tř.4 - 25% " 25,467*0,25

m3 83,904 200,00 16 780,80 PPO 0,00000 u.ooooo 0,00000
'I

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
:se zhutněním

m3 62,677

126,608

4 393,66 

220.00 S 27 853.76 

78,80 4 938,95

70,10 PPO 0.00000 0.00000 0,00000
T

PPO 0.00000f 0.00000 0.00000

62,677

62,677

14 K 167151101 PPO 0,00000 0,00000 0.00000

vv
I

62,677 46.80 2 933,28 o.ooooo 0,00000 0.00000

165,89 

2 718,65

m316 K 175151101 2,043 81,20 PPO 0,00000 0 00000 J.OOQOíi

17 M 58333651 3,714 732,00t 0,00000 U.OOOOO 0,000)0

78,8018 K 167151101 2,043

2,043

160,99 PPO 0,00000 0.00000 0.00000
\/\<

2,043 46,80 ,, 95.61 0,00000 0,00000 0,00000'

20 K 181951112 19,100

19,100

6,367

16,40 313.24 PPO 0,00000 0.00000 u.ooooo
w

21 K 181951114 28,70 182,73 0.00000 0.00000 0,00000
•Ai 6,367

Vodorovné konstrukce _ ____ _
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného , 
(těženého 4/8

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

25 M 59217019.1 podklabek pod troubu kamenina DN500

26 K 452112122 Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus

j prstenec Šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop

Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop

D 4 10 305,28 0,99270

0,0000022 K 451572111.1 0,436! 1 630,00 710,68 0,00000 0.00000

1 758,82 

270,40; 

1 288,00

m3 1.613 1 090,40

8,000' 33,801

8,000 161,00 -

2,000 193,50' /

2,020 245,90

PPO 0.00000 o.ooooc 0.00000

24 K 452111111 kus PPO 0,00165 0.01320 0.00000

m 0,04600 0.36800 0.00000

387.00 0,22394 0.4471tí) O.OOOOO

27 M 59224188 kus 496,72 PPO 0,08100 u. 16362 O.OOOOt.

i28 K 452311121 m3 0,625 3 460,00 2 162.50 n,ooooo 0,00000 o .noooi

0,988 3 270,40 „29 K 452311131 m3 3 231,16 PPO 0.0000' oooooo oooo'
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J.
Cena celkem Cenová 

soustava i
J.cena Hmoinos; 

celkem [ti
PC Typ MJ MnožstvíKód Popis hmotnost sut [tj

[CZK] tCZK]
Ml

Komunikace pozemní
I Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl ^ 
i 50 mm

31 M 58381007 \ kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 
Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních ploch šachet ^ 

! válcových a kuželových

Trubní vedeni

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500

\ trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2.50m 
spojovací systém C Třída 160 
9,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200

36 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1 OOOmm SN8

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systěm KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315

j odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA 
\315K15/45‘ PVC
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200

40 M 28611364 koleno kanalizace PVC KG 200x15*

41 M 128611365 \ koleno kanalizace PVC KG 200x30’
pfesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 200 
SNI 2/16

43 K 877375231 Montáž vička z tvrdého PVC-systém KG DN 315

44 M 28611594 zátka kanalizace plastové KG DN 300
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnicím 
vakem ucpávkovým
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnicím 

: vakem ucpávkovým

49 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

13,86*2
Osazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 

; 1000 skruž rovná výšky 500 mm

51 M 59224068 I skruž betonové DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

764,43

0,565 709,70 y^ 400,98

363.45

D 5

30 K 591241111

0,23847

0.11038PPO 0.19536 0.00000

0.577 629.90m2 0.22200 0,12809 o.onoor

D 6

32 K 1617633112

231,53

231,53

0,00402

0,004020,503 i 460,30 PPO 0.00800 0,00000

o 8 199 533,83 8,05490

9,5001 852,00 8 094,0033 K 831422121 0,0001-''m 0, tl(}133 0,001)00

34 M 59710709 9,643 7 600,00 74 058.24

9,643

0,23001:m 2.21789 o 00000

w

35 K 871353121 4,360 171,00 „

4.491 688,00

745,56m 0,0000 l 0,00004 oitoonn

3 089,81 0,00426m 0.01913 o.ooooc

37 K 877375221 kus 1,000 716,00 716,00 0,00002 0.00002 0.00000

38 M 28611444.1 1.000 1 4 470.00kus 4 470.00 0.01150 0.01*50 o.ooooc
-i-

3,000 298,5039 K 877355211 kus 895,50 PPO 0.00001 0,00003 0.00000

186.00 
1.000 295.001

1.000 i 527,00 l y''

1,000 464,00:

1,000 _ 703,00i y

1.000 887,00 y

kus 1.000 166,00 0,00140 0.00140 o.ooooc
kus 295.00 0.00140 0,00140 O.OOOOC

42 M 28612244 kus 527.00 0.00100 0,00100 o.oonor
kus 464,00

703,00

0.00001

0,00203

0.0000 i 
0.00203

y o.ooooc
ft,00000kus

I
47 K 892352121 úsek 887,00 0,00018 0.00011 o noíior

1,000 1 530,0048 K 892442121 úsek 1 530,00 0.00043 U.00040 ■..i ooono

27,720 43,70

27,720'

1,000 1 109,50

1,000 1 053,80 i ^

1 211,36 PPO 0,00000m o.ooooc 0.00000
vv

50 K 894410212 kus 1 109,50 

1 053.80

0,00989 0,00989 0,00001

kus 0,52600 0,52600 O.OOOOC
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J.
Cena celkem Cenová 

soustava
J.cena Hmotnosi 

celkem [ti
MJ MnožstvíPC Typ j suť [i;Popis hmotnostKód \CZK][CZK]

m
I těsněni elastomerové pro spojeni šachetnlch dílů DN
1000
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (kónus) 
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

i těsnění elastomerové pro spojeni šachetnlch dílů DN

1,020 ' 209,60

2,000 1 151,00

f,0íoi 1 362,70 1 376,33

PPO 0.00200213.79 0.00204 0,00000kus52 M 59224348

2 302,00 0,01218 0.0243C 0.00000kus53 K 894410232

PPO 0,5850054 M \ 59224312 0,59080 0,00000kus

/1,020 209,60 213.79 PPO 0.00200kus 0.00204 0.0000055 M 59224348
1000
Osazeni betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1200 deska zákrytová
deska betonové přechodová šachty DN 1200 
kanalizační 147/I00x25cm
těsněni elastomerové pro spojeni šachetnlch dilů DN 
1200
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1200 šachtové dno výšky 1200 mm

dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 
1120cm přímě 120x120 max. zaústění potrubí V80

1,0001 1 151,00 1 151,00 0,01018kus 0.0101856 K 894410303 u.uonoi
■iI

1.000 5 604,90’y 5 604.9057 M .59224421 kus 0.50000 0.60000 U.OUtMK!
t

58 M 59224341 1,020 436,10kus 444,82 PPO 0,00300 0,00300 0 oooot:
4

1,000 1 329,9059 K 894410114 kus 1 329,90 0,54561; 0.54566 0. OOOOt i

1,010' 24 400,00■60 M 59224427 kus / 24 644.00 3.30000 3.33300 0,00000

Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí DN
3,000 620,00 w/ 1 860,00

3,000 2 390,00 y 7 170,00

1,000 1 029,60 ^ 1 029.60

1,000 4 029.80 u// 4 029.80

61 K 877370440.1 kus 0.00010 0.00030 0,00000300

vložka šachtová kanalizační DN 315 PVC 
i Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

64 M 55243345. AR \ Poklop litinový průměr 610 mm, 401 - vzor Bmo

Obetonováni potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tr C 12/15 v otevřeném výkopu
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 

[tf. C 16/20 v otevřeném výkopu

67 K 899643111 Bedněni pro obetonováni potrubí otevřený výkop

Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojeni 
dvou dříků trub DN 500

69 K 899910202.1 Výplň cementopopilkovou suspenzi

" výplň dutin " 0,864
" stávající potrubí"
"zalití -DN200" PI’(0.2/2)A2*13,5
Součet

62 M 28612253 0,00090kus 0.U027D 0,00000

63 K 899104112 kus PPO 0,21734 0,2'! 78* 0.00000

kus 0.00000 0,00000 3.00001;
z

7,125 3 464,8065 K 899623141 24 686,70 PPO 0,00000 0,00006’ •J.OOOOC

66 K 399623151 0,891 3 645,80

7,728 i 478,90

3 248.41 0,00000 0,00000 o,oooot.
-7* 3 700,94m2 PPO 0,00402 0.03107 1 oooot

68 K 831422193 1,000 12100,00kus 12 100,00 0,00000 0.00000 0.0(3000

m3 1,288 3 410,00 4 392,08 U,00000 0,00000 I.i.iutnoí:
0,364w

vv
0,424
1,288

vv
\/\

y 17 647,85 

107,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Vybouráni kanalizačních rámů včetné poklopů nebo 
mříži pl do 0,6 m2
Bouráni stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 

:do 250 m
” DN200" 1.0
0.11*7 'Přepočtené koeficientem množství

0.00006

107,0070 K 976085311 1,000kus 0.00000 0,0000c 0,04500

183,0071 K 830361811 1,000

1,000
0,770

183,00 0.00000 0.00000 C ,06501

vv
VV
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J.cena Cena celkem Cenová , 
soustava

Hmoinosl 
celkem [1]

PČ Typ hmotnostMJ MnožstvíPopis

Likvidace vybouraných materiálů v souladu splatnou”
leqíslativou

76 K 961055111 Bourání základů ze ŽB

1 Řezáni stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí hl do 
100 mm

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub kameninových 
otevřený výkop

Kód J sut Itl
[CZK] rti

37

3.500 3 701.30

75 K 997221815-R t 450.00 3 829.50 0,00000 0,00000 o.ooooni

PPO-SO 
08.26a.a

m3 12 954,55 0.00000 0,00000 j.-inooo

0,760 755,00:77 K 977211111.1 573,80 0,00000 u.oooot-m Uliuot

O 998 586,43 0,00000

78 K 998275101 9,677t 60,60 586,43 PPO 0,00000 u. ooooo O.UOI KXl
I—#■

D M Práce a dodávky M

Zemní joráce při extr.mont,pracích 
Výstražná fólie pro krytí kabelů Šířky 34 cm 
• křížení inž síti" 1,5*2 
Křižovatka betonového kabelového žlabu s 

I inženýrskými sítěmi bez zásypu 
" kříženi inž. sltt" 1

952,70 0,19427

D 46-M 
79 K 460490013

952,70
59,70 PPO 0.00009

0,19427

0,000273,0001 19.90

3,000

1,000 i 893,00'

1,000

m O.OQOOC
■A

T
80 K 460762111 kus 893,00 0,19400 0.194GC 0,00000

t:
W
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D.1 Technická zpráva

1. UVOĎ

Statutární město Brno zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. připravuje 
udržovací práce na stávající kanalizační přípojce vedoucí z areálu nemocnice Milosrdných bratří 
v Brně.

V rámci udržovacích prací dojde k výměně trubního vedení stávající kanalizační přípojky, a to od 
místa stávající šachty Š1850125 až po přeložku kmenové stoky A, která je součástí stavby 
protipovodňových opatření města Brna - etapa VII a Vlil.

Výměna trubního vedení stávající kanalizační přípojky bude probíhat v její stávající trase.

E KAPACITNÍ úd a j e

so Název stavebního objektu

310 Kanalizační přípojka

• Kameninová trouba DN500 10,50 m

• PVC KG SN8 DA200 4,86 m

OBECNE ZASADY

2.1. KRIZENI S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

V rámci realizace předmětné stavby dojde ke křížení stávajících inženýrských sítí. V projektové 
dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma 
podzemních inženýrských síti, které mají v příslušných zákonech a normách specifikována svá 
ochranná pásma.

Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní 
náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení, která se vyskytují na staveništi, resp. zasahují do 
manipulačního pruhu stavby, V případě, že podzemní síť nebude možné spolehlivé vytýčit, provede 
na této síti zhotovitel ručně kopané sondy. Bez vytýčení veškerých podzemních zařízení a bez 
znalosti jejich přesného vedení na staveništi nesmí být výkopové práce zahájeny! V případě křížení 
nebo souběhu s podzemní inženýrskou sítí bude zhotovitel postupovat v souladu s vyjádřením 
příslušného správce, které vydal ke stavebnímu řízení. Výkopové práce v ochranných pásmech 
podzemních sítí budou prováděny pouze ručně.

Zhotovitel bude po dobu platnosti smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení na staveništi. Případné náklady na opravy podzemních sítí, 
v důsledku jejich poškozeni zhotovitelem v průběhu realizace stavby, ponese zhotovitel. Objednatel 
stavby nebude zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením.

V případě nutné, v projektu nepředpokládané, přeložky podzemního zařízení seznámí zhotovitel 
s touto skutečností technický dozor investora a správce příslušné sítě. Realizaci přeložky provede 
zhotovitel v souladu s podmínkami správce sítě a za její provedení bude plné odpovědný.

Po uložení projektovaných vedení inženýrských sítí musí být obnoveny veškerá podzemní a 
nadzemní výstražná signalizační zařízení stávajících podzemní vedení (výstražné folie, cihly, 
orientační sloupky). Před záhozem výkopu v prostoru ochranného pásma podzemních vedení musí 
být provedena jeho kontrola. Následný zához bude proveden v souladu s podmínkami příslušných
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D.1 Technická zpráva

správců. Zápis o převzetí neporušených podzemních vedení provede pověřený pracovník dotčené 
organizace do stavebního deníku.

Zhotovitel povede výkresovou dokumentaci se záznamy týkajících se veškerých střetů se stávajícími 
podzemními zařízeními a vyznačí veškeré rozdíly oproti informacím správců podzemních sítí. Tyto 
záznamy předá zhotovitel technickému dozoru investora.

m DOČASNÉ KOMUNIKACE, OBJÍZDNÉ TRASY A DOPRAVNÍ ZNAČENI

Pokud bude technologie prací vyžadovat úplnou uzávěru komunikace, zhotovitel bude realizovat 
uzávěru na minimální dobu, podle možností v dopoledních hodinách po odsouhlasení se technickým 
dozorem investora a správcem komunikace.

Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezena doprava, musí zhotovitel zajistit náležitý 
systém řízení dopravy. Tento systém řízení dopravy bude příslušnému dopravnímu inspektorátu a 
správci komunikace předložený zhotovitelem ve formě projektu dopravního značení k posouzení a 
schválení. Tento projekt dopravního značení bude obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která 
bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení dopravy. Žádné práce 
v komunikací nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů a správců písemné 
povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy.

m VYTYČENI STAVBY

Bude provedeno dle vytyčovacího výkresu a to z pevných bodů, ze kterých bylo provedeno zaměření 
řešené lokality.

Pro výškové zaměření byly použity výškové body státní nivelace a pomocné výškové body. Všechny 
uvedené výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému JTSK.

Před zahájením stavebních prací na trubních vedení se geodeticky zaměří a ověří všechny napojné 
body včetně míst křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. Případné změny budou s dostatečným 
předstihem konzultovány s investorem, provozovatelem a projektantem.

i POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENI

.1. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Kanalizační přípojka profilu DN 500 bude napojena do šachty Š18, která je součástí přeložky 
kmenové stoky A profilu DN 800/1200. Kanalizační přípojka bude ukončena šachtou Š1850125, do 
které bude přepojen stávající vnitřní rozvod kanalizace profilu DA 200. Umístění šachty Š1850125 
odpovídá výhledovému rozvoji areálu nemocnice Milosrdných bratří v Brně a počítá s tím, že do této 
šachty budou napojeny výhledové vnitřní rozvody kanalizace. Kanalizační přípojka bude provedena 
z obetonovaných kameninových trub profilu DN 500.

ES VNITRNÍ ROZVOD KANALIZACE

Vnitřní rozvod kanalizace profilu DA 200 bude napojen do předem vysazené odbočky profilu DA 
315/200, jež bude součástí šachty Š1850125. Na stávající část bude vnitřní rozvod přepojen pomocí 
přesuvky KGU 200. Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden z PVC KG trub profilu DA 200.

PROKAN smart, s.r.o 3/8
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3.3. ULOŽENI

3.3.1. OBECNÉ

Obsypávání potrubí může být zahájeno až po úspěšné tlakové zkoušce. Uložené potrubí musí být 
obsypáno a zhutněno dle technologického postupu výrobce trub. Nekvalitně provedený obsyp potrubí 
může vést k poškození trub.

Při ukládání trub je třeba dodržet zejména následující zásady:

- Při pokládání trub je nutné dodržet postup stanovený pro daný trubní materiál technickými 
podmínkami výrobce.

- Potrubí musí být uloženo po celé délce dříku. Bodové podepření trub není dovoleno.

- Při ukládání potrubí je nutné trouby zabezpečit proti vnitrnímu znečištění. Těsnící kryt konců 
potrubí odstranit až při vlastní montáži.

- Otevřené konce potrubí je nutné i při každém přerušení práce uzavřít těsnicím krytem.

- Hrdlové trouby ukládat od nejnižšího místa hrdlem proti sklonu rýhy.

3.3.2. KAMENINOVÉ TROUBY

Na podkladní beton C 12/15 příslušného spádu budou osazeny betonové pražce, na které bude 
položena kameninová trouba. Kameninové trouby budou $ integrovaným spojem s minimální třídou 
únosnosti 160 a minimální mezní únosností ve vrcholovém zatížení DN 500-80 kN/m. Na podložení 
jedné trouby budou použity 2 ks pražců. Obetonování trub bude provedeno betonem C12/15 
pofomékké konzistence tak, aby došlo k dokonalému podlití trouby betonem.

3.3.3, PVC KG SN 8

Na štěrkopískový podsyp tl. 10 cm budou uloženy PVC KG trouby SN 8, které budou obsypány 
štěrkopískem až do úrovně 30 cm nad vrchol trouby.

3.4. REVIZNÍ ŠACHTY

3.4.1. OBECNE

Konstrukce objektů budou zhotovovány z vodostavebního betonu C30/37-XC4-XA1 (cement 
směsný) a to buď jako železobetonové nebo z prostého betonu vyztuženého KARI sítí.

Materiál šachty musí splňovat podmínky na vodotěsnost a odolnost proti agresivitě chemického 
prostředí - dle geologického průzkumu a podmínek vnějšího prostředí tak, aby nemusela být 
prováděna další vnější úprava.

Betony v projektové dokumentaci jsou značeny dle ČSN EN 206-1. Pro chemicky agresivní prostředí 
jako jsou nádrže pro odpadní vody ČOV je v ČSN EN 206-1/Z2 doporučen beton XA1.

Vstupní komín se skládá z prefabrikovaných skruží (prstenců) o DN 1000 mm a výškách 250 mm, 
500 mm a 1000 mm (ve skladbě dle výšky šachty), přechodové skruže, vyrovnávacího prstence a 
litinového poklopu (šedá litina). Tloušťka stěny šachtových dílů bude 120 mm a šachtové díly budou 
opatřeny integrovaným pryžovým (elastomerovým) těsnění dle DIN 4060.

Vodotěsnost šachetnlch dílců a jejich spojů musí být zkoušena dle ČSN EN 1917. Dosedací plocha 
skruží musí být vyplněna těsnicím materiálem.

Vnitřní spáry ve spojích se přetmelí vhodnou maltovou směsí např. ERGELIT.
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Šachetní díly musí být osazeny zabudovanými ocelovými stupadly s PE potahem, přechodová skruž 
(kónus) kapsovým ocelovým stupadlem s PE potahem,

Veškerá napojení potrubí, pracovní spáry atd. musí být provedeny jako vodotěsné.

Komín bude ukončen litinovým poklopem D400 (vzor Brno).

3.4.2. ŠACHTA S1850125

Je kruhová šachta profilu 1200 mm s prefabrikovaným jednolitým dnem na přípojce profilu DN 500. 
Do šachty budou napojeny přítoky profilu DA 315. Dva z nich budou opatřeny provizorní záslepkou a 
do třetího bude vsazena odbočka KGEA 315/200 - 45°, jež bude ukončena vnitřní zátkou KGM 315. 
Zhlaví šachty bude zpevněno dvojřádkem z žulových kostek vsazených do betonu C 16/20.

m RUŠENI STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Stávající kanalizační přípojky, které ztratí svoji funkci a nebudou v rámci stavby z ekonomických 
důvodů vytěženy, budou zality popílkocementovou suspenzí např. KOPOS I. U stávajících šachet 
bude odstraněno zhlaví vstupních komínů do hloubky min. 1,5 m pod stávající terén. Z vytěžených 
vstupních komínů šachet budou poklopy vč. rámů vráceny Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s.

3.5.1. ZAPLNĚNI

DN 200 13,5 m

šachta 0 1000 1,10 m

3.5.2. VYTEZENI

šachta 0 1000 1,50 m

Dopravní trasa pro odvoz materiálu (tj. např. poklopy) ze staveniště do skladu BVK a.s., Hády 1a 
(areál kanalizačního provozu) je vzdálena do 10,0 km.

EE VYKOPY

Zemní práce budou prováděny po vytyčení inženýrských sítí a jejích ověření ručně kopanými 
sondami.

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd téžitelnosti dle ČSN 73 3050 (bez konstrukčních 
vrstev komunikace) lze stanovit takto:

tř. 2 - 5%

tř. 3 - 70%

tř. 4 - 25%

Souhrnné procentuální zastoupení jednotlivých tříd téžitelnosti dle ČSN 73 6133 (bez konstrukčních 
vrstev komunikace) lze stanovit takto:

tř. 1-100%

Stavební rýha bude prováděna jako pažená. Výkop je nutné zabezpečit celoplošnými pažícími prvky 
(tabulové pažení) s funkcí zátažného pažení.

Hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou stavební rýhy. S výskytem podzemní 
vody proto není nutné počítat.
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Dopravní trasa pro odvoz materiálu ze staveniště na skládku do Černovic je vzdálena do 8 km.

ZÁSYPY

Pro zásypy a násypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v 
předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a 
platnými normami (především ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací, ČSN EN 13 286-2 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin, ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin, a dalšími, jako je TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací).

Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály nebo jinou vhodnou technikou. 
Zprávy o hutnění budou doloženy správci komunikace, ten předepsal provést zkoušky lehkou 
dynamickou deskou,

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných zemin. Zásypy 
se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. Nesoudržné zeminy se mohou ukládat za sněhu a mrazu jen 
tehdy, když se dá zabezpečit vazba skeletu jejich zrn.

Zásypy a násypy budou prováděny dle technologického předpisu zpracovaného zhotovitelem a 
schváleného technickým dozorem investora. Zásypy a násypy budou prováděny odsouhlaseným 
vhodným materiálem hutněným po vrstvách dle výše uvedeného technologického předpisu. Vlhkost 
zeminy při hutnění se nesmí odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více 
než 3%, u spraší a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více 
než 2%.

Mocnost ukládaných a hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutníci technice, šířce rýhy a 
zhutnitelnosti materiálu.

Zásypy budou provedeny do úrovně stávajícího terénu. K zásypům stavebních rýh bude použit 
náhradní zásypový materiál (plné frakce).

4. SPECIFIKACE TECHNICKÉHO A KVALITATIVNÍHO 

STANDARDU

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace nebo v technické zprávě nebo ve výkazech 
výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 
kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 
řešeno s investorem a projektantem.

Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla pří běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě 
dovozců materiálů a výrobků.

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 
definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemné nejlépe do stavebního deníku. 
Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, 
hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny v základních rozměrech. Z důvodu zajištění 
plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré 
práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

PROKAN smart, s.r.o. 6/8
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Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna 
- etapy VII a Vlil - kanalizační přípojka Konvent

D.1 Technická zpráva

Zhotovitel stavby se před zahájením stavebních prací seznámí s projekty jednotlivých profesí a bude 
při realizaci respektovat její požadavky.

EU ZKOUŠKY

Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy s vyhotovením 
protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. Náklady na zkoušky 
hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení 
předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě 
opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, hradí náklady na 
jejich opakování zhotovitel.

Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou zhotovitelem předem upozorněni 
v přiměřeném předstihu (minimálně 3 pracovní dny).

Zejména je nutno provést:

■ zkoušku vodotěsnosti kanalizace v celém rozsahu stavby, zkouška vodotěsnosti může být 
prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu;

■ zkoušky vhodnosti zemin pro použití v sypaných konstrukcích;

■ zkoušky zhutnění zemin a sypanin;

■ testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby;

■ testy potrubí z pružných materiálů průmyslovou kamerou na ovalitu v celém rozsahu (opakovaná 
kamerová zkouška před předáním kompletního díla).

Dále budou doloženy:

prohlášení o shodě;

veškeré atesty použitých materiálů;

atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně; 

provedení revizí bezpečnostním technikem; 

individuální zkoušky.

i POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČINNOST

Všechna potrubí použitá na stavbě musí vyhovovat požadavkům projektu. Materiál, těsnění, kladení 
a uložení potrubí bude provedené podle příslušných ČSN, případně EN platných pro použité druhy 
potrubí.

Před odevzdáním musí zhotovitel všechny potrubí vyčistit a provést příslušné tlakové zkoušky 
schválené technickým dozorem investora. V souladu s ustanovením zákona č.200/1994 Sb., o 
zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy kanalizačního řadu zaměření skutečného 
provedení stavby (směrové a výškové) odpovědným geodetem. Na závěr se provede monitoring nové 
kanalizace.

Veškeré materiály použité na stavební konstrukce budou použity a zabudovány v souladu s 
montážními a technologickými předpisy jejich výrobců, s platnými ČSN a platnými hygienickými 
předpisy.

Veškeré stavební práce budou provedeny podle příslušných platných ČSN pro provádění těchto 
konstrukcí. Stavební práce musí být provedeny v tolerancích odpovídajících ČSN, pokud projekt 
nestanoví s ohledem na technologické zařízení podmínky přísnější.
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Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna 
- etapy VII a Vlil - kanalizační přípojka Konvent

D.1 Technická zpráva

Práce na jednotlivých objektech musi být prováděny tak, aby nenarušily provozuschopnost 
stávajícího stokového systému. Jedná se zejména o zanášeni stávajících stok materiálem 
vybouraných konstrukcí atp.

V Brné, květen 2022
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