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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-009, která nabyla účinnosti

dne 12.9.2023
(SMVS: 107V462002318)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Josef Kamenišťak vedoucí Oddělení investic Brno Odboru
řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Martin Kocián (technický dozor objednatele)

Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního
zákona)

Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení
staveb
AHNM)
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
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- vedoucí realizačního týmu:
E-mail:
Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2023-009 uzavřené dne 11.9.2023, která nabyla účinnosti dne 12.9.2023, na zhotovení inženýrsko-
projektových prací a následnou stavební realizaci stavby „Olomouc, Bystrovany – TACSAT řadič
IW – stavební příprava“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen
„dodatek č. 1“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění 1. a 2. etapy Díla z důvodu opožděného předání
situačních podkladů se zákresem vedení podzemních inženýrských sítí od Agentury komunikačních a
informačních systémů (AKIS).

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. Dopisem ze dne 21.11.2023 bylo Zhotovitelem k témuž dni pozastaveno provádění 1. etapy Díla
z důvodu nepředání situačních podkladů se zákresem vedení podzemních inženýrských sítí od
AKIS. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 1. a 4. 5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.1. Termín dokončení 1. etapy Díla: nejpozději do 290 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy.

4.5. Termín dokončení 2. etapy Díla: nejpozději do 440 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy.“

2.3. Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 9. 4. písmeno d) čl. 9 Smlouvy stávající text následujícím
zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2023-009) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena l) :

„ l) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 9.6. čl. 9 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„9.6. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky
Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-
OŘS3-2023-009. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A;
UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“



20.2.2024 15:39:39                                                                                  Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-009                                                                                                       
 

3/3 
 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3.  Dodatek č. 1  je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy.   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 
 
 
 
 

 
 Za Objednatele:                                                                       Za Zhotovitele: 
 
       Ing. Josef Kamenišťak                                                            Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D. 
            vedoucí oddělení                                                                          jednatel 
                                                                                                           TECHNISERV, spol. s r. o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
 
 Ing. 

Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich 
Fornůsek 
Datum: 2024.02.21 
08:59:37 +01'00'

Ing. Josef 
Kamenišťak

Digitálně podepsal 
Ing. Josef 
Kamenišťak 
Datum: 2024.02.23 
08:47:02 +01'00'


