č.j. 30599-17/OZP-kor                                                                                                        ev.č. 0266/2017-dodatek č. 1
spis: 240-2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxxxx/xxxx
	                                 xx-xxxxxxxxxx/xxxx
		- dále jen objednatel - 
a	
na straně druhé: 	AKVASTAV Svitavy s.r.o. 
	IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911 
	sídlo Olomoucká 2200/4B, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8859
	zastoupen Pavlem Florou, jednatelem společnosti 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxx/xxxx
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.4.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Kanalizace Nádražní Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:
- provést vícepráce za cenu 148 830,- Kč bez DPH a 
- neprovést méněpráce v ceně  -47 258,- Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.  

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 172 795,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
[bookmark: _GoBack]
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 27.6.2017.

Ve Svitavách dne 28.6.2017

Za objednatele:		 Za zhotovitele:









	……………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	Pavel Flora, jednatel
 	starosta města Svitavy	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
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