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SMLOUVA!O!DÍLO!!
".!11/2024!

uzavøená!podle!§!2586!a!násl.!zákona!è.!89/2012!Sb.,!obèanského!zákoníku!(dále!jen!�Obèanský!
zákoník�!nebo!�NOZ�!nebo!�ObèZ�)!

!

! !

I!.!!SMLUVNÍ!STRANY!A!ÚVODNÍ!USTANOVENÍ!
!
!

I.!!1.!!Objednatel:! ! ! Mìsto!Pelhøimov!
!Sídlo:! ! Masarykovo!námìstí!1,!39301!Pelhøimov!
!IÈ:! ! 00248801!

!DIÈ:! ! CZ00248801!

!Zastoupený:! Ladislavem!Medem,!starostou!mìsta!
! ! ! Zdeòkem!Jaro�em!�!místostarostou!mìsta!! ! !

!E-mail:! ! med.l@mupe.cz!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Penì�ní!ústav:!!!!!!!Èeská!spoøitelna,!a.s.!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Èíslo!úètu:!! 622101359/0800!

!!!!!!!!!!! !! ! !!!!!!!!!!!

I.!!2.!!Zhotovitel:!!!!!!!!!!!! ! ! I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!se!sídlem:!!! U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!zastoupený:!! Ing. Pavlem Drbalem, Miloslavem Hrbkem – jednateli !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IÈ:!!!!!!!!!!!!!!!!! 608 38 531!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DIÈ:!!!!!!!!!! ! CZ60838531!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Penì�ní!ústav:!! Komerční banka a.s.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Èíslo!úètu:!! 193875730237/0100!

!

I.!!3.!!Ve!vìcech!smluvních!jedná!
za!objednatele:!!!!!!!Ladislav!Med,!starosta!mìsta!!
! ! ! !!!!Zdenìk!Jaro�!!�!místostarosta!
za!zhotovitele:!!!!!!!Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy!

!

I.!!4.!!Ve!vìcech!technických!jedná!
!!!!!!!!!!za!objednatele:!!!! Ing.!Tomá�!Petera!�!tel.!+420!770!110!918!

Ing.!Daniel!Junek!�!tel.!+420!777!269!356!
�������������������������!

!!!!!!!!!za!zhotovitele:!!!!!Ing. Pavel Drbal!

stavbyvedoucí!-!odpovìdný!pracovník!pro!øízení!díla!
Petr Šimánek!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mail:!! simanek@kamenicka.cz!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mobil:! +420 724 366 786!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fax:! xxx!

!

!

!

KSTS 28/24
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II.!!!!!PØEDMÌT!!DÍLA!
!

II.!1.!!Zhotovitel!se!zavazuje!v!souladu!s!Obèanským!zákoníkem!a!v�emi!souvisejícími!pøedpisy!právního!

øádu!Èeské!republiky!provést!svým!jménem,!na!svùj!náklad!a!na!své!nebezpeèí!kompletní!dílo!

s!názvem:!

�Z�!Na!Pra�ské!�!Nástavba!1.!stupn#!Z��!
!

Èíslo!projektu:!CZ.06.04.01/00/22_112/0001345!
!

!!!!!!!!!!!

II.!2.!!Rozsah!a!kvalita!díla!jsou!dány:!!
!

!!!!!!!!!!a)!spoleèným!povolením!stavby!!
!

!!!!!!!!!!b)!zadávacími!podmínkami!zadavatele!k!zadání!veøejné!zakázky.!
!

!!!!!!!!!!c)!obecnì!platnými!normami!(ÈSN!a!pøedpisy)!vztahujícími!se!k!realizaci!díla!platnými!v!dobì!!!!
!!!!!!!!!!!!!!provádìní!díla.!
!

!!!!!!!!!!d)!obecnì!závaznými!právními!pøedpisy!vèetnì!Obecnì!závazných!vyhlá�ek.!
!
!

II.!3.! !Podmínky!stanovené!investorovi!úèastníky!stavebního!øízení!a!vyplývající!ze!spoleèného!povolení!
stavby!vè.!vyjádøení!DOSS! pro! realizaci! akce! jsou! závazné! a! zhotovitel! je! povinen! tyto! zajistit! a!
dodr�et.!!!!

!

II.!4.!!Pøedmìtem!díla!dále!jsou!:!!
a) ve�keré!práce,!dodávky!slu�by!a!výkony,!které! je! zhotovitel!povinen!provést!k!zahájení!

prací,!realizaci!a!dokonèení!díla!vèetnì!jeho!pøedání!objednateli,!!
b) souèinnost!a!zaji�tìní!ve�kerých!závazných!stanovisek,!povolení,!souhlasù,!osvìdèení!èi!

schválení! dotèených! orgánù! nutných! k! u�ívání! staveb,! vèetnì! zaji�tìní! závìreèné!
prohlídky! stavby! a! podání! �ádosti! o! kolaudaèní! souhlas! na! základì! plné!moci! vydané!
objednatelem!

c) zaji�tìní! vydání! v�ech! potøebných! rozhodnutí! a! stanovení! pro! pøechodnou! úpravu!
provozu! na! pozemních! komunikacích! dle! zpracované! projektové! dokumentace! a! dle!
vyjádøení! dotèených! orgánù! (zaji�tìní! objízdných! tras! pøedpokládá! rovnì�! soustavnou!
péèi! zhotovitele! o! kvalitní! znaèení! objízdných! tras),! vèetnì! poplatkù,! vypracování!
dokumentace!DIO!zabezpeèení!zmìny!dopravního!znaèení!a!provizorních!objí�dìk,!!

d) zaji�tìní! vytýèení! ve�kerých! stávajících! in�enýrských! sítí! (vèetnì! úhrady! za! vytýèení),!
odpovìdnost!za!jejich!neporu�ení!bìhem!výstavby!a!zpìtné!pøedání!jejich!správcùm,!!

e) pøedlo�ení!v�ech!pøedepsaných!revizních!zpráv,!zku�ebních!protokolù,!atestù!a!dokladù,!!
f) zaji�tìní!pracovi�tì!proti!v�em!vlivùm!znemo�òujícím!nebo!znesnadòujícím!práci!(èerpání!

vody,!zaji�tìní!svahu,!zimní!opatøení,!pøístøe�ky,!apod.)!
g) vypracování! dokumentace! skuteèného! provedení! stavby! vè.! vý�kopisného! a!

polohopisného! zamìøení! stavby,! která! bude! zachycovat! koneèný! stav! stavby,! a! to! v!
rozsahu!vy�adovaném!zejména!zákonem!è.!183/2006!Sb.,!stavebním!zákonem,!ve!znìní!
pozdìj�ích!pøedpisù,!a!v!nále�itostech!stanovených!pøílohou!è.!14!vyhlá�ky!è.!499/2006!
Sb.,!o!dokumentaci!staveb,!ve!znìní!pozdìj�ích!pøepisù.,!v!poètu!jednoho!(2)!vyhotovení!
Objednateli!a!v�dy!dal�í!(1)!jedno!vyhotovení!dle!poètu!kolaudujících!stavebních!úøadù!a!
také!dle!po�adavkù! jednotlivých!správcù!a!provozovatelù!stavebních!objektù!v! listinné!
podobì! a! ve! dvou! (2)! vyhotoveních! v! elektronické! podobì,! která! bude! pøedána!
Objednateli! stavby! pøed! pøedáním! a! pøevzetím! díla.! Výkresová! dokumentace! (situace!
stavby)!bude!vyhotovena!polohovì!v!souøadnicovém!systému!JTSK!a!vý�kovì!v!systému!
Bpv!�!Balt!po!vyrovnání,!ve!formátu!*.dwg!a!*.pdf,!texty!ve!formátu!*.pdf.!
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h) geometrický!plán!!
i) zaji�tìní!dokladu!o!pøedání!pozemkù!doèasnì!dotèených!stavbou!vlastníkùm!s!vyjádøením!

vlastníkù!pozemkù,!�e!souhlasí!se!stavem,!v!jakém!jsou!pozemky!pøedávány,!!
j) ve�keré!nutné!práce!slou�ící!k!zaji�tìní!po�adavkù!koordinátora!BOZP!na!stavbì,!!
k) ve�keré!po�adované!úpravy!a!práce,!které!zajistí!pøístup!pro!pravidelný!svoz!komunálního!

odpadu,!!

l) nakládání! s! vybouranými! hmotami! a! stavební! sutí! dle! po�adavkù! DNSH! uvedených!
v!pøíloze!è.!7;!

m) likvidace,!odvoz!a!ulo�ení!vybouraných!hmot!a!stavební!suti!na!skládku!vèetnì!poplatku!
za!uskladnìní!v!souladu!s!ustanoveními!zákona!è.!541/2020!Sb.,!o!odpadech,!

n) uvedení!v�ech!povrchù!dotèených!stavbou!do!pùvodního!stavu;!
o) zaji�tìní!bezpeènosti!práce!a!ochrany!�ivotního!prostøedí!
p) provedení!pøejímky!stavby.!

!!

!

II.!5.!Zhotovitel!je!povinen!vést!a!aktualizovat!seznam!poddodavatelù,!které!specifikoval!ve!své!nabídce!
k!realizaci! urèitých! èástí! veøejné! zakázky! a! které! zadal! jednomu! èi! více! poddodavatelùm! vè.!
identifikaèních!údajù!ka�dého!poddodavatele!vèetnì!vý�e! jejich!podílu!na!akci.!Tento!pøehled! je!
povinen! na! vy�ádání! pøedlo�it! objednateli.! Zmìnit! poddodavatele,! pomocí! kterého! zhotovitel!
prokazoval! v! zadávacím! øízení! splnìní! kvalifikace,! je! mo�né! jen! ve!výjimeèných! pøípadech!
s!pøedchozím! písemným! souhlasem! objednatele.! Nový! poddodavatel! musí! splòovat! kvalifikaci!
minimálnì! v! rozsahu,! v! jakém! byla! prokázána! v! zadávacím! øízení! a! tato! skuteènost! musí! být!
objednateli!øádnì!prokázána!spoleènì!s!�ádostí!zhotovitele!o!zmìnu!poddodavatele.!

II.! 6.! ! Zhotovitel! pou�ije! pøi! realizaci! díla! na! jeho! zhotovení! pouze!materiály! I.! jakosti! s!po�adovanou!
certifikací! a! ve�keré! doklady! vztahující! se! k!jakosti! a! certifikaci! materiálù! pøedá! objednateli.!!
Zhotovitel!k!realizaci!díla!nepou�ije!bez!písemného!souhlasu!objednatele!jiné!materiály,!ne�!jsou!
stanovené!projektovou!dokumentací.!

!

II.!7.!!Zmìny!a!roz�íøení!pøedmìtu!díla!na!základì!nových!skuteèností!zji�tìných!v!prùbìhu!realizace!díla!a!
majících!vliv!na! rozsah!a!cenu!díla!mù�e!zhotovitel!provést!a�!po! jejich!projednání!a!písemném!
schválení!obìma!smluvními!stranami.!!

!

II.!8.! Dílo!je!spolufinancováno!z!dotaèního!programu!Integrovaného!regionálního!operaèního!programu.!
! Zhotovitel!bere!na!vìdomí,!�e!pøedmìt!této!smlouvy,!resp.!dílo!je!spolufinancováno!z!dotaèního!
programu! Integrovaného! regionálního! operaèního! programu,! pøièem�! poru�ení! povinností!
zhotovitele!dle! této!smlouvy,! zejména!pokud!se! týká!nesplnìní! stanovených!termínù!dokonèení!
díla,! apod.,!mù�e!být!dùvodem!pro!neposkytnutí! èi! krácení!dotace!èi! udìlení! finanèní!opravy!èi!
korekce! ze! strany! poskytovatele! dotace! èi! jiného! oprávnìného! orgánu.! Na! splnìní! ve�kerých!
povinností! zhotovitele! dle! této! smlouvy! závisí! takté�! bezproblémový! proces! pøidìlení! dotace! a!
právní! jistota! objednatele,! �e! mu! v! budoucnu! nebude! v! souvislosti! realizací! díla! udìlena!
poskytovatelem!dotace!èi!jiným!oprávnìným!orgánem!finanèní!oprava!èi!korekce.!

!

II.9.! Místo!plnìní!díla:! Základní! �kola!Na!Pra�ské,!Pra�ská!1543,!393!01!Pelhøimov! (p.è.!668/1,668/2,!
668/3,!668/4!v!k.ú.!Pelhøimov)!!

!

II.10.!!Zhotovitel!je!povinen!v!rámci!provádìní!díla!dodr�ovat!podmínky!DNSH!dle!pøílohy!è.7!této!smlouvy!
a!k!datu!ukonèení!realizace!díla!dolo�it!dokumenty!k!prokázání!splnìní!podmínek!DNSH.!

!
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III.!!!!TERMÍN!PLN$NÍ!A!P%EDÁNÍ!STAVENI�T$!
!

III.!1.!!Termín!pøedání!staveni�tì:!!!! probìhne!do!10-ti!dnù!od!výzvy!objednatele!(pøedpoklad!kvìten!
2024)!!

!!!!!!!!!!!Termín!zahájení!prací:!!!!!!!!!! pøedáním!staveni�tì!
!!!!!!!!!!!Termín!dokonèení!díla:!!!!!!!!!!!! nejpozd#ji!do!12ti!m#síc&!od!p'edání!staveni�t#!!!!
! !

! !!!!!Z!d&vodu!zachování!'ádného!provozu!�koly!objednatel!po�aduje!zahájit!samotné!stavební!práce!
na!nástavb#!�koly!nejd'íve!od!01.06.2024.!

!

III.!2.!!Termínem!zahájení!prací!na!díle!se!rozumí!termín!pøedání!a!pøevzetí!staveni�tì.!!O!pøedání!staveni�tì!
sepí�í!smluvní!strany!zápis!a!tento!podepí�í.!Termínem!dokonèení!díla!se!rozumí!pøedání!a!pøevzetí!
hotového! díla! v!rozsahu! veøejné! zakázky! a! v!souladu! s!ustanoveními! této! smlouvy! vè.!
geometrického!plánu.!

!

III.!3.!!!V!pøípadì!nezahájení!prací!na!díle!z!viny!objednatele!se!termíny!prodlu�ují!o!dobu!trvání!zdr�ení!a!
smluvní!strany!uzavøou!dodatek!ke!smlouvì!o!dílo,!kterým!bude!upraven!termín!dokonèení!díla.!

!

III.!4.!!!Zhotovitel!si!na!svùj!náklad!a!své!nebezpeèí!a!v!souladu!s!vyhlá�kou!268/2009!Sb.,!o!technických!
po�adavcích! na! stavby! ve! znìní! pozdìj�ích! pøedpisù! zajistí! objekty! zaøízení! staveni�tì,! jejich!
provoz!a!údr�bu,! jako! i!poøádek!a!èistotu!na!staveni�ti.!Poøádek!a!èistotu! je!povinen!udr�ovat!
rovnì�!na!komunikacích!slou�ících!k!pøístupu!na!staveni�tì!v!dobì!provádìní!prací!po!celou!dobu!
realizace!výstavby.!Zhotovitel!je!povinen!dennì!odstraòovat!na!své!náklady!odpady!a!neèistoty!
vzniklé! z! jeho! èinnosti! èi! èinností! tøetích! osob! na! staveni�ti,! technickými! èi! jinými! opatøeními!
zabraòovat!jejich!pronikání!mimo!staveni�tì.!!

!

III.!5.!!Zhotovitel!si!zajistí!povolení!doèasných!staveb!ZS!(buòkovi�tì).!
!

III.!6.!!Zhotovitel!zaji��uje!pøípravu!staveni�tì,!zaøízení!staveni�tì!vèetnì!zaji�tìní!energií!potøebných!!
! ! k!provádìní!prací!dle!smlouvy!na!vlastní!náklady.!!
!

III.!7.!!Zhotovitel!je!povinen!vybudovat!objekty!zaøízení!staveni�tì!tak,!aby!jejich!výstavbou!nevznikly!�ádné!
�kody!na!sousedních!objektech!a!pozemcích!a!po!ukonèení!uvést!staveni�tì!do!pùvodního!stavu.!
Po!dobu!výstavby!odpovídá!zhotovitel!za!vìci!ulo�ené!na!staveni�ti.!

!

III.!8.!!Pøipojení!na!elektøinu!a!vodu!je!mo�né!v!místì!stavby.!Místo!napojení!bude!urèeno!správcem!objektu!
pøi!pøedání!staveni�tì.!Zhotovitel!stavby!osadí!na!pøípojných!místech!elektrické!energie!a!vody!
podru�né!mìøièe!pro!sledování! spotøeby.!Spotøebované!energie! zhotovitel!uhradí!po!ukonèení!
stavby!správci!budovy.!Kabely,!hadice!apod.!je!nutné!dodat!a!na!stavbì!zabezpeèit!zhotovitelem.!
Zhotovitel! si! zøídí! vlastní! hygienické! zázemí! na! vlastní! náklady! a! je! povinen! toto! zahrnout! do!
nabídkové!ceny.!

!

III.! 9.! ! Plochy! zaøízení! staveni�tì! je! zhotovitel! povinen! vyklidit,! uvést! do! pùvodního! stavu! a! pøedat!
zhotoviteli! souèasnì! s!pøedáním!a! pøevzetím!díla,! pokud! se! smluvní! strany! nedohodnou! jinak.!
Pøed! pøevzetím! díla! bude! proveden! závìreèný! úklid! místa! plnìní! vèetnì! stavby! samotné! a!
pøilehlých!komunikací!

!
!!

III.!10.!!!Zhotovitel!si!pøed!zahájením!zemních!prací!zajistí!v!souladu!s!vydanými!stanovisky!a!podmínkami!!!
!!!!!!!!!!!správcù!sítí!na!svùj!náklad!jejich!vytýèení.!!
!

!

!
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III.!11.!!Zhotovitel!je!pøi!realizaci!díla!pùvodcem!odpadù!a!dle!zákona!541/2020!Sb.,!o!odpadech!je!povinen!
k!pøedání!a!pøevzetí!díla!dolo�it!doklady!o!jejich!likvidaci!v!souladu!se!zákonem!o!odpadech.!

!
!

III.!12.! ! !Zhotovitel! je!povinen!pøi!realizaci!prací!eliminovat!v!max.!mo�né!míøe!pra�nost!na!staveni�ti!a!
pøístupových!komunikacích.!!

!

III.! 13.! ! Zhotovitel! poskytne! technickému! dozoru! objednatele! na! staveni�ti! samostatnou! kanceláø! s!
vybavením!�!pracovní!stùl,!uzamykatelná!skøíò.!

!

III.! 14.! ! V�echny! zkamenìliny,! vykopávky! a! jiné! pøedmìty! geologického! èi! archeologického! významu!
nalezená!na!místì!stavby!jsou!vlastnictvím!èeského!státu.!V!pøípadì!nálezu!tìchto!pøedmìtù!bude!
zhotovitel!bezodkladnì!informovat!objednatele!a!pracovníky!archeologických!slu�eb.!

III.!15.!!Vzhledem!k!prostorovému!omezení!území!staveni�t#!zhotovitel!p'ed!zahájením!stavby!vypracuje!
návrh!za'ízení!staveni�t#,!který!bude!odsouhlasený!objednatelem.!

!

!

IV.!!!CENA!ZA!DÍLO!
!

IV.!!1.!!!Cena!díla!je!cena!nejvý�e!pøípustná!s!výjimkou!pøípadù!stanovených!v!této!smlouvì,!je!stanovena!!!!!!
!!!!!!!!!!!!ocenìním!polo�ek!soupisù!prací!a!výkazu!výmìr!dle!zadávací!dokumentace!a!je!platná!po!celou!

dobu!plnìní!veøejné!zakázky.!Ocenìný!soupis!prací!vèetnì!výkazu!výmìr!je!nedílnou!souèástí!této!
smlouvy!a!je!pøílohou!è.!1!smlouvy.!!

!

IV.!!2.!!!Dohodnutá!cena!díla!obsahuje!náklady!související!s!plnìním!dohodnutých!platebních!podmínek,!
náklady!spojené!s!pøedpokládaným!vývojem!cen!vstupních!nákladù!a!s!pøedpokládaným!zvý�ením!

cen!prací!v!závislosti!na!èase!plnìní,!a!to!a�!do!termínu!dokonèení!díla!sjednaného!v!této!smlouvì!
a! jeho! pøedání! a! pøevzetí.! V!cenì! díla,! jsou! zakalkulovány! ve�keré! související! ostatní! náklady!
spojené! se! zhotovením! díla,!a! to! zejména! i! ty,! které! nejsou!obsa�eny! v!polo�kovém! rozpoètu!
samostatnì,!ale!tvoøí!souèást!ceny!jednotlivých!rozpoètových!polo�ek!a!to!zejména:!

a) náklady! na! skládky! pøebyteèného! materiálu,! vybouraných! konstrukcí! a! hmot,! ulo�ení!
ornice,!pøípadnì!nutné!biologické!rekultivace,!

b) výkopové!práce,! jejich�! skuteèné! zatøídìní! se!nebude! li�it!o! více! jak! jednu! tøídu!oproti!
zatøídìní!v!zadávací!dokumentaci,!

c) náklady!na!zaøízení!staveni�tì!vèetnì!potøebných!energií,!
d) atesty! materiálù,! potøebné! zkou�ky,! provozní! pøedpisy! a! øády,! za�kolení! obsluhy,!

výstra�né!tabulky,!informaèní!zaøízení!a!schémata,!
e) výkon!geodetických!prací!souvisejících!se!zhotovením!stavby!a!øádnou!kolaudací!stavby,!
f) ve�keré!potøebné!prùzkumné!práce!(zejména!geologický!prùzkum)!ve!fázi!pøed!realizací!a!
pøi!realizace!stavby,!
g) projednání!záborù!veøejných!prostranství,!
h) zaji�tìní!vydání!v�ech!potøebných!rozhodnutí!a!stanovení!pro!pøechodnou!úpravu!provozu!

na! pozemních! komunikacích! dle! zpracované! projektové! dokumentace! a! dle! vyjádøení!
dotèených! orgánù! (zaji�tìní! objízdných! tras! pøedpokládá! rovnì�! soustavnou! péèi!
zhotovitele! o! kvalitní! znaèení! objízdných! tras),! vèetnì! poplatkù,! vypracování!
dokumentace!DIO!zabezpeèení!zmìny!dopravního!znaèení!a!provizorních!objí�dìk,!

i) !zaji�tìní!vytýèení!ve�kerých!stávajících!in�enýrských!sítí!(vèetnì!úhrady!za!
vytýèení),!odpovìdnost!za!jejich!neporu�ení!bìhem!výstavby!a!zpìtné!pøedání!jejich!správcùm!!

j) vytyèení!podzemních!sítí!vymezených!projektem!a!jejich!ochrana!pøi!realizaci!díla,!!
k) náklady!na!poji�tìní!díla,!
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l) náklady!na!zaji�tìní!péèe!o!zhotovené!dílo!(stavby)!a�!do!jeho!pøedání!a!pøevzetí,!
m) pasportizace!pøíjezdových!komunikací,!
n) fotodokumentaci,!

o) poplatky!za!zvlá�tní!u�ívání!silnic!a!zaøízení!staveni�tì,!platby!za!vìcná!bøemena,!
p) obnova!dopravního!znaèení,!
q) zmìøení!únosnosti!plánì!pod!zpevnìnými!plochami!
r) ve�keré!nutné!práce!slou�ící!k!zaji�tìní!po�adavkù!koordinátora!BOZP!na!stavbì!
s) ve�keré!po�adované!úpravy!a!práce,!které!zajistí!pøístup!pro!pravidelný!svoz!komunálního!

odpadu!

t) dokumentace! skuteèného! provedení! stavby,! dále! jen! DSPS,! vè.! vý�kopisného! a!
polohopisného! zamìøení.! DSPS! bude! pøedána! 4x! v! písemné! podobì! a! 1x! v! digitální!
podobì!na!CD!nosièi!pøi!dokonèení!díla!

u) zaji�tìní!dokladu!o!pøedání!pozemkù!doèasnì!dotèených!stavbou!vlastníkùm!s!vyjádøením!
vlastníkù!pozemkù,!�e!souhlasí!se!stavem,!v!jakém!jsou!pozemky!pøedávány!

v) nakládání! s! vybouranými! hmotami! a! stavební! sutí! dle! po�adavkù! DNSH! uvedených! v!
pøíloze!è.!7!

!
!

!!

IV.!!3.!!Zpùsob!oceòování!dodateèných!prací,!resp.!víceprací!nezahrnutých!v!pøedmìtu!díla!vymezeném!
touto!smlouvou:!!

Zhotovitel!ocení!tyto!práce!jednotkovými!cenami!uvedenými!v!polo�kovém!rozpoètu!�!ocenìném!
soupisu!prací,! který! tvoøí!pøílohu! è.! 1! této! smlouvy.!Pokud!nebude!mo�né!ocenit!práce!dle! ji�!
pou�itých! jednotkových! cen! (viz.! polo�kový! rozpoèet,! resp.! ocenìný! soupis! prací,! který! tvoøí!
pøílohu!è.!1!této!smlouvy),!budou!tyto!práce!ocenìny!novì!podle!cenové!soustavy!RTS!nebo!URS!
Praha!platné!pro!pøíslu�ný!rok!výstavby,!sní�ené!o!10!%.!Pokud!cenová!soustava!RTS!nebo!URS!
Praha!neobsahuje!tyto!práce!a!materiály,!budou!ocenìny!na!základì!dohody!smluvních!stran.!

!
!

IV.!!4.!!

CENA!DÍLA! Cena!bez!DPH! DPH!21!%! Cena! v"etn#!
DPH!

CENA!DÍLA!CELKEM!! 44.480.000!!K"! 9.340.800!!K"! 53.820.800!!K"!
!

!
!

!

IV.!!5.!!Daòová!povinnost!bude!uskuteènìna!v!souladu!se!zákonem!o!dani!z!pøidané!hodnoty!platným!!
!!!!!!!!!!!!v!dobì!plnìní!pøedmìtu!díla.!!

!

!

IV.!6.!!!Dojde-li!ke!zmìnám!v!prùbìhu!realizace!díla!na!základì!po�adavku!objednatele,!pøedá!objednatel!
zhotoviteli!k!ocenìní!soupis!prací,!který!zhotovitel!ocení!v!souladu!s!ustanovením!èl.! IV!odst.!3!
této! smlouvy,! vyplní! a! nechá! odpovìdné! zástupce! objednatele! a! projektanta! potvrdit! návrh!
zmìnového! listu,! který! je! pøílohou! è.6! smlouvy! o! dílo.! Objednatel! návrh! zmìnového! listu!
odsouhlasí!nebo!vznese!pøipomínky!do!5!pracovních!dní!ode!dne!doruèení!návrhu!Po!odsouhlasení!
uzavøou!smluvní!strany!dodatek!ke!smlouvì,!ve!kterém!dohodnou!úpravu!ceny!díla,!popø.!zmìnu!
termínu!dokonèení!díla.!

!

IV.!7.!!Po�aduje-li!zmìnu!zhotovitel,!je!povinen!pøedlo�it!objednateli!soupis!prací!a!ocenit!je!v!souladu!s!èl.!
IV!odst.!3!smlouvy,!vyplní!a!nechá!odpovìdné!zástupce!objednatele!a!projektanta!potvrdit!návrh!
zmìnového! listu,! který! je! pøílohou! è.6! smlouvy! o! dílo.! Objednatel! návrh! zmìnového! listu!
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odsouhlasí! nebo! vznese! pøipomínky! do! 5! pracovních! dní! ode! dne! doruèení! návrhu.! Po! jejich!
odsouhlasení!dodatkem!ke!smlouvì!má!zhotovitel!povinnost!tyto!práce!realizovat.!!!

!

!

V.!!!!FINANCOVÁNÍ!A!PLATEBNÍ!PODMÍNKY!
!

V.!!1.!!!Zhotovitel!pøedlo�í!nejpozdìji!do!7!kalendáøních!dnù!od!uplynutí!ka�dého/pøíslu�ného!kalendáøního!
mìsíce! zji��ovací! protokoly!a!polo�kové! soupisy!provedených!prací!obsahující! výèet! ve�kerých!
v!pøíslu�ném!mìsíci!skuteènì!provedených!prací.!Zhotovitel!je!oprávnìn!vystavit!faktury/daòové!
doklady! ! 1! x! mìsíènì! ka�dá! v!poètu! 2! vyhotovení,! a! to! v�dy! a�! po! odsouhlasení! zji��ovacího!
protokolu!a!polo�kového!soupisu!provedených!prací!v!pøíslu�ném!kalendáøním!mìsíci!technickým!
dozorem! investora.! Pøílohou! ka�dého! daòového! úèetního! dokladu! (faktury)! bude! v�dy!
objednatelem!nebo!technickým!dozorem!investora!(dále!jen!TDI)!odsouhlasený!zji��ovací!protokol!
a! polo�kový! soupis! provedených! prací! v!èlenìní! souhlasném! s!cenovou! nabídkou! zhotovitele,!
která! je! nedílnou! pøílohou! è.! 1! této! smlouvy! o! dílo! (soupis! prací! k! dané! fakturaci! ! bude! v!
editovatelném!excelu,!který!bude!výstupem!z!rozpoètového!SW).!!!

!

V.!!2.!!!Faktury!budou!zadavatelem!(objednatelem)!propláceny!do!90!%!celkové!ceny!díla!ze!základu!pro!
daò!plus!DPH,!zbývajících!10!%!ze!základu!pro!daò!bude!uvolnìno!zhotoviteli!po!pøedání!a!pøevzetí!
díla,!popø.!po!odstranìní!poslední!vady!èi!nedodìlku.!Lhùta!splatnosti!faktur!je!30!dnù!ode!dne!
doruèení!faktury!zadavateli/objednateli.!Objednatel!nebude!poskytovat!zhotoviteli!zálohy.!

!

V.! 3.! ! Pokud! bude! faktura! obsahovat! i! práce,! které! nebyly! obsa�eny! v! TDI! odsouhlaseném! soupisu!
provedených!prací,!objednatel!vrátí!fakturu!zhotoviteli!k!pøepracování.!

!

V.!!4.!!!Závìreèná!faktura!bude!zhotovitelem!vystavena!nejpozdìji!do!15!dnù!ode!dne!pøedání!a!pøevzetí!
díla.!

V.!5.! Fakturace!nepodléhá!pøenesené!daòové!povinnosti!.!
V.!6.!! Ka�dá!faktura!musí!být!oznaèena!reg.!è.!projektu!CZ.06.04.01/00/22_112/0001345.!
!
!

!
!

VI.!!!PROVÁD$NÍ!!DÍLA!
!

VI.!1.!!Zhotovitel!je!povinen!postupovat!v!prùbìhu!provádìní!díla!v!souladu!se!znìním!stavebního!zákona!

v!platném!znìní.!Ode!dne!pøedání!a!pøevzetí!staveni�tì!a!bìhem!celé!doby!trvání!smlouvy,!je!rovnì�!

povinen! vést! stavební! deník!v! rozsahu! pøedepsaném! pøílohou! è.! 16! k!vyhlá�ce! è.! 499/2006! Sb.!

Stavební!deník!bude!na!stavbì!trvale!pøístupný!zástupci!objednatele,!technickému!dozoru!investora,!

autorskému! dozoru,! koordinátoru! bezpeènosti! a! ochrany! zdraví! na! staveni�ti! jmenovanému!

objednatelem,! kontrolním! orgánùm! poskytovatele! podpory! a! orgánùm! taxativnì! vyjmenovaným!

v!závazných!pøedpisech,!které!jsou!oprávnìny!poøizovat!do!stavebního!deníku!zápisy.!

VI.!2.!!Zhotovitel!je!povinen!zpracovat!a!pøedat!objednateli!(technickému!dozoru!investora)!kontrolní!a!

zku�ební!plán,!ve�keré!technologické!postupy!nejpozdìji!k!termínu!zahájení!prací!na!stavbì.!

!

VI.3.!!V!souladu!se!znìním!stavebního!zákona!bude!objednatel!provádìt!pøi!zhotovování!stavby!technický!
dozor!objednatele!prostøednictvím!osoby,!její�!jméno!a!pøíjmení!je!uvedeno!v!èl.!I!této!smlouvy!a!
bude! uvedeno! v!písemném! protokolu! o! pøedání! staveni�tì! a! souèasnì! zapsáno! ve! stavebním!
deníku.!Technický!dozor!objednatele!má!oprávnìní!k! vydání!pøíkazu!pøeru�ení!prací!v!pøípadì!
poru�ení! záva�ných! bezpeènostních! nebo! technologických! postupù! a! norem,! nebo! hrozí-li!
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nebezpeèí!vzniku!�kod.!V!takovém!pøípadì!nemá!zhotovitel!nárok!na!prodlou�ení!termínù!dle!èl.!
IV.!této!smlouvy.!!!

!

VI.4.!!Zhotovitele!bude!pøi!provádìní!prací!na!stavbì!zastupovat!osoba!dle!èl.I.4!stavbyvedoucí!-!
odpovìdný!pracovník!pro!øízení!díla,!pro!kterou!v!nabídce!dolo�í!autorizaèní!osvìdèení!pro!obor!
pozemní!stavby!v!souladu!se!zákonem!è.!360/1992!Sb.,!o!výkonu!povolání!autorizovaných!
architektù!a!o!výkonu!povolání!autorizovaných!in�enýrù!a!technikù!èinných!ve!výstavbì,!ve!znìní!
pozdìj�ích!pøedpisù,!a!která!bude!pøítomna!trvale!na!stavbì!a!svoji!pøítomnost!bude!uvádìt!
zápisem!do!stavebního!deníku.!Pøed!zahájením!prací!vymezí!statutární!orgán!zhotovitele!
pravomoc!i!rozsah,!v!jakém!je!tato!osoba,!i!zástupce!této!osoby,!oprávnìna!jej!zastupovat.!!
Zhotovitel!je!povinen!písemnì!pøedem!odsouhlasit!s!objednatelem!zmìnu!osoby!povìøené!k!
vedení!stavby,!vèetnì!dolo�ení!dokladù!k!prokázání!splnìní!kvalifikace.!Nová!osoba!musí!
splòovat!v�dy!po�adavky!na!kvalifikaci!stavbyvedoucího!dle!zadávacích!podmínek!pro!zadání!
veøejné!zakázky.!

!

VI.!5.!!!Písemné!stanovisko!jedné!smluvní!strany!k!zápisu!druhé!smluvní!strany!ve!stavebním!deníku!musí!
být! uèinìno! nejpozdìji! tøetí! pracovní! den! ode! dne! zápisu,! jinak! se!má! za! to,! �e! s!uvedeným!
zápisem!druhá!smluvní!strana!souhlasí.!V!pøípadì,!�e!jedna!smluvní!strana!vyjádøí!ve!vý�e!uvedené!
lhùtì!se!zápisem!druhé!smluvní!strany!ve!stavebním!deníku!nesouhlas,!je!povinností!té!smluvní!
strany,! s!jejím�! zápisem! byl! vyjádøen! nesouhlas,! svolat! formou! zápisu! ve! stavebním! deníku!
k!øe�ení! tohoto! sporu! jednání! oprávnìných! zástupcù! smluvních! stran! a! to! nejdøíve! do! tøí! a!
nejpozdìji! do! 5! pracovních! dnù! od! data! zápisu! ve! stavebním! deníku.! Z!tohoto! jednání! bude!
vyhotoven!samostatný!oboustrannì!potvrzený!písemný!protokol,!ve!kterém!bude!jednoznaènì!
popsáno!oboustrannì!akceptované!øe�ení!sporu,!pøípadnì!zde!bude!uvedeno,!�e!smluvní!strany!
nenalezly! ve! vìci! shodu! a! budou! pøipojena! konkrétní! vìcná! stanoviska! oprávnìných! zástupcù!
obou!smluvních!stran.!V!pøípadì,!�e!obsahem!tohoto!písemného!protokolu!bude!trvající!neshoda!
ve! vìci,! potom! dojde! ode! dne! následujícího! po! potvrzení! protokolu! konstatujícího! neshodu!
k!pøeru�ení! prací! na! díle.! O! dobu,! po! kterou! je! provádìní! díla! pøeru�eno! na! základì! neshody!
v!nutnosti!provedení!Zhotovitelem!navr�ených!víceprací,!se!posouvají!ve�keré!následující!termíny,!
sjednané!pro!realizaci!a!dokonèení!díla,!podle!této!smlouvy!o!dílo.!Posunutí!termínu!dokonèení!
díla! z!tohoto! dùvodu! neopravòuje! objednatele! k!uplatnìní! smluvních! pokut! za! prodlení!
s!termínem!dokonèení.!Objednatel!následnì!osloví!odpovìdného!projektanta!a!dohodne!s!ním!
termín! jednání! v!dané! vìci! za! jeho! úèasti.! Dohodnutý! termín! jednání! oznámí! objednatel!
zhotoviteli! prokazatelnou! formou! minimálnì! 3! pracovní! dny! pøedem.! Výsledkem! tohoto!
trojstranného!jednání!pak!bude!detailní!projednání!sporné!vìci!a!písemný!protokol!obsahující!po!
øádném! zohlednìní! v�ech! relevantních! okolností! pøijaté! spravedlivé! rozhodnutí! odpovìdného!
projektanta,!podle!kterého!se!obì!smluvní!strany!zavazují!ve!vìci!dále!postupovat.!Provádìní!díla!
bude! obnoveno! dnem! následujícím! po! podepsání! tohoto! písemného! protokolu! odpovìdným!
projektantem!a!oprávnìnými!zástupci!obou!smluvních!stran.!Ta!smluvní!strana,!která!se!i!nadále!
bude! cítit! rozhodnutím! projektanta! po�kozena,! pøipojí! k!podpisu! své! výhrady! a! má! právo! se!
následnì!domáhat!svých!oprávnìných!nárokù!soudní!cestou.!

!

VI.! !6.!Objednatel!má!právo!kontroly!díla!v!ka�dé! fázi! jeho!provádìní.!Kontrola! se! soustøedí!na! jakost!
stavebních!a!montá�ních!prací,!a!to!zejména!na!práce,!konstrukce!nebo!èásti!díla,!které!budou!v!
prùbìhu!provádìní! díla! zakryty.! Zhotovitel! vyzve!objednatele! k! provìøení! zakrývaných!prací! a!
dodávek! nejménì! tøi!pracovní! dny! pøedem! formou! zápisu! ve! stavebním! deníku.! Kladné! nebo!
záporné!stanovisko!objednatele!k!èástem!díla,!které!budou!zakryty,!je!objednatel!povinen!vydat!
bez!zbyteèného!odkladu,!nejpozdìji!v�ak!do!3!pracovních!dnù!od!data!vyznaèeného!zhotovitelem!
ve!stavebním!deníku,!v�dy!formou!zápisu!ve!stavebním!deníku.!Jestli�e!se!objednatel!nedostaví!k!
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provìøení!zakrývaných!prací!a!dodávek!nebo!nevydá!v!dohodnuté!lhùtì!své!vyjádøení,!je!zhotovitel!
oprávnìn!pøedmìtné!práce!dodávky!zakrýt.!Bude-li!v!tomto!pøípadì!objednatel!po�adovat!jejich!
odkrytí,!je!zhotovitel!povinen!toto!odkrytí!provést!na!náklady!objednatele.!Pokud!se!v�ak!odkrytím!
zjistí,!�e!práce!nebyly!provedeny!øádnì,!nese!ve�keré!náklady!spojené!s!odkrytím!prací,!opravou!
chybného!stavu!a!následným!zakrytím!zhotovitel.!

!

VI.!!7.!V!pøípadì,!kdy!dílo!nebo!jeho!èást!bude!vykazovat!nesoulad!s!projektovou!dokumentací!èi!pokyny!
objednatele,!je!zhotovitel!povinen!na!�ádost!objednatele!uplatnìnou!formou!zápisu!ve!stavebním!
deníku!v!dohodnuté!lhùtì!uvedené!nedostatky!odstranit.!V!pøípadì,!�e!tak!neuèiní,!je!objednatel!
oprávnìn!uvedené!nedostatky!odstranit!sám!nebo!prostøednictvím!tøetí!osoby!a!to!na!náklady!
zhotovitele.!

!

VI.!!8.!Zhotovitel!je!povinen!upozornit!objednatele!bez!zbyteèného!odkladu!na!nevhodnou!povahu!vìcí!
pøevzatých!od!objednatele!nebo!pokynù!daných!mu!objednatelem!k!provedení!díla.!Zhotovitel,!
do!doby!obdr�ení!nových!pokynù!od!objednatele,! je!oprávnìn!pøeru�it!provádìní!prací.!O!tuto!
dobu! pøeru�ení! má! zhotovitel! nárok! na! prodlou�ení! termínu! dokonèení! díla! a! pøípadnì! i! na!
náhradu!vzniklých!vícenákladù.!

!

VI.!!9.!!Objednatel!je!povinen!upozornit!zhotovitele!bez!zbyteèného!odkladu!na!nevhodné!provádìní!díla!
a!na!nové!skuteènosti,!týkající!se!pøedmìtného!díla,!které!zjistil!v!prùbìhu!výstavby.!

!

VI.10.! Pro! úèely! kontroly! prùbìhu! provádìní! díla! objednatel! organizuje! kontrolní! dny! v!termínech!
nezbytných! pro! øádné! provádìní! kontroly,! nejménì! v�ak! jedenkrát! týdnì,! nedohodnou-li! se!
smluvní!strany!jinak.!!

!

VI.!11.!Objednatel!poøizuje!z!kontrolního!dne!písemný!protokol,!který!bez!zbyteèného!odkladu!pøedá!v�em!
zúèastnìným.! Zhotovitel! je! povinen! zapsat! termín! konání! kontrolního! dne! a! jeho! závìry! do!
stavebního!deníku.!

!

VI.!12.!Zhotovitel! je!povinen!zajistit!na!staveni�ti!ve�kerá!bezpeènostní!a!hygienická!opatøení!a!po�ární!
ochranu! staveni�tì! i! provádìného! díla,! a! to! v!rozsahu! a! zpùsobem! stanoveným! pøíslu�nými!
pøedpisy.! Zhotovitel! rovnì�! v!plné!míøe!odpovídá! za! bezpeènost! a! ochranu! zdraví! v�ech! osob,!
které!se!s!jeho!vìdomím!zdr�ují!na!staveni�ti!a!je!povinen!zabezpeèit!jejich!vybavení!ochrannými!
pracovními! pomùckami.! Zástupci! objednatele! se! mohou! po! staveni�ti! pohybovat! pouze!
s!vìdomím!zhotovitele!a!jsou!rovnì�!povinni!dodr�ovat!bezpeènostní!pravidla!a!pøedpisy.!

VI.!13.!Zhotovitel!je!povinen!spolupracovat!s!osobou!vykonávající!autorský!dozor,!s!osobou!koordinátora!
BOZP!vykonávající!èinnost!v!souladu!se!zák.!è.!309/2006!Sb.!a!naøízením!vlády!è.!591/2006!Sb!a!
dále!s!osobou!vykonávající!technický!dozor!investora!a!a!autorský!dozor.!

!

VI.! 14.! Zhotovitel! není! oprávnìn! pøi! stavbì! díla! bez! písemného! souhlasu! objednatele! vyu�ívat! jiné!
subdodavatele,!ne�!které!uvedl!v!nabídce!v!zadávacím!øízení.!Pøípadná!zmìna!subdodavatelù!musí!
být!písemnì!odsouhlasena!oprávnìným!zástupcem!objednatele!min.!3!pracovní!dny!pøed!jejich!
vyu�itím.!!

VI.!!!15.!Zhotovitel!je!povinen!pøi!plnìní!díla/veøejné!zakázky!dle!svých!mo�ností!vyu�ívat!alespoò!jednoho!
sociálnì!znevýhodnìné!zamìstnance!ze!skupin!uvedených!v!poznámce!pod!èarou.1!!!

!
1!Osoby!se!zdravotním!posti�ením!(Osoba!splòující!nìkterou!ze!zákonných!definic!podle!ustanovení!§!67!odst.!2,!3!
nebo! 4! zákona! è.! 435/2004! Sb.,! o! zamìstnanosti)! nebo!Osoby! s!vypracovaným! individuálním! ak"ním! plánem!
(Osoba,!které!vypracovala!Krajská!poboèka!Úøadu!práce!v!souladu!s!ustanovením!§!33!zákona!è.!435/2004!Sb.,!o!
zamìstnanosti,! individuální!akèní!plán!(napø.:!osoba!zaøazená!do!evidence!uchazeèù!o!zamìstnání!nepøetr�itì!po!
dobu!nejménì!5!mìsícù)!nebo!Osoby!nekvalifikované!"i!s!nízkou!kvalifikací!(Osoba,!která!dosáhla!v!rámci!systému!
CZ-ISCED!2011nejvý�e!stupnì!vzdìlání!2!(tedy!zavr�ila!alespoò:!2.!Stupeò!základní!�koly,!1.!�!4.!roèník!osmiletých,!
resp.! 1.! �! 2.roèník! �estiletých! støedních! �kol))! nebo! Osoby! star�í! 55! let! nebo! Absolventi! (Osoba! bez! pracovní!
zku�enosti! po! skonèení! její! soustavné! pøípravy! na! budoucí! povolání)! nebo!Mladí!do! 24! let! (Osoba! bez! pracovní!
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VI.!!16.!!Zhotovitel!se!zavazuje,!�e!k!datu!ukon"ení!realizace!díla!dolo�í!kopii!smlouvy!o!zaji�t#ní!
p'edání!produkovaných!stavebních!a!demoli"ních!odpad&!do!za'ízení!ur"eného!pro!nakládání!
s!daným!druhem!a!kategorií!odpadu!dle!§!15!odst.!2!písm.!c)!zákona!".!541/2020!Sb.,!o!
odpadech;!nebo!dokladem!o!p'evzetí!odpad&!od!provozovatele!za'ízení!dle!§!17!odst.!1!písm.!
c)!zákona!".!541/2020!Sb.,!o!odpadech!

!

VI.!17.!!Objednatel!má!právo!vy�adovat!po!zhotoviteli!kdykoliv!v!prùbìhu!plnìní!prokázání!zpùsobu!!
likvidace!odpadu!(vèetnì!vá�ních!lístkù!z!ka�dé!jednotlivé!skládky)!k!dolo�ení!nárokované!úhrady!!
nákladù!za!skládkování!a!zhotovitel!je!povinen!jej!objednateli!na!po�ádání!pøedlo�it.!Pokud!!
zhotovitel!kdykoliv!v!prùbìhu!plnìní!zmìní!místo!jakékoliv!skládky!oproti!seznamu!skládek,!
které!uvedl!ve!své!nabídce!podané!do!veøejné!zakázky!a!odvozová!vzdálenost!èi!poplatek!za!
ulo�ení!samostatnì!èi!v!kombinaci!bude!ni��í,!ne�!bylo!zhotovitelem!uva�ováno!v!cenové!
kalkulaci!v!nabídce,!má!objednatel!nárok!na!pøimìøené!sní�ení!ceny!za!odvoz!odpadu!na!skládku.!
Pokud!touto!zmìnou!nedojde!ke!sní�ení!nabídkových!cen,!platí!cenová!nabídka!zhotovitele!
podaná!v!zadávacím!øízení!na!zadání!veøejné!zakázky.!Ve�keré!vybourané!materiály!a!odpady!
budou!ukládány!na!skládky!k!tìmto!úèelùm!zøízeným.!
!

VI.!!!18.!Dal�í!podmínky!provádìní!díla:!!
a) Zhotovitel!bude!pou�ívat!vjezd(y)!do!areálu!�koly!tak,!aby!byl!v�dy!zaji�tìn!volný!prùjezd! 

pro!zásobování,!zamìstnance,!slo�ky!IZS!aj.!oprávnìné!osoby.! 
b) Staveni�tì!vèetnì!deponie!materiálu!bude!oploceno!a! zabezpeèeno! tak,!aby!nemohlo!dojít! ke!

vstupu!cizích!osob!na!staveni�tì.!Stejnì!tak!jakýkoliv!materiál!ulo�ený!po!pøechodnou!dobu!mimo!

staveni�tì!(napø.!na!støe�e)!bude!dùslednì!zabezpeèen!proti!uvolnìní!tak,!aby!nemohlo!dojít!k!
újmì!na!zdraví!osob!v!areálu!se!pohybujících.!Oplocení!staveni�tì!nesmí!zasahovat!do!prostoru!
vchodù!do!budovy!a!komunikací!k!vyu�ití!vstupu!do!budovy.! 

c) Objednatel!nepøedpokládá!vstup!pracovníkù!zhotovitele!do!budovy!�koly.!V!rámci!zaøízení! 
staveni�tì!si!osadí!zhotovitel!chemické!WC,!�atnu,!kanceláø!apod.!Po!vyklizení!staveni�tì! 
bude!prostor!zabraný!staveni�tìm!zbaven!ve�kerých!zbytkù!stavebního!materiálu!a!upraven!do!
pùvodního!stavu.! 

d) Místa!napojení!na!pøívod!elektrické!energie!a!vody!bude!upøesnìn!pøi!pøedání!staveni�tì.! 
e) Provád#ní!hlu"ných!prací!bude!probíhat!ráno!od!6:00!do!7:30!hodin!a!dále!a�!odpoledne!od!

14:30!hodin,!pop'.!b#hem!víkend&,!svátk&,!s!ohledem!na!dodr�ení!no"ního!klidu.!
f) Z!dùvodu!provádìní!prací!za!provozu!objektu!bude!eliminován!hluk!a!pra�nost!na!nejmen�í!

mo�nou!míru.!Stavba!se!nachází!blízko!sídli�tním!vnitrobloku.!Stavební!práce!budou!provádìny!
od!7:00!do!21:00,!pøièem�!nejhluènìj�í!práce!budou!provádìny!mimo!dobu!�kolní!výuky!a!mezi!
8:00!�!18:00!(viz!bod!7.29!písm.!e)).!Vlastní!stavební!práce!nesmí!nijak!ohrozit!ani!omezit!bì�ný!
provoz!�koly!s!ohledem!na!ust.§7!zákona!è.!258/2000!Sb.!

g) Stavba!bude!realizována!za!provozu!�koly.!Prostory!pod!budovanými!støechami!nelze!vyklidit.!
Zhotovitel!je!povinen!zabezpeèit!stavbu!tak,!aby!nemohlo!dojít!ke!zranìní!osob!pohybujících!se!
uvnitø!i!vnì!�koly,!a!to!oplocením!o!vý�ce!minimálnì!2,5m!a!aby!bylo!zabránìno!vzniku!úrazu!
tøetích!osob!na!veøejných!prostorách.!Zhotovitel!je!plnì!zodpovìdný!za!pøevzaté!klíèe!od!objektù!

!

zku�enosti,!která!dosud!nedosáhla!vìkové!hranice!24!let)! !nebo!Osoby!po!skon"ení!rodi"ovské!dovolené!(Osoba,!
která!ztratila!zamìstnání!nejpozdìji!do!6!mìsícù!ode!dne!skonèení!rodièovské!dovolené)!nebo!Osoby!po!propu�t#ní!
z!výkonu!trestu!odn#tí!svobody!(osoba!která!se!ocitla!bez!zamìstnání!bezprostøednì!po!propu�tìní!z!výkonu!trestu!
po!odnìtí! svobody!/i!podmínìném/)!nebo!Osoby!se! záznamem!v!evidenci! rejst'íku! trest&! (osoba! její�!evidence!
rejstøíku!trestù!obsahuje!informaci!o!odsouzení)!
!
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�kolních!budov,!v!pøípadì!jejich!ztráty!uhradí!v!plném!rozsahu!vzniklé!náklady!a!zpùsobenou!
�kodu.!

h) Po!odkrytí!støechy!zajistí!zhotovitel!objekt!proti!povìtrnostním!vlivùm.!Zhotovitel!je!zodpovìdný!
za!vzniklé!�kody!na!majetku!�koly,!zpùsobené!nedostateèným!zaji�tìním!stavby!proti!
povìtrnostním!podmínkám.!Zhotovitel!si!zajistí!pøed!zahájením!prací!poji�tìní!stavby!v!takové!
vý�i!a!druhu!poji�tìní,!které!pokryje!�kody!zpùsobené!pøípadným!zateèením!srá�kových!vod,!
dále!v!pøípadì,!�e!bude!muset!dojít!k!vystìhování!uèeben,!pøevozy!�ákù!do!jiných!zaøízení!pro!
výuku.!Pøípadné!�kody!bìhem!realizace!zpùsobené!na!objektu!zateèením!srá�kových!vod!jdou!k!
tí�i!zhotovitele,!který!je!bude!øe�it!s!poji��ovnou.!!!

i) Zhotovitel! se! zavazuje! zachovávat! na! staveni�ti! èistotu! a! poøádek,! uèinit! taková!opatøení,! aby!
nedo�lo!ke!zneèi�tìní!pøilehlých!komunikací.! 

 

 

VII.!!!!P%EDÁNÍ!A!P%EVZETÍ!P%EDM$TU!DÍLA!
!

VII.!1.!!Zhotovitel!písemnì!(min.!zápisem!ve!stavebním!deníku)!oznámí!datum!dokonèení!díla!objednateli!
nejménì! 10! dnù! pøed! termínem! dokonèení! a! souèasnì! jej! vyzve! k!pøedání! a! pøevzetí! díla.!
Zhotovitel!je!oprávnìn!dokonèit!a!pøedat!dílo!objednateli!i!pøed!smluvnì!dohodnutým!termínem!
po!jeho!dokonèení.!Objednatel!je!povinen!zahájit!pøejímací!øízení!nejpozdìji!do!5!pracovních!dnù!
od!data!termínu!dokonèení!díla,!uvedeného!v!písemné!výzvì!zhotovitele!a!ukonèit!jej!nejpozdìji!
do!termínu!dokonèení!díla,!stanoveného!touto!smlouvou,!pokud!nenastanou!dùvody!k!pøeru�ení!
pøevzetí!díla.!

! ! !

VII.! 2.! Zhotovitel! pøedlo�í! nejpozdìji! pøi! zahájení! pøejímky! objednateli! ve�keré! atesty,! doklady!
k!materiálùm! a! výrobkùm,! protokoly! o! zkou�kách,! revize! a! prohlá�ení! o! shodì! a! kompletní!
vyhotovení!dokumentace!skuteèného!provedení!díla.!Rovnì�!budou!pøedlo�eny!ve�keré!doklady!
a!pøípadná!zamìøení!po�adované!stavebním!úøadem!a!dotèenými!orgány!státní! správy,! jejich�!
seznam!si!zhotovitel!zajistí!na!pøíslu�ných!úøadech.!Dále!pak!pøedlo�í!zhotovitel!seznam!strojù!a!
zaøízení,!které!jsou!souèástí!díla,!jejich!pasporty!a!návody!k!obsluze!v!èeském!jazyce!a!záruèní!listy,!
pokud!byly!k!tìmto!strojùm!a!zaøízením!vystaveny.!Bez!tìchto!dokladù!nelze!pova�ovat!dílo!za!
dokonèené!a!schopné!pøedání.!

!

VII.!3.! O!prùbìhu!pøedávacího!a!pøejímacího!øízení!poøídí!objednatel!zápis!(protokol),!pøièem�!povinným!
obsahem!protokolu!jsou:!

- údaje!o!zhotoviteli,!podzhotovitelích!a!objednateli,!
- struèný!popis!díla,!které!je!pøedmìtem!pøedání!a!pøevzetí,!
- urèení!termínu,!od!kterého!poèíná!plynout!záruèní!lhùta,!
- seznam!pøedaných!dokladù!(dokumentaci!skuteèného!provedení!díla!�!4!vyhotovení,!1x!v!el.!

podobì)!
- geodetické!zamìøení!staveb!v!ti�tìné!podobì!a!digitální!formì!na!CD!!!
- geometrický! plán! v!6! vyhotoveních,! 1x! v!el.! podobì! -! zhotovitel! odpovídá! za! dodr�ení!

prostorové!polohy!staveb!a!za!pøípadné!�kody!vzniklé!objednateli!stavbou!zvý�eným!záborem!
pozemkù!jiných!vlastníkù,!!

- prohlá�ení!objednatele,!zda!dílo!pøejímá!nebo!nepøejímá!a!pokud!odmítá!dílo!pøevzít,!uvede!
v!protokolu!dùvody,!pro!které!dílo!pøevzít!odmítá.!

!

VII.!4.!Obsahuje-li!dílo!vady!nebo!nedodìlky,!musí!protokol!dále!obsahovat:!
- soupis!zji�tìných!vad!a!nedodìlkù,!
- dohodu!o! zpùsobu!a! termínech! jejich!odstranìní,! popøípadì!o! jiném!zpùsobu!narovnání! (v!

pøípadì,! kdy! se! smluvní! strany! nedohodnou! na! termínu! pro! odstranìní! vad! a! nedodìlkù!
z!pøejímacího!øízení,!urèí!tento!termín!objednatel),!



Pøíloha!è.!1!ZD!

!
!

Strana!12!!

!

- dohodu! o! zpøístupnìní! díla! nebo! jeho! èásti! zhotoviteli! za! úèelem! odstranìní! vad! nebo!
nedodìlkù.!

!

VII.!!5.! Dnem!podpisu!protokolu!o!pøedání!a!pøevzetí!díla!poèíná!bì�et!záruèní!doba!a!nebezpeèí!�kody!
na!díle!pøechází!na!objednatele.!

!

VII.!6.!Zhotovitel!je!povinen!úèastnit!se!úøední!kolaudace!díla!a!zajistit!doklady!nutné!pro!øádnou!kolaudaci!
díla.!Objednatel! jej!vyrozumí!písemnou!formou!nebo!mailem!o!termínu!konání!øízení!min.!5!dnù!
pøedem.!

!

VII.!7.!!Zhotovitel!se!zavazuje!odstranit!v�echny!jím!zavinìné!kolaudaèní!závady!ve!lhùtì!urèené!v!zápisu!
z!kontrolní!prohlídky.!!

!
!

VIII.!!!ODPOV$DNOST!!ZA!VADY!DÍLA!
!

VIII.!1.!Zhotovitel!odpovídá!za!vady,!je�!má!dílo!v!dobì!jeho!pøedání!a!pøevzetí!a!dále!odpovídá!za!vady!
zji�tìné!po!celou!dobu!záruèní!lhùty.!Zhotovitel!neodpovídá!za!vady!díla,!které!byly!zpùsobeny!
objednatelem,! tøetí! osobou! nebo! vy��í! mocí,! pøípadnì! bì�ným! opotøebením.! Zhotovitel!
neodpovídá! za! vady! díla,! jestli�e! tyto! vady! byly! zpùsobeny! pou�itím! vìcí! pøedaných! mu! ke!
zpracování!objednatelem!v!pøípadì,! �e! zhotovitel!ani!pøi!vynalo�ení!odborné!péèe!nevhodnost!
tìchto!vìcí!nemohl!zjistit,!nebo!na!nì!upozornil!a!objednatel!na! jejich!pou�ití! trval.!Zhotovitel!
rovnì�!neodpovídá!za!vady!zpùsobené!dodr�ením!nevhodných!pokynù!daných!mu!objednatelem,!
jestli�e!zhotovitel!na!nevhodnost!tìchto!pokynù!písemnì!upozornil!a!objednatel!na!jejich!dodr�ení!
trval,! nebo! jestli! zhotovitel! tuto! nevhodnost! ani! pøi! vynalo�ení! odborné! péèe! nemohl! zjistit.!
Objednatel!není!oprávnìn!po!dobu!záruky!do!pøedaného!díla!èi!jeho!èásti!zasahovat,!kromì!bì�né!
údr�by!a!pøípadù!havárie.!Pokud!k!zásahu!dojde,!nemù�e!se!objednatel!odvolávat!na!záruku!za!
jakost!takového!díla!èi!jeho!dotèené!èásti.!

!

VIII.!2.!Záruèní!lhùta!se!sjednává!v!délce!60!m#síc&.!Záruèní!lhùty!na!dílo!se!prodlu�ují!o!dobu,!která!poèíná!
datem!uplatnìní!nároku!objednatele!z!odpovìdnosti!za!vady!zhotovitele!a!konèí!dnem!zápisu!o!
pøedání!a!pøevzetí!odstranìné!vady.!

!

VIII.!3.!Objednatel!je!povinen!vady!stavebních!prací!písemnì!oznámit!zhotoviteli!bez!zbyteèného!odkladu!
po!jejich!zji�tìní.!V!oznámení!vady/vad!musí!být!vady!popsány,!nebo!musí!být!uvedeno,! jak!se!
projevují.! Dále! v!oznámení! vady/vad! objednatel! uvede,! jakým! zpùsobem! po�aduje! zjednat!
nápravu.!Vady! lze!oznámit! a! nároky!objednatele! z!titulu! odpovìdnosti! za! vady! zhotovitele! lze!
uplatnit! nejpozdìji! do! posledního! dne! záruèní! lhùty,! pøièem�! i! uplatnìní! nároku!
objednatele/oznámení!vady!odeslané!objednatelem!v!poslední!den!záruèní!lhùty!se!pova�uje!za!
vèas!uplatnìnou.!

!

VIII.!4.!Zhotovitel!je!povinen!nejpozdìji!do!5!dnù!po!obdr�ení!oznámení!vady!písemnì!oznámit!objednateli,!
zda! nároky! objednatele! z!titulu! odpovìdnosti! za! vady! díla! uznává,! èi! neuznává.! Zhotovitel! je!
povinen!nastoupit!k!odstranìní!vad(y)!nejdéle!do!10-ti!dnù!ode!dne!doruèení!oznámení!vady!a!to!
bez!ohledu!na!to,!zda!nároky!objednatele!z!titulu!odpovìdnosti!zhotovitele!za!vady!díla!uznává,!èi!
neuznává.! V!pøípadì,! �e! panují! pro! odstranìní! vady! nevhodné! klimatické! podmínky,! potom!
zhotovitel!nastoupí!k!odstranìní!vad(y)!nejpozdìji!do!10!dnù!od!doby,!kdy!se!klimatické!podmínky!
stanou!pro!odstranìní!vad(y)!vyhovujícími.!

!

VIII.!5.!Zhotovitel!se!zavazuje!zahájit!práce!na!odstranìní!vady,!která!má!charakter!havárie!ve!lhùtì!do!24!
hodin!od!uplatnìní!vady!zadavatelem.!Zadavatel!je!oprávnìn!takové!vady!uplatnit!u!zhotovitele!
bezprostøednì!telefonicky,!osobnì,!E-mailem,!nebo!faxem.!

!

VIII.!6.!Náklady!na!odstranìní!oznámené!a!uplatnìné!vady!nese!zhotovitel!i!ve!sporných!pøípadech!a�!do!
rozhodnutí!o!sporu.!Proká�e-li!se!ve!sporných!pøípadech,!�e!objednatel!uplatnil!své!nároky!z!titulu!
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odpovìdnosti! zhotovitele! za! vady! díla! neoprávnìnì,! tzn.,! �e! jím! uplatnìná! vada! nevznikla!
z!dùvodù!na!stranì!zhotovitele!a!�e!se!na!ni!nevztahuje!záruka,!resp.,!�e!vadu!zpùsobil!nevhodným!
u�íváním! díla! objednatel! apod.,! je! objednatel! povinen! uhradit! zhotoviteli! ve�keré! jemu!
v!souvislosti! s!odstranìním! vady! vzniklé! náklady.! Objednatel! tyto! náklady! uhradí! na! základì!
faktury!vystavené!zhotovitelem!ve!lhùtì!splatnosti!podle!této!smlouvy.!

!

!
!

IX.!!!!VLASTNICTVÍ!DÍLA!A!NEBEZPE(Í!�KODY!
!

IX.!1.!!Zhotovitel!odpovídá!od!okam�iku!pøevzetí!staveni�tì!do!okam�iku!pøedání!a!pøevzetí!díla!za!vzniklé!
�kody! na! díle! a! jeho! zhotovovaných! souèástech! a! na! materiálech,! které! jsou! na! staveni�ti!
uskladnìny,!jako!i!na!majetku!a!právech!tøetích!osob!v!souvislosti!s!provádìním!díla.!

!

IX.!2.!Zhotovitel!odpovídá!té�!do!doby!ukonèení!díla!za!nebezpeèí!�kody!vyvolané!vìcmi!jím!opatøovanými!
k!provedení!díla,!které!se!z!dùvodu!své!povahy!nemohou!stát!souèástí!zhotovovaného!díla,!nebo!
které!jsou!pou�ívány!k!provedení!díla!a!nestávají!se!jeho!souèástí,!jimi�!jsou!zejména:!
- pomocné! stavební! konstrukce! v�eho! druhu! nutné! k!provedení! díla! (le�ení,! podpìrné!

konstrukce!atp.),!

- zaøízení!staveni�tì!provozního,!výrobního!i!sociálního!charakteru,!
- ostatní! provizorní! konstrukce! a! objekty! v!rozsahu! vymezeném! pøíslu�nou! dokumentací! a!

smlouvou,!a!to!jak!vùèi!objednateli,!tak!vùèi!tøetím!osobám.!
!

IX.!3.!Vlastnické!právo!zhotovované!vìci,!pøechází!na!objednatele!postupným!zhotovováním!díla!v!rozsahu!
objednatelem!uhrazených!prací!a!dodávek.!Zhotovitel!nese!nebezpeèí!�kody!na!zhotovovaném!
díle!od!doby!pøevzetí!staveni�tì!a�!do!doby!pøevzetí!díla!objednatelem.!

!
!

!

X.!!!!!!POJI�T$NÍ!A!JISTOTA!ZHOTOVITELE!!
!

X.!1.!!!!Zhotovitel!je!poji�tìn!proti!�kodám!zpùsobeným!jeho!èinností!vèetnì!mo�ných!�kod!zpùsobených!
pracovníky!zhotovitele!a!to!a�!do!vý�e!odpovídající!mo�ným!rizikùm!ve!vztahu!k!charakteru!stavby!
a!jejímu!okolí,!vèetnì!stavebních!a!montá�ních!rizik,!a!to!po!celou!dobu!provádìní!díla.!Pøíslu�né!
doklady! o! poji�tìní! dle! této! smlouvy! musí! odpovídat! mj.! v�em! po�adavkùm! na! poji�tìní!
vyplývajícím!ze!zadávací!dokumentaci!veøejné!zakázky,!na!základì!jejího�!výsledku!byla!uzavøena!
tato!smlouva,!pøièem�!tyto!doklady!pøedal!zhotovitel!objednateli!k!podpisu!této!smlouvy.!

!

X.!2.!!!Pojistná!èástka!poji�tìní!odpovìdnosti!zhotovitele!za!�kodu!èiní!100!000!000!K"!Pojistná!smlouva!je!

pøílohou!è.3!smlouvy!o!dílo.!Zhotovitel!je!povinen!objednateli!oznámit!zánik!poji�tìní!(napø.!pro!
neplacení!pojistného)!nejménì!6!(slovy:!�est)!týdnù!pøed!zánikem!poji�tìní.!!

!

!

!

XI.!!!!!!VY��Í!MOC!
!

XI.!1.!!Vy��í!moc!je!pro!úèely!této!smlouvy!o!dílo!definována!jako!výjimeèná!událost!nebo!okolnost,!která!
se! vymyká! kontrole! smluvní! strany,! pøed! ní�! se! tato! strana! nemohla! pøimìøenì! chránit! pøed!
uzavøením! smlouvy,! které! se! strana! nemù�e! úèelnì! vyhnout,! nebo! ji! pøekonat! a! kterou! nelze!
pøièíst!druhé!smluvní!stranì.!

!

XI.!!2.!! Vy��í!moc!mù�e!zahrnovat,!av�ak!neomezuje!se!pouze!na!nì,!následující!události!nebo!okolnosti,!!!!
!!!!!!!!!!!!zejména:!

- válka,!konflikty!(a�!u�!byla!válka!vyhlá�ena!èi!nikoli),!invaze,!akty!nepøátelství!ze!zahranièí,!
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- rebelie,!terorismus,!revoluce,!povstání,!vojenský!pøevrat!nebo!uchopení!moci,!nebo!obèanská!
válka,!

- výtr�nost,!vzpoura,!nepokoje,!stávka!nebo!výluka!vyvolaná!jinými!osobami!ne�!je!personál!
zhotovitele!a!jiní!zamìstnanci!zhotovitele!a!podzhotovitelù,!

- váleèná!munice,!výbu�niny!nebo!kontaminace!radioaktivitou,!

- pøírodní!katastrofy!jako!je!zemìtøesení,!vichøice,!blesk,!tajfun,!!
- archeologické!nálezy!zji�tìné!v!místì!provádìní!díla,!
- novì!pøijatá!opatøení!státních!orgánù,!zpùsobující!nemo�nost!plnìní!smlouvy.!

!

XI.! 3.! Pokud! se! provedení! pøedmìtu! díla! nebo! jeho! èásti! za! sjednaných! podmínek! stane! nemo�ným!
z!dùsledkù!vzniku!vy��í!moci,!strana,!která!se!dùvodù!vy��í!moci!dovolává,!vyzve!druhou!stranu!ke!
zmìnì! smlouvy! nebo!má,! za! podmínek! ní�e! uvedených,! právo! od! smlouvy! odstoupit.! Pokud!

nedojde!k!dohodì!o!zmìnì!smlouvy,!má!strana,!která!se!dùvodnì!odvolala!na!vy��í!moc,!právo!
odstoupit!od!smlouvy.!Úèinnost!odstoupení!nastává!v!tomto!pøípadì!dnem!doruèení!oznámení!o!
odstoupení!od!smlouvy!druhé!smluvní!stranì.!!

!

XII.! NEOBSAZENO!
!

!

!

XIII.!!SMLUVNÍ!POKUTY!
!

XIII.!1.!S!ohledem!na!snahu!zajistit!závazky!ka�dé!z!obou!smluvních!stran!plnit!povinnosti!v!této!smlouvì!
o!dílo!èi!právním!pøedpisem!stanovené,!sjednávají! strany!dále!uvedené!právo!úètovat! smluvní!
pokuty!v!pøípadech!poru�ení!svých!povinností!za!podmínek!ní�e!uvedených,!ani�!by!tím!omezily!
svá! ostatní! práva! podle! této! smlouvy,! vèetnì! práva! na! náhradu! �kody.! Povinnosti! podléhající!
smluvní!pokutì!a!vý�e!smluvní!pokuty!jsou!následující:!
- zhotovitel!je!povinen!zaplatit!smluvní!pokutu!za!nesplnìní!termínu!pøedání!a!pøevzetí!díla!ve!

vý�i!vý�i!0,2!%!z!ceny!díla!bez!DPH!za!ka�dý!den!i!zapoèatý!den!prodlení.!Zaplacením!mluvní!
pokuty! není! dotèeno! právo! na! náhradu! �kody,! která! vznikne! z!dùvodu! nesplnìní! termínu!
dokonèení!a!pøedání!díla!objednateli.!Smluvní!pokuty!z!tohoto!titulu!nesmí!pøesáhnout!10!%!
ceny!díla.!

- pokud! zhotovitel! pøeru�í! nebo! zastaví! práce! na! díle,! má! za! povinnost! tuto! skuteènost!
neprodlenì!do!dvou!pracovních!dnù!oznámit!písemnì!objednateli.!V!pøípadì!poru�ení!této!
povinnosti!zaplatí!zhotovitel!objednateli!sankci!ve!vý�i!8.000,-!Kè!za!ka�dý!den!prodlení.!Pokud!
bude!zøejmé,!�e!zhotovitel!nedodr�í!termín!dokonèení!a!pøedání!díla!plnìní,!má!za!povinnost!
tuto! skuteènost! neprodlenì! oznámit! písemnì! objednateli.! Objednatel! má! právo! zadat!
provedení!díla!nebo! jeho!èásti! jinému!zhotoviteli.! Zaplacením!mluvní!pokuty!není!dotèeno!
právo!na!náhradu!�kody,!která!vznikne!z!dùvodu!nesplnìní!termínu!dokonèení!a!pøedání!díla!
objednateli!ve!smluvním!termínu.!

- v!pøípadì! prodlení! s!úhradou! penì�itého! plnìní! je! ta! smluvní! strana,! která! je! v!prodlení,!
povinna,!v!pøípadì,!�e!se!oprávnìná!strana!rozhodne!smluvní!pokutu!úètovat,!zaplatit!druhé!
smluvní!stranì!smluvní!pokutu!ve!vý�i!0,05%!z!dlu�né!èástky!za!ka�dý!den!prodlení,!

- pokud! zhotovitel! neodstraní! nedodìlky! èi! vady! uvedené!v!zápise!o! pøedání! a! pøevzetí! díla!
v!dohodnutém!termínu,!je!povinen!zhotovitel!objednateli,!v!pøípadì,!�e!ten!se!rozhodne!tuto!
smluvní!pokutu!úètovat,!zaplatit!smluvní!pokutu!5.000,-!Kè!za!ka�dý!nedodìlek!èi!vadu,!u!nich�!
je!s!odstranìním!v!prodlení,!a!za!ka�dý!den!prodlení,!

- pokud! zhotovitel! nevyklidí! staveni�tì! ve! sjednaném! termínu,! je! povinen,! v!pøípadì,! �e!
objednatel! se! rozhodne! tuto! smluvní! pokutu! úètovat,! zaplatit!mu! smluvní! pokutu! ve! vý�i!
5.000,-!Kè!za!ka�dý!den!prodlení,!
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- pokud! zhotovitel! neodstraní! oznámenou! a! uplatnìnou! vadu! ve! sjednaném! termínu,! je!
povinen! v!pøípadì,! �e! objednatel! se! rozhodne! tuto! smluvní! pokutu! úètovat,! zaplatit! mu!
smluvní!pokutu!ve!vý�i!5.000,-!Kè!za!ka�dou!oznámenou/uplatnìnou!vadu,!u!ní�!je!v!prodlení,!
a!za!ka�dý!den!prodlení,!

- V!pøípadì,! �e! zhotovitel!poru�í!nìkterou!ze! svých!povinností!dle! této! smlouvy,!v!dùsledku!
èeho�!dojde!k!neposkytnutí!èi!krácení!dotace,!ze!které!má!být!dílo!spolufinancováno,!èi!dojde!
k!udìlení!finanèní!opravy!èi!korekce!ze!strany!poskytovatele!dotace!èi! jiného!oprávnìného!
orgánu! ve! vztahu! k! objednateli! poskytovatelem! dotace! èi! jiným! oprávnìným!orgánem,! je!
zhotovitel! povinen! zaplatit! objednateli! smluvní! pokutu! ve! vý�i! odpovídající!
ztracené/neposkytnuté!dotaci! nebo! její! èásti! èi! udìlené!korekce!èi! finanèní!opravy,! kterou!
bude!objednatel!nucen!poskytovateli!dotace!v!dùsledku!nesplnìní!povinností!zhotovitele!dle!
této!smlouvy!vrátit!èi!která!mu!nebude!z!tohoto!dùvodu!proplacena!èi!poskytnuta.!

!

XIII.!2.!Smluvní!pokutu!vyúètuje!oprávnìná!strana!stranì!povinné!písemnou!formou.!Ve!vyúètování!musí!
být!uvedeno!to!ustanovení!smlouvy!o!dílo,!které!k!vyúètování!smluvní!pokuty!opravòuje!a!zpùsob!
výpoètu! celkové! vý�e! smluvní! pokuty.! Strana! povinná! je! povinna! uhradit! vyúètované! smluvní!
pokuty!do!30!dnù!ode!dne!obdr�ení!pøíslu�ného!vyúètování.!

!

XIII.! 3.!Zaplacením! jakékoliv! smluvní! pokuty! není! dotèen!nárok!oprávnìné! smluvní! strany! na! náhradu!
�kody!zpùsobené!mu!poru�ením!povinnosti!povinné!strany,!na!ni�!se!smluvní!pokuta!vztahuje!a!
to!ve!vý�i!pøesahující!smluvní!pokutu.!

!

XIII.!4.!Smluvní!strany!výslovnì!souhlasí,!�e!je!vylouèena!mo�nost!sní�ení!smluvní!pokuty!soudem!dle!§!!
!!!!!!!!!!!!!2051!NOZ.!
!

!

XIV.!!ODSTOUPENÍ!OD!SMLOUVY!
!

XIV.!1.!Nastanou-li!u!nìkteré!ze!stran!skuteènosti!bránící!øádnému!plnìní!této!smlouvy,!je!povinna!to!bez!

zbyteèného! odkladu! oznámit! druhé! smluvní! stranì! a! vyvolat! jednání! zástupcù! oprávnìných!
k!podpisu! smlouvy.! Smluvní! strany! se! dohodly,! �e! od! Smlouvy! lze! odstoupit! zejména! v!tìchto!
v!pøípadech:!
- pøi!prodlení!objednatele!s!úhradou!dlu�né!èástky!del�ím!ne�!60!dnù,!
- pøi!nesplnìní!termínu!pøedání!staveni�tì!objednatelem!ani!v!dodateèné!lhùtì!20!dnù,!
- v!pøípadì!prodlení!zhotovitele!s!dokonèením!díla!z!dùvodù!nacházejících!se!na!jeho!stranì!

del�ím!ne�!60!dnù!
- za! dùvod,! umo�òující! odstoupení! od! smlouvy! jsou! pova�ovány! také! okolnosti! plynoucí!

z!dùsledkù!vy��í!moci,!
- objednatel!má!právo!okam�itì!odstoupit!od!smlouvy!z!dùvodu!úpadku!zhotovitele!èi!zahájení!

insolvenèního!øízení!na!majetek!zhotovitele,!zhotovitel!má!povinnost!neprodlenì!informovat!
objednatele,!pokud!taková!situace!nastane.!

XIV.!2.!Ka�dá!ze!smluvních!stran!je!oprávnìna!odstoupit!od!smlouvy!o!dílo!na!základì!ujednání!ze!smlouvy!

vyplývajících.!Své!odstoupení!je!povinna!oznámit!druhé!smluvní!stranì.!V!oznámení!odstoupení!
musí!být!uveden!dùvod,!pro!který!strana!od!smlouvy!odstupuje!a!pøesná!citace!toho!ustanovení!
smlouvy! o! dílo,! které! ji! k!takovému! kroku! opravòuje.! Bez! tìchto! nále�itostí! je! odstoupení!
neplatné.!Odstoupením!od!smlouvy!smlouva!o!dílo!zaniká!dnem!doruèení!oznámení!o!odstoupení!
druhé!smluvní!stranì.!

XIV.!3.!Odstoupí-li!nìkterá!ze!stran!od!této!smlouvy!na!základì!ujednání!z!této!smlouvy!vyplývajících,!pak!
povinnosti!obou!stran!jsou!následující:!
- objednatel!ve!lhùtì!dohodnuté!se!zhotovitelem!pøevezme!zpìt!staveni�tì,!
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- objednatel! umo�ní! zhotoviteli! pøístup! na! staveni�tì,! aby!mohl! provést! ve�keré! potøebné!
nále�itosti!související!s!ukonèením!stavby,!

- zhotovitel!do!10!dnù!od!data!doruèení!oznámení!o!odstoupení!od!smlouvy!druhé!smluvní!
stranì! provede! soupis! v�ech! provedených! prací! ocenìných! zpùsobem,! kterým! byla!
stanovena! cena! díla,! pøípadnì! jiným! zpùsobem! dle! této! smlouvy,! tento! ocenìný! soupis!
provedených!prací!pøedá!objednateli!k!odsouhlasení!a!vyzve!jej!písemnì!k!pøevzetí!stavby,!

- objednatel! je! povinen! písemnì! se! vyjádøit! ke! zhotovitelem! pøedlo�enému! soupisu! prací!
nejpozdìji!do!5!pracovních!dnù!od!data!jeho!obdr�ení,!

- objednatel!je!povinen!do!5!dnù!od!obdr�ení!výzvy!zahájit!pøejímání!stavby!a!sepsat!zápis!o!
pøedání!a!pøevzetí!podepsaný!oprávnìnými!zástupci!obou!stran,!

- zhotovitel! odveze! ve�kerý! svùj! nezabudovaný! nevyúètovaný! materiál! a! zaøízení! a! vyklidí!
staveni�tì!nejpozdìji!do!15!dnù!od!data!potvrzení!zápisu!o!pøedání!a!pøevzetí!stavby,!

- zhotovitel! provede! finanèní! vyèíslení! v�ech!provedených!prací,! v�ech!dosud!vyúètovaných!
prací,!zpracuje!koneènou!fakturu!a!doruèí!ji!objednateli,!

- objednatel!uhradí!koneènou!fakturu!ve!lhùtì!splatnosti!podle!ustanovení!této!smlouvy.!
!

!

XIV.!4.!Odstoupení!musí!být!uèinìno!písemnì!a!zasílá!se!doporuèenì!s!dodejkou.!!
!

XIV.!5.!!Strana,!která!dùvodné!odstoupení!od!Smlouvy!zapøíèinila!je!povinna!uhradit!druhé!smluvní!stranì!
jednorázovou! smluvní! pokutu! ve! vý�i! 1!%! z!ceny! díla! bez!DPH! uvedené! v!èl.! IV! této! smlouvy,!

popøípadì!z!ceny!díla!uvedené!v!posledním!potvrzeném!dodatku!k!této!smlouvì!o!dílo.!
!

XIV.!6.! Kromì!vý�e!uvedených!pøípadù,! je!objednatel!oprávnìn!bez! jakékoliv!sankce,! !smluvní!pokuty,!
apod.!jednostrannì!odstoupit!od!této!smlouvy!o!dílo!v!pøípadì,!�e!mu!nebude!poskytnuta!dotace!
z!Integrovaného!regionálního!operaèního!programu,!popø.!pokud!mu!bude!tato!dotace!krácena.!!

!

!

XV.!!!OSTATNÍ!PODMÍNKY!SMLOUVY!
!

XV.! 1.! Zhotovitel! v!pøípadì! spolufinancování! realizace! díla! finanèními! prostøedky! z!dotaèních! zdrojù!
akceptuje! povinnost! zadavatele,! umo�nit! zamìstnancùm! nebo! zmocnìncùm! poskytovatele!
dotace,!vstup!na!pozemky!dotèené!projektem!a! jeho!realizací!a!kontrolu!dokladù!souvisejících!
s!projektem.!

!

XV.! 2.! Zhotovitel! v!pøípadì! spolufinancování! realizace! díla! finanèními! prostøedky! z!dotaèních! zdrojù!
akceptuje!povinnost!archivovat!ve�kerou!dokumentaci!související!s!projektem!po!dobu!minimálnì!
10!let!od!finanèního!ukonèení!projektu,!pøièem�!lhùta!se!zaène!poèítat!od!1.!ledna!následujícího!
kalendáøního!roku!poté,!kdy!byla!provedena!poslední!platba!dle!této!smlouvy.!

!

XV.! 3.! V!souladu! s!ustanovením! zákona! è.! 320/2001! Sb.,! o! finanèní! kontrole! ve! veøejné! správì! bude!
dodavatel! vybraný! na! základì! tohoto! výbìrového! øízení! jako! zhotovitel! osobou! povinnou!
spolupùsobit!pøi!výkonu!finanèní!kontroly.!

!

XV.!4.!!Jakákoliv!ústní!ujednání!pøi!provádìní!díla,!která!nejsou!písemnì!potvrzena!oprávnìnými!zástupci!
obou!smluvních!stran,!jsou!právnì!neúèinná.!

!

XV.! 5.! Smlouvu! lze! mìnit! pouze! písemnými,! odsouhlasenými! dodatky! a! podepsanými! oprávnìnými!
zástupci!obou!smluvních!stran.!

!

XV.!6.!V!pøípadì!soudního!sporu!se!místní!pøíslu�nost!vìcnì!pøíslu�ného!soudu! I.! stupnì!øídí!obecným!
soudem!zhotovitele.!

!

XV.!7.!Písemnosti!mezi!stranami!této!smlouvy,!s!jejich�!obsahem!je!spojen!vznik,!zmìna!nebo!zánik!práv!
a! povinností! upravených! touto! smlouvou! (zejména! odstoupení! od! smlouvy)! se! doruèují! do!
vlastních! rukou.!Povinnost! smluvní!strany!doruèit!písemnost!do!vlastních! rukou!druhé!smluvní!
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stranì!je!splnìna!pøi!doruèování!po�tou,!jakmile!po�ta!písemnost!adresátovi!do!vlastních!rukou!
doruèí.! Úèinky! doruèení! nastanou! i! tehdy,! jestli�e! po�ta! písemnost! smluvní! stranì! vrátí! jako!
nedoruèitelnou!a!adresát!svým!jednáním!doruèení!zmaøil,!nebo!pøijetí!písemnosti!odmítl.!

XV.!8.!!Objednatel!po�aduje!v!rámci!odpovìdného!zadávání!
-! dodr�ovat!standardní!pracovní!podmínky!pracovníkù!a!zároveò!podmínky!BOZP!
-! vèasné!vyrovnání!závazkù!vùèi!poddodavatelùm!

-! plnìní!energetických!norem.!
-! respektovat!podmínky!pro!ekologickou!likvidaci!odpadù!vzniklých!pøi!stavbì.!
-! ochranu!okolní!pøírody!v!prùbìhu!výstavby!

XV.!9.!!Zhotovitel!je!povinen!uchovávat!ve�kerou!dokumentaci!související!s!realizací!projektu!
vèetnì! úèetních! dokladù! minimálnì! do! konce! roku! 31.12.2035,! pokud! je! v! èeských! právních!
pøedpisech!stanovena!lhùta!del�í,!musí!zhotovitel!pou�ít.!

XV.!10.!!Zhotovitel!je!povinen!minimálnì!do!31.!12.!2035!poskytovat!po�adované!informace!
a!dokumentaci!související!s!realizací!projektu!zamìstnancùm!nebo!zmocnìncùm!

povìøených!orgánù!(Centra,!MMR,!MF,!Evropské!komise,!Evropského!úèetního!dvora!
(dále!také!�EÚD�),!Nejvy��ího!kontrolního!úøadu!(dále!také!�NKÚ�),!pøíslu�ného!orgánu!
finanèní!správy!a!dal�ích!oprávnìných!orgánù!státní!správy)!a!je!povinen!vytvoøit!vý�e!
uvedeným!osobám!podmínky!k!provedení!kontroly!vztahující!se!k!realizaci!projektu!a!
poskytnout!jim!pøi!provádìní!kontroly!souèinnost.!

!

!

XVI.!!ZÁV$RE(NÁ!USTANOVENÍ!
!
!

!

Smluvní!strany!prohla�ují,!�e!tato!smlouva!o!dílo!byla!uzavøena!poctivì!a!�ádná!ze!Smluvních!stran!nebyla!

bez!dal�ího!zkrácena!na!svých!právech.!Zhotovitel!prohla�uje,!�e!tuto!smlouvu!o!dílo!uzavírá!v!souvislosti!

s!vlastním!podnikáním!a!nepova�uje!se!za!slab�í!stranu!ve!smyslu!§!433!NOZ.!
!

Tato!smlouva!je!vyhotovena!v!jedné!elektronické!verzi.!
!

Smluvní!strany!berou!na!vìdomí,! �e! tato! smlouva! i!následné!dodatky!k!ní!mù�ou!podléhat! informaèní!
povinnosti!dle!zákona!è.!106/1999!Sb.,!o!svobodném!pøístupu!k!informacím!a!výslovnì!souhlasí!s!tím,!aby!
tato! smlouva! byla! uvedena! v! evidenci! smluv! vedené! objednatelem.! Zároveò! smluvní! strany! výslovnì!
souhlasí! s!tím,! �e! tato! smlouva!mù�e! být! v!plném! znìní! vèetnì! jejích! pøíloh! a! dodatkù! zveøejnìna! na!
oficiálních!stránkách!objednatele.!
!

Smluvní! strany! prohla�ují,! �e! si! tuto! smlouvu! pøed! jejím! podpisem! pøeèetly,! �e! byla! uzavøena! po!
vzájemném!projednání!a!dle!jejich!pravé!a!svobodné!vùle,!urèitì,!vá�nì!a!srozumitelnì,!nikoli!v!tísni!nebo!
za! nápadnì! nevýhodných! podmínek.! Smluvní! strany! se! dohodly! na! celém! obsahu! smlouvy! a! její!
autentiènost!potvrzují!svým!podpisem.!
!

Práva!a!povinnosti!smluvních!stran!neupravená!v!této!Smlouvì!nebo!z!ní!vyplývající!se!øídí!obèanským!

zákoníkem.!
!

Tato!Smlouva!nabývá!platnosti!okam�ikem!jejího!podpisu!oprávnìným!zástupcem!druhé!smluvní!strany!
a!smlouva!nabývá!úèinnosti!zveøejnìním!v!registru!smluv.!

!

Pøílohy,!které!jsou!nedílnou!souèástí!této!smlouvy:!

pøíloha!è.!1!!-!!Ocenìný!soupis!prací!!
pøíloha!è.!2!!-!!Projektové!dokumentace!!

pøíloha!è.!3!!!-!!Pojistná!smlouva!
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pøíloha!è.!4!�!!Spoleèné!povolení!!
pøíloha!è.!5!�!!Závazný!seznam!poddodavatelù!
pøíloha!è.!6!�!zmìnový!list!stavby-vzor!!
pøíloha!è.!7!�!èestné!prohlá�ení!k!dodr�ování!podmínek!DNSH!
!

! ! !

V!Kamenici nad Lipou!!dne!!26.1.2024! V!�����������!dne:!���������!!!
!

za!zhotovitele:! za!objednatele:!

!

!

���������������������..! ! ! ����������������������.!
Ing.!Pavel!Drbal,!Miloslav!Hrbek!-!jednatelé! ! ! !!!!!!!!!!Ladislav!Med,!starosta!mìsta!
!

!

����������������������.!
    ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!Zdenìk!Jaro�,!místostarosta!mìsta!
!

20.2.2024

Miloslav 

Hrbek

Digitáln  podepsal 

Miloslav Hrbek 

Datum: 2024.02.16 

13:05:05 +01'00'

Ing. Pavel 

Drbal

Digitáln  podepsal 

Ing. Pavel Drbal 

Datum: 2024.02.19 

06:27:07 +01'00'



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

394 70

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.01.2024

Za objednatele

Celkem

16 481 319,39

16 002 710,84

11 309 770,22

262 000,00

0,00

0,00

44 480 000,00

9 340 800,00

0,00

53 820 800,00

Za zhotovitele

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

U Kulturního domu 770

Kamenice nad Lipou

424 199,55

44 480 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1) 0 32 849 892 6 898 477 39 748 370 74

1a) 0 8 578 269 1 801 436 10 379 705 19

1b) Vedlejší a ostatní náklady 0 380 050 79 810 459 860 1

2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY 0 289 540 60 803 350 344 1

2a) Vedlejší a ostatní náklady 0 71 500 15 015 86 515 0

3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY 0 2 076 099 435 981 2 512 080 5

3a) Vedlejší a ostatní náklady 0 234 650 49 277 283 927 1

0 44 480 000 9 340 800 53 820 800 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

1 HSV

2 HSV

3 HSV

311 HSV

4 HSV

43 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

93 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

711 PSV

290 094,28Základy,zvláštní zakládání

PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY

STŘECHA

Celkem za stavbu

Celkem

98 750,00Přípravné a přidružené práce

173 858,98Zemní práce

Dokončovací kce na pozem.stav. 200 222,76

Bourání konstrukcí 2 213 081,01

363 664,96Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě 47 409,93

Upravy povrchů vnitřní 608 419,32

Upravy povrchů vnější 5 068 995,12

Podlahy a podlahové konstrukce 659 421,19

Dokončovací práce inž.staveb 27 205,00

Lešení a stavební výtahy 1 168 065,01

1 399 250,03Svislé a kompletní konstrukce

2 060 048,51Sádrokartonové konstrukce

1 195 619,18Vodorovné konstrukce

314 233,02Schodiště

Komunikace 640 391,02
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712 PSV

713 PSV

714 PSV

720 PSV

730 PSV

762 PSV

763 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

785 PSV

M21 MON

M22 MON

M24 MON

M43 MON

M99 MON

VN+ON VN

Cena celkem 44 480 000,00

686 199,55

136 435,32

75 131,29

123 004,18

861 424,94

1 387 331,88

Montáže ocelových konstrukcí

Skladby podlah a konstrukcí

Vedlejší a ostatní náklady

4 549 483,45

205 267,20

39 304,00

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Tapety

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp.techniky

Montáže vzduchotechnických zařízení

1 089 219,91

490 670,34

854 065,10

110 475,55

2 813 707,98

5 540 180,90

0,00

517 871,61

498 170,13

2 440 417,30

713 637,68

3 606 231,79

Izolace tepelné

Izol akustické a protiotřesové

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Živičné krytiny 1 213 040,58
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 98 750,00

1 0.01
Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení a 
poškození,desky,folie,plachty

m2 200,00 50,00 10 000,00 vlastní

1.NP:90*1 90,00

2.NP:90*1 90,00

střecha:20*1 20,00

2 0.02
Protiprašné dočasné dělící příčky s dveřmi, 
zřízení,odstranění,kotvení,doplňky,detaily

m2 31,50 2 500,00 78 750,00 vlastní

1.NP:3,5*1,8*2 12,60

2.NP:3,5*1,8*3 18,90

3 0.03 Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí kus 1,00 10 000,00 10 000,00 vlastní

1*1 1,00

Díl: 1 Zemní práce 109 415,81

4 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 7,00 150,00 1 050,00 RTS_I/2022

dle přípravy území C.4 - tráva:7*1 7,00

5 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 75,78 336,00 25 460,74 RTS_I/2022

rampa+šachta výtahu:1,4*29,5 41,30

patka schodů:1,56*22,1 34,48

6 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 75,78 1,00 75,78 RTS_I/2022

rampa+šachta výtahu:1,4*29,5 41,30

patka schodů:1,56*22,1 34,48

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 75,78 120,00 9 093,12 RTS_I/2022

rampa+šachta výtahu:1,4*29,5 41,30

patka schodů:1,56*22,1 34,48

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 49,60 148,00 7 340,21 RTS_I/2022

kolem rampy+šachty výtahu:1,4*(29,5-12,4) 23,94

kolem patky schodů:1,56*(22,1-12,6) 14,82

na patku schodů:0,86*12,6 10,84

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 82,78 88,30 7 309,12 RTS_I/2022

výkopek na deponii:75,776*1 75,78

ornice na deponii:7*1 7,00

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 75,78 164,00 12 427,26 RTS_I/2022

výkopek z deponie k zásypům:49,596*1 49,60

přebytek výkopku na skládku:75,776-49,596 26,18

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 125,37 87,80 11 007,66 RTS_I/2022

výkopek na deponii:75,776*1 75,78

výkopek z deponie k zásypům:49,596*1 49,60

12 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 26,18 101,00 2 644,18 RTS_I/2022

přebytek výkopku na skládku:75,776-49,596 26,18

13 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 942,48 25,30 23 844,74 RTS_I/2022

přebytek výkopku na skládku:(75,776-49,596)*36 942,48

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 26,18 350,00 9 163,00 RTS_I/2022

přebytek výkopku na skládku:75,776-49,596 26,18

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 250 594,28

15 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 31,28 100,00 3 128,00 RTS_I/2022

pod rampu a výtah:17,2*1 17,20

pod patku schodů:4,4*3,2 14,08

16 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 6,26 3 330,00 20 832,48 RTS_I/2022

pod rampu a výtah:0,2*17,2 3,44

pod patku schodů:0,2*4,4*3,2 2,82

17 274272130RT4
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň tvárnic betonem C 
20/25,XC2,S3

m2 11,00 1 800,00 19 800,00 RTS_I/2022

dle statiky:

pasy rampy:5,5*2 11,00

18 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,36 50 635,00 18 102,01 RTS_I/2022

dle statiky:

pasy rampy:0,25*5,5*2*130/1000 0,36

19 273323611R0X Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XC3,XA1,S3 m3 2,16 4 520,00 9 763,20 vlastní

dle statiky:

dojezd výtahu-dno:0,3*7,2 2,16
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20 273323611R0Y Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, XC4,XD1,XF2,S3 m3 1,59 4 520,00 7 176,86 vlastní

dle statiky:

deska rampy:0,2*4,67*1,7 1,59

21 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 13,73 580,00 7 961,66 RTS_I/2022

dle statiky:

dojezd výtahu-dno:0,3*10,8 3,24

deska rampy:0,2*2*(4,67+1,7)+4,67*1,7 10,49

22 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 13,73 141,00 1 935,51 RTS_I/2022

dle statiky:

dojezd výtahu-dno:0,3*10,8 3,24

deska rampy:0,2*2*(4,67+1,7)+4,67*1,7 10,49

23 411354171R0X Podpěrná konstr. desek do 5 kPa - zřízení m2 7,94 188,00 1 492,53 vlastní

dle statiky:

deska rampy:4,67*1,7 7,94

24 411354172R0X Podpěrná konstr. desek do 5 kPa - odstranění m2 7,94 54,30 431,09 vlastní

dle statiky:

deska rampy:4,67*1,7 7,94

25 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,63 50 635,00 31 779,03 RTS_I/2022

dle statiky:

dojezd výtahu-dno:0,3*10,8*130/1000 0,42

deska rampy:0,2*4,67*1,7*130/1000 0,21

26 279323511R0X Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, XC3,XA1,S3 m3 3,40 4 500,00 15 309,00 vlastní

dle statiky:

dojezd výtahu-stěny:0,3*1,05*10,8 3,40

27 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 22,68 555,00 12 587,40 RTS_I/2022

dle statiky:

dojezd výtahu-stěny:2*1,05*10,8 22,68

28 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 22,68 149,00 3 379,32 RTS_I/2022

dle statiky:

dojezd výtahu-stěny:2*1,05*10,8 22,68

29 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 0,44 50 635,00 22 393,84 RTS_I/2022

dle statiky:

dojezd výtahu-stěny:0,3*1,05*10,8*130/1000 0,44

30 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 XC2 m3 6,30 3 790,00 23 877,00 RTS_I/2022

dle statiky:

patka schodů:4,2*3*0,5 6,30

31 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 7,20 455,00 3 276,00 RTS_I/2022

dle statiky:

patka schodů:2*(4,2+3)*0,5 7,20

32 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 7,20 84,90 611,28 RTS_I/2022

dle statiky:

patka schodů:2*(4,2+3)*0,5 7,20

33 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,82 50 635,00 41 470,07 RTS_I/2022

dle statiky:

patka schodů:4,2*3*0,5*130/1000 0,82

34 2.1
Prostupy základy,zřízení,kotvení,prostupka, 
zapravení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00 222,00 888,00 vlastní

2+2 4,00

35 2.2
Těsnící plech,oboustranný butylkaučuk,š.120mm, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 11,00 400,00 4 400,00 vlastní

dle statiky:

dojezd výtahu-stěny vs. dno:11*1 11,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 278 290,03

36 311271176R00 Zdivo z tvárnic porobet. hladkých tl. 25 cm m2 479,18 1 490,00 713 978,20 RTS_I/2022

obvod:

1.NP:3,25*6*2-(1,2*2,2+2,4*2,4+2,18*2,4) 25,37

2.NP:3,25*6*2-(1,2*2,2+2,4*2,4+2,18*2,4)+2,4*(0,6*3+0,9) 31,85

3.NP:3,8*(160-9,5) 571,90

odečet oken:-
(2,6*1,9*4+2,3*1,9*1+2,18*1,9+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,2*1,9*3+4,48*3)

-215,52
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odečet dveří:-(1,2*2,2) -2,64

vnitřní:

2.NP:3,25*2,9-1,8*2,2 5,47

3.NP:3,8*(9,3+8,1)-1,6*2,1 62,76

36a 311271175R00 Zdivo z tvárnic porobet. hladkých tl. 20 cm m2 27,36 1 420,00 38 851,20 RTS_I/2022

obvod:

3.NP levá stěna:3,8*9,5-(2,3*1,9*2) 27,36

37 317121044RT2
Překlad nosný pórobetonový, světlost otvoru do 1800 mm, překlad nosný 250-
1750, 174 x 24,9 x 25 cm

kus 3,00 3 850,00 11 550,00 RTS_I/2022

1.NP:1 1,00

2.NP:1 1,00

3.NP:1 1,00

38 317121045RT1
Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad nosný 250-2250, 
224 x 24,9 x 25 cm

kus 2,00 4 320,00 8 640,00 RTS_I/2022

1.NP:

2.NP:1 1,00

3.NP:1 1,00

39 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37,XC1,S3 m3 20,56 4 830,00 99 320,26 RTS_I/2022

dle statiky:

sloupy:0,4*0,4*3,57*36 20,56

40 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 205,63 980,00 201 519,36 RTS_I/2022

dle statiky:

sloupy:4*0,4*3,57*36 205,63

41 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 205,63 184,00 37 836,29 RTS_I/2022

dle statiky:

sloupy:4*0,4*3,57*36 205,63

42 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 3,29 50 635,00 166 594,72 RTS_I/2022

dle statiky:

sloupy:0,4*0,4*3,57*36*160/1000 3,29

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 833 805,48

43 342262112RS1
Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky standard tl.12,5 mm, 
izol. minerál tl.2x6 cm

m2 8,36 1 876,00 15 683,36 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(1,2+1) 8,36

44 342261213RS1
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 
mm, izol. minerál tl. 8 cm

m2 275,55 1 384,00 381 361,20 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(15,7+2,4+19,1+15,1+0,6+6,6+3,9+25,5+1,8)-(0,9*2,1*6)-57,77 275,55

45 342261213RS3
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard 
impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

m2 124,60 1 571,00 195 745,03 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(9,8+7,2+0,9+3,4+2,7+0,9+6,6+4,8)-(1,97*(0,8*3+0,9))-6,84 124,60

46 342261211RT1
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 
mm, izol. minerál tl. 5 cm

m2 5,32 1 348,00 7 171,36 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*0,7*2 5,32

47 342261211RT3
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 
12,5 mm, minerál 5 cm

m2 58,21 1 535,00 89 355,42 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(2,1+0,4+2,7+3,7*2+0,6+1,2+4,5+1,4*2+1,7)-1,97*(0,7*6+0,8*2)-

19,282
58,21

48 342263995R00 Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm m2 63,53 43,00 2 731,88 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP - tl. 100mm, stand. desky:3,8*0,7*2 5,32
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3.NP - tl. 100mm, impreg. 

desky:3,8*(2,1+0,4+2,7+3,7*2+0,6+1,2+4,5+1,4*2+1,7)-1,97*(0,7*6+0,8*2)-

19,282

58,21

49 342263996R00 Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm m2 400,15 50,00 20 007,45 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP - tl. 150mm, stand. 

desky:3,8*(15,7+2,4+19,1+15,1+0,6+6,6+3,9+25,5+1,8)-(0,9*2,1*6)-57,77
275,55

3.NP - tl. 150mm, impreg. desky:3,8*(9,8+7,2+0,9+3,4+2,7+0,9+6,6+4,8)-

(1,97*(0,8*3+0,9))-6,84
124,60

50 347016121R0X Předstěna SDK,tl. 87,5mm,ocel.kce CW,1x RB 12,5 mm, bez izolace m2 7,08 638,00 4 514,49 vlastní

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

skladba stěny W/06c:

1.NP+nadpraží:2,2*0,35*2+0,35*1,4 2,03

2.NP+nadpraží:2,2*0,35*2+0,35*1,4 2,03

3.NP+nadpraží:2,2*0,52*2+0,52*1,4 3,02

51 347016131R0X Předstěna SDK, tl.100 mm, oc.kce CW,2xRB, bez izol m2 14,06 908,00 12 766,48 vlastní

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(1,5+1+1,2) 14,06

52 347016133R00 Předstěna SDK,tl.100 mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5 mm, bez izolace m2 29,26 930,00 27 211,80 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(2,0+1,7+1*2+0,6+1,4) 29,26

53 347016131R0X Předstěna SDK, tl.150 mm, oc.kce CW,2xRB 12,5mm, bez izolace m2 2,66 952,00 2 532,32 vlastní

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*0,7 2,66

54 347016133R0X Předstěna SDK,tl.150 mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5 mm, bez izolace m2 4,56 974,00 4 441,44 vlastní

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*1,2 4,56

55 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 12,00 1 579,00 18 948,00 RTS_I/2022

3.NP:6+2+6-2 12,00

56 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, výlevky kus 7,00 2 525,00 17 675,00 vlastní

3.NP:8+1-2 7,00

57 342263310R0Y Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru kus 3,00 1 370,00 4 110,00 vlastní

3.NP:3*1 3,00

58 342267111RT2
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 
12,5 mm

m 3,25 813,00 2 642,25 RTS_I/2022

1.NP:3,25*1 3,25

2.NP:

59 342267112RT2
Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 
12,5 mm

m 31,00 868,00 26 908,00 RTS_I/2022

1.NP:2,4+24,8 27,20

2.NP:

3.NP:3,8*1 3,80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 750,00

60 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 50,00 241,00 12 050,00 RTS_I/2022

zajištění stáv. stropů při bourání otvoru pro schody:50*1 50,00

61 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 50,00 74,00 3 700,00 RTS_I/2022

zajištění stáv. stropů při bourání otvoru pro schody:50*1 50,00

Díl: 43 Schodiště 314 233,02

62 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, XC1,S3 m3 6,79 5 050,00 34 292,03 RTS_I/2022

dle statiky:

ramena:2,5*1,8 4,50

podesta:0,45*5,09 2,29

63 431351121R00 Bednění podest a podstupnic přímočarých,  - zřízení m2 21,31 1 450,00 30 894,28 RTS_I/2022

dle statiky:
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ramena:0,141*1,8*28 7,11

podesta:9,2 9,20

boky:2,5*2 5,00

64 431351122R00 Bednění podest a podstupnic přímočarých, - odstranění m2 21,31 330,00 7 031,11 RTS_I/2022

dle statiky:

ramena:0,141*1,8*28 7,11

podesta:9,2 9,20

boky:2,5*2 5,00

65 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 15,12 1 220,00 18 446,40 RTS_I/2022

dle statiky:

ramena:0,3*1,8*28 15,12

66 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 15,12 171,00 2 585,52 RTS_I/2022

dle statiky:

ramena:0,3*1,8*28 15,12

67 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 25,76 241,00 6 208,16 RTS_I/2022

dle statiky:

ramena:(4,25+4,95)*1,8 16,56

podesta:9,2*1 9,20

68 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 25,76 74,00 1 906,24 RTS_I/2022

dle statiky:

ramena:(4,25+4,95)*1,8 16,56

podesta:9,2*1 9,20

69 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,95 69 445,00 66 019,28 RTS_I/2022

dle statiky:

Začátek provozního součtu

  ramena:2,5*1,8 4,50

  podesta:0,45*5,09 2,29

Konec provozního součtu

6,79050*140/1000 0,95

70 43.1
Akustické prvky do schodiště,  pro útlum kročejového 
hluku,kotvení,doplňky,D+M

bm 11,80 750,00 8 850,00 vlastní

1,8*4+4,6 11,80

71 43.2
Teracové prefabrikované stupně,MS 350/70/140/1800, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 26,00 5 000,00 130 000,00 vlastní

dle statiky:26*1 26,00

72 43.3
Teracové prefabrikované stupně,DZH 350/70/140/1800, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 8 000,00 8 000,00 vlastní

dle statiky:1*1 1,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 574 900,47

73 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 278,45 35,00 9 745,75 RTS_I/2022

1.NP:

dveře:1,2*2,2+1*3,25 5,89

okna:2,4*2,4+1,18*2,4 8,59

2.NP:

dveře:1,2*2,2+1*3,25 5,89

okna:2,4*2,4+1,18*2,4+1,2*2,4*3 17,23

stěna:4,48*2,9 12,99

3.NP:

dveře:1,2*2,2+1,06*2,8 5,61

okna:2,6*1,9*4+2,3*1,9*3+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+1,2*1,9*3 208,81

stěna:4,48*3 13,44

74 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 70,00 72,00 5 040,00 RTS_I/2022

otlučené:50*1 50,00

lokální opravy:20*1 20,00

75 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 814,21 62,00 50 481,02 RTS_I/2022

otlučené:60*1 60,00

lokální opravy:20*1 20,00

nové zdivo:438,32+2*68,225-5,91-40,28 528,58

sloupy:205,632 205,63

76 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 395,94 82,00 32 467,08 RTS_I/2022
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1.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 13,10

okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4) 16,76

2.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 13,10

okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4+1,2*3+2,4*3) 38,36

stěna:4,48+2*2,9 10,28

3.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1,06+2*2,8 12,26

okna:2*(2,6*4+1,9*4+2,3*3+1,9*3+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+1,2*3+

1,9*3)-12,4-32,2
281,60

stěna:4,48+2*3 10,48

77 612481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 608,58 245,00 149 102,10 RTS_I/2022

otlučené:60*1 60,00

lokální opravy:20*1 20,00

nové zdivo:438,32+2*68,225-5,91-40,28 528,58

78 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 22,08 234,00 5 166,72 RTS_I/2022

pod ker. obklady na zdivo:

3.NP:2,5*(6,8+1,8+1,7+2,2+1)-1,2*1,6*3-5,91 22,08

79 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 586,50 286,00 167 739,00 RTS_I/2022

otlučené:60*1 60,00

lokální opravy:20*1 20,00

nové zdivo:438,32+2*68,225-40,28 534,49

odečet hladkých:-27,99 -27,99

80 613473112R00 Omítka vnitřní sloupů ze suchých směsí štuková m2 205,63 378,00 77 728,90 RTS_I/2022

sloupy:205,632 205,63

81 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2 70,00 339,00 23 730,00 RTS_I/2022

otlučené:50*1 50,00

lokální opravy:20*1 20,00

82 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 814,21 20,00 16 284,20 RTS_I/2022

otlučené:60*1 60,00

lokální opravy:20*1 20,00

nové zdivo:438,32+2*68,225-5,91-40,28 528,58

sloupy:205,632 205,63

83 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 248,30 79,00 19 615,70 RTS_I/2022

261-11,1-1,6 248,30

84 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 190,00 45,00 8 550,00 RTS_I/2022

drážky po profesích:190*1 190,00

85 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS m 90,00 65,00 5 850,00 RTS_I/2022

drážky po profesích:90*1 90,00

86 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS m 40,00 85,00 3 400,00 RTS_I/2022

drážky po profesích:40*1 40,00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 4 140 101,08

87 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 819,43 25,00 20 485,75 RTS_I/2022

pro nátěr stáv. fasády:

dveře:1,8*2,7*2 9,72

okna:2,4*2,4*84+1,2*2,4*12 518,40

stěny:4,48*2,87 12,86

pro nové fasády:

1.NP:

dveře:1,2*2,2+1*3,25 5,89

okna:2,4*2,4+1,18*2,4 8,59

2.NP:

dveře:1,2*2,2+1*3,25 5,89

okna:2,4*2,4+1,18*2,4+1,2*2,4*3 17,23

stěna:4,48*2,9 12,99

3.NP:

dveře:1,2*2,2+1,06*2,8 5,61
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okna:2,6*1,9*4+2,3*1,9*3+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+1,2*1,9*3 208,81

stěna:4,48*3 13,44

88 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 341,60 33,00 44 272,80 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01a:2,95*10,0 29,50

odečet otvorů:

okna:-(2,3*1,9*2) -8,74

ostění otvorů:

okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) 3,14

W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) 376,42

odečet otvorů:

dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2)
-17,39

okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2)
-184,99

ostění otvorů:

dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2)
10,77

okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,

4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) 90,81

W/01c:2,95*11,9 35,11

odečet otvorů:

okna:-(1,2*1,9*3) -6,84

stěna:-(4,48*3) -13,44

ostění otvorů:

okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) 2,79

stěna:0,15*(4,48+2*3) 1,57

W/02:2,95*0,4*22 25,96

W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 94,14

ostění:0,16*(0,9+2*2,0) 0,79

W/08:1,2*6,3+0,85*6,6*2+3,6*(2,4*2+1,0*2)+0,35*6,6*2 47,88

W/09:2,4*(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5) 20,64

ostění oken:0,1*2*(1,2*3+2,4*3) 2,16

W/10a:0,52*(8,4-0,9) 3,90

W/10b:0,92*8,4 7,73

Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2 1 268,93

odečet otvorů:

dveře:-(1,8*2,7*2) -9,72

okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) -518,40

stěny:-(4,48*2,87) -12,86

ostění otvorů:

dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) 1,44

okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) 89,28

stěny:0,1*(4,48+2*2,87) 1,02

88a 622311011R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 50 mm m 8,60 233,00 2 003,80 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/09:(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5) 8,60

89 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 100 mm m 18,80 259,00 4 869,20 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01c:11,9 11,90

W/07:7,8-0,9 6,90

89a 622311013R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 120 mm m 8,80 269,00 2 367,20 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/02:0,4*22 8,80

90 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 140 mm m 10,00 279,00 2 790,00 RTS_I/2022
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Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01a:10,0*1 10,00

91 622311016R00 Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 150 mm m 39,50 289,00 11 415,50 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/08:6,3+6,6*2+(2,4*2+1,0*2)+6,6*2 39,50

91a 622 31-1016.R0X Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 200 mm m 127,60 313,00 39 938,80 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01b:28,1+67,9+40,4-8,8 127,60

92 622311511R00 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 80 mm, bez PÚ m2 7,73 395,00 3 052,56 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/10b:0,92*8,4 7,73

93 622311521RU1
Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 80 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 
kg/m2

m2 3,90 1 100,00 4 290,00 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/10a:0,52*(8,4-0,9) 3,90

94 622311754RTX
Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, s omítkou minerální 
probarvenou,dle stávaj. fasády

m2 2,16 2 163,00 4 672,08 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/09:

ostění oken:0,1*2*(1,2*3+2,4*3) 2,16

95 622311735RTX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 150 mm, s omítkou minerální 
probarvenou,dle stávaj. fasády

m2 47,88 1 699,00 81 348,12 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/08:1,2*6,3+0,85*6,6*2+3,6*(2,4*2+1,0*2)+0,35*6,6*2 47,88

95a 62.1
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, fenolitická pěna 50 mm, s omítkou minerální 
probarvenou,dle stávaj. fasády

m2 20,64 2 180,00 44 995,20 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/09:2,4*(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5) 20,64

96 622311754RVX
Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 144,97 1 758,00 254 857,26 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01a:

ostění otvorů:

okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) 3,14

W/01b:

ostění otvorů:

dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2)
10,77

okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,

4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) 90,81

W/01c: 35,11

ostění otvorů:

okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) 2,79

stěna:0,15*(4,48+2*3) 1,57

W/07:

ostění:0,16*(0,9+2*2,0) 0,78

97 622311732RVX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 108,97 1 594,00 173 698,18 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01c:2,95*11,9 35,11

odečet otvorů:
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okna:-(1,2*1,9*3) -6,84

stěna:-(4,48*3) -13,44

W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 94,14

98 622311733RVX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 120 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 25,96 1 770,00 45 949,20 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/02:2,95*0,4*22 25,96

99 622311734RVX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 20,76 1 980,00 41 104,80 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01a:2,95*10,0 29,50

odečet otvorů:

okna:-(2,3*1,9*2) -8,74

99a 622311737RVX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 200 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 174,04 2 220,00 386 368,80 vlastní

W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) 376,42

odečet otvorů:

dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2)
-17,39

okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2)
-184,99

100 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 440,54 95,00 41 851,30 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

1.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 13,10

okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4) 16,76

2.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 13,10

okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4+1,2*3+2,4*3) 38,36

stěna:4,48+2*2,9 10,28

3.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1,06+2*2,8 12,26

okna:2*(2,6*4+1,9*4+2,3*3+1,9*3+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+1,2*3+

1,9*3)
326,20

stěna:4,48+2*3 10,48

101 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 498,42 155,00 77 255,10 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

1.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 13,10

okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4) 16,76

2.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1+2*3,25 13,10

okna:2*(2,4+2,4+1,18+2,4+1,2*3+2,4*3) 38,36

stěna:4,48+2*2,9 10,28

3.NP:

dveře:1,2+2*2,2+1,06+2*2,8 12,26

okna:2*(2,6*4+1,9*4+2,3*3+1,9*3+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+1,2*3+

1,9*3)
326,20

stěna:4,48+2*3 10,48

rohy objektu:5,02*4+12,3*2+3,3*4 57,88

102 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 121,82 170,00 20 709,40 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

1.NP:

okna:(2,4+1,18) 3,58

2.NP:
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okna:(2,4+1,18+1,2*3) 7,18

stěna:4,48 4,48

3.NP:

okna:(2,6+2,3*3+5,2*16+4,68+1,12+1,2*3) 102,10

stěna:4,48 4,48

103 622421493R00 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m 9,60 255,00 2 448,00 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:4,8*2 9,60

104 622323041R00 Penetrace podkladu m2 819,69 52,00 42 624,11 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2 1 268,93

odečet otvorů:

dveře:-(1,8*2,7*2) -9,72

okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) -518,40

stěny:-(4,48*2,87) -12,86

ostění otvorů:

dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) 1,44

okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) 89,28

stěny:0,1*(4,48+2*2,87) 1,02

105 622412212R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový , barevný m2 819,69 382,00 313 123,26 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2 1 268,93

odečet otvorů:

dveře:-(1,8*2,7*2) -9,72

okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) -518,40

stěny:-(4,48*2,87) -12,86

ostění otvorů:

dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) 1,44

okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) 89,28

stěny:0,1*(4,48+2*2,87) 1,02

106 62.1
Plechový fasádní obklad,AL plech 2mm,RAL,mereza, svislý+vodorovný rošt 
PZ,konzoly,lišty,doplňky,D+M

m2 344,67 4 951,00 1 706 461,17 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01a:2,95*10,0 29,50

odečet otvorů:

okna:-(2,3*1,9*2) -8,74

ostění otvorů:

okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) 3,14

W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) 376,42

odečet otvorů:

dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2)
-17,39

okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2)
-184,99

ostění otvorů:

dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2)
10,77

okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,

4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) 90,81

W/01c:2,95*11,9 35,11

odečet otvorů:

okna:-(1,2*1,9*3) -6,84

stěna:-(4,48*3) -13,44

ostění otvorů:

okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) 2,79

stěna:0,15*(4,48+2*3) 1,57

Stránka 14 z 74



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

W/02:2,95*0,4*22 25,96

107 62.2
Deskový fasádní obklad,HPL deska 10mm,typ EDF, rošt AL,skryté 
kotvy,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 94,92 8 033,00 762 524,49 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 94,14

ostění:0,16*(0,9+2*2,0) 0,78

108 62.3 Kotvení a doplnění prvků PUR pěnou,doplňky,detaily, D+M m3 2,50 1 850,00 4 625,00 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

detaily:2,5*1 2,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 591 270,27

109 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,08 5 430,00 448,30 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/06:0,33*1,4*0,045 0,02

F/06a:0,25*(1,4+1,2)*0,035 0,02

F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*0,035 0,04

110 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,05 5 120,00 272,03 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/05:0,33*1,4*0,115 0,05

111 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,08 1 280,00 105,68 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/06:0,33*1,4*0,045 0,02

F/06a:0,25*(1,4+1,2)*0,035 0,02

F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*0,035 0,04

112 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 0,05 642,00 34,11 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/05:0,33*1,4*0,115 0,05

113 631316211R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený m2 8,00 350,00 2 800,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

rampa:8 8,00

114 632451062R00 Potěr pískocementový, min. 20 MPa, tl. 20 mm m2 521,95 215,00 112 219,25 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/02:37,6-2,96 34,64

115 632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m2 543,41 62,00 33 691,54 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5*2 21,00

F/05:0,33*1,4 0,46

116 632443231R00 Potěr cementový CF25, přes 500 m2, tl. 50 mm m2 532,45 360,00 191 682,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

117 632443232R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2,přípl. zkd 5 mm m2 542,95 41,00 22 260,95 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5*2 21,00
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118 632415104R00 Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm m2 487,77 350,00 170 720,20 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/05:0,33*1,4 0,46

119 632415110R00 Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm m2 0,46 2 000,00 924,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/05:0,33*1,4 0,46

120 632441491R00 Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu m2 1 020,22 55,00 56 112,21 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:(545,29-57,98)*2 974,62

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

F/05:0,33*1,4 0,46

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 27 205,00

121 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm m2 3,60 300,00 1 080,00 RTS_I/2022

u šachty výtahu-základy:1,2*3 3,60

122 931961112R00 Vložky do dilatačních spár, miner. plst tl. 30 mm m2 52,25 500,00 26 125,00 RTS_I/2022

3.NP objektová:4,7*10 47,00

základy:1,5*3,5 5,25

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 164 091,72

123 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 532,45 65,20 34 715,74 RTS_I/2022

Podlahy:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

124 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení systémové m2 2 352,01 61,00 143 472,61 RTS_I/2022

lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) 2 150,57

krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39 201,44

125 941941192RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení pronajaté m2 9 408,04 62,00 583 298,48 RTS_I/2022

lešení:((12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10))*4 8 602,28

krček:((8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39)*4 805,76

126 941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení systémové m2 2 352,01 37,00 87 024,37 RTS_I/2022

lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) 2 150,57

krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39 201,44

127 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 352,01 24,00 56 448,24 RTS_I/2022

lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) 2 150,57

krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39 201,44

128 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 9 408,04 13,00 122 304,52 RTS_I/2022

lešení:((12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10))*4 8 602,28

krček:((8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39)*4 805,76

129 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 352,01 16,00 37 632,16 RTS_I/2022

lešení:(12,7-1,8)*(161,3+8+13+1,5*10) 2 150,57

krček:(8-1,8)*(10,1*2+1,5*4)+39 201,44

130 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 289,20 48,00 13 881,60 RTS_I/2022

výtah:13,5*5,2 70,20

vnitřní schody:7,3*30 219,00

131 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 1 446,00 51,20 74 035,20 RTS_I/2022

Začátek provozního součtu

  výtah:13,5*5,2 70,20

  vnitřní schody:7,3*30 219,00

Konec provozního součtu

289,2*5 1 446,00

132 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 289,20 39,00 11 278,80 RTS_I/2022

výtah:13,5*5,2 70,20

vnitřní schody:7,3*30 219,00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 176 056,80

133 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 545,20 134,00 73 056,80 RTS_I/2022
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Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

dno výtahu:4,75 4,75

rampa:8 8,00

134 95.1 Stavební přípomoce pro profese hod 130,00 500,00 65 000,00 vlastní

90+60-5-15 130,00

135 900      R01 HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 hod 95,00 400,00 38 000,00 RTS_I/2022

60+50-11-4 95,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 911 790,11

136 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 3,00 64,00 192,00 RTS_I/2022

1.NP:

2.NP:2+1 3,00

střecha:

137 968061113R00 Vyvěšení plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 12,00 19,00 228,00 RTS_I/2022

1.NP:2+2 4,00

2.NP:4+1+3 8,00

střecha:

138 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 21,11 236,00 4 981,67 RTS_I/2022

1.NP:

2.NP:1,8*3,25*2+2,895*3,25 21,11

střecha:

139 968083004R00 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 67,71 217,00 14 693,07 RTS_I/2022

1.NP:2,4*2,4*4 23,04

2.NP:2,4*2,4*4+4,48*2,9+1,2*2,4*3 44,67

střecha:

140 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 27,28 106,00 2 891,68 RTS_I/2022

1.NP:2,4*4 9,60

2.NP:2,4*4+4,48+1,2*3 17,68

střecha:

141 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 27,28 43,00 1 173,04 RTS_I/2022

1.NP:2,4*4 9,60

2.NP:2,4*4+4,48+1,2*3 17,68

střecha:

142 962052211R0X Bourání zdiva z keramobetonových panelů m3 33,74 3 600,00 121 464,00 vlastní

Fasáda, pro výtah, schody a výplň:

1.NP:0,3*(3,6*6*2-2,4*2,4*4) 6,05

2.NP:0,3*(3,25*6*2-2,4*2,4*4) 4,79

střecha-atiky, 4x pole:0,3*1,2*(6,0*2+11,6) 8,50

střecha-žebra panelů:0,3*0,2*20*12 14,40

143 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 4,43 775,00 3 431,70 RTS_I/2022

1.NP:

2.NP:

střecha - atiky z ker. zdiva:0,3*1,2*12,3 4,43

144 978041110R00 Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou m2 66,29 83,00 5 502,07 RTS_I/2022

1.NP:3,6*6*2-2,4*2,4*4 20,16

2.NP:3,25*6*2-2,4*2,4*4+2,4*0,77 17,81

střecha-atiky, 4x pole:1,2*(6,0*2+11,6) 28,32

145 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 8,64 3 000,00 25 920,00 RTS_I/2022

střecha-strop pro schody:0,25*1,2*4,8*6 8,64

146 963013530R00 Bourání stropů s keramickou výplní m3 99,90 3 000,00 299 700,00 RTS_I/2022

střecha-keram. panely:0,15*666 99,90

147 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 41,00 442,00 18 122,00 RTS_I/2022

začištění ubouraných částí fasády:6*1 6,00

začištění ubouraných částí střechy:35*1 35,00

148 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 10,20 800,00 8 160,00 RTS_I/2022

střecha-strop pro schody:3+7,2 10,20

149 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 60,00 107,00 6 420,00 RTS_I/2022
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lokálně:

1.NP:30*1 30,00

2.NP:30*1 30,00

střecha:

150 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 50,00 135,00 6 750,00 RTS_I/2022

lokálně:

1.NP:25*1 25,00

2.NP:25*1 25,00

střecha:

150a 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,62 179,00 289,98 RTS_I/2022

2.NP:0,3*2*(0,6*3+0,9) 1,62

151 96.1
Příplatek za obtížné bourání fasádního pláště, MS-71,těžká 
technika,přesuny,složité postupy

m3 33,74 1 000,00 33 740,00 vlastní

Fasáda, pro výtah, schody a výplň:

1.NP:0,3*(3,6*6*2-2,4*2,4*4) 6,05

2.NP:0,3*(3,25*6*2-2,4*2,4*4) 4,79

střecha-atiky, 4x pole:0,3*1,2*(6,0*2+11,6) 8,50

střecha-žebra panelů:0,3*0,2*20*12 14,40

152 96.2 Demontáž zábradlí schodů,ocel.+dřevěné madlo, kotvení,doplňky,detaily m 2,90 150,00 435,00 vlastní

1.NP:

2.NP:2,9*1 2,90

střecha:

153 96.3
Demontáž střešních vpustí,ochranný koš,mřížka, 
lemování,kotvení,doplňky,detaily

kus 5,00 100,00 500,00 vlastní

střecha:5*1 5,00

154 96.3 Demontáž střešních komínků, lemování,kotvení,doplňky,detaily kus 10,00 200,00 2 000,00 vlastní

střecha:6+4 10,00

155 96.4
Demontáž střešních stožárů bleskosvodu, vč. svodných 
lanek,kotvení,doplňky,detaily

kus 1,00 1 000,00 1 000,00 vlastní

střecha:1*1 1,00

156 96.5 Demontáž střešních plechových výdechů VZT, kotvení,doplňky,detaily kus 2,00 3 000,00 6 000,00 vlastní

střecha:2*1 2,00

157 96.6
Demontáž střešních zvýšených šachet, vč. svislých stěn a 
střech,kotvení,doplňky,detaily

kus 2,00 5 000,00 10 000,00 vlastní

střecha:1+1 2,00

157a 96.7
Demontáž meziokenních vložek se zateplením tl. 
100mm,kotvení,doplňky,detaily

m2 6,48 800,00 5 184,00 vlastní

2.NP:2,4*(0,6*3+0,9) 6,48

158 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 190,00 189,00 35 910,00 RTS_I/2022

drážky pro profese:190*1 190,00

159 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 90,00 341,00 30 690,00 RTS_I/2022

drážky pro profese:90*1 90,00

160 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 40,00 628,00 25 120,00 RTS_I/2022

drážky pro profese:30*1 30,00

pro schody:5*2 10,00

161 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 15,00 91,00 1 365,00 RTS_I/2022

6+9 15,00

162 971038341R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 9,00 162,00 1 458,00 RTS_I/2022

6+3 9,00

163 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 6,00 488,00 2 928,00 RTS_I/2022

3+3 6,00

164 971038431R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 8,00 186,00 1 488,00 RTS_I/2022

4+4 8,00

165 971038441R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm kus 6,00 346,00 2 076,00 RTS_I/2022

3+3 6,00

166 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 4,00 862,00 3 448,00 RTS_I/2022

2+2 4,00

167 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 3,50 2 610,00 9 135,00 RTS_I/2022

3,5*1 3,50

168 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 2,50 2 920,00 7 300,00 RTS_I/2022
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2,5*1 2,50

169 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 1,50 3 370,00 5 055,00 RTS_I/2022

1,5*1 1,50

170 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 3,00 2 610,00 7 830,00 RTS_I/2022

3*1 3,00

171 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 2,00 2 920,00 5 840,00 RTS_I/2022

2*1 2,00

172 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 1,50 3 370,00 5 055,00 RTS_I/2022

1,5*1 1,50

173 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,00 4 000,00 4 000,00 RTS_I/2022

1*1 1,00

174 113111120R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm m2 51,50 115,00 5 922,50 RTS_I/2022

plocha pro výtah:22*1 22,00

plocha pro schody:29,5*1 29,50

175 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 51,50 93,00 4 789,50 RTS_I/2022

plocha pro výtah:22*1 22,00

plocha pro schody:29,5*1 29,50

176 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 15,00 122,00 1 830,00 RTS_I/2022

kolem trávy:15*1 15,00

177 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé m2 666,00 35,00 23 310,00 RTS_I/2022

střecha:

vrstva na nosném panelu:666*1 666,00

178 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 3 804,65 35,00 133 162,75 RTS_I/2022

střecha:

krycí vrstva:666*1 666,00

vrstva pod EPS:666*4 2 664,00

atiky-krycí vrstva:0,55*(162,3+10,3) 94,93

atiky-vrstva pod EPS:0,55*(162,3+10,3)*4 379,72

179 713104111R00 Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm m2 760,93 25,00 19 023,25 RTS_I/2022

střecha:

vrstva na nosném panelu:666*1 666,00

atiky-vrstva na nosném panelu:0,55*(162,3+10,3) 94,93

180 713104112R00 Odstr.tep.izolace střech pl,volně,EPS tl.100-200mm m2 760,93 30,00 22 827,90 RTS_I/2022

střecha:

vrstva dodatečná:666*1 666,00

atiky-vrstva dodatečná:0,55*(162,3+10,3) 94,93

181 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 423,80 546,00 231 394,80 RTS_I/2022

423,8*1 423,80

182 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5 085,60 25,00 127 140,00 RTS_I/2022

423,8*12 5 085,60

183 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 423,80 70,00 29 666,00 RTS_I/2022

423,8*1 423,80

184 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 423,80 50,00 21 190,00 RTS_I/2022

423,8*1 423,80

185 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 423,80 266,00 112 730,80 RTS_I/2022

423,8*1 423,80

186 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15 256,80 8,00 122 054,40 RTS_I/2022

423,8*36 15 256,80

187 979990122R00 Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203 t 42,04 4 200,00 176 568,00 RTS_I/2022

42,04*1 42,04

188 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 381,76 400,00 152 704,00 RTS_I/2022

423,8-42,04 381,76

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 158 394,56

189 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 430,42 368,00 158 394,56 RTS_I/2022

988,220-258,02-4,68-295,1 430,42

Díl: 711 Izolace proti vodě 43 296,38

190 711210020RAA
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, systémové řešení 
koutů,rohů,lišty,doplňky,D+M

m2 84,02 500,00 42 010,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:
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F/02:37,6-2,96 34,64

Stěny:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

za zařiz. předměty,sokly:1,5*1,0*(14+9+3)+0,3*51-4,92 49,38

191 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 7,73 75,00 579,60 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/10b:0,92*8,4 7,73

192 28323132R Fólie nopová  š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm m2 8,89 60,00 533,23 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/10b:0,92*8,4*1,15 8,89

193 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4,45 39,00 173,55 RTS_I/2022

Díl: 713 Izolace tepelné 208 710,21

194 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 1 046,78 50,00 52 339,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:(545,29-57,98)*2 974,62

F/02:(37,6-2,96)*2 69,28

F/06a:0,25*(1,4+1,2) 0,65

F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*2 2,23

195 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 28,55 2 800,00 79 928,80 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:(545,29-57,98)*0,05 24,37

  F/02:(37,6-2,96)*0,04 1,39

  F/06a:0,25*(1,4+1,2)*0,05 0,03

  F/07:(0,6*1,4+0,25*1,1)*0,15 0,17

Konec provozního součtu

25,9509*1,1 28,55

196 28375621R Deska kročejová EPS T 10000 N/m2 tl. 40 mm m2 574,15 93,00 53 395,49 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:545,29-57,98 487,31

  F/02:37,6-2,96 34,64

Konec provozního součtu

521,95*1,1 574,15

197 713120080RA0 Separační fólie PE, vč. dodávky folie m2 602,27 21,00 12 647,72 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:545,29-57,98 487,31

  F/02:37,6-2,96 34,64

  F/06a:0,25*(1,4+1,2) 0,65

  F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 1,12

Konec provozního součtu

523,715*1,15 602,27

198 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásku 8x100x1000 mm m 399,80 26,00 10 394,80 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

pásek:445,5-2,2-43,5 399,80

199 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,20 2,00 4,40 RTS_I/2022

Díl: 714 Izol akustické a protiotřesové 136 435,32

200 714111101R00 Montáž akust. obklad. panelů,s lištovanými spárami m2 19,44 935,00 18 176,40 RTS_I/2022

AKU stěnový obklad:1,2*5,4*3 19,44

Stránka 20 z 74



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

201 714.1
Akustický stěnový obklad,tl.40mm,viditelná spára, obvodový U-profil 
44mm,kovové rohy,5kg/m2

m2 19,44 5 993,00 116 503,92 RTS_I/2022

AKU stěnový obklad-dle standardů:1,2*5,4*3 19,44

202 998714202R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m % 1,30 1 350,00 1 755,00 RTS_I/2022

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 697 518,40

713 Izolace tepelné   

203 713571113R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm kus 6,00 1 218,00 7 308,00 RTS I / 2022

6 6,00

RTS komentář:
Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota 
požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné 
hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.

204 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus 10,00 1 554,00 15 540,00 RTS I / 2022

10 10,00

RTS komentář:
Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota 
požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné 
hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.

721 Vnitřní kanalizace   

205 721140913R00 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70 kus 6,00 807,00 4 842,00 RTS I / 2022

6 6,00

206 721140915R00 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 kus 10,00 1 000,00 10 000,00 RTS I / 2022

10 10,00

207 721140923R00 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 70 kus 6,00 90,00 540,00 RTS I / 2022

6 6,00

208 721140925R00 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 kus 10,00 128,00 1 280,00 RTS I / 2022

10 10,00

209 721140933R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70 kus 6,00 158,00 948,00 RTS I / 2022

6 6,00

RTS komentář: Položka je určena i pro přechod na olověné trouby

210 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 10,00 242,00 2 420,00 RTS I / 2022

10 10,00

RTS komentář: Položka je určena i pro přechod na olověné trouby a pro DN 50/100 a 70/100.

211 721151308R00 Potrubí PE svařovanét-db20-dešťové,D 110 x 6,0 mm m 30,00 1 575,00 47 250,00 RTS I / 2022

30 30,00

RTS komentář:
Položka je určena pro potrubí z trub PE svařovaných - db 20 - zvukově 
izolované

212 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC(výlevka), DN 80/100 kus 6,00 368,00 2 208,00 RTS I / 2022

6 6,00

RTS komentář:
Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným 
přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací 
souprava), DN 80/100, připojení DN 50.

213 721178103R00 Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 m 92,00 603,00 55 476,00 RTS I / 2022

92 92,00

214 721178104R00 Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 m 2,00 746,00 1 492,00 RTS I / 2022

2 2,00

215 721178106R00 Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 m 7,00 1 502,00 10 514,00 RTS I / 2022

7 7,00

216 721178114R00 Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 m 48,00 876,00 42 048,00 RTS I / 2022

48 48,00

217 721178116R00 Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 m 40,00 1 292,00 51 680,00 RTS I / 2022

40 40,00

218 721178124R00 Čisticí kus odhlučněné PP pro potr.svislé D 75 kus 5,00 161,00 805,00 RTS I / 2022

5 5,00

219 721178126R00 Čisticí kus odhlučněné PP pro potr.svislé D110 kus 5,00 237,00 1 185,00 RTS I / 2022

5 5,00

220 721178136R00 Potrubí odhlučněné PP ležaté zavěšené D110x3,6 m 4,00 1 418,00 5 672,00 RTS I / 2022

4 4,00

221 721194105T00 Vyvedení odpadní výpustky D 50 mm kus 16,00 108,00 1 728,00 RTS I / 2022

16 16,00

222 721194109T00 Vyvedení odpadní výpustky D 110 mm kus 7,00 161,00 1 127,00 RTS I / 2022

6+1 7,00
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223 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 223,00 31,00 6 913,00 RTS I / 2022

223 223,00

224 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 32,00 58,00 1 856,00 RTS I / 2022

2*16 32,00

722 Vnitřní vodovod   

225 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 21,00 36,00 756,00 RTS I / 2022

21 21,00

226 722131912R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20 kus 17,00 922,00 15 674,00 RTS I / 2022

17 17,00

227 722131913R00 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 kus 4,00 1 092,00 4 368,00 RTS I / 2022

4 4,00

228 722131932R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 17,00 462,00 7 854,00 RTS I / 2022

17 17,00

229 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 4,00 542,00 2 168,00 RTS I / 2022

4 4,00

230 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 20 x 2 mm m 69,00 421,00 29 049,00 RTS I / 2022

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

69 69,00

RTS komentář:
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně 
montáže.

231 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 26 x 3 mm m 42,00 504,00 21 168,00 RTS I / 2022

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

42 42,00

RTS komentář:
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně 
montáže.

232 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 32 x 3 mm m 28,00 598,00 16 744,00 RTS I / 2022

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

18+10 28,00

RTS komentář:
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně 
montáže.

233 722181211RT9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 16,00 71,00 1 136,00 RTS I / 2022

vnitřní průměr 28 mm

16 16,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

234 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 18,00 75,00 1 350,00 RTS I / 2022

vnitřní průměr 32 mm

18 18,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

235 722181211RZ6 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 25,00 83,00 2 075,00 RTS I / 2022

vnitřní průměr 20 mm

25 25,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

236 722181215RT9 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 26,00 121,00 3 146,00 RTS I / 2022

vnitřní průměr 28 mm

26 26,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

237 722181215RU1 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 10,00 123,00 1 230,00 RTS I / 2022

vnitřní průměr 32 mm

10 10,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

238 722181215RZ6 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 44,00 131,00 5 764,00 RTS I / 2022

vnitřní průměr 20 mm

44 44,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

239 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 38,00 264,00 10 032,00 RTS I / 2022

38 38,00
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240 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,00 347,00 347,00 RTS I / 2022

1 1,00

241 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 42,00 103,00 4 326,00 RTS I / 2022

21*2 42,00

242 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m kus 26,00 149,00 3 874,00 RTS I / 2022

26 26,00

243 722191133R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m kus 5,00 149,00 745,00 RTS I / 2022

5 5,00

244 722212440R00 Štítky orientační na zeď kus 7,00 363,00 2 541,00 RTS I / 2022

7 7,00

245 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 31,00 287,00 8 897,00 RTS I / 2022

31 31,00

246 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 2,00 571,00 1 142,00 RTS I / 2022

1+1 2,00

247 722235111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 7,00 338,00 2 366,00 RTS I / 2022

7 7,00

248 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,00 465,00 465,00 RTS I / 2022

1 1,00

249 722235141R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 14,00 652,00 9 128,00 RTS I / 2022

13+1 14,00

RTS komentář:
PN 25 - 1/2” až 1”, PN 20 - 5/4” až 2”, T = -20 °C až +80 °C 
závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka 
materiál niklovaná mosaz CW617N

250 722235142R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 5,00 864,00 4 320,00 RTS I / 2022

5 5,00

RTS komentář:
PN 25 - 1/2” až 1”, PN 20 - 5/4” až 2”, T = -20 °C až +80 °C 
závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka 
materiál niklovaná mosaz CW617N

251 722235143R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 3,00 1 109,00 3 327,00 RTS I / 2022

3 3,00

RTS komentář:
PN 25 - 1/2” až 1”, PN 20 - 5/4” až 2”, T = -20 °C až +80 °C 
závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka 
materiál niklovaná mosaz CW617N

252 722235521R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 1,00 260,00 260,00 RTS I / 2022

1 1,00

253 722235651R00 Ventil vod.zpětný DN 15 kus 1,00 221,00 221,00 RTS I / 2022

1 1,00

254 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 7,00 106,00 742,00 RTS I / 2022

7 7,00

255 722280106T00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do D 32 mm m 139,00 37,00 5 143,00 RTS I / 2022

139 139,00

256 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 139,00 56,00 7 784,00 RTS I / 2022

139 139,00

725 Zařizovací předměty   

257 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 12,00 5 775,00 69 300,00 RTS I / 2022

12 12,00

258 725100012RA0 Umyvadlo pro ZTP, baterie,sif.,pro suchou výstavbu kus 1,00 6 825,00 6 825,00 RTS I / 2022

1 1,00

RTS komentář:

Položka obsahuje montáž a dodávku nosného modulu pro umyvadlo, 
umyvadla pro tělesně postižené, sifonu, odpadního ventilu a stojánkové 
baterie s prodlouženou ovládací pákou. Položka neobsahuje opláštění 
modulu sádrokartonem.

259 725100019RA0 Výlevka a baterie, pro suchou výstavbu kus 1,00 17 325,00 17 325,00 RTS I / 2022

1 1,00

RTS komentář:
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, 
diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil. 
Položka neobsahuje opláštění modulu sádrokartonem.

260 725100023RA0 Klozet se zazděnou nádržkou kus 4,00 11 550,00 46 200,00 RTS I / 2022

4 4,00

RTS komentář:
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž 
mísy, sedátka a tlačítka splachování. Položka neobsahuje zazdění modulu
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261 725100024RA0 Klozet pro ZTP se zazděnou nádržkou kus 1,00 19 425,00 19 425,00 RTS I / 2022

1 1,00

RTS komentář:
Položka obsahuje ustavení a dodávku modulu pro WC, montáž a dodávku 
závěsné mísy, sedátka, tlačítka splachování a invalidního madla. Položka 
neobsahuje zazdění modulu

262 725100028vd Bidet závěsný, s baterií podomítkovou kus 1,00 9 975,00 9 975,00 RTS I / 2022

baterie vč. příslišenství

1 1,00

RTS komentář:
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro závěsný bidet, dodávku a 
montáž bidetu a bidetové podomítkové baterie. Položka neobsahuje zazdění 
modulu

263 725122221R00 Pisoár s automatickým splachovačem kus 3,00 8 873,00 26 619,00 RTS I / 2022

3 3,00

264 725814105R00 Ventil rohový s filtrem  DN 15 x DN 10 kus 31,00 337,00 10 447,00 RTS I / 2022

31 31,00

H721 Vnitřní kanalizace   

265 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,31 874,00 269,45 RTS I / 2022

0,3083 0,31

H722 Vnitřní vodovod   

266 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,41 784,00 324,50 RTS I / 2022

0,4139 0,41

H725 Zařizovací předměty   

267 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,52 914,00 472,45 RTS I / 2022

0,5169 0,52

Ostatní materiál   

268 23153030 Tmel silikonový protipožární 310 ml kus 7,00 1 208,00 8 456,00 RTS I / 2022

7 7,00

RTS komentář:

Protipožární jednosložkový silikonový tmel. Po vyschnutí vytváří  flexibilní,  
kouřotěsnou ucpávku podporující dilataci zatěsněných instalací a spár. Je 
odolný proti vlhkosti. Vhodný i do venkovního prostředí.  Tmel je určen pro 
aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, 
kovového potrubí a dilatujících spár. Vhodný i pro zasklívání. Snižuje riziko 
šíření kouře a ohně.  Kartuše 310 m

269 28349010 Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 11,00 500,00 5 500,00 RTS I / 2022

11 11,00

RTS komentář:
Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: 
bílá, šed

270 28349014 Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 8,00 600,00 4 800,00 RTS I / 2022

8 8,00

RTS komentář:
Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: 
bílá, šedá

271 28654741 Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok kus 12,00 575,00 6 900,00 RTS I / 2022

12 12,00

RTS komentář:

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným 
připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s 
břitovým těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým 
zápachovým uzávěrem(kulička) a čisticí vložkou. Je určena pro klimatizační 
vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod.

272 721kan0001VD Uchycovací materiál pro kanalizační potrubí - komplet kus 1,00 2 625,00 2 625,00 RTS I / 2022

1 1,00

RTS komentář: nosný žlábek,šrouby, hmoždínky, objímky, další drobný materiál

273 7220001regVD Regulační ventil TV DN15 kus 7,00 1 208,00 8 456,00 RTS I / 2022

7 7,00

RTS komentář:

Regulační a uzavírací ventil pro potrubí s oběhem pitné vody do 130°C, DN 
16, zkoušení DVGW, odpovídá doporučením KTW. Pouzdro a díly 
přicházející do styku s médiem jsou z červeného bronzu Rg 5 
podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocI adaptéru prostřednictvím  
horního dílu.

274 722vod0001VD Uchycovací materiál pro vodovodní potrubí - komplet kus 1,00 2 625,00 2 625,00 RTS I / 2022

1 1,00

RTS komentář: nosný žlábek,šrouby, hmoždínky, objímky, další drobný materiál
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Díl: 730 Ústřední vytápění 1 258 657,05

713 Izolace tepelné

275 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al 
páskou 1 x D do 50 mm

m 372,00 62,00 23 064,00 RTS I / 2022

276 713463315
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al 
páskou 1 x D do 50 mm

m 93,00 102,00 9 486,00 RTS I / 2022

277 vlastní cena
Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií, tl. 15 x 13 mm

m 167,00 90,00 15 030,00 vlastní

278 vlastní cena
Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií, tl. 18 x 20 mm

m 38,00 114,00 4 332,00 vlastní

279 vlastní cena
Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií, tl. 22 x 20 mm

m 49,00 121,00 5 929,00 vlastní

280 vlastní cena
Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií, tl. 28 x 25 mm

m 48,00 153,00 7 344,00 vlastní

281 vlastní cena
Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií

% 30,00 37,00 1 110,00 vlastní

282 vlastní cena
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na 
povrchu, 35 x 40 mm

m 17,00 247,00 4 199,00 vlastní

283 vlastní cena
Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na 
povrchu, 42 x 40 mm

m 146,00 278,00 40 588,00 vlastní

284 vlastní cena Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu % 30,00 48,00 1 440,00 vlastní

285 vlastní cena Tepelná izolace armatur kus 7,00 263,00 1 841,00 vlastní

286 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,26 1 187,00 305,87 RTS I / 2022

732 Strojovna ÚT
287 732199100 Montáž orientačních štítků kus 2,00 122,00 244,00 RTS I / 2022

288 73534530 Tabulka bezpečnostní s tiskem, 2 barvy, A5, 148 x 210 mm kus 2,00 132,00 264,00 RTS I / 2022

289 732429223 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné kus 1,00 1 376,00 1 376,00 RTS I / 2022

290 vlastní cena
Oběhové čerpadlo, připojení G1 1/2", elektronické, 230 V/ 75 W / 50 Hz, 
výtlačná výška 0,5 - 8 m, PN10, Qmax = 4,4 m3/h; parametry větve: Δp = 60 
kPa; m = 1,5 m3/h

kus 1,00 27 825,00 27 825,00 vlastní

291 vlastní cena Tepelná izolace oběhového čerpadla s připojením DN40 kus 1,00 1 313,00 1 313,00 vlastní

292 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,01 2 174,00 21,74 RTS I / 2022

733 Rozvod potrubí
293 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 167,00 505,00 84 335,00 RTS I / 2022

294 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm m 38,00 569,00 21 622,00 RTS I / 2022

295 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm m 49,00 650,00 31 850,00 RTS I / 2022

296 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 mm m 48,00 938,00 45 024,00 RTS I / 2022

297 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm m 17,00 1 187,00 20 179,00 RTS I / 2022

298 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm m 146,00 1 586,00 231 556,00 RTS I / 2022

299 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 mm m 319,00 26,00 8 294,00 RTS I / 2022

300 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné od D 35x1,5 do D 64x2 mm m 146,00 32,00 4 672,00 RTS I / 2022

301 vlastní cena Protipožární ucpávky kus 6,00 893,00 5 358,00 vlastní

302 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,47 1 691,00 786,42 RTS I / 2022

734 Armatury

303 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 3,00 310,00 930,00 RTS I / 2022

304 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 70,00 107,00 7 490,00 RTS I / 2022

305 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/4 kus 1,00 180,00 180,00 RTS I / 2022

306 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 1/2 kus 1,00 232,00 232,00 RTS I / 2022

307 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,00 183,00 183,00 RTS I / 2022

308 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,00 1 113,00 4 452,00 RTS I / 2022

309 vlastní cena
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 90°C s vnitřními závity s integrovaným 
magnetem

kus 1,00 3 413,00 3 413,00 vlastní

310 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,00 1 011,00 1 011,00 RTS I / 2022

311 vlastní cena
Vyvažovací ventil bez vypouštění, DN 32 s měřícími vsuvkami, PN 25 do 
120°C vnitřní závit

kus 1,00 4 043,00 4 043,00 vlastní

312 vlastní cena

Termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory. Ochrana proti mrazu, 
s nastavitelným teplotním omezením 5–26 °C se stupnicí nastavení teploty a 
možností zaaretování, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a 
imbusovým šroubem, integrovaný paroplynový snímač, hystereze 2

kus 35,00 888,30 31 090,50 vlastní

313 vlastní cena Montáž termostatické hlavice kus 35,00 90,00 3 150,00 vlastní
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314 vlastní cena
Šroubení zdvojené pro otopná tělesa (tzv. H-kus) DN15, rohové s možností 
uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednotrubky na dvoutrubku, s připojovací 
roztečí 50 mm

kus 35,00 862,00 30 170,00 vlastní

315 vlastní cena Svěrné spojky pro měděná potrubí, pochromované kus 70,00 70,00 4 900,00 vlastní

316 vlastní cena Plnící a výpustná armatura kus 1,00 246,00 246,00 vlastní

317 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm 
spodní připojení

kus 2,00 1 344,00 2 688,00 RTS I / 2022

318 734411103
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 
mm délky 100 mm

kus 2,00 814,00 1 628,00 RTS I / 2022

319 734424912
Příslušenství tlakoměrů  kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 
50°C M 20 x 1,5

kus 4,00 472,00 1 888,00 RTS I / 2022

320 vlastní cena Tlakové čidlo pro dopouštění do topného systému kus 1,00 1 313,00 1 313,00 vlastní

321 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,04 1 218,00 48,72 RTS I / 2022

735 Otopná tělesa
322 vlastní cena Montáž otopného tělesa ocelového článkového kus 35,00 747,60 26 166,00 vlastní

323 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěmi 
trubkami 2/600/06 výška 600 mm, počet článků 6, délka  306 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 1,00 6 097,00 6 097,00 vlastní

324 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěmi 
trubkami 2/600/08 výška 600 mm, počet článků 8, délka 398 mm, se spodním 
pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra 
ochranného balení

kus 2,00 7 085,00 14 170,00 vlastní

325 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěmi 
trubkami 2/600/09 výška 600 mm, počet článků 9, délka 444 mm, se spodním 
pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, včetně extra 
ochranného balení

kus 1,00 7 579,00 7 579,00 vlastní

326 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěmi 
trubkami 2/600/13 výška 600 mm, počet článků 13, délka 628 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 1,00 9 555,00 9 555,00 vlastní

327 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/14 výška 600 mm, počet článků 14, délka 674 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 4,00 10 107,00 40 428,00 vlastní

328 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/16 výška 600 mm, počet článků 16, délka 766 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 4,00 11 103,00 44 412,00 vlastní

329 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/20 výška 600 mm, počet článků 20, délka 950 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 2,00 13 096,00 26 192,00 vlastní

330 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/22 výška 600 mm, počet článků 22, délka 1042 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 4,00 14 489,00 57 956,00 vlastní

331 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/24 výška 600 mm, počet článků 24, délka 1134 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 12,00 15 485,00 185 820,00 vlastní

332 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/28 výška 600 mm, počet článků 28, délka 1318 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 2,00 17 477,00 34 954,00 vlastní

333 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/30 výška 600 mm, počet článků 30, délka 1410 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 2,00 18 415,00 36 830,00 vlastní

334 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 1,07 1 151,00 1 233,20 RTS I / 2022

767 Konstrukce zámečnické
335 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 25,00 36,80 920,00 RTS I / 2022

336 vlastní cena
Závitová tyč, závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 
4.8 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno

kus 35,00 47,30 1 655,50 vlastní
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337 vlastní cena
Galvanicky pozinkovaná patní deska k připevňování metrických závitových 
tyčí se dvěma kotevními body, složení materiálu:  DD11 - DIN EN 10111, 
povrchová úprava:  Pozinkováno, počet otvorů: 2

kus 70,00 50,40 3 528,00 vlastní

338 vlastní cena

Pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace 
s lehkým zatížením, Jmenovitá velikost trubky 1-1/4", Závitové spojení M8, 
Rozsah upínání D 38 - 45 mm, Maximální zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 
18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava 
pozink, Izolační materiál EPDM pryž

kus 70,00 89,30 6 251,00 vlastní

339 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,04 1 050,00 42,00 RTS I / 2022

783 Nátěry
340 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,00 153,30 306,60 RTS I / 2022

OST Ostatní náklady
341 vlastní cena Proplach potrubí 2x m 465,00 26,30 12 229,50 vlastní

342 vlastní cena Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění m 465,00 36,80 17 112,00 vlastní

343 vlastní cena Výpomocné práce hod 34,00 367,50 12 495,00 vlastní

344 vlastní cena Zaregulování a zprovoznění systému hod 34,00 420,00 14 280,00 vlastní

Díl: 763 Dřevostavby 123 004,18

345 763612132R00 M.obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo. m2 94,92 250,00 23 731,00 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 94,14

ostění:0,16*(0,9+2*2,0) 0,78

346 59590736R Deska cementotřísková,1350 kg/m3, tl. 10 mm m2 104,42 950,00 99 195,58 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 94,14

  ostění:0,16*(0,9+2*2,0) 0,78

Konec provozního součtu

94,924*1,1 104,42

347 998763201R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 9,70 8,00 77,60 RTS_I/2022

Díl: 764 Konstrukce klempířské 168 277,55

348 K/01
Oplechování parapetů vč. rohů,PZ plech,rš 300 mm, 
příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,60 640,00 2 304,00 vlastní

1,2*3 3,60

349 K/02
Oplechování parapetů vč. rohů,PZ plech,rš 300 mm, 
příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 4,80 640,00 3 072,00 vlastní

2,4*2 4,80

350 K/03
Oplechování parapetů vč. rohů,PZ plech,rš 300 mm, 
příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 2,24 640,00 1 433,60 vlastní

1,12*2 2,24

351 K/10
Oplechování říms vč. boků,AL plech,rš 600 mm, lak 
RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 146,55 1 070,00 156 803,15 vlastní

352 K/12
Oplechování říms vč. boků,AL plech,rš 350 mm, lak 
RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 7,17 650,00 4 660,50 vlastní

353 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2,15 2,00 4,30 RTS_I/2022

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 5 391 016,90

354 O/01
Okno,5-dilné,5200/1900,OS+S+FIX,GP01,3-sklo,AL rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 16,00 125 000,00 2 000 000,00 vlastní

355 O/02
Okno,5-dilné,4680/1900,OS+S+FIX,GP02,3-sklo,AL rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 113 000,00 113 000,00 vlastní

356 O/03
Okno,2-dilné,1200/1900,OS+S,GP04,3-sklo,AL rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 55 477,00 166 431,00 vlastní

357 O/04
Okno,3-dilné,2300/1900,OS+S+FIX,GP04,3-sklo,AL rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 45 109,00 135 327,00 vlastní

358 O/05a
Okno,6-dilné,2370/1900, rohové,OS+S+FIX,GP05,3-sklo,AL rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 122 892,50 122 892,50 vlastní

359 O/05b
Okno,6-dilné,1990/1900, rohové,OS+S+FIX,GP05,3-sklo,AL rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 100 000,00 100 000,00 vlastní

360 O/06a
Okno,2x 1-dílné, 1180/1280 OS+2180/620 FIX,GP06,bezp.3-sklo,AL rám, 
RAL,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 50 000,00 50 000,00 vlastní

361 O/06b
Dveře,1-dilné,1000/2140,OS,GP06,bezp.3-sklo, AL 
rám,RAL,pan.kování,folie,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 75 000,00 75 000,00 vlastní
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362 O/07a
Okno,2x 1-dílné,1180/1330 OS+2180/1070 FIX,GP07,bezp.2-sklo, plast 
rám,bílá,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 30 000,00 30 000,00 vlastní

363 O/07b
Dveře,1-dilné,1000/2140,OS,GP07,bezp.2-sklo, plast 
rám,pan.kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 35 000,00 35 000,00 vlastní

364 O/08
Okno,4-dilné,2400/2400,OS+S,GP08,2-sklo,plast rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 35 000,00 35 000,00 vlastní

365 O/09a
Okno,2x 1-dílné,1180/1330 OS+2180/1070 FIX,GP07,bezp.2-sklo, plast 
rám,bílá,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 30 000,00 30 000,00 vlastní

366 O/09b
Dveře,1-dílné,1000/2140,OS,GP07,bezp.2-sklo, plast 
rám,pan.kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 35 000,00 35 000,00 vlastní

367 O/10
Okno,4-dilné,2400/2400,OS+S,GP08,2-sklo,plast rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 35 000,00 35 000,00 vlastní

368 O/13
Okno,2-dilné,1200/2400,OS+S,GP10 GP09,2-sklo,plast rám, 
RAL,kování,folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 35 000,00 105 000,00 vlastní

369 PSe/01
Fasádní stěna,9-dilná,4480/3000,S+FIX,3-sklo, AL 
rám,RAL,kování,folie,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 160 000,00 160 000,00 vlastní

370 PSe/02
Fasádní stěna,9-dilná,4480/2900,S+FIX,2-sklo,bílá, plast 
rám,kování,folie,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 80 000,00 80 000,00 vlastní

371 T/01
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.130mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 4,26 300,00 1 278,00 vlastní

2,13*2 4,26

372 T/02
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 6,90 300,00 2 070,00 vlastní

2,3*3 6,90

373 T/03
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 88,40 300,00 26 520,00 vlastní

5,2*17 88,40

375 T/04
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 1,12 300,00 336,00 vlastní

1,12*1 1,12

375 T/05
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,60 300,00 1 080,00 vlastní

1,2*3 3,60

376 T/06
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 4,80 300,00 1 440,00 vlastní

2,4*2 4,80

377 T/07
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 2,24 300,00 672,00 vlastní

1,12*2 2,24

378 T/08
Dřevěné madlo schodiště,dub,45/30mm+přesah,lak, plynulé 
přechody,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 18,80 1 100,00 20 680,00 vlastní

379 T/09
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.150mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,60 300,00 1 080,00 vlastní

1,2*3 3,60

380 T/10
Vnitřní parapet,MDF s HPL laminem,tl.17mm,bez nosu, 
rovný,š.180mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 5,00 300,00 1 500,00 vlastní

2,5*2 5,00

381 D/01

Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3250,GP 
01,2-křídlé,EI 30 DP3  C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 183 000,00 183 000,00 vlastní

382 D/02

Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3250,GP 
01,2-křídlé,EI 30 DP3  C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 156 000,00 156 000,00 vlastní

383 D/03

Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené,vnitřní,1800/2200,GP 02,2-křídlé,EI 30 
DP3  C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, čiré 
sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,samozavírač,gen. 
klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 183 000,00 183 000,00 vlastní
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384 D/04

Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3250,GP 
01,2-křídlé,EI 30 DP3  C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 183 000,00 183 000,00 vlastní

385 D/05

Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3250,GP 
01,2-křídlé,EI 30 DP3  C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 183 000,00 183 000,00 vlastní

386 D/06

Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-
křídlé,EW 15 DP3  C2,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 
7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 
6039,nerezová ocel,klika / klika. rozetové kování,PZ,samozavírač,gen. 
klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 84 000,00 84 000,00 vlastní

387 D/08

Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-
křídlé,EW 15 DP3  C2,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 
7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 
6039,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,samozavírač,gen. 
klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 84 000,00 84 000,00 vlastní

388 D/09

Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-
křídlé,EW 15 DP3  C2,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 
7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 
6039,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,samozavírač,gen. 
klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 84 000,00 84 000,00 vlastní

389 D/10

Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3000,GP 
04,2-křídlé,EW 15 DP3  C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 
33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 
6039,nerezová ocel,klika / klika,bez 
zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 176 000,00 176 000,00 vlastní

390 D/11

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/1970,GP 05,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika,bez 
zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

391 D/12

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/1970,GP 05,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika,bez 
zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

392 D/13

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

393 D/15

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/1970,GP 05,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

394 D/16

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/1970,GP 05,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika,bez 
zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

395 D/17

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/1970,GP 05,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika,bez 
zámku,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

396 D/18

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní
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397 D/19

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

398 D/20

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

399 D/22

Otočné dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,1800/3000,GP 
04,2-křídlé,EI 15 DP3  C2,prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika,bez zámku,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 176 000,00 176 000,00 vlastní

400 D/23

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/1970,GP 07,1-
křídlé,plné,DTD,práškový lak,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 32 890,00 32 890,00 vlastní

401 D/24

Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-
křídlé,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 46 000,00 46 000,00 vlastní

402 D/25

Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-
křídlé,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 46 000,00 46 000,00 vlastní

403 D/26

Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-
křídlé,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 7038,VSG 33.2, 
čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 6039,nerezová 
ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,gen. klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 46 000,00 46 000,00 vlastní

404 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,60 51 044,00 81 670,40 RTS_I/2022

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 492 836,63

405 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 200,00 157,50 31 500,00 RTS_I/2022

spojovací a kotvící prvky:200*1 200,00

406 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 400,00 157,50 63 000,00 RTS_I/2022

spojovací a kotvící prvky:400*1 400,00

407 767.1 Požární ucpávky všech prostupů,štítek,zpráva, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 23,00 800,00 18 400,00 vlastní

15+4+4 23,00

408 767.2
Bezpečnostní tabulky a cedulky , pro vysměrování PO 
úniku,kotvy,doplňky,detaily,D+M

kus 20,00 300,00 6 000,00 vlastní

10+10 20,00

409 Z/01
Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 1,23 2 415,00 2 970,45 vlastní

410 Z/02
Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 9,86 2 415,00 23 809,49 vlastní

411 Z/03
Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 4,59 2 415,00 11 084,85 vlastní

412 Z/04
Zábradlí vnitř. schodiště,v.1,0m,pásoviny 20/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 2,83 2 415,00 6 834,45 vlastní

413 Z/05
Zábradlí venk. rampy,ocel,profily 40/3+20/3mm, madla 
40/3mm,žár.pozink,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 6,05 1 952,00 11 803,74 vlastní

414 Z/06
Zábradlí venk. rampy,ocel,profily 40/3+20/3mm, madla 
40/3mm,žár.pozink,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 3,50 1 952,00 6 828,10 vlastní

415 Z/07
Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 1,97 2 431,00 4 776,92 vlastní

416 Z/08
Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 9,72 4 706,00 45 751,73 vlastní

417 Z/09
Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 9,75 4 706,00 45 874,09 vlastní
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418 Z/10
Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 4,32 2 431,00 10 501,92 vlastní

419 Z/11
Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 10,15 4 706,00 47 761,19 vlastní

420 Z/12
Zábradlí venk. schodiště,v.1,0m,pásovina 40/5mm, výplň kulatina 
20mm,RAL,sloupky,kotvy,doplňky,D+M

m 9,10 2 431,00 22 131,82 vlastní

421 Os/01 Přenosný hasicí přístroj,34A,ABC 6kg, štítek,kotvení,D+M kus 4,00 1 500,00 6 000,00 vlastní

422 Os/03
Objektová dilatace do podlahy,nerez+elastomer, š. spáry 
30mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 8,00 500,00 4 000,00 vlastní

423 Os/04
Skříň vnitřního odběrného místa-hydrant,DN19, hadice DN19 dl. 
30m,štítek,kotvení,D+M

kus 1,00 10 000,00 10 000,00 vlastní

424 Os/06 Přechodová lišta podlahy,elox. AL,š.20mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 4,26 600,00 2 556,00 vlastní

2*0,8+0,9+1,76 4,26

425 Os/07
Venkovní předokenní žaluzie,podom.box+izolace, Z-lamely 
š.70mm,pohon,vodítka,kotvy,detaily,D+M

m2 98,80 5 000,00 494 000,00 vlastní

5,2*1,9*10 98,80

426 Os/08
Venkovní předokenní žaluzie,podom.box+izolace, Z-lamely 
š.70mm,pohon,vodítka,kotvy,detaily,D+M

m2 19,76 5 000,00 98 800,00 vlastní

2,6*1,9*2*2 19,76

427 Os/09
Výtah osobní,800kg,zdvih 7,47m,10 osob, 1m/s, 
3stanice+nástupiště,šachetní+výtah dveře,pohon,D+M

kus 1,00 1 123 500,00 1 123 500,00 vlastní

428 Os/10
Tryskový vysoušeč rukou,vzduchové trysky,300/210/480mm,HEPA 
filtr,nástěnný,LED osvětlení,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 13 000,00 39 000,00 vlastní

429 Os/11
Zásobník na toaletní papír,nástěnný,205/210/115, 
pr.190mm,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 1 000,00 5 000,00 vlastní

430 Os/12
Zásobník na tekuté mýdlo,nástěnný,205/210/115, 
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 12,00 1 800,00 21 600,00 vlastní

431 Os/13 WC souprava,štětka+držák, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 5,00 800,00 4 000,00 vlastní

432 Os/14 Odpadkový koš,nástěnný,205/100/300, 6l, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 5,00 1 500,00 7 500,00 vlastní

433 Os/15 Koupelnové háčky a věšáky,55/55/55mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 6,00 300,00 1 800,00 vlastní

434 Os/16
Zrcadlo nástěnné,do obkladu,750/450mm, 
lepené,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 25 000,00 50 000,00 vlastní

435 Os/17
Zrcadlo sklopné,nástěnné,bezbariérové 600/400mm, 
lepené,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 4 000,00 4 000,00 vlastní

436 Os/18 Madlo pevné,dl. 813mm,tvar U,nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00 3 000,00 3 000,00 vlastní

437 Os/19 Madlo sklopné,dl. 813mm,tvar U,nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00 4 000,00 4 000,00 vlastní

438 Os/20 Madlo nástěnné,svislé,dl. 500mm,nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

439 Os/22
Prosklená markýza nad rampou,ocel.kce+sklo,žlab, 
svod,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 15,89 11 741,00 186 583,28 vlastní

8,364*1,9 15,89

440 Os/24
Objektová dilatace stěn a stropů,nerez+elastomer, š. spáry 
30mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 28,00 500,00 14 000,00 vlastní

4*7 28,00

441 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,15 24 404,00 52 468,60 RTS_I/2022

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 104 328,67

441 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 48,66 63,00 3 065,39 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

F/06:0,33*1,4 0,46

F/06a:0,25*(1,4+1,2) 0,65

F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 1,12

sokly:0,1*12,9 1,29

442 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 12,90 153,00 1 973,70 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

sokly:1*12,9 12,90

443 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 12,90 120,00 1 548,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:
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sokly:1*12,9 12,90

444 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 47,37 1 090,00 51 630,03 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

F/06:0,33*1,4 0,46

F/06a:0,25*(1,4+1,2) 0,65

F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 1,12

445 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 48,66 70,00 3 405,99 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

F/06:0,33*1,4 0,46

F/06a:0,25*(1,4+1,2) 0,65

F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 1,12

sokly:0,1*12,9 1,29

446 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 12,90 70,00 903,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

sokly:1*12,9 12,90

447 771.1
Dlažba keramická protiskluzná 60x60cm, tl. 
9mm,slinutá,rektifikovaná,matná,dle standardů

m2 53,52 650,00 34 789,76 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/02:37,6-2,96 34,64

  F/03:10,5 10,50

  F/06:0,33*1,4 0,46

  F/06a:0,25*(1,4+1,2) 0,65

  F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 1,12

  sokly:0,1*12,9 1,29

Konec provozního součtu

48,657*1,1 53,52

448 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 7,20 974,00 7 012,80 RTS_I/2022

Díl: 776 Podlahy povlakové 765 314,68

449 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 508,95 275,00 139 961,80 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/05:0,33*1,4 0,46

sokly:0,06*(382,8-29,8) 21,18

450 776421100RTX
Lepení podlahových soklíků z linolea a vinylu, na lištu,vč. dodávky lišty - soklík 
ve specifikaci

m 353,00 110,00 38 830,00 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:

F/05:

sokly:1*(382,8-29,8) 353,00

451 776521100RT1
Lepení povlak.podlah z pásů  na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve 
specifikaci

m2 487,77 242,00 118 040,82 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/05:0,33*1,4 0,46

452 776.1
Heterogenní akustický vinyl,tl. 2,6mm,bez ftalátů, role š.2,0m,R10,dle 
standardů

m2 371,32 825,00 306 339,00 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu
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  F/01:545,29-57,98 487,31

  F/05:0,33*1,4 0,46

  sokly:0,06*(382,8-29,8) 21,18

  odečet ploch pro m.č. 3.04,3.08,3.09:-(13,55+74,28+78,03) -165,86

  odečet soklů pro m.č. 3.04,3.08,3.09:-0,06*(15,5+37,9+38,8) -5,53

Konec provozního součtu

337,56*1,1 371,32

452a 776.2 Sametový vinyl,tl.4,3mm,bez ftalátů,role š.2m,R10,tř. zátěže 33,Bfl-s1,dle 
standardů

m2 188,54 825,00 155 545,50 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

pro m.č. 3.04,3.08,3.09:(13,55+74,28+78,03)*1,1 182,45

sokly pro m.č. 3.04,3.08,3.09:0,06*(15,5+37,9+38,8)*1,1 6,09

453 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,87 7 583,40 6 597,56 RTS_I/2022

Díl: 781 Obklady keramické 442 328,43

454 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 186,77 63,00 11 766,20 RTS_I/2022

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)-

(1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402
186,77

455 781475124R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm m2 186,77 1 130,00 211 044,45 RTS_I/2022

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)-

(1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402
186,77

456 781491001RTX Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL m 112,20 500,00 56 100,00 vlastní

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:124,5-12,3 112,20

457 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 186,77 70,00 13 073,55 RTS_I/2022

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)-

(1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402
186,77

458 781.1
Obklad keramický,60x60mm,slinutý,matný,imit.betonu, rektifikovaný,tl. 
9mm,dle standardů

m2 205,44 650,00 133 536,98 vlastní

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:(1,8*(1,6+1,4*3+1,3)+2,5*(9*2+8,8+10,8+21,5+4,5*2+5,5+12,9+5,3)-

(1,97*(0,7*12+0,8*7+0,9)+1,2*1,6*3)-20,402)*1,1
205,44

459 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 3,95 4 255,00 16 807,25 RTS_I/2022

Díl: 783 Nátěry 169 331,61

460 783.1 Žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 2 130,53 37,00 78 829,61 vlastní

OK výtahové šachty:691,02*1 691,02

OK VZT:1439,51*1 1 439,51

461 783222110RT1 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, ředidlo m2 423,00 194,00 82 062,00 RTS_I/2022

OK schodiště:275*1 275,00

OK výtahové šachty:148*1 148,00

462 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 15,06 200,00 3 012,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/05-JA150/150/5:0,35*3*0,15*4 0,63

F/06-JA150/150/5:0,35*3*0,15*4 0,63

F/06-L150/75/9:1*4*0,15 0,60

F/07-U160:2*1*2*(0,16+2*0,07) 1,20

L profil stěny 120/120/8 u výtahové šachty:4*0,12*25 12,00

463 783896211R0X Nátěr betonových povrchů olejivzdorný, 2x m2 13,57 400,00 5 428,00 vlastní

Podlahy:
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provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

dno+stěny výtahu:4,75+1,05*8,4 13,57

Díl: 784 Malby 173 256,96

464 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 1 804,76 26,00 46 923,76 RTS_I/2022

SDK:197,8+37,6+7,1+14,1+29,3+2,7+4,6+3,3+1,5*31+2*(8,4+333,3+131,4+5

,3+77,5)-213,33-2,96-19,1
1 219,41

omítky:70+860,4-98,05 832,35

odečet ker. obkladů:-207,2 -207,20

odečet AKU obkladů stěn:-19,4 -19,40

odečet nástěněk stěn:-20,4 -20,40

465 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná m2 1 804,76 70,00 126 333,20 RTS_I/2022

SDK:197,8+37,6+7,1+14,1+29,3+2,7+4,6+3,3+1,5*31+2*(8,4+333,3+131,4+5

,3+77,5)-213,33-2,96-19,1
1 219,41

omítky:70+860,4-98,05 832,35

odečet ker. obkladů:-207,2 -207,20

odečet AKU obkladů stěn:-19,4 -19,40

odečet nástěněk stěn:-20,4 -20,40

Díl: 785 Tapety 39 304,00

466 785411130R00 Lepení tapet vinylov.bez vzoru na stěnu do v. 3,8m m2 20,40 300,00 6 120,00 RTS_I/2022

PVC nástěnky:1,2*(5+6*2) 20,40

467 785.1
Nástěnkové linoleum,š. 1,22m,tl. 6mm, 4,7kg/m2, přírodní,k použití na 
stěny,dle standardů

m2 20,74 1 600,00 33 184,00 vlastní

PVC nástěnky:1,22*(5+6*2) 20,74

Díl: M21 Elektromontáže 2 407 832,70

997 Přesun sutě
468 460600061.2 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,50 2 100,00 1 050,00 vlastní

469 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km t 20,00 28,40 568,00 RTS_I/2022

470 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m t 0,50 1 943,00 971,50 RTS_I/2022

471 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,50 1 260,00 630,00 RTS_I/2022

472 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,50 525,00 262,50 RTS_I/2022

751 Kabelové žlaby
473 210020301.1 Montáž žlabů kovových, šířky do 50 mm s víkem m 360,00 91,00 32 760,00 vlastní

474 345754910.1 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62, vč. lomových a 
rozbočovacích dílů, víka a materiálu pro zavěšení

m 360,00 271,00 97 560,00 vlastní

475 210020310.1 Montáž žlabů kovových šířky do 600 mm, vč. víka m 80,00 133,00 10 640,00 vlastní

476 345754940.1 Kabelový pozinkovaný žlab s integ. spojkou 200x100, vč. lomových a 
rozbočovacích dílů, víka a materiálu pro zavěšení

m 80,00 326,00 26 080,00 vlastní

477 460680203 Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 45 cm, 
vč. zapravení

kus 8,00 557,00 4 456,00 RTS_I/2022

741 Elektroinstalace - silnoproud

478 210100001.A Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5 mm2

kus 1 780,00 28,60 50 908,00 vlastní

479 210100013 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
4 mm2

kus 60,00 20,00 1 200,00 vlastní

480 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
6 mm2

kus 80,00 21,00 1 680,00 vlastní

481 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
10 mm2

kus 30,00 21,00 630,00 vlastní

482 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
16 mm2

kus 38,00 25,00 950,00 vlastní

483 210100006 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
50 mm2

kus 10,00 44,00 440,00 vlastní

484 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 
(CYKY)

m 3 200,00 22,00 70 400,00 RTS_I/2022

485 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 3 200,00 20,00 64 000,00 RTS_I/2022

486 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 
mm2 (CYKY)

m 4 950,00 18,00 89 100,00 RTS_I/2022

487 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 3 950,00 31,00 122 450,00 RTS_I/2022

488 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2

m 700,00 34,00 23 800,00 RTS_I/2022

489 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 100,00 62,00 6 200,00 RTS_I/2022

490 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x4mm2

m 60,00 99,00 5 940,00 RTS_I/2022
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491 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x6mm2

m 95,00 143,00 13 585,00 RTS_I/2022

492 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x10mm2

m 45,00 195,00 8 775,00 RTS_I/2022

493 210800004.1 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 850,00 15,00 12 750,00 RTS_I/2022

494 341421570.1 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 850,00 30,00 25 500,00 RTS_I/2022

495 210813151A Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně m 180,00 27,30 4 914,00 RTS_I/2022

496 341413590 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 180,00 79,00 14 220,00 RTS_I/2022

497 v_10.1 Vrtání prostupů do DN150 m 5,00 263,00 1 315,00 vlastní

498 231701530 pěna montážní protipožární polyuretanová SOUDAFOAM FR-B1 
jednosložková 750 ml, požární odolnost více než 360 minut

kus 5,00 552,30 2 761,50 RTS_I/2022

499 v_06 Požární ucpávky prostupů kus 5,00 368,00 1 840,00 vlastní

500 PR009 Montážní pěna vodoodolná kus 10,00 336,00 3 360,00 vlastní

501 PR002 Utěsnění kabelu kus 10,00 305,00 3 050,00 vlastní

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
502 210201025.1 Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních kus 1,00 255,00 255,00 RTS_I/2022

503 A sv. vestavné LED 27W/3000K, 4050lm, těleso sv. Al slitina, barva bílá, 
opálový difuzor, 230V,d=260mm

kus 14,00 935,00 13 090,00 vlastní

503a B sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, satine 
mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI, 70x1188mm, 230V

kus 93,00 3 108,00 289 044,00 vlastní

503b B.p. Dali řízení kus 7,00 1 838,00 12 866,00 vlastní

503c C sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, opálový kryt, 
70x1188mm, 230V

kus 17,00 2 426,00 41 242,00 vlastní

503d D sv. závěsné LED 158W/4000K, těleso sv. Alslitina, barva bílá, opálový difuzor, 
l= 5046mm,230V

kus 2,00 3 476,00 6 952,00 vlastní

503e E sv. závěsné LED 123W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, asymetrické 
vyzařování wallwasher, CRI 80, l= 3906mm, DALI, 230V

kus 5,00 3 938,00 19 690,00 vlastní

503f F sv. nástěnné LED 7,8W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva antracit, 
asymetrická optika,

kus 1,00 1 554,00 1 554,00 vlastní

503g N sv LED přisazené 3,5W nouzové značící směr úniku, při výpadku svítící 1h, 
autotest, IP65+ piktogram

kus 13,00 1 481,00 19 253,00 vlastní

503h N1 sv LED přisazené 3,5W nouzové značící směr úniku, při výpadku svítící 1h, 
autotest, IP65+ piktogram

kus 2,00 1 701,00 3 402,00 vlastní

503i N1.p PMMA plexi + vestavěný set kus 2,00 2 840,00 5 680,00 vlastní

503j N2 sv LED přisazené 3W nouzové protipanické při výpadku svítící 1h, autotest, 
optika area + rámeček

kus 10,00 3 045,00 30 450,00 vlastní

503k N3 sv LED přisazené 3,5W nouzové protipanické při výpadku svítící 1h, autotest, 
optika koridor + rámeček

kus 5,00 4 043,00 20 215,00 vlastní

21-M Elektromontáže
504 210812053 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x70 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 220,00 65,00 14 300,00 RTS_I/2022

505 34111643 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2 m 220,00 1 134,00 249 480,00 RTS_I/2022

21-M.1 Elektromontáže
506 210190003.1.1 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 200 kg kus 1,00 3 465,00 3 465,00 vlastní

507 357118066.1 rozvaděč RH1, skříňový 800x2000x400, vč. osazení, zapojení, výzbroje, dle 
schématu 

kus 1,00 219 713,00 219 713,00 vlastní

508 210280161 Oživení jednoho pole rozváděče kus 1,00 2 677,50 2 677,50 RTS_I/2022

509 V122 Časový spínač pod vypínač, s doběhem kus 2,00 580,00 1 160,00 vlastní

510 V122 Montáž časového spínače pod vypínač kus 2,00 132,00 264,00 vlastní

21-M.2 Požární zařízení
511 210810090.1 Montáž měděných kabelů CXKH-V 1 kV do 5x6mm2 uložených pevně (trasy s 

požární odolností)
m 180,00 65,00 11 700,00 RTS_I/2022

512 34111030.1 kabel silový CXKH-V 3x1,5mm2 m 180,00 1 134,00 204 120,00 RTS_I/2022

513 382261000v tlačítko požární GW 42-201 12x12x 5cm červené se sklem kus 2,00 1 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

21-M.3 Světelné rozvody
514 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, 

KU68/1301, KP67, KP68/2

kus 70,00 48,30 3 381,00 RTS_I/2022

515 345715110.1 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 70,00 18,90 1 323,00 vlastní

516 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-
1902/KO68, KO97/KO97V

kus 70,00 58,80 4 116,00 RTS_I/2022

517 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 70,00 20,30 1 421,00 RTS_I/2022

518 210110001.1 Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké kus 50,00 71,50 3 575,00 RTS_I/2022
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519 345355120.2.1 spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 6,00 184,80 1 108,80 vlastní

520 345355550 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 18,00 690,90 12 436,20 RTS_I/2022

521 345355520 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 6,00 192,20 1 153,20 RTS_I/2022

522 R_SV_001.b Ovládač pro žaluzie kus 20,00 222,60 4 452,00 vlastní

523 v_10.1.1 Vrtání prostupů do DN50 kus 35,00 55,70 1 949,50 vlastní

21-M.4 Zásuvkové rozvody
524 210010003 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 23 mm
m 1 700,00 24,20 41 140,00 RTS_I/2022

525 345710630 Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 
125N PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ        počet m ve 
svazku 2323   100

m 1 700,00 19,80 33 660,00 RTS_I/2022

526 210010006 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 48 mm

m 650,00 28,40 18 460,00 RTS_I/2022

527 345710660 Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné LPFLEX 
125N PVC -(ČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ        počet m ve 
svazku 2348    50

m 650,00 29,60 19 240,00 RTS_I/2022

528 210010301 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových 
kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 136,00 48,30 6 568,80 RTS_I/2022

529 345715110.1 materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické 
hmoty KP 68/2  500 V,  D69 x 30mm

kus 136,00 22,10 3 005,60 vlastní

530 741313003 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná

kus 107,00 59,00 6 313,00 RTS_I/2022

531 345551240.1 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-
2249  ostatní barvy

kus 104,00 191,10 19 874,40 vlastní

532 345551240.2 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-
2249  ostatní barvy

kus 3,00 191,10 573,30 vlastní

533 741313005 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s 
ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou

kus 23,00 68,30 1 570,90 RTS_I/2022

534 34555124012 Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-
2249  ostatní barvy

kus 23,00 191,10 4 395,30 RTS_I/2022

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
535 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 

120 mm2 ve městské zástavbě
m 320,00 21,20 6 784,00 RTS_I/2022

536 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn m 320,00 108,20 34 624,00 RTS_I/2022

537 210220101.1 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 
10 mm

m 380,00 57,80 21 964,00 vlastní

538 10.660.644 Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi+PVC měkký m 380,00 45,20 17 176,00 RTS_I/2022

539 1143114 podpěrka pod vedení do zdi kus 80,00 32,60 2 608,00 RTS_I/2022

540 1143192 podpěrka pod vedení na střechy kus 320,00 32,60 10 432,00 RTS_I/2022

541 210220231 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m kus 18,00 342,30 6 161,40 RTS_I/2022

542 10.566.175 Tyč 3,0m  jímací, vč. stojanu, základu, svorek (komplet) kus 18,00 480,90 8 656,20 RTS_I/2022

543 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více 
šrouby

kus 201,00 48,30 9 708,30 RTS_I/2022

544 1142661 Zkušební svorka SZ, vč. štítku kus 16,00 47,30 756,80 RTS_I/2022

545 354418850 svorka spojovací SS kus 180,00 32,60 5 868,00 RTS_I/2022

546 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální kus 5,00 727,70 3 638,50 RTS_I/2022

547 210800004 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 m 380,00 16,20 6 156,00 RTS_I/2022

548 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 380,00 29,40 11 172,00 RTS_I/2022

549 210800006 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 m 200,00 31,50 6 300,00 RTS_I/2022

550 341413590 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 m 200,00 79,00 15 800,00 RTS_I/2022

551 210800415 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 50 až 
70 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V))

m 50,00 75,60 3 780,00 RTS_I/2022

552 34141362 vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 50mm2 m 50,00 263,60 13 180,00 RTS_I/2022

553 210800512 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 50 mm2 uložených v 
trubkách nebo lištách

m 50,00 75,60 3 780,00 RTS_I/2022

554 341421620 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2 m 50,00 263,60 13 180,00 RTS_I/2022

555 R-001 Montáž ochranné svorkovnice kus 5,00 535,50 2 677,50 vlastní
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556 R-002 Ochranná ekvipotenciální svorkovnice kus 5,00 654,20 3 271,00 vlastní

58-M Revize vyhrazených technických zařízení
557 210280002.1 Výchozí revize kus 1,00 4 462,50 4 462,50 vlastní

558 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž 
prací do 1 000 000 Kč

kus 1,00 3 465,00 3 465,00 RTS_I/2022

559 210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 
000 Kč

kus 1,00 1 270,50 1 270,50 RTS_I/2022

560 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,00 588,00 588,00 RTS_I/2022

561 R-099.1 Revizní zpráva kus 1,00 1 575,00 1 575,00 vlastní

HZS Hodinové zúčtovací sazby
562 Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 80,00 215,30 17 224,00 vlastní

563 Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 120,00 315,00 37 800,00 vlastní

564 Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 60,00 420,00 25 200,00 vlastní

565 Hod.sazba6 Koordinace postupu prací s ost. profesemi hod 40,00 420,00 16 800,00 vlastní

N01 Spotřební materiál
566 N1 Podružný materiál (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, 

tabulky, ostatní materiál,  atd.)
kus 1,00 5 565,00 5 565,00 vlastní

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
567 013203000 Konstrukční dokumentace technologichých zařízení kus 1,00 8 673,00 8 673,00 vlastní

568 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod 20,00 525,00 10 500,00 vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky 684 610,48

90 Přípočty
569 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a hod 12,00 420,00 5 040,00 RTS_I/2022

570 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 hod 12,00 420,00 5 040,00 RTS_I/2022

Koordinace s ostatními profesemi.

571 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. hod 16,00 525,00 8 400,00 RTS_I/2022

Kompletní výchozí el.revize.

M21 Elektromontáže
572 210020931R00 Ucpávka protipožární, bez vany m2 0,95 682,50 648,38 RTS_I/2022

Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.

M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech
573 220260000R00 Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku kus 20,00 48,30 966,00 RTS_I/2022

Montáž.

574 34571518R Krabice univerzální KU 68 kus 20,00 22,10 442,00 RTS_I/2022

Dodávka.

575 222261601R00 Zhotovení otvoru do 100x100 mm kus 5,00 33,60 168,00 RTS_I/2022

576 220260550R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm m 50,00 26,60 1 330,00 RTS_I/2022

Montáž.

Trubkování pro SOS.

577 34571050R Trubka PVC, vnější průměr 16 mm m 50,00 19,10 955,00 RTS_I/2022

Dodávka.

578 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm m 180,00 31,80 5 724,00 RTS_I/2022

Montáž.

Trubkování pro dat. a audio rozvody.

579 34571051R Trubka PVC, vnější průměr 25 mm m 180,00 30,00 5 400,00 vlastní

Dodávka.

580 222260503R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 490,00 31,80 15 582,00 RTS_I/2022

Montáž.

Trubkování pro dat.rozvody v podlaze.

581 3457115962R Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 490,00 30,00 14 700,00 RTS_I/2022

Dodávka.

582 222260722R04 Žlab drátěný 150x100,vč.přísluš. pro uchycení, - vertikální montáž. m 75,00 342,30 25 672,50 RTS_I/2022

Montáž+dodávka.

Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.

583 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 70,00 36,80 2 576,00 RTS_I/2022

584 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 70,00 29,60 2 072,00 RTS_I/2022

585 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 85,00 44,10 3 748,50 RTS_I/2022

Montáž kabelu tísňového systému.

586 27655204 Instal. kabel JYSTY 3x2x0.6 m 85,00 20,20 1 717,00 RTS_I/2022

Dodávka.
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587 222281321R01 B2CAS1D1 do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách m 290,00 24,20 7 018,00 RTS_I/2022

Montáž kabelu ROZ, JČ a SOS.

588 341350150R Kabel B2CAS1D1 2x1,5 m 290,00 19,00 5 510,00 RTS_I/2022

Dodávka kabelu ROZ, JČ a SOS.

589 222280215R00 Kabel U/FTP kat.5E a 6A v trubkách m 3 980,00 22,10 87 958,00 RTS_I/2022

Montáž.

590 0602117525 Instal. kabel U/FTP kat.6A B2cas1d1 m 3 980,00 21,00 83 580,00 RTS_I/2022

Dodávka.

591 222280561R00 Kabel FO univerzální distribuční volně ve žlabu,  / v trubce m 80,00 22,10 1 768,00 RTS_I/2022

Montáž.

592 62601120 Optický kabel univerzální SM 12 vláken, LSZH m 80,00 48,30 3 864,00 RTS_I/2022

Dodávka.

593 222370001R00 Jednotka zesilovače kus 1,00 2 257,50 2 257,50 RTS_I/2022

Doplnění stáv.ústředny o koncový zesilovač do 100W.

Montáž.

594 NZS024 Jednotka zesilovače. kus 1,00 12 390,00 12 390,00 vlastní

Doplnění stáv.ústředny o koncový zesilovač do 100W.

Dodávka.

595 222360102R00 Reproduktor do 6 W do podhledu kus 15,00 2 236,50 33 547,50 RTS_I/2022

Montáž.

596 NZS024 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21 kus 15,00 131,30 1 969,50 vlastní

Dodávka.

597 222360401R00 Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu hod 12,00 525,00 6 300,00 RTS_I/2022

598 222260413R01 Nástěnný 19" rozvaděč 18U 600x600 mm kus 1,00 2 394,00 2 394,00 RTS_I/2022

RACK pro datovou síť.

Montáž včetně příslušenství.

599 357311075R Rozvaděč 19",výška 18U, 600x600 mm, vč.podstavce a veškerého 
příslušenství

kus 1,00 9 838,50 9 838,50 vlastní

Dodávka.

600 80199035 Chladící jednotka 19" 1U 2x ventilátor, bimetal. termostat kus 1,00 4 525,50 4 525,50 RTS_I/2022

Dodávka.

601 80593005 Napájecí panel 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany kus 1,00 6 121,50 6 121,50 RTS_I/2022

Dodávka.

602 222290301R01 Modul 1xRJ45 kat.6A - konektor kus 9,00 222,60 2 003,40 vlastní

Konektor s převlečnou krytkou (vývody).

Montáž.

603 0501133325 Konektor s převlečnou krytkou 1xRJ45, STP kat.6A, komplet. kus 9,00 283,50 2 551,50 RTS_I/2022

Dodávka.

604 222290008R01 Zásuvka 1xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP 
kat.6A

kus 49,00 222,60 10 907,40 vlastní

Montáž.

605 0501133321 Zásuvka 1xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP 
kat.6A, komplet.

kus 49,00 268,80 13 171,20 RTS_I/2022

Dodávka.

606 222290008R02 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP 
kat.6A

kus 15,00 222,60 3 339,00 RTS_I/2022

Montáž.

607 0501133320 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP 
kat.6A, komplet.

kus 15,00 347,60 5 214,00 RTS_I/2022

Dodávka.

608 0501133325 Keystone 1xRJ45 STP kat.6A kus 176,00 383,30 67 460,80 RTS_I/2022

Vývod pro EV - 1x

Zásuvky 1xRJ45 - 2x

Zásuvky 2xRJ45 - 4x

Montáž+dodávka.

609 222290971R00 Patch panel kus 3,00 202,70 608,10 vlastní

Montáž.

610 0501232710 Patch panel 48 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" kus 3,00 3 276,00 9 828,00 RTS_I/2022

Dodávka.

611 222290981R00 Vyvazovací panel kus 6,00 157,50 945,00 RTS_I/2022

Montáž.
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612 0502315620 Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. kus 6,00 220,50 1 323,00 RTS_I/2022

Dodávka.

613 0503030020 Patch cord U/FTP 2m, kat.6A, RJ45-RJ45 kus 49,00 267,80 13 122,20 RTS_I/2022

Montáž+dodávka.

614 222310001R00 Ukončení kabelu FO univerzál.distribuč.v rozvaděči kus 2,00 315,00 630,00 RTS_I/2022

615 222310011R00 Optická vana kus 2,00 262,50 525,00 RTS_I/2022

Montáž.

616 0501232716 Optická vana pro vyvaření 12 vl., velikost 1U, montáž 19" kus 2,00 3 559,50 7 119,00 RTS_I/2022

1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 12xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, 
adaptérů a opt. kazet,

kompletně vybavená.

Dodávka.

617 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar kus 2,00 1 312,50 2 625,00 RTS_I/2022

618 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar kus 22,00 1 155,00 25 410,00 RTS_I/2022

619 222310901R00 Měření optických kabelů transmisní metodou kus 12,00 47,30 567,60 RTS_I/2022

620 222310902R00 Měření optických kabelů reflektometrickou metodou kus 12,00 52,50 630,00 RTS_I/2022

621 222310991R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 12,00 420,00 5 040,00 RTS_I/2022

622 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 88,00 42,00 3 696,00 RTS_I/2022

623 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 88,00 36,80 3 238,40 RTS_I/2022

624 222293012R00 Měření do protokolu kus 88,00 47,30 4 162,40 RTS_I/2022

625 222301801R00 Závěrečné práce v rozvaděči kus 1,00 2 835,00 2 835,00 RTS_I/2022

626 222323301R00 Domácí telefon digitální, na úchyt.body kus 3,00 1 165,50 3 496,50 RTS_I/2022

Montáž.

627 DZ001 IP telefonní přístroj kus 3,00 2 950,50 8 851,50 vlastní

Telefon VoIP video, Android, 6x SIP účtů, 2x RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, 
PoE.

Dodávka.

628 222323324R00 Tlač.tablo s klávesnicí do zdi kus 1,00 1 047,90 1 047,90 RTS_I/2022

Montáž.

629 DZ006 Audio panel, 3 tlač., zápustná instalace kus 1,00 12 988,50 12 988,50 vlastní

Kompatibilní se stáv.systémem.

Dodávka.

630 222323337R00 Kryt proti dešti kus 1,00 315,00 315,00 RTS_I/2022

Montáž.

631 DZ007 Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul kus 1,00 1 323,00 1 323,00 vlastní

Dodávka.

632 222323201R02 Hodiny jednotného času kus 6,00 262,50 1 575,00 RTS_I/2022

Montáž.

633 161 Stropní ručičkové hodiny 28cm jednostranné, Ciferník C2, motorek 24V kus 4,00 3 118,50 12 474,00 vlastní

Dodávka.

634 161 Stropní ručičkové hodiny 28cm oboustr., Ciferník C2, motorek 24V, stropní 
závěs

kus 2,00 3 517,50 7 035,00 vlastní

Včetně konzole a veškerého příslušenství.

Dodávka.

635 222323201R03 Zvonek kus 3,00 131,30 393,90 RTS_I/2022

Montáž.

636 201 ZV KLASIK 75V/0,02A~, Zvonek 75V/0,02A~, jednoduchý, dvě ozvučnice, 
šedý

kus 3,00 1 638,00 4 914,00 vlastní

Dodávka.

637 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace kus 1,00 3 801,00 3 801,00 RTS_I/2022

638 AP104 Switch 24 port aktivní PoE kus 1,00 5 355,00 5 355,00 vlastní

Podnikový plně konfigurovatelný L2 přepínač, 24x port PoE+ Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 2x Gigabit Ethernet SFP slot,  PoE+ 

napájení s 30W na port.

Dodávka.

639 222411001R00 Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku kus 1,00 373,80 373,80 RTS_I/2022

Montáž.

640 AP114 Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku kus 1,00 16 695,00 16 695,00 vlastní

Záložní zdroj - 1500 VA / 1200 W, 2U rack, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 
8×IEC 320 C13, Ochrana datové sítě RJ-45, USB a Ethernet
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Dodávka.

641 222325008R00 Tísňový spínač na připravené úchytné body kus 1,00 367,50 367,50 RTS_I/2022

Montáž.

642 0204071099 Kompletní signalizace tísně na WC pro imobilní kus 1,00 16 086,00 16 086,00 RTS_I/2022

Tlačítko, táhlo, optická signalizace,opt.signalizace kabinet + zdroj.

Dodávka.

643 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 hod 8,00 577,50 4 620,00 RTS_I/2022

Zaškolení obsluhy

644 900      RT9 HZS, programátor hod 8,00 420,00 3 360,00 RTS_I/2022

Konfigurace všech SLP systémů.

645 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. kus 1,00 3 150,00 3 150,00 RTS_I/2022

Dopravné za všechny SLP systémy.

646 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1,00 4 095,00 4 095,00 RTS_I/2022

Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech 
společných kabel.tras, UKS, AUDIO, PZTS.

Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné 
svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

647 120      R00 Přesun do zóny         individuální kus 1,00 8 662,50 8 662,50 RTS_I/2022

Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu.

648 202      R00 Zednické výpomoci HSV kus 1,00 3 990,00 3 990,00 RTS_I/2022

VN Vedlejší náklady
649 005231030R Zkušební provoz kus 1,00 1 575,00 1 575,00 RTS_I/2022

650 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení kus 1,00 1 890,00 1 890,00 RTS_I/2022

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 381 201,96

01
Větrání
UČEBEN 3NP

651 01.01 Sestavná VZT jednotka do venkovního prostředí
PŘÍVOD: 
- připojovací pružná manžeta
 - regulační klapka
 - filtr F8 (ePM1 75 %)

 - entalpický rotační výměník ZZT (s přenosem vlhkosti)
 - směšovací komora (klapka dimenzovaná na 100% směšování)
 - přímý výměník (TČ, chladivo R410A) vč. eliminátoru kapek 
 - el. ohřívač 
 - ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem 
 - zvlhčovací komora…parní vlhčení
 - připojovací pružná manžeta

ODVOD: 

- připojovací pružná manžeta
 - filtr F8 (ePM1 75 %)

  - směšovací komora (klapka dimenzovaná na 100% směšování)
 - entalpický rotační výměník ZZT (s přenosem vlhkosti)
 - ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem 
 - regulační klapka
 - připojovací pružná manžeta

- parametry viz tabulka zařízení (příloha 01 technické zprávy)
- dodávka vč. lokální MaR

kus 1,00 492 587,90 492 587,90 vlastní

652 01.02 Parní vyvíječ elektrický (osazení do exteriéru), nominální výkon 18kg/h vč. 
regulace

kus 1,00 133 358,40 133 358,40 vlastní

653 01.03 Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu a tepla pro výměník VZT 
jednotky

kus 1,00 156 492,00 156 492,00 vlastní

654 01.04 NEOBSAZENÉ

655 01.05 NEOBSAZENÉ

656 01.06 NEOBSAZENÉ

657 01.07 NEOBSAZENÉ

658 01.08 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=800m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní
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659 01.09 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=680m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

660 01.10 Čidlo CO2 nástěnné, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm 
+ Regulátor teploty, IP20, rozhranní Modbuspro nadřazené ovládání

kus 1,00 14 968,80 14 968,80 vlastní

661 01.11 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=500m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

662 01.12 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=425m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

663 01.13 Čidlo CO2 nástěnné, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm 
+ Regulátor teploty, IP20, rozhranní Modbuspro nadřazené ovládání

kus 1,00 14 968,80 14 968,80 vlastní

664 01.14 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=900m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

665 01.15 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=765m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

666 01.16 Čidlo CO2 nástěnné, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm 
+ Regulátor teploty, IP20, rozhranní Modbuspro nadřazené ovládání

kus 1,00 14 968,80 14 968,80 vlastní

667 01.17 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=900m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

668 01.18 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=765m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

669 01.19 Čidlo CO2 nástěnné, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm 
+ Regulátor teploty, IP20, rozhranní Modbuspro nadřazené ovládání

kus 1,00 14 968,80 14 968,80 vlastní

670 01.20 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=450m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

671 01.21 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 200×150mm, Vmin=220m3/h, Vmax=380m3/h

kus 1,00 11 839,00 11 839,00 vlastní

672 01.22 Čidlo CO2 nástěnné, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm 
+ Regulátor teploty, IP20, rozhranní Modbuspro nadřazené ovládání

kus 1,00 14 968,80 14 968,80 vlastní

01.23 Tlumič hluku (ozn. 01-A) pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 500×800×1000 mm.
Skládá se z:

673 Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 200×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z 
pozinkovaného plechu s náběhy.

kus 4,00 1 496,90 5 987,60 vlastní

01.24 Tlumič hluku (ozn. 01-B1) pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 500×800×1500 mm.
Skládá se z:

kus 1,00 1 500,00 1 500,00

674 Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 200×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z 
pozinkovaného plechu s náběhy.

kus 4,00 1 496,90 5 987,60 vlastní

01.25 Tlumič hluku (ozn. 01-B2) pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 500×800×1000 mm.
Skládá se z:

675 Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 200×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z 
pozinkovaného plechu s náběhy.

kus 4,00 1 496,90 5 987,60 vlastní

01.26 Tlumič hluku (ozn. 01-C) pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 500×800×1500 mm.
Skládá se z:

676 Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 200×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z 
pozinkovaného plechu s náběhy.

kus 4,00 1 496,90 5 987,60 vlastní

01.27 Tlumič hluku (ozn. 01-D) pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 500×800×1000 mm.
Skládá se z:

677 Jádrový tlumič hluku pro osazení do  čtyrhranného vzduchotechnického 
potrubí o rozměrech 200×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z 
pozinkovaného plechu s náběhy.

kus 4,00 1 496,90 5 987,60 vlastní
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678 01.28 Sada s expanzním ventilem kus 1,00 13 608,00 13 608,00 vlastní

679 01.29 kabelový ovladač kus 1,00 6 804,00 6 804,00 vlastní

680 01.30 Řídící skříňka 0-10V kus 1,00 115 668,00 115 668,00 vlastní

681 01.31 Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 630×800 mm (Aef = 0,40m2) se  sítí 
proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu

kus 1,00 5 171,00 5 171,00 vlastní

682 01.32 Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900×800 mm (Aef = 0,58m2) se  sítí 
proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu

kus 1,00 6 259,70 6 259,70 vlastní

683 01.33 Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s připojovacím 
hrdlem Ø125mm a 16 stavitelnými dýzami

kus 8,00 2 857,70 22 861,60 vlastní

684 01.34 Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s připojovacím 
hrdlem Ø160mm a 25 stavitelnými dýzami

kus 6,00 3 129,80 18 778,80 vlastní

685 01.35 Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s připojovacím 
hrdlem Ø200mm a 36 stavitelnými dýzami

kus 28,00 3 265,90 91 445,20 vlastní

686 01.36 Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový dofuzor s 
připojovacím hrdlem Ø125mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø100mm

kus 8,00 1 496,90 11 975,20 vlastní

687 01.37 Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový dofuzor s 
připojovacím hrdlem Ø160mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø125mm

kus 6,00 1 633,00 9 798,00 vlastní

688 01.38 Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový dofuzor s 
připojovacím hrdlem Ø200mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø160mm

kus 28,00 2 041,20 57 153,60 vlastní

689 01.39 Regulátor konstatního průtoku Ø100mm, 75m3/h kus 4,00 680,40 2 721,60 vlastní

690 01.40 Regulátor konstatního průtoku Ø100mm, 85m3/h kus 1,00 680,40 680,40 vlastní

691 01.41 Regulátor konstatního průtoku Ø100mm, 100m3/h kus 1,00 680,40 680,40 vlastní

692 01.42 Regulátor konstatního průtoku Ø125mm, 125m3/h kus 2,00 816,50 1 633,00 vlastní

693 01.43 Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø100mm kus 6,00 1 156,70 6 940,20 vlastní

694 01.44 Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø125mm kus 2,00 1 156,70 2 313,40 vlastní

695 01.45 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm bm 8,00 115,60 924,80 vlastní

696 01.46 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm bm 6,00 129,60 777,60 vlastní

697 01.47 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø160mm bm 28,00 150,10 4 202,80 vlastní

698 PK01.01 Požární klapka 315×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus 
se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 
dosažení požadované teploty
(74 °C s tolerancí ± 1,5 ºC). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund 
po rozpojení tavné pojistky, IP44.
Dodávka pro suchou montáž vč. systémových příložek.

kus 1,00 5 171,00 5 171,00 vlastní

699 PK01.02 Požární klapka 250×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus 
se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 
dosažení požadované teploty
(74 °C s tolerancí ± 1,5 ºC). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund 
po rozpojení tavné pojistky, IP44.
Dodávka pro suchou montáž vč. systémových příložek.

kus 1,00 5 171,00 5 171,00 vlastní

700 PK01.03 Požární klapka 315×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus 
se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 
dosažení požadované teploty
(74 °C s tolerancí ± 1,5 ºC). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund 
po rozpojení tavné pojistky, IP44.
Dodávka pro suchou montáž vč. systémových příložek.

kus 2,00 5 171,00 10 342,00 vlastní

701 PK01.04 Požární klapka 250×200mm se základním vybavením - tj. ruční mechanismus 
se spouštěcí pružinou. Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 
dosažení požadované teploty
(74 °C s tolerancí ± 1,5 ºC). Klapka se v obou případech uzavře do 10 sekund 
po rozpojení tavné pojistky, IP44.
Dodávka pro suchou montáž vč. systémových příložek.

kus 6,00 5 171,00 31 026,00 vlastní

Cu potrubí vč. izolace

702 !9,52 mm bm 5,00 340,20 1 701,00 vlastní

703 !19,05 mm bm 5,00 517,30 2 586,50 vlastní

704 Chladivo R410A kg 1,00 1 156,70 1 156,70 vlastní

Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu

705 !100 mm vč. 20% tvarovek bm 17,00 340,20 5 783,40 vlastní
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706 !125 mm vč. 10% tvarovek bm 27,00 408,20 11 021,40 vlastní

707 !160 mm vč. 20% tvarovek bm 46,00 476,30 21 909,80 vlastní

708 !200 mm vč. 30% tvarovek bm 45,00 544,30 24 493,50 vlastní

Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu

709 do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek bm 109,00 715,00 77 935,00 vlastní

710 do obvodu 1500 mm vč. 10% tvarovek bm 21,00 1 020,60 21 432,60 vlastní

711 do obvodu 1890 mm vč. 10% tvarovek bm 103,00 1 286,30 132 488,90 vlastní

712 do obvodu 2630 mm vč. 20% tvarovek bm 31,00 1 789,60 55 477,60 vlastní

713 do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek bm 2,00 2 381,40 4 762,80 vlastní

714 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 173,00 486,00 84 078,00 vlastní

715 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním m2 254,00 1 188,00 301 752,00 vlastní

716 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 
0,81)

m2 38,00 1 188,00 45 144,00 vlastní

02
Samostatný odtah 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP
- společné potrubí a komponenty zař. 02 a 03 vyspecifikovány u zař. 02

717 02.01 Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm
- parametry dle tabulky výkonů

kus 1,00 3 129,80 3 129,80 vlastní

718 02.02 Rychloupínací spona  Ø160mm kus 2,00 299,20 598,40 vlastní

719 02.03 Zpětná klapka těsná  Ø160mm kus 1,00 367,20 367,20 vlastní

720 02.04 Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm kus 1,00 408,20 408,20 vlastní

721 02.05 Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm
(útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)

kus 2,00 1 633,00 3 266,00 vlastní

722 02.06 Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 450×250 mm (Aef = 0,07m2) se  sítí 
proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu

kus 1,00 2 313,40 2 313,40 vlastní

723 02.07 Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku kus 6,00 136,10 816,60 vlastní

724 02.08 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm bm 6,00 115,60 693,60 vlastní

725 02.09 Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku kus 4,00 884,50 3 538,00 vlastní

726 02.10 Stěnová mřížka jednořadá 300×200mm s regulací průtoku kus 2,00 1 020,60 2 041,20 vlastní

727 02.11 Stěnová mřížka jednořadá 400×200mm s regulací průtoku kus 2,00 1 156,70 2 313,40 vlastní

1,00

Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu

728 !100 mm vč. 40% tvarovek bm 8,00 340,20 2 721,60 vlastní

729 !125 mm vč. 20% tvarovek bm 2,00 408,20 816,40 vlastní

730 !160 mm vč. 30% tvarovek bm 4,00 476,30 1 905,20 vlastní

731 !200 mm vč. 20% tvarovek bm 5,00 544,30 2 721,50 vlastní

Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu

732 do obvodu 1050 mm vč. 30% tvarovek bm 3,00 715,00 2 145,00 vlastní

733 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 3,00 486,00 1 458,00 vlastní

734 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním m2 3,00 1 188,00 3 564,00 vlastní

735 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) m2 3,00 1 188,00 3 564,00 vlastní

03
Samostatný odtah 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP
- společné potrubí a komponenty zař. 02 a 03 vyspecifikovány u zař. 02

736 03.01 Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm
- parametry dle tabulky výkonů

kus 1,00 2 993,80 2 993,80 vlastní

737 03.02 Rychloupínací spona  Ø160mm kus 2,00 299,20 598,40 vlastní

738 03.03 Zpětná klapka těsná  Ø160mm kus 1,00 367,20 367,20 vlastní

739 03.04 Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm kus 1,00 408,20 408,20 vlastní

740 03.05 Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm
(útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)

kus 2,00 1 633,00 3 266,00 vlastní
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741 03.06 Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku kus 4,00 136,10 544,40 vlastní

742 03.07 Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku kus 1,00 163,10 163,10 vlastní

743 03.08 Talířový ventil kovový odvodní Ø200mm vč. montážního rámečku kus 1,00 245,20 245,20 vlastní

744 03.09 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm bm 4,00 115,60 462,40 vlastní

745 03.10 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm bm 1,00 129,60 129,60 vlastní

746 03.11 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø200mm bm 1,00 177,10 177,10 vlastní

747 03.12 Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku kus 4,00 884,50 3 538,00 vlastní

748 03.13 Stěnová mřížka jednořadá 300×100mm s regulací průtoku kus 2,00 816,50 1 633,00 vlastní

749 03.14 Stěnová mřížka jednořadá 300×200mm s regulací průtoku kus 2,00 1 020,60 2 041,20 vlastní

750 03.15 Stěnová mřížka jednořadá 400×100mm s regulací průtoku kus 2,00 952,60 1 905,20 vlastní

751 03.16 Stěnová mřížka jednořadá 400×200mm s regulací průtoku kus 2,00 1 156,70 2 313,40 vlastní

Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu

752 !100 mm vč. 20% tvarovek bm 14,00 340,20 4 762,80 vlastní

753 !125 mm vč. 30% tvarovek bm 3,00 408,20 1 224,60 vlastní

754 !160 mm vč. 30% tvarovek bm 2,00 476,30 952,60 vlastní

755 !200 mm vč. 40% tvarovek bm 8,00 544,30 4 354,40 vlastní

756 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 1,00 486,00 486,00 vlastní

757 Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) m2 3,00 1 188,00 3 564,00 vlastní

04
Větrání
VÝTAHOVÉ ŠACHTY

758 04.01 NEOBSAZENÉ

759 04.02 Stěnová mřížka jednořadá 300×300mm s regulací průtoku kus 2,00 1 088,60 2 177,20 vlastní

760 04.03 Výfuková/sací žaluziová hlavice do kruhového potrubí Ø250 mm kus 1,00 2 177,30 2 177,30 vlastní

Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu

761 !250 mm vč. 0% tvarovek bm 1,00 612,40 612,40 vlastní

762 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 1,00 486,00 486,00 vlastní

763 Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním m2 1,00 1 188,00 1 188,00 vlastní

05

Chlazení / vytápění  
3NP VRV-systém
TŘÍDY a KABINET

764 05.01 Venkovní kondenzační jednotka 33,5kW kus 1,00 234 738,00 234 738,00 vlastní

765 05.02 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 1,7kW kus 1,00 23 133,60 23 133,60 vlastní

766 05.03 Neobsazené

767 05.04 Neobsazené

768 05.05 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 25 855,20 25 855,20 vlastní

769 05.06 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 25 855,20 25 855,20 vlastní

770 05.07 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 3,6kW kus 1,00 27 896,40 27 896,40 vlastní

771 05.08 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 25 855,20 25 855,20 vlastní

772 05.09 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 25 855,20 25 855,20 vlastní

773 05.10 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 25 855,20 25 855,20 vlastní

774 05.11 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 25 855,20 25 855,20 vlastní

775 05.12 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 3,6kW kus 1,00 27 896,40 27 896,40 vlastní

776 05.13 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 3,6kW kus 1,00 27 896,40 27 896,40 vlastní

777 05.14 Plochý dekorační panel bílý kus 10,00 1 020,60 10 206,00 vlastní

778 05.15 Kabelový ovladač kus 6,00 2 585,50 15 513,00 vlastní

779 05.16 Rozdělovač CU potrubí 1 kus 9,00 2 993,80 26 944,20 vlastní

780 05.17 Rozdělovač CU potrubí 2 kus 1,00 3 810,20 3 810,20 vlastní

Cu potrubí vč. izolace

781 Ø6,4mm m 71,61 170,60 12 216,67 vlastní

782 Ø9,5mm m 70,79 204,10 14 448,24 vlastní
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783 Ø12,7mm m 77,22 238,70 18 432,41 vlastní

784 Ø15,9mm m 61,77 272,20 16 813,79 vlastní

785 Ø19,1mm m 9,02 306,70 2 766,43 vlastní

786 Ø28,6mm m 5,61 340,20 1 908,52 vlastní

787 Chladivo R410A kg 1,00 1 156,70 1 156,70 vlastní

Ostatní

788 Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál kus 1,00 43 200,00 43 200,00 vlastní

789 Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, 
vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a 
předání 

kus 1,00 302 400,00 302 400,00 vlastní

POZNÁMKA:
- všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného 
spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy...)
- zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy 
zvolených výrobců, které se na ně vztahují
- všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou 
oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, 
upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod.
- do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, 
prostupy...)

- zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové 
revize, zkoušky, regulace, atd.
- zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění 
stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti
- zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech 
částech dodávky
- zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, 
které bude potřebovat pro realizaci díla

790 Doprava kus 1,00 70 200,00 70 200,00 vlastní

791 Přesuny kus 1,00 21 600,00 21 600,00 vlastní

792 Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení kus 1,00 10 800,00 10 800,00 vlastní

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 2 517 981,45

793 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 15 880,11 130,00 2 064 414,30 vlastní

OK schodiště:9014,4*1 9 014,40

OK výtahové šachty:4199,94+691,02 4 890,96

OK VZT:1439,51*1 1 439,51

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/05-JA150/150/5:0,35*3*21,632*1,15 26,12

F/06-JA150/150/5:0,35*3*21,632*1,15 26,12

F/06-L150/75/9:15,4*1,15 17,71

F/07-U160:2*18,8*1,15 43,24

L profil stěny 120/120/8 u výtahové šachty:367*1,15 422,05

794 M43.2
Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 7,80 250,00 1 948,95 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/05:0,33*1,4 0,46

  F/06:0,33*1,4 0,46

Konec provozního součtu

0,924*1,1*7,67 7,80
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795 M43.3
Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - pororošty, 
protiskluz.,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 52,20 2 600,00 135 720,00 vlastní

OK schodiště:6,8+11*2+12,5 41,30

OK VZT:10+0,9 10,90

796 M43.4 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 35 099,80 315 898,20 vlastní

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
797 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! m2 2 293,31

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/01a:2,95*10,0 29,50

odečet otvorů:

okna:-(2,3*1,9*2) -8,74

ostění otvorů:

okna:0,187*2*(2,3*2+1,9*2) 3,14

W/01b:2,95*(28,1+67,9+40,4-8,8) 376,42

odečet otvorů:

dveře:-(1,2*2,2+1,06*2,8+1*3,25*2+1,2*2,2*2) -17,39

okna:-(2,3*1,9*1+5,2*1,9*16+4,68*1,9+1,12*1,9+2,4*2,4*2)
-184,99

ostění otvorů:

dveře:0,28*(1,2+2*2,2+1,06+2*2,8+1*2+2*3,25*2+1,2*2+2*2,2*2)
10,77

okna:0,28*2*(2,6*4+1,9*4+2,3*1+1,9*1+5,2*16+1,9*16+4,68+1,9+1,12+1,9+2,

4*2+2,4*2+1,18*2+2,4*2) 90,81

W/01c:2,95*11,9 35,11

odečet otvorů:

okna:-(1,2*1,9*3) -6,84

stěna:-(4,48*3) -13,44

ostění otvorů:

okna:0,15*2*(1,2*3+1,9*3) 2,79

stěna:0,15*(4,48+2*3) 1,57

W/02:2,95*0,4*22 25,96

W/07:12,3*7,8-0,9*2,0 94,14

ostění:0,16*(0,9+2*2,0) 0,79

W/08:1,2*6,3+0,85*6,6*2+3,6*(2,4*2+1,0*2)+0,35*6,6*2 47,88

W/09:2,4*(0,6*5+0,9+0,3*4+0,7*5) 20,64

ostění oken:0,1*2*(1,2*3+2,4*3) 2,16

W/10a:0,52*(8,4-0,9) 3,90

W/10b:0,92*8,4 7,73

Nátěr stávající fasády, vč. krčku:7,7*149,5+39+3,9*10,1*2 1 268,93

odečet otvorů:

dveře:-(1,8*2,7*2) -9,72

okna:-(2,4*2,4*84+1,2*2,4*12) -518,40

stěny:-(4,48*2,87) -12,86

ostění otvorů:

dveře:0,1*(1,8*2+2*2,7*2) 1,44

okna:0,1*2*(2,4*84+2,4*84+1,2*12+2,4*12) 89,28

stěny:0,1*(4,48+2*2,87) 1,02

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:545,29-57,98 487,31

F/02:37,6-2,96 34,64

F/03:10,5 10,50

F/05:0,33*1,4 0,46

F/06:0,33*1,4 0,46

F/06a:0,25*(1,4+1,2) 0,65

F/07:0,6*1,4+0,25*1,1 1,12

dno+stěny výtahu:4,75+1,05*8,4 13,57
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

rampa:8 8,00

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

S2:311 311,00

S3:45 45,00

Celkem 32 849 892,19

Legenda úprav
změna položek ke dni 11.10.2023
změna položek ke dni 26.10.2023
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 960,00
1 311271175R00 Zdivo z tvárnic porobet. hladkých tl. 20 cm m2 89,60 1 350,00 120 960,00 RTS_I/2022

atiky střechy:0,5*(160+9,6*2) 89,60

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 979 066,77

2 342264051RT2
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 178,69 834,80 149 170,41 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

podhledy:197,79-19,1 178,69

3 342264051RT4
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár.impreg tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 34,64 872,60 30 226,86 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

podhledy:37,6-2,96 34,64

4 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 42,64 52,50 2 238,60 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

podhledy:8+37,6-2,96 42,64

5 311.1
Podhled akustický,kazetový,1200/600mm.tl.20mm, 
polozap.hrana,závěs,rošt,lišty,kotvení,doplňky,D+M

m2 319,10 2 499,00 797 430,90 vlastní

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

podhledy AKU:5,8+68,2+42,2+58,3*2+54+32,3+38,9-38,9 319,10

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 179 869,18
6 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 m3 61,20 4 700,00 287 640,00 RTS_I/2022

dle statiky:

do tr. plechu:0,09*680 61,20

7 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 680,00 241,00 163 880,00 RTS_I/2022

dle statiky:

tr. plech:1*680 680,00

8 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 680,00 74,00 50 320,00 RTS_I/2022

dle statiky:

tr. plech:1*680 680,00

9 411361921RT5 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20 t 2,27 40 200,00 91 110,89 RTS_I/2022

dle statiky:

do tr. plechu:680*3,03*1,1/1000 2,27

10 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 4,47 51 205,00 228 681,53 RTS_I/2022

dle statiky:

do tr. plechu - příložková:4,466*1 4,47

11 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 m3 17,85 4 760,00 84 966,00 RTS_I/2022

dle statiky:

V1:0,25*0,22*70,1 3,86

V2:0,25*0,22*70,1 3,86

V3:0,25*0,31*(9,6*2+9,77*2) 3,00

věnce atiky:0,2*0,2*(159,4+9,6*2) 7,14

12 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 157,15 535,00 84 075,25 RTS_I/2022

dle statiky:

V1:2*0,22*70,1 30,84

V2:2*0,22*70,1 30,84

V3:2*0,31*(9,6*2+9,77*2) 24,02

věnce atiky:2*0,2*(159,4+9,6*2) 71,44

13 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 157,15 111,00 17 443,65 RTS_I/2022

dle statiky:

V1:2*0,22*70,1 30,84

V2:2*0,22*70,1 30,84

V3:2*0,31*(9,6*2+9,77*2) 24,02

věnce atiky:2*0,2*(159,4+9,6*2) 71,44

14 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 1,82 51 490,00 93 711,80 RTS_I/2022

dle statiky:

Začátek provozního součtu

  V1:0,25*0,22*70,1 3,86

  V2:0,25*0,22*70,1 3,86

  V3:0,25*0,31*(9,6*2+9,77*2) 3,00

Konec provozního součtu

10,71335*110/1000 1,18

věnce atiky:0,2*0,2*(159,4+9,6*2)*90/1000 0,64

15 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 m3 4,91 4 680,00 22 969,44 RTS_I/2022

dle statiky:

zmonolitnění překladů:0,15*0,2*(70,1*2-11,7)+0,375*0,24*11,7 4,91

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
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1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

16 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 23,66 925,00 21 887,81 RTS_I/2022

dle statiky:

zmonolitnění překladů:0,15*(70,1*2-11,7)+0,375*11,7 23,66

17 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 23,66 168,00 3 975,30 RTS_I/2022

dle statiky:

zmonolitnění překladů:0,15*(70,1*2-11,7)+0,375*11,7 23,66

18 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,54 54 100,00 29 207,51 RTS_I/2022

dle statiky:

zmonolitnění překladů:(0,15*0,2*(70,1*2-11,7)+0,375*0,24*11,7)*110/1000 0,54

Díl: 5 Komunikace 41 897,52
19 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 36,72 391,00 14 357,52 RTS_I/2022

Střecha:

dlažba pod VZT prvky:0,6*0,6*102 36,72

20 59245620X Dlaždice betonová 60x60x4 cm šedá m2 36,72 750,00 27 540,00 vlastní

Střecha:

dlažba pod VZT prvky:0,6*0,6*102 36,72

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 928 894,04
21 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 126,64 33,00 4 179,12 RTS_I/2022

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/03a:0,8*10,0 8,00

W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4) 109,12

W/03c:0,8*11,9 9,52

21a 622311732RVX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 9,52 1 594,00 15 174,88 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/03c:0,8*11,9 9,52

22 622311734RVX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 8,00 1 980,00 15 840,00 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/03a:0,8*10,0 8,00

22a 622311737RVX
Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 200 mm, zakončený pojistnou 
hydroizolací

m2 109,12 2 220,00 242 246,40 vlastní

Fasády:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4) 109,12

23 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 157,80 155,00 24 459,00 RTS_I/2022

Střechy:

atiky u oplechování:157,8 157,80

24 62.1
Plechový fasádní obklad,AL plech 2mm,RAL,mereza, svislý+vodorovný rošt 
PZ,konzoly,lišty,doplňky,D+M

m2 126,64 4 951,00 626 994,64 vlastní

Fasády:

W/03a:0,8*10,0 8,00

W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4) 109,12

W/03c:0,8*11,9 9,52

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 94 951,36
25 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 258,02 368,00 94 951,36 RTS_I/2022

258,02 258,02

Díl: 712 Živičné krytiny 1 213 040,58

26 712311101RZ1
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky 
ALP

m2 742,15 42,00 31 170,30 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

R/01:653 653,00

R/02:9,5 9,50

atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

27 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP m2 123,90 47,30 5 860,47 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

28 712341559RT1
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

m2 742,15 126,00 93 510,90 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

R/01:653 653,00

R/02:9,5 9,50
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atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

29 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci m2 123,90 231,00 28 620,90 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

30 62852265R Pás modifikovaný asfalt SBS, skleněná vložka m2 995,96 168,00 167 320,86 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:653 653,00

  R/02:9,5 9,50

  atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

  atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

Konec provozního součtu

866,05*1,15 995,96

31 712391171RT1
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve 
specifikaci

m2 866,05 15,80 13 683,59 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

R/01:653 653,00

R/02:9,5 9,50

atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

32 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 995,96 31,50 31 372,66 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:653 653,00

  R/02:9,5 9,50

  atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

  atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

Konec provozního součtu

866,05*1,15 995,96

33 712373111RS1
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl.izolace do 160mm,fólie ve 
specif.,lišty,rohy

m2 79,65 577,50 45 997,88 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

34 712373111RV1
Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl.izolace do 300mm,fólie ve 
specif.,lišty,rohy

m2 662,50 745,50 493 893,75 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

R/01:653 653,00

R/02:9,5 9,50

35 712871801RTX Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci m2 123,90 367,50 45 533,25 vlastní

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

36 283220180R Fólie PVC tl. 1,8 mm š. 2100 mm, s PES výztuží m2 995,96 199,50 198 693,52 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:653 653,00

  R/02:9,5 9,50

  atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

  atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

Konec provozního součtu

866,05*1,15 995,96

37 712.1
Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení, 
lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 10,00 1 050,00 10 500,00 vlastní

5+5 10,00

38 712.2 Zátopová zkouška střechy, zpráva, protokol,doplňky m2 653,00 52,50 34 282,50 vlastní

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

R/01:653 653,00

39 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 4,00 3 150,00 12 600,00 RTS_I/2022

Díl: 713 Izolace tepelné 838 446,47
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40 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 497,78 46,20 22 997,44 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

podhledy SDK stand.:197,79-19,1 178,68

podhledy AKU:5,8+68,2+42,2+58,3*2+54+32,3+38,9-38,9 319,10

41 631509214R Deska akustická minerální tl. 50 mm, kašírovaná m2 196,56 153,00 30 073,53 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

podhledy SDK stand.:(197,79-19,1)*1,1 196,56

42 713.1 Akustický stropní absorbér,nízkofrekvenční, ve fólii,tl. 50mm m2 351,01 257,00 90 209,57 vlastní

podhledy AKU:(5,8+68,2+42,2+58,3*2+54+32,3+38,9-38,9)*1,1 351,01

43 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK m2 1 404,65 126,00 176 985,90 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

R/01:653*2 1 306,00

R/02:9,5*2 19,00

atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

44 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 123,90 94,50 11 708,55 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

45 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 22,39 1 313,00 29 398,73 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  atiky z boku:0,7*(157,8+9,6*2) 123,90

  atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

Konec provozního součtu

203,55*0,1*1,1 22,39

46 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 116,60 1 575,00 183 645,00 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:653 653,00

  R/02:9,5 9,50

Konec provozního součtu

662,5*0,16*1,1 116,60

47 28375971R Deska spádová EPS 100 S m3 145,75 1 617,00 235 677,75 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:653 653,00

  R/02:9,5 9,50

Konec provozního součtu

662,5*0,2*1,1 145,75

48 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,20 26 250,00 57 750,00 RTS_I/2022

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 63 000,00

721 Vnitřní kanalizace   

49 721234104RT1 Vtok střešní PP pro plochou střechu kus 5,00 6 825,00 34 125,00 RTS I / 2022

živičný pás (upravit dle skladby střechy), záchytný koš vyhřívaný D 
75,110,125mm

5 5,00

50 721273200RT2 Souprava ventilační střešní kus 6,00 2 625,00 15 750,00 RTS I / 2022

souprava větrací hlavice PP D 75 mm

6 6,00

51 721273200RT3 Souprava ventilační střešní kus 5,00 2 625,00 13 125,00 RTS I / 2022

souprava větrací hlavice PP   D 110 mm

5 5,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 75 131,29
52 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 79,65 126,00 10 035,90 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2) 79,65

53 60726017.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm m2 87,62 399,00 34 958,39 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)*1,1 87,62

54 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,19 5 250,00 11 499,50 RTS_I/2022

Střechy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

1a) STŘECHA - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

atiky z hora:0,45*(157,8+9,6*2)*1,1*0,025 2,19

55 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 7,10 2 625,00 18 637,50 RTS_I/2022

Díl: 764 Konstrukce klempířské 329 892,58

56 K/08
Oplechování zdí (atik) z lak.AL plechu, rš 720 mm, lak 

RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 158,35 1 630,00 258 110,50 vlastní

57 K/09
Oplechování zdí (atik) z lak.AL plechu, rš 470 mm, lak 
RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 18,00 1 310,00 23 580,00 vlastní

58 K/11
Lemování zdí z lakovaného AL plechu, rš 250 mm, lak 
RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 7,40 1 987,00 14 703,80 vlastní

59 K/14
Žlaby z Al plechu podokapní půlkruhové,rš 280 mm, lak 
RAL,háky,čela,kotvy,doplňky,detaily,D+M

m 2,92 1 215,00 3 547,80 vlastní

60 K/15
Závětrná lišta z Al plechu, rš 345 mm, lak 
RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 9,68 902,00 8 726,85 vlastní

61 K/16
Lemování zdí z lakovaného AL plechu, rš 240 mm, lak 
RAL,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 6,42 1 974,00 12 673,08 vlastní

62 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2,15 3 977,00 8 550,55 RTS_I/2022

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 312 597,20

63 Z/13 Výlezový žebřík,ocel,žár.pozink,jekly 40/5+30/5, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 17,35 127,00 2 203,45 vlastní

64 Z/14 Konstrukce přes objektové atiky,ocel,žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 105,00 130,00 13 650,00 vlastní

65 Os/02a
Záchytný systém střechy-kotvící body U1,dl.600mm, do nosníku IPE120, 
svorky,revize,kotvy,doplňky,D+M

kus 6,00 4 620,00 27 720,00 vlastní

66 Os/02b
Záchytný systém střechy-kotvící body U2,dl.600mm, do nosníku IPE220, 
svorky,revize,kotvy,doplňky,D+M

kus 46,00 4 620,00 212 520,00 vlastní

67 Os/05
Střešní vpusť vyhřívaná,2-stupňová,ochranný koš, PVC 
manžeta,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 6 825,00 34 125,00 vlastní

68 Os/21
Revizní dvířka do SDK podhledu,600/600mm,AL rám, tlačné 
zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 1 100,00 5 500,00 vlastní

69 Os/23
Bezpečnostní přepad v atice,DN100,PVC manžeta, 
bílá,kruhový,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 3 150,00 15 750,00 vlastní

70 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,15 525,00 1 128,75 RTS_I/2022

Díl: 783 Nátěry 348 540,00

71 783.2 Nátěr protipožární ocelových nosníků střechy, na požární odolnost 30minut m2 942,00 370,00 348 540,00 vlastní

OK střechy:942*1 942,00

Díl: 784 Malby 20 479,68
72 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 213,33 26,00 5 546,58 RTS_I/2022

SDK:178,69+34,64 213,33

73 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná m2 213,33 70,00 14 933,10 RTS_I/2022

SDK:178,69+34,64 213,33

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 2 031 502,00

74 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 31 364,54 50,00 1 568 227,00 vlastní

OK střechy:31364,54*1 31 364,54

75 M43.2
Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 5 577,00 75,00 418 275,00 vlastní

OK střechy, 40S/160/0,75:5577*1 5 577,00

76 M43.4 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 5 000,00 45 000,00 vlastní

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
77 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! m2 126,64

Fasády:

W/03a:0,8*10,0 8,00

W/03b:0,8*(28,1+67,9+40,4) 109,12

W/03c:0,8*11,9 9,52

Celkem 8 578 268,67

změna položek ke dni 11.10.2023
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Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady 215 000,00

1 005124010R  
Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání

Soubor 1,00 45 000,00 45 000,00
RTS_I/2022

2 005122010R    Koordinace přímých dodávek investora Soubor 1,00 45 000,00 45 000,00 RTS_I/2022

3 005124010R  
Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou 
dodávkou(např. EON, RWE apod.)

Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
RTS_I/2022

4 004111010R  Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00
RTS_I/2022

5 005121010R  Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 50 000,00 50 000,00 RTS_I/2022

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště.

6 005121020R  Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 RTS_I/2022

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, 
vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

7 005121030R  Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 RTS_I/2022

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, 
vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

8 005122010R  Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Soubor 1,00 15 000,00 15 000,00 RTS_I/2022

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek 
investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. 
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).

Díl: ON Ostatní náklady 165 049,55

9 005211010R  Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 005211020R  Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich 
skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících 
inženýrských sítí.

11 005211030R  Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 RTS_I/2022

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a 
nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.

12 005211080R  Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 
škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do 
užívání, např. kamerový systém

13
00521 R0

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 
staveniště do původního stavu, vyčištění 

t 10,00 2 000,00 20 000,00 vlastní

14 00521 R1 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 vlastní

15 00521 R2 Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora Soubor 1,00 20 000,00 20 000,00 vlastní

16 00521 R3 Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru den 25,00 1 000,00 25 000,00 vlastní

17 00521 R8

Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským 
dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v 
projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou 
knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

vlastní

18 00521 R9
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního 
titulu

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
vlastní

19 005231010R  
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, 
např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
RTS_I/2022

20 005231040R  

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a 
manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla 
dle SoD a jiných podmínek

Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

RTS_I/2022

21 00521 R11 Náklady na pojištění a bankovní garance soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 vlastní

22 00521 R12 Práce spojené s administrativou projektu hod 23,00 350,00 8 050,00 vlastní

23 005281010R  
Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle 
specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu

Soubor 1,00 9 999,55 9 999,55
RTS_I/2022

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady 380 049,55

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

1) PŘÍMÉ HLAVNÍ AKTIVITY+STŘECHA - Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče

Náklady spojené s prováděním stavby
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Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 47 298,32

1 342264051RT4
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár.impreg tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 2,96 872,60 2 582,90 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

podhledy m.č. 3.13,3.16:1,58+1,38 2,96

2 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 2,96 52,50 155,40 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

podhledy m.č. 3.13,3.16:1,58+1,38 2,96

3 342261213RS3
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard 
impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

m2 6,84 1 500,50 10 263,42 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(0,9+0,9) 6,84

4 342261211RT3
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 
12,5 mm, minerál 5 cm

m2 19,28 1 479,50 28 527,72 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(5,8)-1,97*(0,7*2) 19,28

5 342263995R00 Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm m2 19,28 41,00 790,56 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP - tl. 100mm, impreg. desky:3,8*(5,8)-1,97*(0,7*2) 19,28

6 342263996R00 Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm m2 6,84 48,00 328,32 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP - tl. 150mm, impreg. desky:3,8*(0,9+0,9) 6,84

7 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, výlevky kus 2,00 2 325,00 4 650,00 vlastní

3.NP:1+1 2,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 4 618,31

8 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 4,56 35,00 159,60 RTS_I/2022

3.NP:

okna:1,2*1,9*2 4,56

9 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 5,91 62,00 366,42 RTS_I/2022

nové zdivo:2,5*(2,2+1,7)-1,2*1,6*2 5,91

10 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 12,40 82,00 1 016,80 RTS_I/2022

3.NP:

okna:2*(1,2*2+1,9*2) 12,40

11 612481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 5,91 245,00 1 447,95 RTS_I/2022

nové zdivo:2,5*(2,2+1,7)-1,2*1,6*2 5,91

12 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 5,91 234,00 1 382,94 RTS_I/2022

pod ker. obklady na zdivo:

3.NP:2,5*(1,7+2,2)-1,2*1,6*2 5,91

13 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 5,91 20,00 118,20 RTS_I/2022

pod ker. obklady na zdivo:

3.NP:2,5*(1,7+2,2)-1,2*1,6*2 5,91

14 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 1,60 79,00 126,40 RTS_I/2022

1,6*1 1,60

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 169,68

15 632451062R00 Potěr pískocementový, min. 20 MPa, tl. 20 mm m2 2,96 215,00 636,40 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

16 632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m2 2,96 62,00 183,52 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

17 632443231R00 Potěr cementový CF25, přes 500 m2, tl. 50 mm m2 2,96 360,00 1 065,60 RTS_I/2022

Podlahy:

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
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provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

18 632443232R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2,přípl. zkd 5 mm m2 2,96 41,00 121,36 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

19 632441491R00 Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu m2 2,96 55,00 162,80 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 192,99

20 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2,96 65,20 192,99 RTS_I/2022

Podlahy:

F/02:2,96 2,96

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4 496,64

21 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2,96 134,00 396,64 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

22 95.1 Stavební přípomoce pro profese hod 5,00 500,00 2 500,00 vlastní

5*1 5,00

23 900      R01 HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 hod 4,00 400,00 1 600,00 RTS_I/2022

4*1 4,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 722,24

24 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 4,68 368,00 1 722,24 RTS_I/2022

4,68*1 4,68

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 113,55

25 711210020RAA
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, systémové řešení 
koutů,rohů,lišty,doplňky,D+M

m2 7,88 500,00 3 940,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

Stěny:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

za zařiz. předměty,sokly:1,5*1,0*(1+1)+0,3*6,4 4,92

26 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4,45 39,00 173,55 RTS_I/2022

Díl: 713 Izolace tepelné 1 116,25

27 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 5,92 50,00 296,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96*2 5,92

28 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 0,13 2 800,00 364,56 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/02:2,96*0,04 0,12

Konec provozního součtu

0,1184*1,1 0,13

29 28375621R Deska kročejová EPS T 10000 N/m2 tl. 40 mm m2 3,26 93,00 302,81 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/02:2,96 2,96

Konec provozního součtu

2,96*1,1 3,26

30 713120080RA0 Separační fólie PE, vč. dodávky folie m2 3,40 21,00 71,48 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu
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  F/02:2,96 2,96

Konec provozního součtu

2,96*1,15 3,40

31 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásku 8x100x1000 mm m 2,20 26,00 57,20 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

pásek:2,2*1 2,20

32 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,20 11,00 24,20 RTS_I/2022

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 44 642,29

713 Izolace tepelné   

33 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus 1,00 1 905,50 1 905,50 RTS II / 2022

1 1,00

RTS komentář:
Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota 
požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné 
hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.

721 Vnitřní kanalizace   

34 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC(výlevka), DN 80/100 kus 2,00 257,50 515,00 RTS II / 2022

2 2,00

RTS komentář:
Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným 
přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací 
souprava), DN 80/100, připojení DN 50.

35 721178106R00 Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 m 2,00 1 472,90 2 945,80 RTS II / 2022

2 2,00

36 721178116R00 Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 m 5,00 1 266,90 6 334,50 RTS II / 2022

5 5,00

37 721178126R00 Čisticí kus odhlučněné PP pro potr.svislé D110 kus 1,00 231,80 231,80 RTS II / 2022

1 1,00

38 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 2,00 157,60 315,20 RTS II / 2022

2 2,00

39 721273200RT3 Souprava ventilační střešní kus 1,00 875,50 875,50 RTS II / 2022

souprava větrací hlavice PP   D 110 mm

1 1,00

40 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 7,00 30,00 210,00 RTS II / 2022

7 7,00

722 Vnitřní vodovod   

41 722178113RT1
Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PEX, T-95°C,lisovaný spoj, D 20 x 2 mm, 
PN 10

m 4,00 358,40 1 433,60 RTS II / 2022

mosazné press fitinky

4 4,00

RTS komentář:
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně 
montáže

42 722181211RZ6 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 4,00 69,40 277,60 RTS II / 2022

vnitřní průměr 20 mm

4 4,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

43 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 2,00 258,50 517,00 RTS II / 2022

2 2,00

44 722191133R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 500 mm kus 2,00 146,30 292,60 RTS II / 2022

2 2,00

45 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 2,00 281,20 562,40 RTS II / 2022

2 2,00

46 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 4,00 36,10 144,40 RTS II / 2022

4 4,00

47 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 4,00 54,70 218,80 RTS II / 2022

4 4,00

725 Zařizovací předměty   

48 725100023RA0 Klozet se zazděnou nádržkou kus 2,00 10 815,00 21 630,00 RTS II / 2022

2 2,00
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RTS komentář:
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž 
mísy, sedátka a tlačítka splachování. Položka neobsahuje zazdění modulu

49 725814105R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 kus 2,00 328,60 657,20 RTS II / 2022

2 2,00

H721 Vnitřní kanalizace   

50 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,02 857,00 14,23 RTS II / 2022

0,0166 0,02

H722 Vnitřní vodovod   

51 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,00 768,40 3,61 RTS II / 2022

0,0047 0,00

H725 Zařizovací předměty   

52 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,05 896,10 47,05 RTS II / 2022

0,0525 0,05

Ostatní materiál   

53 721kan0001VD Uchycovací materiál pro kanalizační potrubí - komlet kus 1,00 2 575,00 2 575,00 vlastní

1 1,00

RTS komentář: nosný žlábek,šrouby,hmoždinky,objímky,další drobný materiál

54 722potVD001VD Uchycovací materiál pro vodovodní potrubní rozvody kus 1,00 2 935,50 2 935,50 vlastní

1 1,00

RTS komentář: objímky, matky, šrouby, hmoždínky ......

Díl: 730 Ústřední vytápění 40 746,78

713 Izolace tepelné

55 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al 
páskou 1 x D do 50 mm

m 13,00 60,40 785,20 RTS II / 2022

56 713463315
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al 
páskou 1 x D do 50 mm

m 3,00 99,70 299,10 RTS II / 2022

57 vlastní cena
Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií, tl. 15 x 13 mm

m 16,00 87,60 1 401,60 vlastní

58 vlastní cena
Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií

% 30,00 25,75 772,50 vlastní

59 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,01 1 163,90 10,24 RTS II / 2022

733 Rozvod potrubí
60 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 16,00 495,40 7 926,40 RTS II / 2022

61 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 mm m 16,00 25,50 408,00 RTS II / 2022

62 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,01 1 658,30 11,48 RTS II / 2022

734 Armatury

63 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 4,00 105,10 420,40 RTS II / 2022

64 vlastní cena

Termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory. Ochrana proti mrazu, 
s nastavitelným teplotním omezením 5–26 °C se stupnicí nastavení teploty a 
možností zaaretování, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a 
imbusovým šroubem, integrovaný paroplynový snímač, hystereze 2

kus 2,00 885,80 1 771,60 vlastní

65 vlastní cena Montáž termostatické hlavice kus 2,00 87,60 175,20 vlastní

66 vlastní cena
Šroubení zdvojené pro otopná tělesa (tzv. H-kus) DN15, rohové s možností 
uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednotrubky na dvoutrubku, s připojovací 
roztečí 50 mm

kus 2,00 845,60 1 691,20 vlastní

67 vlastní cena Svěrné spojky pro měděná potrubí, pochromované kus 4,00 68,00 272,00 vlastní

68 vlastní cena Plnící a výpustná armatura kus 1,00 330,60 330,60 vlastní

69 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,01 1 194,80 5,97 RTS II / 2022

735 Otopná tělesa
70 vlastní cena Montáž otopného tělesa ocelového článkového kus 2,00 733,40 1 466,80 vlastní

71 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se dvěmi 
trubkami 2/600/06 výška 600 mm, počet článků 6, délka  306 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 2,00 5 980,60 11 961,20 vlastní

72 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,01 1 411,10 15,24 RTS II / 2022

767 Konstrukce zámečnické
73 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,00 36,10 180,50 RTS II / 2022

74 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,01 1 030,00 5,15 RTS II / 2022

783 Nátěry

75 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,25 10 200,00 2 550,00 RTS II / 2022
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OST Ostatní náklady
76 vlastní cena Proplach potrubí 2x m 16,00 25,80 412,80 vlastní

77 vlastní cena Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění m 16,00 36,10 577,60 vlastní

78 vlastní cena Výpomocné práce hod 8,00 500,00 4 000,00 vlastní

79 vlastní cena Zaregulování a zprovoznění systému hod 8,00 412,00 3 296,00 vlastní

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 63 820,00

80 D/14

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

81 D/21

Otočné dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/1970,GP 06,1-
křídlé,plné,DTD,HPL,oranžově matná,bezfalcové,zárubeň 
obložková,hliník,práškový lak,Ocelově šedá,nerezová ocel,klika / klika, 
rozetové kování,WC,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 31 350,00 31 350,00 vlastní

82 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,60 700,00 1 120,00 RTS_I/2022

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 741,90

83 Os/11
Zásobník na toaletní papír,nástěnný,205/210/115, 
pr.190mm,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 1 000,00 2 000,00 vlastní

84 Os/13 WC souprava,štětka+držák, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 2,00 800,00 1 600,00 vlastní

85 Os/14 Odpadkový koš,nástěnný,205/100/300, 6l, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 2,00 1 500,00 3 000,00 vlastní

86 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,15 66,00 141,90 RTS_I/2022

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 146,88

87 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 2,96 63,00 186,48 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

88 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 2,96 1 090,00 3 226,40 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

89 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 2,96 70,00 207,20 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

90 771.1
Dlažba keramická protiskluzná 60x60cm, tl. 
9mm,slinutá,rektifikovaná,matná,dle standardů

m2 3,26 650,00 2 116,40 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/02:2,96 2,96

Konec provozního součtu

2,96*1,1 3,26

91 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 7,20 57,00 410,40 RTS_I/2022

Díl: 781 Obklady keramické 48 341,91

92 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 20,40 63,00 1 285,33 RTS_I/2022

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2) 20,40

93 781475124R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm m2 20,40 1 130,00 23 054,26 RTS_I/2022

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2) 20,40

94 781491001RTX Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL m 12,30 500,00 6 150,00 vlastní

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:12,3*1 12,30

95 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 20,40 70,00 1 428,14 RTS_I/2022

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2) 20,40
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96 781.1
Obklad keramický,60x60mm,slinutý,matný,imit.betonu, rektifikovaný,tl. 
9mm,dle standardů

m2 22,44 650,00 14 587,43 vlastní

Ker. obklady:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

3.NP:(2,5*(5,5+5,3)-(1,97*(0,7*2)+1,2*1,6*2))*1,1 22,44

97 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 3,95 465,00 1 836,75 RTS_I/2022

Díl: 784 Malby 284,16

98 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 2,96 26,00 76,96 RTS_I/2022

SDK podhledy:2,96 2,96

99 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná m2 2,96 70,00 207,20 RTS_I/2022

SDK podhledy:2,96 2,96

Díl: M21 Elektromontáže 4 768,20

100 210100001.A
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5 mm2

kus 18,00 26,80 482,40 vlastní

101 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 
(CYKY)

m 10,00 21,70 217,00 RTS_I/2022

102 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 10,00 24,00 240,00 RTS_I/2022

103 210201025.1 Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních kus 2,00 253,00 506,00 RTS_I/2022

104
A sv. vestavné LED 27W/3000K, 4050lm, těleso sv. Al slitina, barva bílá, 

opálový difuzor, 230V, d=260mm
kus 2,00 916,70 1 833,40 vlastní

105 210110001.1 Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké kus 2,00 67,00 134,00 vlastní

106 345355550 PIR, pohybové čidlo, 360st., vnitřní kus 2,00 677,70 1 355,40 RTS_I/2022

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 8 320,08

02
Samostatný odtah 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP

107 02.07 Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku kus 1,00 131,00 131,00 vlastní

108 02.08 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm bm 1,00 111,30 111,30 vlastní

109 02.09 Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku kus 2,00 851,80 1 703,60 vlastní

Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu

110 !100 mm vč. 40% tvarovek bm 1,20 327,60 393,12 vlastní

03
Samostatný odtah 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 3NP

111 03.06 Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku kus 1,00 131,00 131,00 vlastní

112 03.09 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm bm 1,00 111,30 111,30 vlastní

113 03.12 Stěnová mřížka jednořadá 200×100mm s regulací průtoku kus 2,00 851,80 1 703,60 vlastní

Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu

114 !100 mm vč. 20% tvarovek bm 0,60 327,60 196,56 vlastní

Ostatní

115 Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál kus 1,00 520,00 520,00 vlastní

116

Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, 
vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a 
předání 

kus 1,00 1 550,60 1 550,60 vlastní
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

POZNÁMKA:
- všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného 
spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy...)
- zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy 
zvolených výrobců, které se na ně vztahují
- všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou 
oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, 
upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod.
- do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, 
prostupy...)

- zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové 
revize, zkoušky, regulace, atd.
- zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění 
stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti
- zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech 
částech dodávky
- zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, 
které bude potřebovat pro realizaci díla

117 Doprava kus 1,00 884,00 884,00 vlastní

118 Přesuny kus 1,00 364,00 364,00 vlastní

119 Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení kus 1,00 520,00 520,00 vlastní

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
120 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! m2 2,96

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/02:2,96 2,96

Celkem 289 540,18
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Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady 14 000,00

1 005124010R  
Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
RTS_I/2022

2 005122010R    Koordinace přímých dodávek investora Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

3 005124010R  
Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou 
dodávkou(např. EON, RWE apod.)

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
RTS_I/2022

4 004111010R  Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
RTS_I/2022

5 005121010R  Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště.

6 005121020R  Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 1 000,00 1 000,00 RTS_I/2022

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, 
vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

7 005121030R  Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 1 000,00 1 000,00 RTS_I/2022

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, 
vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

8 005122010R  Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek 
investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. 
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).

Díl: ON Ostatní náklady 57 500,00

9 005211010R  Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00 500,00 500,00 RTS_I/2022

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 005211020R  Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich 
skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících 
inženýrských sítí.

11 005211030R  Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a 
nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.

12 005211080R  Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 
škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do 
užívání, např. kamerový systém

13
00521 R0

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 
staveniště do původního stavu, vyčištění 

t 0,10 20 000,00 2 000,00 vlastní

14 00521 R1 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

15 00521 R2 Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

16 00521 R3 Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru den 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

17

00521 R4

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní 
dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 
uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

vlastní

18 005111020R  

Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí)  - vč. 
případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu 
stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na 
vklad do KN

hod 1,00 2 000,00 2 000,00

RTS_I/2022

19
00521 R5

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v 
projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
vlastní

20 00521 R6
Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 
zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
vlastní

21 004111020R  Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: hod 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy 
fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, 
konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně 
rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní 
zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací 
podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce

Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních 
spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování 
případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče

Náklady spojené s prováděním stavby
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

2) PŘÍMÉ DOPROVODNÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění 
spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce

Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků

Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích

Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i 
venkovních)

Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové 
dráhy apod.)

Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby

Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů

Kontrolní a zkušební plány

Průvodně technická dokumentace

Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace

ZOV včetně průběžné aktualizace

Kladečské plány obkladů a dlažeb

Kladečské schéma tepelných izolací střech

Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou

SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata 
zapojení v zařízení.

Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí

Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení 
provozního řádu…)

22 00521 R7
Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), 
včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách

hod 1,00 2 000,00 2 000,00

vlastní

23 005241010R  
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu  dle platné legislativy (vyhl. 
499/2006 Sb.v platném znění)

hod 1,00 3 000,00 3 000,00
RTS_I/2022

24 005241010R  

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. 
dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků 
uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu.

hod 1,00 3 000,00 3 000,00

RTS_I/2022

25 00521 R8

Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským 
dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v 
projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou 
knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

vlastní

26 00521 R9
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního 
titulu

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
vlastní

27 005231010R  
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, 
např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
RTS_I/2022

28 00521 R10

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například 
zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k 
realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro 
zajištění kolaudačního souhlasu apod.

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

vlastní

29 005241020R  

Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a 
geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li 
vyžadováno)

hod 1,00 6 000,00 6 000,00

RTS_I/2022

30 005231040R  

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a 
manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla 
dle SoD a jiných podmínek

Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00

RTS_I/2022

31 005124010R  

Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení 
odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 
stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které 
nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola 
případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD

hod 1,00 2 000,00 2 000,00

RTS_I/2022

32 00521 R11 Náklady na pojištění a bankovní garance soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

33 00521 R12 Práce spojené s administrativou projektu hod 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

34 005281010R  
Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle 
specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu

Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
RTS_I/2022

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady 71 500,00
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Díl: 1 Zemní práce 64 443,17

1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 29,85 336,00 10 029,60 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39*0,5 19,50

S3:45*0,23 10,35

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 29,85 1,00 29,85 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39*0,5 19,50

S3:45*0,23 10,35

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 29,85 120,00 3 582,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39*0,5 19,50

S3:45*0,23 10,35

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 29,85 88,30 2 635,76 RTS_I/2022

výkopek na deponii:29,85*1 29,85

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 29,85 164,00 4 895,40 RTS_I/2022

přebytek výkopku na skládku:29,85*1 29,85

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 29,85 87,80 2 620,83 RTS_I/2022

výkopek na deponii:29,85*1 29,85

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 29,85 101,00 3 014,85 RTS_I/2022

přebytek výkopku na skládku:29,85*1 29,85

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 074,60 25,30 27 187,38 RTS_I/2022

přebytek výkopku na skládku:(29,85*1)*36 1 074,60

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 29,85 350,00 10 447,50 RTS_I/2022

přebytek výkopku na skládku:29,85*1 29,85

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 39 500,00

10 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 395,00 100,00 39 500,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

S2:311 311,00

S3:45 45,00

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 199 877,94

11 342264051RT2
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 19,10 872,60 16 666,66 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

podhledy:19,1*1 19,10

12 311.1
Podhled akustický,kazetový,1200/600mm.tl.20mm, 
polozap.hrana,závěs,rošt,lišty,kotvení,doplňky,D+M

m2 38,90 2 499,00 97 211,10 vlastní

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

podhledy AKU:38,9 38,90

13 342261213RS1
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 
mm, izol. minerál tl. 8 cm

m2 57,77 1 384,00 79 953,68 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP:3,8*(15,7)-(0,9*2,1) 57,77

14 342263996R00 Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm m2 57,77 50,00 2 888,50 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

kvalita provedení Q3!!!:

3.NP - tl. 150mm, stand. desky:3,8*(15,7)-(0,9*2,1) 57,77

15 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 2,00 1 579,00 3 158,00 RTS_I/2022

3.NP:1+1 2,00

3.NP:3,8*1 3,80

Díl: 5 Komunikace 598 493,50

16 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 78,00 271,20 21 153,60 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:
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provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39*2 78,00

17 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 45,00 424,40 19 098,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S3:45 45,00

18 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 39,00 352,10 13 731,90 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

19 573111121R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2 m2 350,00 44,00 15 400,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

S2:311 311,00

20 565131111RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 m2 350,00 409,00 143 150,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

S2:311 311,00

21 573231123R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 m2 350,00 22,70 7 945,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

S2:311 311,00

22 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 350,00 448,50 156 975,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

S2:311 311,00

23 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 45,00 391,00 17 595,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S3:45 45,00

24 59245320R Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá m2 49,50 750,00 37 125,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S3:45*1,1 49,50

25 917712111RT5
Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen., včetně obrubníku ABO 
100/10/25

m 277,20 600,00 166 320,00 RTS_I/2022

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

mezi plochami S1,S2 a S3:264+13,2 277,20

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 28 900,54

26 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 19,76 35,00 691,60 RTS_I/2022

3.NP:

okna:2,6*1,9*2+5,2*1,9*1 19,76

27 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 40,28 62,00 2 497,36 RTS_I/2022

nové zdivo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2)) 40,28

28 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 9 mm m 32,20 82,00 2 640,40 RTS_I/2022

3.NP:

okna:2*(2,6*2+1,9*2+5,2*1+1,9*1) 32,20

29 612481211RT2
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 40,28 245,00 9 868,60 RTS_I/2022

nové zdivo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2)) 40,28

30 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 40,28 286,00 11 520,08 RTS_I/2022

nové zdivo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2)) 40,28
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31 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 40,28 20,00 805,60 RTS_I/2022

nové zdivo:3,8*15,8-(1,9*(2,6*2+5,2)) 40,28

32 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 11,10 79,00 876,90 RTS_I/2022

11,1*1 11,10

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 65 981,24

33 632451062R00 Potěr pískocementový, min. 20 MPa, tl. 20 mm m2 57,98 215,00 12 465,70 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

34 632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m2 57,98 62,00 3 594,76 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

35 632443231R00 Potěr cementový CF25, přes 500 m2, tl. 50 mm m2 57,98 360,00 20 872,80 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

36 632443232R00 Potěr cementový CF 25, přes 500 m2,přípl. zkd 5 mm m2 57,98 41,00 2 377,18 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

37 632415104R00 Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm m2 57,98 350,00 20 293,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

38 632441491R00 Broušení cementových potěrů - odstranění šlemu m2 115,96 55,00 6 377,80 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98*2 115,96

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 780,30

39 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 57,98 65,20 3 780,30 RTS_I/2022

Podlahy:

F/01:57,98 57,98

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 19 669,32

40 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 57,98 134,00 7 769,32 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

41 95.1 Stavební přípomoce pro profese hod 15,00 500,00 7 500,00 vlastní

8+7 15,00

42 900      R01 HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4 hod 11,00 400,00 4 400,00 RTS_I/2022

6+5 11,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 301 290,90

43 962052314R00 Bourání pilířů železobetonových m3 4,32 5 330,00 23 025,60 RTS_I/2022

venkovní bet. panely - menhiry:0,15*0,8*3*12 4,32

44 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 311,00 68,30 21 241,30 RTS_I/2022

dle přípravy území C.4 - asfaltové plochy:311*1 311,00

45 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů m2 77,00 300,00 23 100,00 RTS_I/2022

dle přípravy území C.4 - panelové plochy:77*1 77,00

46 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 23,40 130,00 3 042,00 RTS_I/2022

kolem asf. plochy:23,4*1 23,40

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 122,30 546,00 66 775,80 RTS_I/2022

122,3*1 122,30

48 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1 467,60 25,00 36 690,00 RTS_I/2022

122,3*12 1 467,60

49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 122,30 70,00 8 561,00 RTS_I/2022

122,3*1 122,30

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 122,30 50,00 6 115,00 RTS_I/2022

122,3*1 122,30

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 122,30 266,00 32 531,80 RTS_I/2022
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122,3*1 122,30

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 402,80 8,00 35 222,40 RTS_I/2022

122,3*36 4 402,80

53 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 68,42 500,00 34 210,00 RTS_I/2022

68,42*1 68,42

54 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 53,88 200,00 10 776,00 RTS_I/2022

122,3-68,42 53,88

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 108 596,80

55 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 295,10 368,00 108 596,80 RTS_I/2022

295,1*1 295,10

Díl: 713 Izolace tepelné 40 946,98

56 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 58,00 44,10 2 557,80 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

podhledy SDK stand.:19,1*1 19,10

podhledy AKU:38,9*1 38,90

57 631509214R Deska akustická minerální tl. 50 mm, kašírovaná m2 21,01 146,00 3 067,46 RTS_I/2022

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

podhledy SDK stand.:19,1*1,1 21,01

58 713.1 Akustický stropní absorbér,nízkofrekvenční, ve fólii,tl. 50mm m2 42,79 257,00 10 997,03 vlastní

podhledy AKU:(38,9)*1,1 42,79

59 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 115,96 50,00 5 798,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98*2 115,96

60 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 3,19 2 800,00 8 928,92 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:57,98*0,05 2,90

Konec provozního součtu

2,899*1,1 3,19

61 28375621R Deska kročejová EPS T 10000 N/m2 tl. 40 mm m2 63,78 93,00 5 931,35 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:57,98 57,98

Konec provozního součtu

57,98*1,1 63,78

62 713120080RA0 Separační fólie PE, vč. dodávky folie m2 66,68 21,00 1 400,22 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:57,98 57,98

Konec provozního součtu

57,98*1,15 66,68

63 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásku 8x100x1000 mm m 43,50 26,00 1 131,00 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

pásek:43,5*1 43,50

64 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,20 516,00 1 135,20 RTS_I/2022

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 56 264,25

721 Vnitřní kanalizace   

65 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 10,00 197,80 1 978,00 RTS II / 2022

10 10,00

66 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 24,00 14,80 355,20 RTS II / 2022

24 24,00

67 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 20,00 39,70 794,00 RTS II / 2022

20 20,00
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68 721178103R00 Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 mm m 13,00 591,20 7 685,60 RTS II / 2022

2+11 13,00

69 721178104R00 Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 mm m 3,00 731,30 2 193,90 RTS II / 2022

3 3,00

70 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 2,00 106,10 212,20 RTS II / 2022

2 2,00

71 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 16,00 30,00 480,00 RTS II / 2022

13+3 16,00

72 721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 0,24 1 030,00 245,55 RTS II / 2022

0,1492+0,0504+0,0396 0,24

RTS komentář: vodorovně do 100

722 Vnitřní vodovod   

73 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 m 21,00 82,70 1 736,70 RTS II / 2022

21 21,00

74 722178113RT1
Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PEX, T-95°C, lisovaný spoj, D 20 x 2 mm, 
PN 10

m 2,00 358,40 716,80 RTS II / 2022

mosazné press fitinky

1+1 2,00

RTS komentář:
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně 
montáže

75 722178114RT1
Potrubí vícevrstvé vodovodní AL/PEX, T-95°C, lisovaný spoj, D 26 x 3 mm, 
PN 10

m 4,00 467,60 1 870,40 RTS II / 2022

mosazné press fitinky

2+2 4,00

RTS komentář:
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně 
montáže

76 722181211RT9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 2,00 69,40 138,80 RTS II / 2022

vnitřní průměr 28 mm

2 2,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

77 722181211RZ6 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 1,00 69,40 69,40 RTS II / 2022

vnitřní průměr 20 mm

1 1,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

78 722181215R00 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 1,00 149,40 149,40 RTS II / 2022

vnitřní průměr 20mm

1 1,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

79 722181215RT9 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 2,00 120,00 240,00 RTS II / 2022

vnitřní průměr 28 mm

2 2,00

RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

80 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 4,00 258,50 1 034,00 RTS II / 2022

4 4,00

81 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm kus 4,00 146,30 585,20 RTS II / 2022

4 4,00

82 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 4,00 281,20 1 124,80 RTS II / 2022

4 4,00

83 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 6,00 36,10 216,60 RTS II / 2022

2+4 6,00

84 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 6,00 54,70 328,20 RTS II / 2022

6 6,00

85 722290822R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m t 0,05 1 030,00 51,50 RTS II / 2022

0,0447 0,04

RTS komentář: vodorovně do 100

725 Zařizovací předměty   

86 725100002RA0 Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus 2,00 5 665,00 11 330,00 RTS II / 2022

2 2,00

87 725814105R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 kus 4,00 242,10 968,40 RTS II / 2022

4 4,00

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)   
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88 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace hod 20,00 391,40 7 828,00 RTS II / 2022

20 20,00

RTS komentář:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami 
(HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, 
b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k 
rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, 
jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a 
živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na 
základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v 
rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými 
specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu 
staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a 
objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro 
které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 
zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 
všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 
pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve 
stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník 
nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní 
přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se 
zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou 
hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce   

89 979100012RAE Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m t 0,29 1 030,00 298,19 RTS II / 2022

svislá doprava max. z 4.NP ručním nošením

0,0447+0,240 0,28

H721 Vnitřní kanalizace   

90 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,25 857,00 211,85 RTS II / 2022

0,2472 0,25

H722 Vnitřní vodovod   

91 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,06 768,40 43,49 RTS II / 2022

0,0566 0,06

H725 Zařizovací předměty   

92 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,02 896,10 17,03 RTS II / 2022

0,0138 0,01

S Přesuny sutí   

93 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,05 3 990,00 199,50 RTS II / 2022

0,0447 0,04

94 979951121R00 Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm t 0,15 42 000,00 6 232,80 RTS II / 2022

0,1492 0,15

95 979990191R00 Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 t 0,09 3 696,00 332,64 RTS II / 2022

0,0504+0,0396 0,09

Ostatní materiál   

96 28654741 Sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok kus 2,00 542,80 1 085,60 RTS II / 2022

2 2,00

RTS komentář:

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným 
připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s 
břitovým těsněním) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým 
zápachovým uzávěrem(kulička) a čisticí vložkou. Je určena pro klimatizační 
vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod.

97 721kan0001VD Uchycovací materiál pro kanalizační potrubí - komlet kus 1,00 2 575,00 2 575,00 vlastní

1 1,00

RTS komentář: nosný žlábek,šrouby,hmoždinky,objímky,další drobný materiál

98 722potVD001VD Uchycovací materiál pro vodovodní potrubní rozvody kus 1,00 2 935,50 2 935,50 vlastní

1 1,00

RTS komentář: objímky, matky, šrouby, hmoždínky ......

Díl: 730 Ústřední vytápění 87 928,05
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713 Izolace tepelné

99 713463311
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al 
páskou 1 x D do 50 mm

m 20,00 60,40 1 208,00 RTS II / 2022

100 713463315
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al 
páskou 1 x D do 50 mm

m 5,00 99,70 498,50 RTS II / 2022

101 vlastní cena
Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií, tl. 15 x 13 mm

m 25,00 87,60 2 190,00 RTS II / 2022

102 vlastní cena
Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou 
hliníkovou fólií

% 30,00 25,75 772,50 RTS II / 2022

103 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,01 1 163,90 16,00 RTS II / 2022

733 Rozvod potrubí
104 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 25,00 495,40 12 385,00 RTS II / 2022

105 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 mm m 25,00 25,50 637,50 RTS II / 2022

106 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,01 1 658,30 17,93 RTS II / 2022

734 Armatury

107 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 6,00 105,10 630,60 RTS II / 2022

108 vlastní cena

Termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory. Ochrana proti mrazu, 
s nastavitelným teplotním omezením 5–26 °C se stupnicí nastavení teploty a 
možností zaaretování, tamperproof, připojení s upevňovacím kroužkem a 
imbusovým šroubem, integrovaný paroplynový snímač, hystereze 2

kus 3,00 885,80 2 657,40 RTS II / 2022

109 vlastní cena Montáž termostatické hlavice kus 3,00 87,60 262,80 RTS II / 2022

110 vlastní cena
Šroubení zdvojené pro otopná tělesa (tzv. H-kus) DN15, rohové s možností 
uzavření a vypuštění, přestavitelná z jednotrubky na dvoutrubku, s připojovací 
roztečí 50 mm

kus 3,00 845,60 2 536,80 RTS II / 2022

111 vlastní cena Svěrné spojky pro měděná potrubí, pochromované kus 6,00 68,00 408,00 RTS II / 2022

112 vlastní cena Plnící a výpustná armatura kus 1,00 330,60 330,60 RTS II / 2022

113 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,01 1 194,80 5,97 RTS II / 2022

735 Otopná tělesa
114 vlastní cena Montáž otopného tělesa ocelového článkového kus 3,00 733,40 2 200,20 RTS II / 2022

115 vlastní cena

Článkový ocelový radiátor s vestavěným pravým ventilem, článek se třemi 
trubkami  3/600/26 výška 600 mm, počet článků 26, délka 1226 mm, se 
spodním pravým připojením, uchycení na zeď konzoly, barva RAL 9016, 
včetně extra ochranného balení

kus 3,00 16 166,90 48 500,70 RTS II / 2022

116 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,12 1 411,10 166,20 RTS II / 2022

767 Konstrukce zámečnické

117 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,00 36,10 180,50 RTS II / 2022

118 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,01 1 030,00 5,15 RTS II / 2022

783 Nátěry
119 783324101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,25 150,40 37,60 RTS II / 2022

OST Ostatní náklady
120 vlastní cena Proplach potrubí 2x m 25,00 25,80 645,00 RTS II / 2022

121 vlastní cena Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění m 25,00 36,10 902,50 RTS II / 2022

122 vlastní cena Provozní zkoušky - dilatační a topná (72 hod) kus 1,00 4 635,00 4 635,00 RTS II / 2022

123 vlastní cena Výpomocné práce hod 8,00 360,50 2 884,00 RTS II / 2022

124 vlastní cena Zaregulování a zprovoznění systému hod 8,00 401,70 3 213,60 RTS II / 2022

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 85 344,00

125 D/07

Otočné dveře jednokřídlé, prosklené s nadsvětlíkem,vnitřní,900/2600,GP 03,1-
křídlé,EW 15 DP3  C2,Rw=32,částečně prosklené,hliník,práškový lak,RAL 
7038,VSG 33.2, čiré sklo,bezfalcové,zárubeň rámová,hliník,práškový lak,RAL 
6039,nerezová ocel,klika / klika, rozetové kování,PZ,samozavírač,gen. 
klíč,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 84 000,00 84 000,00 vlastní

126 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,60 840,00 1 344,00 RTS_I/2022

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 532,25

127 Os/01 Přenosný hasicí přístroj,34A,ABC 6kg, štítek,kotvení,D+M kus 1,00 1 500,00 1 500,00 vlastní

128 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,15 15,00 32,25 RTS_I/2022

Díl: 776 Podlahy povlakové 88 750,42

129 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 59,77 275,00 16 436,20 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

sokly:0,06*29,8 1,79
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130 776421100RTX
Lepení podlahových soklíků z linolea a vinylu, na lištu,vč. dodávky lišty - soklík 
ve specifikaci

m 29,80 110,00 3 278,00 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:

sokly:1*29,8 29,80

131 776521100RT1
Lepení povlak.podlah z pásů  na lepidlo, pouze položení - podlahovina ve 
specifikaci

m2 57,98 242,00 14 031,16 RTS_I/2022

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

132 776.1
Heterogenní akustický vinyl,tl. 2,6mm,bez ftalátů, role š.2,0m,R10,dle 
standardů

m2 65,74 825,00 54 239,46 vlastní

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:57,98 57,98

  sokly:0,06*29,8 1,79

Konec provozního součtu

59,768*1,1 65,74

133 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,87 880,00 765,60 RTS_I/2022

Díl: 784 Malby 11 246,40

134 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 117,15 26,00 3 045,90 RTS_I/2022

SDK:19,1 19,10

omítky:3,8*31,5-(0,9*2,1+1,9*(2,6*2+5,2)) 98,05

135 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná m2 117,15 70,00 8 200,50 RTS_I/2022

SDK:19,1 19,10

omítky:3,8*31,5-(0,9*2,1+1,9*(2,6*2+5,2)) 98,05

Díl: M21 Elektromontáže 27 816,40

136 741313003
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) 
dvojnásobná

kus 9,00 67,00 603,00 RTS_I/2022

137 345551240.1
zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená,  barva dle 
požadavků interiéru

kus 9,00 187,50 1 687,50
vlastní

138 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 
(CYKY)

m 25,00 21,60 540,00 RTS_I/2022

139 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 25,00 21,80 545,00 RTS_I/2022

140 210201025.1 Montáž svítidel, přisazených/závěsných, vnitřních/venkovních kus 9,00 226,60 2 039,40 vlastní

141 210100001.A
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 
2,5 mm2

kus 120,00 26,80 3 216,00 RTS_I/2022

142
B sv. vestavné LED 36W/4000K, těleso sv. AL slitina, barva bílá, satine 

mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI, 70x1188mm, 230V
kus 9,00 1 802,50 16 222,50

vlastní

143 345355520 spínač řazení 5, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru! kus 1,00 156,00 156,00 RTS_I/2022

144 R_SV_001.b Ovládač pro žaluzie kus 5,00 218,40 1 092,00 vlastní

145 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 
mm2 (CYKY)

m 35,00 18,00 630,00 RTS_I/2022

146 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 35,00 31,00 1 085,00 RTS_I/2022

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky 29 027,20

147 220260000R00 Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku kus 1,00 47,40 47,40 RTS_I/2022

Montáž.

148 34571518R Krabice univerzální KU 68 kus 1,00 21,60 21,60 RTS_I/2022

Dodávka.

149 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm m 15,00 19,50 292,50 RTS_I/2022

Montáž.

Trubkování pro dat. a audio rozvody.

150 34571051R Trubka PVC, vnější průměr 25 mm m 15,00 21,60 324,00 RTS_I/2022

Dodávka.

151 222260503R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 30,00 23,70 711,00 RTS_I/2022

Montáž.

Trubkování pro dat.rozvody v podlaze.

152 3457115962R Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 30,00 21,60 648,00 RTS_I/2022

Dodávka.
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153 222281321R01 B2CAS1D1 do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách m 55,00 23,70 1 303,50 RTS_I/2022

Montáž kabelu ROZ, JČ.

154 341350150R Kabel B2CAS1D1 2x1,5 m 55,00 18,60 1 023,00 RTS_I/2022

Dodávka kabelu ROZ, JČ.

155 222280215R00 Kabel U/FTP kat.5E a 6A v trubkách m 180,00 21,60 3 888,00 RTS_I/2022

Montáž.

156 0602117525 Instal. kabel U/FTP kat.6A B2cas1d1 m 180,00 20,60 3 708,00 RTS_I/2022

Dodávka.

157 222360102R00 Reproduktor do 6 W do podhledu kus 1,00 2 193,90 2 193,90 RTS_I/2022

Montáž.

158 NZS024 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21 kus 1,00 2 193,90 2 193,90 vlastní

Dodávka.

159 222290008R02
Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP 
kat.6A

kus 2,00 212,60 425,20 RTS_I/2022

Montáž.

160 0501133320
Zásuvka 2xRJ45 pod omítku / do nábytku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP 
kat.6A, komplet.

kus 2,00 340,90 681,80 RTS_I/2022

Dodávka.

161 0501133325 Keystone 1xRJ45 STP kat.6A kus 8,00 469,70 3 757,60 RTS_I/2022

Zásuvky 2xRJ45 - 4x

Montáž+dodávka.

162 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 4,00 41,20 164,80 RTS_I/2022

163 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 4,00 36,10 144,40 RTS_I/2022

164 222293012R00 Měření do protokolu kus 4,00 36,10 144,40 RTS_I/2022

165 222323301R00 Domácí telefon digitální, na úchyt.body kus 1,00 1 143,30 1 143,30 RTS_I/2022

Montáž.

166 DZ001 IP telefonní přístroj kus 1,00 2 894,30 2 894,30 vlastní

Telefon VoIP video, Android, 6x SIP účtů, 2x RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, 
PoE.

Dodávka.

167 222323201R02 Hodiny jednotného času kus 1,00 257,50 257,50 RTS_I/2022

Montáž.

168 161 Stropní ručičkové hodiny 28cm jednostranné, Ciferník C2, motorek 24V kus 1,00 3 059,10 3 059,10
vlastní

Dodávka.

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 216 709,75

01
Větrání
UČEBEN 3NP

169 01.05 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=800m3/h

kus 1,00 11 400,50 11 400,50 vlastní

170 01.06 Regulátor variabilního průtoku se servopohonem izolovaný, ovládání 0-10V,
do potrubí 250×150mm, Vmin=270m3/h, Vmax=680m3/h

kus 1,00 11 400,50 11 400,50 vlastní

171 01.07 Čidlo CO2 nástěnné, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm 
+ Regulátor teploty, IP20, rozhranní Modbuspro nadřazené ovládání

kus 1,00 14 414,40 14 414,40 vlastní

172 01.35 Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu 600×600mm s připojovacím 
hrdlem Ø200mm a 36 stavitelnými dýzami

kus 7,00 3 145,00 22 015,00 vlastní

173 01.38 Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou pro dýzový dofuzor s 
připojovacím hrdlem Ø200mm a natrubkem pro připojení potrubí Ø160mm

kus 7,00 1 965,60 13 759,20 vlastní

174 01.47 Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø160mm bm 7,00 124,80 873,60 vlastní

Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu

175 !160 mm vč. 20% tvarovek bm 5,00 458,60 2 293,00 vlastní

176 !200 mm vč. 30% tvarovek bm 3,00 524,20 1 572,60 vlastní

Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu

177 do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek bm 16,00 688,50 11 016,00 vlastní

178 Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií m2 16,00 484,00 7 744,00 vlastní
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3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

05

Chlazení / vytápění  
3NP VRV-systém
TŘÍDY a KABINET

179 05.03 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 24 897,60 24 897,60 vlastní

180 05.04 Vnitřní kazetová jednotka čtyřsměrná 2,8kW kus 1,00 24 897,60 24 897,60 vlastní

181 05.14 Plochý dekorační panel bílý kus 2,00 982,80 1 965,60 vlastní

182 05.15 Kabelový ovladač kus 1,00 2 489,80 2 489,80 vlastní

183 05.16 Rozdělovač CU potrubí 1 kus 1,00 2 882,90 2 882,90 vlastní

Cu potrubí vč. izolace

184 Ø6,4mm m 5,50 164,30 903,65 vlastní

185 Ø9,5mm m 5,00 196,60 983,00 vlastní

186 Ø12,7mm m 5,50 229,80 1 263,90 vlastní

187 Ø15,9mm m 5,00 262,10 1 310,50 vlastní

Ostatní

188 Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál kus 1,00 10 266,40 10 266,40 vlastní

189 Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, 
vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a 
předání 

kus 1,00 29 120,00 29 120,00 vlastní

POZNÁMKA:
- všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného 
spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy...)
- zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy 
zvolených výrobců, které se na ně vztahují
- všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou 
oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, 
upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod.
- do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, 
prostupy...)

- zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové 
revize, zkoušky, regulace, atd.
- zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění 
stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti
- zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech 
částech dodávky
- zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, 
které bude potřebovat pro realizaci díla

190 Doprava kus 1,00 10 400,00 10 400,00 vlastní

191 Přesuny kus 1,00 5 200,00 5 200,00 vlastní

192 Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení kus 1,00 3 640,00 3 640,00 vlastní

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
193 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! m2 452,98

Podlahy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

F/01:57,98 57,98

Zpevněné plochy:

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a standardů!!!:

S1:39 39,00

S2:311 311,00

S3:45 45,00

Celkem 2 076 099,41
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Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady 33 000,00

1 005124010R  
Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 
užívání

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
RTS_I/2022

2 005122010R    Koordinace přímých dodávek investora Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

3 005124010R  
Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou 
dodávkou(např. EON, RWE apod.)

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
RTS_I/2022

4 004111010R  Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
RTS_I/2022

5 005121010R  Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, 
zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště.

6 005121020R  Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00 1 000,00 1 000,00 RTS_I/2022

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, 
vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

7 005121030R  Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, 
vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

8 005122010R  Provozní vlivy a vlivy spojené s realizací za provozu nebo spojené s etapizací Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti 
omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající 
dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek 
investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např. 
PBŘ pro dočasný provoz, dočasné ZOV apod.).

Díl: ON Ostatní náklady 201 650,00

9 005211010R  Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00 RTS_I/2022

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 005211020R  Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících 
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich 
skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících 
inženýrských sítí.

11 005211030R  Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a 
nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a 
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.

12 005211080R  Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2022

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, 
náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a 
škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do 
užívání, např. kamerový systém

13
00521 R0

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 
staveniště do původního stavu, vyčištění 

t 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní

14 00521 R1 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní

15 00521 R2 Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní

16 00521 R3 Zábor veřejného prostranství – zajištění a platba poplatků v průběhu délky záboru den 2,00 1 000,00 2 000,00 vlastní

17

00521 R4

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní 
dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 
uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod.

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

vlastní

18 005111020R  

Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí)  - vč. 
případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod., zpracování vytyčovacího výkresu 
stavby, vytyčení stavby, ostatní geodetické práce po dobu stavby, geometrický plán, návrh na 
vklad do KN

hod 30,00 160,00 4 800,00

RTS_I/2022

19
00521 R5

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v 
projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
vlastní

20 00521 R6
Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 
zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
vlastní

21 004111020R  Veškerá dodavatelská, výrobní a realizační dokumentace, např.: hod 150,00 200,00 30 000,00 RTS_I/2022

Konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, výrobní výkresy 
fasád, vnějších a vnitřních výplní otvorů (včetně prosklených stěn), kompletačních prvků, 
konstrukcí vč. ocelových a zámečnických konstrukcí, silových a ovládacích zařízení (včetně 
rozváděčů - pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní 
zapojení prvků), statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací 
podmínky, certifikáty jednotlivých prvků, detaily napojení na okolní konstrukce

Podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních 
spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování 
případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Náklady spojené s prováděním stavby
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče

Náklady spojené s prováděním stavby
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ZŠ Pelhřimov, Na Pražské

SO 01 Nástavba 1. stupně ZŠ

3) NEPŘÍMÉ AKTIVITY - Vedlejší a ostatní náklady

Výkresy tvaru bednění monolitických konstrukcí včetně požadovaného spárořezu a rozmístění 
spjovacích prvků v případě zvýšených požadavků GP na pohledovost finální konstrukce

Podrobné výkresy výztuže železobetonových prvků

Podrobný výkres trubkování v železobetonových prvcích

Detailní kladečské plány koncových prvků rozvodů, podhledů, obkladů, dlažeb (vnitřních i 
venkovních)

Výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení (např. lešení, bednění, výtahy, jeřábové 
dráhy apod.)

Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytyčení stavby

Technologické nebo pracovní postupy stavebních prací včetně časových plánů

Kontrolní a zkušební plány

Průvodně technická dokumentace

Harmonogram stavby včetně průběžné aktualizace

ZOV včetně průběžné aktualizace

Kladečské plány obkladů a dlažeb

Kladečské schéma tepelných izolací střech

Dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou

SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata 
zapojení v zařízení.

Dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí

Technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení 
provozního řádu…)

22 00521 R7
Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí (případně souhlasu), 
včetně podání žádosti a zajištění jejího vydání, účast na kolaudačních prohlídkách

hod 44,00 200,00 8 800,00

vlastní

23 005241010R  
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu  dle platné legislativy (vyhl. 
499/2006 Sb.v platném znění)

hod 58,00 200,00 11 600,00
RTS_I/2022

24 005241010R  

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby nad rámec platné legislativy (tj. 
dokumentace skutečného provedení pro jednotlivé profese) včetně podmínek a požadavků 
uvedených v SoD a případných podmínek dotačního titulu.

hod 58,00 350,00 20 300,00

RTS_I/2022

25 00521 R8

Náklady na provedení vzorků (fyzických, případně dle domluvy s objednatelem a autorským 
dozorem) - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. (včetně požadavků uvedených v 
projektové dokumentaci), vedení vzorkovacích protokolů (vedených v ucelené podobě formou 
knihy vzorkování) a s tím spojená administrativa.

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

vlastní

26 00521 R9
Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního 
titulu

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
vlastní

27 005231010R  
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, 
např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
RTS_I/2022

28 00521 R10

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například 
zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k 
realizaci stavby, zajištění veškerých měření a zkoušek požadovanými dotčenými orgány pro 
zajištění kolaudačního souhlasu apod.

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

vlastní

29 005241020R  

Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně profesních částí a 
geometrických plánů dle SoD a dle požadavků dotčených orgánů a zápisu do KN (je-li 
vyžadováno)

hod 30,00 350,00 10 500,00

RTS_I/2022

30 005231040R  

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a 
manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla 
dle SoD a jiných podmínek

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

RTS_I/2022

31 005124010R  

Spolupráce s projektantem - nad rámec standardního AD (spolupráce na technických řešení 
odchylek zjištěných v průběhu stavby, technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se 
stavem předpokládaného projektantem, technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které 
nemohl projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.), kontrola 
případných změn vyvolaných zhotovitelem vyžadující technické zhodnocení nad rámec AD

hod 87,00 350,00 30 450,00

RTS_I/2022

32 00521 R11 Náklady na pojištění a bankovní garance soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní

33 00521 R12 Práce spojené s administrativou projektu hod 2,00 600,00 1 200,00 vlastní

34 005281010R  
Propagační činnost (např. pamětní desky, billboard, propagační materiály, plachty apod.) dle 
specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu

Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
RTS_I/2022

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady 234 650,00
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) stanoví základní rozsah práv a povinností 
účastníků pojištění, kterými jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany, pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vznikne právo 
nebo povinnost.

2. Pro všechna pojištění sjednaná dle těchto VPP OC 2014 platí i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

3. VPP OC 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK I Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním.
2. Způsobila-li úmyslně pojistnou událost buď osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká 

právo na pojistné plnění jen tehdy, bylo-li to výslovně ujednáno, anebo stanoví-li tak občanský zákoník nebo jiný zákon.
3. Pojistnou událost pro jednotlivá pojištění blíže vymezují zvláštní části všeobecných pojistných podmínek, případné doplňkové pojistné 

podmínky a ujednání pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II Cizí pojistné nebezpečí

1. V případě, že pojistník uzavřel ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu, kterou je sjednáno pojištění vztahující se na pojistné nebezpečí 
jako možnou příčinu vzniku pojistné události u  třetí osoby, může pojistník uplatnit právo na  pojistné plnění, pokud prokáže splnění 
povinností dle ustanovení § 2767 odst.  1 občanského zákoníku (zejména souhlas pojištěného, že právo na  pojistné plnění nabude 
pojistník). Neprokáže-li pojistník souhlas pojištěného podle předchozí věty nejpozději do konce sjednané pojistné doby, nebo nejpozději 
do skončení časově posledního šetření škodné události jejíž šetření probíhá po uplynutí pojistné doby, nabývá právo na pojistné plnění 
pojištěný.

ČLÁNEK III Povinnosti účastníků pojištění

1. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojištěný dále povinen:
a) pojistiteli nebo jím pověřeným osobám umožnit vstup do pojištěných objektů nebo jiného místa pojištění a umožnit jim posoudit 

rozsah pojistného rizika. Dále je povinen pojistiteli nebo jím pověřeným osobám předložit k  nahlédnutí projektovou, požárně 
technickou, účetní a jinou pojistitelem požadovanou dokumentaci nutnou k posouzení pojistného rizika, umožnit pojistiteli pořídit 
si kopie této dokumentace; zároveň je povinen umožnit pojistiteli přezkoumání činnosti zařízení sloužících k ochraně pojištěného 
majetku,

b) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání 
pojištění, zejména skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty pojistného zájmu (předmětu 
pojištění) nebo místa pojištění,
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c) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit všechny změny týkající se skutečností, které jsou obsahem pojistné smlouvy (zejména 
změnu vlastnictví či spoluvlastnictví majetku, k  němuž se pojištění vztahuje  apod.), a  všechny změny v  identifikačních údajích 
pojištěného (zejména změnu v adrese skutečného bydliště pojištěného),

d) počínat si při veškerém svém jednání (právním i neprávním; při konání i případném opomenutí) tak, aby škodná událost nenastala, 
zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k  odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou pojištěnému uloženy právními 
předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou, a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany 
třetích osob. Pokud již nastala škodná událost, je pojištěný povinen učinit opatření směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala,

e) je-li v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku, bez zbytečného 
odkladu oznámit škodnou událost Policii České republiky nebo jinému příslušnému orgánu veřejné správy,

f) došlo-li ke škodné události, neměnit stav škodnou událostí způsobený, dokud nejsou postižené hodnoty pojistného zájmu 
(předměty pojištění) pojistitelem nebo jím pověřenou osobou prohlédnuty, nejdéle však 10 pracovních dnů od oznámení škodné 
události. To však neplatí, je-li taková změna nutná z bezpečnostních nebo hygienických důvodů nebo proto, aby následky škodné 
události byly zmírněny; v těchto případech je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu škodné události, zejména 
uchováním poškozených předmětů pojištění nebo jejich součástí, fotografickým nebo filmovým materiálem, videozáznamem 
a svědectvím třetích osob,

g) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti 
s pojistnou událostí vzniklo,

h) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti témuž pojistnému nebezpečí a  vztahující se na  tutéž hodnotu 
pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu další pojištění u  jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firmu nebo název tohoto 
pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění,

i) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že byl nalezen předmět pojištění pohřešovaný v souvislosti s pojistnou či škodnou událostí.
2. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je oprávněná osoba dále povinna bez zbytečného odkladu, nejdéle 

však do 15 dnů od zjištění škodné události, oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla. Stejnou povinnost má jakákoliv osoba, která 
oznamuje pojistiteli vznik škodné události a která má na pojistném plnění právní zájem.

3. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojistník dále povinen:
a) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání 

pojištění, zejména skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty pojistného zájmu (předmětu 
pojištění) nebo místa pojištění,

b) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit všechny změny týkající se skutečností, které jsou obsahem pojistné smlouvy (zejména 
změnu vlastnictví či spoluvlastnictví majetku, k  němuž se pojištění vztahuje  apod.), a  všechny změny v  identifikačních údajích 
pojistníka a pojištěného (zejména změnu v adrese skutečného bydliště pojistníka a pojištěného),

c) bez zbytečného odkladu pojištěnému (je-li odlišný od pojistníka) oznámit, že sjednal pojištění vztahující se na hodnotu pojistného 
zájmu pojištěného a seznámit pojištěného s právy a povinnostmi, které pro něho ze sjednaného pojištění vyplývají,

d) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že sjednal proti témuž pojistnému nebezpečí a  vztahující se na  tutéž hodnotu 
pojistného zájmu po tutéž pojistnou dobu další pojištění u  jiného pojistitele a sdělit pojistiteli obchodní firmu nebo název tohoto 
pojistitele a výši sjednané horní hranice pojistného plnění.

 V případě, že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného od pojistníka, má pojistník stejné povinnosti jako 
pojištěný.

4. Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy je pojistitel dále povinen:
a) vrátit osobě uplatňující právo na pojistné plnění doklady, které si vyžádá a které pojistiteli poskytla pro šetření existence a rozsahu 

jeho povinnosti plnit,
b) umožnit osobě uplatňující právo na pojistné plnění nahlédnout do podkladů, které pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné 

události a pořídit si jejich kopii.
 

ČLÁNEK IV Vznik, změny a zánik pojištění

1. Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění vzniká prvním dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li 
v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2. Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě (pojistná doba).
3. Změn v pojistné smlouvě lze dosáhnout dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
4. Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu občanského zákoníku během pojistné doby nepřerušuje.
5. Pojištění, vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech, zaniká písemnou výpovědí pojistníka nebo 

pojistitele, kterou mohou smluvní strany po každé škodné události podat, a to do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku škodné 
události pojistiteli. Dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká. V případě povinného 
pojištění lze podle tohoto odstavce postupovat pouze, pokud je takový postup v souladu s ustanovením § 2781 občanského zákoníku.

6. V  případě nezaplacení pojistného pojistníkem ani v  dodatečné lhůtě stanovené pojistitelem v  upomínce, zanikne pojištění odchylně 
od ustanovení § 2804 občanského zákoníku dnem následujícím po marném uplynutí této dodatečné lhůty.

7. Pojistitel má právo v případě, že dojde změnou právní úpravy k rozšíření odpovědnosti za újmu nebo rozsahu náhrady újmy, pojištění 
odpovědnosti za újmu písemně vypovědět nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti právního předpisu, který tuto změnu zavádí. 
Dnem doručení výpovědi počíná běžet měsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pojištění zaniká.

8. Změní-li se vlastník nebo spoluvlastník předmětu pojištění, ke které se vztahuje sjednané pojištění, a tento vlastník nebo spoluvlastník 
nebyl pojistníkem, pojištění oznámením této změny pojistiteli odchylně od ustanovení § 2812 a § 2867 občanského zákoníku nezaniká. 
Práva a povinnosti pojištěného ze sjednaného pojištění přecházejí z vlastníka, který přestal být pojištěným, na nového nabyvatele.

9. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 8 tohoto článku, potom pojištění majetku a pojištění související s vlastnickým právem zaniká 
oznámením změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojistiteli.

ČLÁNEK V Pojistné

1. Pojistník je povinen platit pojistné, a to běžné nebo jednorázové, podle toho, co bylo dohodnuto v pojistné smlouvě.
2. Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě. Pojistitel je oprávněn ověřit si u pojištěného správnost údajů rozhodných pro stanovení 
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výše pojistného.
3. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období, jednorázové pojistné dnem počátku pojištění.
4. V pojistné smlouvě je možné ujednat, že pojistník uhradí pojistné (běžné nebo jednorázové) ve splátkách. V tomto případě se ve smyslu 

ustanovení § 1931 občanského zákoníku ujednává, že pokud nebude některá ze  splátek pojistného zaplacena nejpozději v  den 
splatnosti této splátky, stává se tímto dnem splatná zbývající část pojistného, pokud pojistitel písemně požádá o její zaplacení nejpozději 
k datu splatnosti nejbližší příští splátky.

5. Je-li v pojistné smlouvě ujednáno placení běžného pojistného ve splátkách dle odst. 4. tohoto článku, je splatnost pojistného následující:
a) v případě pololetních splátek jsou splátky pojistného splatné prvního dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec 

lhůty v délce 6 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období,
b) v případě čtvrtletních splátek jsou splátky pojistného splatné prvního dne každého pojistného období a dne, na který připadá konec 

lhůty v délce 3, 6 a 9 měsíců a počítané od prvního dne každého pojistného období.
6. Nebylo-li v  pojistné smlouvě výslovně dohodnuto jinak nebo nejedná-li se o  případ úhrady pojistného prostřednictvím pojišťovacího 

zprostředkovatele, pojistné se považuje za uhrazené okamžikem jeho připsání na účet pojistitele nebo jeho úhradou pojistiteli v hotovosti.
7. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li v občanském zákoníku, v těchto VPP OC 2014 nebo v pojistné smlouvě 

stanoveno jinak.
8. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v  němž pojistná 

událost nastala. Jde-li o jednorázové pojistné, náleží pojistiteli celé pojistné za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
9. V souladu s ustanovením § 2785 a § 2786 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistitel má právo, v souvislosti 

se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, upravit výši běžného pojistného na další pojistné období. Změnami 
podmínek ve smyslu předchozí věty se pro účely těchto VPP OC 2014 rozumí i:
a) změna ve škodném poměru, nebo
b) změna právní úpravy rozšiřující odpovědnost za újmu nebo rozsah náhrady újmy v pojištění odpovědnosti za újmu.

10. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného dle odst.  9 tohoto článku pojistníkovi sdělit nejpozději ve  lhůtě 2 měsíců před 
splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit.

11. Nesouhlasí-li pojistník se změnou pojistného dle odst.  9. a  10. tohoto článku, může tento svůj nesouhlas pojistiteli sdělit písemně 
nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím 
pojistného období bezprostředně předcházejícího pojistnému období, na které pojistitel nově stanovil výši pojistného. Neupozornil-li však 
pojistitel na tento následek pojistníka ve sdělení podle odst. 10. tohoto článku, trvá pojištění nadále a výše pojistného se při nesouhlasu 
pojistníka nezmění.

12. Pokud pojistník svůj písemný nesouhlas s nově stanovenou výší pojistného dle odst. 11. tohoto článku pojistiteli nedoručí, má se za to, 
že pojistník s novou výší pojistného souhlasí, a to i se všemi z toho vyplývajícími povinnostmi.

ČLÁNEK VI Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé:
a) v důsledku válečných událostí, vzpour, povstání nebo jiných násilných nepokojů majících charakter povstání či revoluce,
b) v důsledku teroristických aktů, stávek nebo zásahem veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi,
c) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací,
d) v  důsledku vady, kterou měla pojištěná věc již v  době sjednání pojištění, a  která měla či mohla být známa pojistníkovi nebo 

pojištěnému bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli.
2. Pojištění se nevztahuje na  škodné události, v  souvislosti s  kterými uvede oprávněná osoba při uplatňování práva na pojistné plnění 

vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této 
pojistné události zamlčí.

3. Další výluky z  pojištění mohou být uvedeny v  dalších částech těchto pojistných podmínek, navazujících pojistných podmínkách 
a v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK VII Čekací doba

1. Pojištění pro případ působení pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednává s čekací dobou v délce 10 dnů ode dne uzavření 
pojistné smlouvy.

2. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění ze  škodných událostí vzniklých v  čekací době uvedené v  odst.  1. tohoto článku 
a způsobených pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava.

3. Ustanovení odstavce 1. a 2. tohoto článku se nevztahuje na škodné události způsobené pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava 
nastalé v pojištění bezprostředně časově navazujícím na předchozí pojištění sjednané u stejného pojistitele pro případ škodné události 
způsobené pojistným nebezpečím povodeň nebo záplava a vztahující se na shodný předmět pojištění a shodné místo pojištění.

ČLÁNEK VIII Pojistné plnění

1. Veškeré ceny při poskytování pojistného plnění pojistitele (nové, časové, jiné) nebo stupně opotřebení, budou vždy odborně stanoveny 
pojistitelem, případně stanoveny k tomu způsobilou osobou po dohodě s pojistitelem.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění v penězích v tuzemské měně (česká koruna), nevyplývá-li z obecně závazných právních předpisů jinak.
3. Je-li pojištěným v  právním vztahu pojištění věci a  jiného majetku, z  něhož je pojistitelem poskytováno pojistné plnění, plátce daně 

z přidané hodnoty (dále také jen „DPH”), poskytne pojistitel pojistné plnění bez DPH s výjimkou případů, kdy pojištěný, coby plátce DPH, 
nemůže z důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů uplatnit nárok na odpočet DPH. Pravidlo vyplývající z předchozí 
věty není nijak dotčeno tím, zda pojištěný je či není oprávněnou osobou.

 Je-li poškozeným v právním vztahu pojištění odpovědnosti, z něhož je pojistitelem poskytováno pojistné plnění, plátce DPH, poskytne 
pojistitel pojistné plnění bez DPH s  výjimkou případů, kdy poškozený, coby plátce DPH, nemůže z  důvodů vyplývajících z  obecně 
závazných právních předpisů uplatnit nárok na odpočet DPH. Pravidlo vyplývající z předchozí věty není nijak dotčeno tím, zda poškozený 
je či není oprávněnou osobou.
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ČLÁNEK IX Spoluúčast

1. Pojistitel a pojistník sjednávají, že oprávněné osobě půjde k tíži určitá část úbytku majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou 
událostí (dále také jen „spoluúčast“).

2. Spoluúčast je v pojistné smlouvě vyjádřená sjednanou pevnou částkou, procentem, jejich kombinací nebo i jiným způsobem.
3. Odchylně od ustanovení § 2815 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že spoluúčast se nestanoví z hodnoty úbytku 

majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění, na které by 
po zohlednění všech ustanovení pojistné smlouvy upravujících pojistné plnění (např. ustanovení o horní hranici pojistného plnění apod.) 
vzniklo oprávněné osobě jinak, právě před odečtením sjednané spoluúčasti, právo (dále také jen „hrubá výše pojistného plnění“).

4. Spoluúčast pojistitel odečte od hrubé výše pojistného plnění. Rozdíl obou částek, tzn. hrubé výše pojistného plnění a spoluúčasti,  
je pojistným plněním, na něž vzniká oprávněné osobě za pojistnou událost právo.

5. Pokud hrubá výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.
6. V pojistné smlouvě může být sjednána také spoluúčast – neodčetná, která  se od hrubé výše pojistného plnění neodečítá, do její výše 

se však pojistné plnění neposkytuje.

ČLÁNEK X Zachraňovací náklady

1. Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na:
a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
c) plnění povinnosti odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

2. Pojistitel nahradí:
a) zachraňovací náklady vynaložené na  záchranu života nebo zdraví osob max. do výše 30 % z  horní hranice pojistného plnění 

stanovené pro hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly,
b) ostatní zachraňovací náklady max. do výše 10 %, vždy z horní hranice pojistného plnění stanovené pro hodnotu pojistného zájmu 

(předmět pojištění) a  pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5 000 000 Kč 
ze všech pojištění sjednaných dle těchto VPP OC 2014 jednou pojistnou smlouvou.

3. Výše vyplacené náhrady zachraňovacích nákladů se do pojistného plnění nezapočítává.

ČLÁNEK XI Zvláštní ustanovení o formě právních jednání týkajících se pojištění

1. Pro účely právních jednání týkajících se pojištění učiněných způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě, pojistitel a pojistník sjednávají 
následující:
a) Pojistitel a pojistník sjednávají, že prostřednictvím internetové aplikace mohou účastníci pojištění činit pouze taková právní jednání 

týkající se pojištění, která tato aplikace v čase učinění právního jednání technologicky umožňuje.
b) Aktivačním klíčem se pro účely pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek rozumí číselný nebo alfanumerický 

kód doručený pojistitelem účastníkovi pojištění, jehož správné zadání je nepřekročitelnou technologickou podmínkou každého 
jednotlivého přístupu do internetové aplikace. Je-li prostřednictvím internetové aplikace učiněno jakékoliv právní jednání adresované 
pojistiteli za použití aktivačního klíče, má se za to, že toto právní jednání činil účastník pojištění, jemuž byl aktivační klíč pojistitelem 
poskytnut. V zájmu právní jistoty účastníků pojištění může být učinění právního jednání účastníka pojištění adresovaného pojistiteli 
prostřednictvím internetové aplikace kromě použití aktivačního klíče podmíněno i dalším bezpečnostním prvkem (např. dalším, tedy 
druhým, číselným či alfanumerickým kódem zaslaným k učinění právního jednání pojistitelem účastníkovi pojištění např.  formou 
SMS zprávy na jeho mobilní komunikační zařízení).

c) Právní jednání učiněná účastníkem pojištění prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručená pojistiteli, bez ohledu 
na  to, zda se s  jejich obsahem pojistitel skutečně seznámil, okamžikem zobrazení obsahu právního jednání účastníka pojištění 
v  internetové aplikaci na straně pojistitele, které pojistitel účastníkovi pojištění elektronicky prostřednictvím této aplikace potvrdí 
informativním textem potvrzujícím doručení právního jednání pojistiteli.

d) Právní jednání učiněná pojistitelem prostřednictvím internetové aplikace se považují za doručená účastníkovi pojištění, bez ohledu 
na to, zda se s jejich obsahem účastník pojištění skutečně seznámil, okamžikem jejich doručení do datového prostoru účastníka 
pojištění v internetové aplikaci.

e) Povinnosti všech účastníků pojištění související s využíváním internetové aplikace:
• Účastník pojištění odpovídá za to, že právní jednání nebo oznámení týkající se pojištění adresovaná pojistiteli bude 

prostřednictvím internetové aplikace činit pouze osobně.
• Účastník pojištění je povinen neopouštět počítač nebo jiné komunikační zařízení, jehož prostřednictvím využívá internetovou 

aplikaci, během přihlášení účastníka pojištění k  internetové aplikaci, zejména během činění právních jednání či oznámení 
týkajících se pojištění prostřednictvím internetové aplikace.

• Účastník pojištění je povinen chránit svůj aktivační klíč, držet ho v tajnosti, nesdělit ho či nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě 
a činit obvyklá bezpečnostní opatření před přístupem třetích osob k aktivačnímu klíči.

• Účastník pojištění je povinen neprodleně po zjištění podezření na to, že by jeho aktivační klíč mohl být vyzrazen či zpřístupněn 
jakékoliv třetí osobě nebo zneužit jakoukoliv třetí osobou oznámit toto své podezření pojistiteli a postupovat dále dle jeho 
pokynů (zejména např. na výzvu pojistitele a dle jeho pokynů změnit aktivační klíč apod.).

• Účastník pojištění je povinen při využívání internetové aplikace používat pouze jím vlastněné nebo jím oprávněně užívané 
počítače nebo jiná komunikační zařízení vybavené či vybavená pouze oprávněně (legálně) získaným a  instalovaným 
softwarem.

 

ČLÁNEK XII Společná ustanovení

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je místem pojištění území České republiky.
2. Písemná právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
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3. Adresná právní jednání pojistitele týkající se pojištění učiněná v písemné listinné formě a oznámení pojistitele učiněná v písemné listinné 
formě (dále také jen „písemnosti“) se účastníkům pojištění doručuji na jimi posledně uvedenou adresu místa skutečného či uváděného 
bydliště, respektive na adresu skutečného či ve veřejném rejstříku zapsaného sídla. Uvedl-li pojistník v pojistné smlouvě korespondenční 
adresu (v  poli nadepsaném „Korespondenční adresa“), projevuje tím svou vůli, aby mu písemnosti byly doručovány právě na  tuto 
korespondenční adresu se všemi právními důsledky z  toho vyplývajícími, a písemnosti se doručuji na  tuto adresu, vždy však pouze 
na adresu v České republice.

4. Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednaná se řídí českým právním řádem.
5. Všechny spory vyplývající z pojištění nebo v souvislosti s ním vzniklé budou, nedojde-li k dohodě, řešeny u příslušného soudu v České 

republice podle českého práva.
6. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP OC 2014.
7. Tyto VPP OC 2014 nabývají účinnosti dne 1. dubna 2018.

ČLÁNEK XIII Výklad pojmů

1. Běžné pojistné je pojistné stanovené za pojistné období.
2. Časovou cenou je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke 

stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.
3. Čekací doba je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.
4. Jednorázovým pojistným se rozumí pojistné, které je stanoveno na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.
5. Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, 

není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
6. Pojistitelem je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.
7. Pojistná doba je doba, na kterou bylo sjednáno pojištění. Pojistná doba je časový interval vymezený počátkem a koncem pojištění 

(pojištění na dobu určitou) nebo pouze počátkem pojištění (pojištění na dobu neurčitou). Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě 
a nemusí být shodná s pojistným obdobím, za něž je placeno běžné pojistné.

8. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.
9. Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.
10. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.
11. Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s  pojistitelem pojistnou smlouvu a  zavázala se platit pojistiteli pojistné. 

Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.
12. Pojistný rok je časový interval, který začíná v 00 hod dne označeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím 365 

kalendářních dnů (v případě přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku pojištění.
13. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
14. Pojistným plněním se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí suma pojistných plnění, na která vznikl 

oprávněným osobám nárok za pojistné události nastalé v  jednotlivých pojištěních podle těchto VPP OC 2014 sjednaných všemi 
pojistníky u pojistitele a která (míněna pojistná plnění) byla za tyto pojistné události pojistitelem vyplacena.

15. Předepsaným pojistným se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí suma běžného pojistného za jednotlivá 
pojištění podle těchto VPP OC 2014 sjednaná všemi pojistníky u pojistitele.

16. Rezervou na pojistná plnění se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí suma rezervy na pojistná plnění 
stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahující 
se k jednotlivým pojištěním podle těchto VPP OC 2014 sjednaným všemi pojistníky u pojistitele.

17. Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.
18. Škodným poměrem se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi

– sumou pojistného plnění a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a
– předepsaným pojistným, ve jmenovateli,

 z každého jednotlivého pojištění sjednaného podle těchto VPP OC 2014 všemi pojistníky u pojistitele.
19. Účastníkem pojištění se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého 

pojištění vzniklo právo nebo povinnost.
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Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část
Stavebně – montážní pojištění

na všechna rizika
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z pojištění vždy vyloučeno, jak stanovíme pojistné plnění v případě pojistné události, a další

ČÁST B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
když způsobíte újmu jiné osobě, je z hlediska pojištění důležitá právě tato část

ČÁST C. POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY OČEKÁVANÉHO ZISKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
na co se pojištění vztahuje a v jakém se sjednává rozsahu, co je z pojištění vyloučeno, jaké jsou povinnosti účastníků
pojištění, jak se stanoví výše pojistného plnění a další

ČÁST D. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
pozor na společné výluky z pojištění, úprava zániku pojištění, vysvětlení významu použitých pojmů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část Stavebně – montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen
„VPP SMP 2014“) navazují na Všeobecné pojistné podmínky – obecná část (dále jen „VPP OC 2014“) a blíže vymezují práva a povinnosti 
účastníků stavebně – montážního pojištění na všechna rizika.

2. Pojištění sjednané dle těchto VPP SMP 2014 je pojištěním škodovým.
3. VPP SMP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČÁST A. | POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

ČLÁNEK I Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění jakoukoliv nahodilou událostí, která není dále 
v těchto VPP SMP 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena.

ČLÁNEK II Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na následující předměty pojištění:
a) budované stavebně – montážní dílo,
b) zařízení a vybavení staveniště (místa montáže),
c) stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje,
pokud jsou jednotlivě uvedeny v pojistné smlouvě nebo jsou součástí v pojistné smlouvě vymezeného souboru s výjimkou předmětů 
uvedených v odst. 3. tohoto článku VPP SMP 2014.

2. Při pojištění stavebně – montážního díla podle odst. 1. písm. a) tohoto článku se pojištění vztahuje i na veškerý materiál skladovaný na 
místě pojištění a určený k použití pro budované stavebně – montážní dílo.

3. Pojištění se nevztahuje na:
a) cennosti,
b) písemnosti, obchodní knihy, výkresy, plány, projekty,
d) záznamy na nosičích zvukových, obrazových nebo datových záznamů,
e) věci zvláštní hodnoty,
f) vzorky, názorné modely, prototypy,
g) silniční vozidla podléhající registraci dle obecně závazného právního předpisu, drážní vozidla, letadla a vodní plavidla všeho druhu,
h) nehmotné věci,
i) pozemky, vyjma staveb na nich zřízených.

ČLÁNEK III Místo pojištění

1. Místem pojištění je místo uvedené v pojistné smlouvě a dále místo, na které byl předmět pojištění v důsledku bezprostředně hrozící 
nebo vzniklé pojistné události přemístěn.
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ČLÁNEK IV Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění způsobené jakoukoliv nahodilou škodnou událostí, která 
není dále v  těchto VPP SMP 2014 nebo VPP OC 2014 nebo pojistné smlouvě vyloučena a které omezuje nebo vylučuje funkčnost 
či užívání předmětu pojištění a které nastalo v místě pojištění.

ČLÁNEK V Výluky z pojištění

1. Není -li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škodné události způsobené:
a) povodní nebo záplavou,
b) odcizením.

2. Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na škodné události vzniklé:
a) chybou programového vybavení,
b) částečným nebo úplným přerušením prací na budovaném stavebně – montážním díle,
c) bezprostředním následkem koroze, eroze, oxidace,
d) poškozením nebo zničením předmětů pojištění přímým dlouhodobým vlivem biologických, chemických a tepelných procesů, znečištěním,
e) poškozením nebo  zničením předmětu pojištění běžnými atmosférickými podmínkami, s  nimiž je třeba podle ročního období 

a místních poměrů počítat,
f) větrem, který nedosahuje rychlosti ani 20,8 m/s (75 km/hod),
g) otřesy zemského povrchu vyvolanými pohybem v zemské kůře, které nedosahují v místě pojištění 6. stupně dle stupnice EMS 98,
h) ztrátou nebo pohřešováním zjištěným až při inventuře,
i) poškozením nebo zničením předmětu pojištění působením hmyzu nebo hlodavců,
j) jinak než na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (např. : ušlý zisk, zvýšené náklady na výrobu, pokuty, manka, 

ztráty vzniklé z prodlení, nedodržením sjednaného výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu),
k) bezprostředním následkem opotřebení, trvalého vlivu provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, 

dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin,
l) podvodem, zpronevěrou, neoprávněným užíváním cizí věci, ztrátou předmětu pojištění, krádeží provedenou jinak než krádeží vloupáním,
m) azbestem.

3. Z pojištění dále nevzniká právo na pojistné plnění za:
a) škodné události způsobené chybným návrhem, chybnou projektovou dokumentací, chybnou konstrukcí,
b) náklady na výměnu, opravu či uvedení do původního stavu vynaložené v důsledku chybně provedené práce či chybného provedení 

nebo vady materiálu, ale tato výluka se vztahuje pouze na části předmětu pojištění přímo postižené chybně provedenou prací 
(chybným provedením) nebo  vadou materiálu, a  ne na správně zhotovené části, poškozené při nehodě v  důsledku chybně 
provedené práce (chybného provedení) nebo vady materiálu,

c) škodné události na předmětech pojištění dle části A čl.  II odst. 1. písm. b), c) těchto VPP SMP 2014 vzniklé v důsledku vnitřní 
mechanické nebo  elektrické poruchy, přímým účinkem zamrznutí vody nebo  jiné kapaliny, chybným mazáním, nedostatkem 
maziva či  chladicí kapaliny. Pokud ale v důsledku takové vnitřní poruchy dojde k  nehodě, která způsobí jiné vnější poškození 
předmětů pojištění, pak se na takto následně vzniklé poškození pojištění vztahuje,

d) škodné události na součástech nebo příslušenství předmětů pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b), c) těchto VPP SMP 2014, 
které se vyměňují při změně pracovního úkonu nebo proto, že podléhají rychlému opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla, 
raznice, zápustky, ryté a  vzorkované válce, šablony, vrtáky a  vrtací hlavy, nože, břity, listy pil, ostatní řezné a  lisovací nástroje, 
pracovní části drtičů, pásy, lana, dráty, pneumatiky, žáruvzdorné vyzdívky),

e) škodné události na akumulátorových bateriích, elektrochemických článcích, činných médiích (např.  paliva, maziva, chemikálie, 
filtrační hmoty, chladiva, katalyzátory),

f) náklady jimiž jsou příplatky k odměnám vyplaceným za práci přesčas, v  noci, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, 
expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraniční.

 Výluky uvedené v  tomto odstavci pod  písm.  d) a  e) se vztahují pouze na takové poškození nebo  zničení předmětů pojištění, které 
nenastalo v důsledku živelních pojistných nebezpečí.

ČLÁNEK VI Povinnosti pojištěného

1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a) dodržovat technické normy, obecně závazné právní předpisy a  stanovené technologické postupy pro realizaci pojištěného 

stavebně -montážního díla,
b) ohlásit jakoukoliv škodnou událost související s  odcizením nebo  úmyslným poškozením předmětu pojištění buď Policii České 

republiky, jedná -li se o škodnou událost vzniklou na území České republiky, nebo příslušnému orgánu veřejné správy, v případě 
škodné události vzniklé mimo území České republiky.

ČLÁNEK VII Pojistná hodnota, hranice pojistného plnění

1. Pojistná hodnota je rozhodná pro stanovení výše pojistné částky. Pojistnou hodnotou je:
a) pro předmět pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. a) těchto pojistných podmínek jeho nová cena po dokončení, včetně hodnoty 

materiálu použitého pro realizaci předmětu pojištění, nákladů na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy;
b) pro předměty pojištění dle části A čl. II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek jejich nová cena (bez obchodních slev), 

včetně nákladů na dopravu (mimo letecké), montáž a clo.
2. Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí pojistného plnění. Horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou 

nebo limitem pojistného plnění.
3. Pojistná částka je na návrh pojistníka stanovena tak, aby odpovídala pojistné hodnotě předmětu pojištění v době uzavření pojistné smlouvy.
4. Vztahuje -li se pojištění jen na část hodnoty předmětu pojištění (zlomkové pojištění) nebo  nelze -li v  době uzavření pojistné smlouvy 
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pojistnou hodnotu předmětu pojištění určit, potom horní hranicí pojistného plnění je limit pojistného plnění a pojištění se sjednává jako 
pojištění prvního rizika.

5. V  případě pojištění prvního rizika stanovený limit pojistného plnění je horní hranicí úhrnu pojistných plnění, snížených o  částky 
dohodnutých spoluúčastí, za všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistné doby. Pokud bylo ujednáno pojištění prvního rizika, 
pojistitel neuplatňuje podpojištění. Sjednání pojištění prvního rizika musí být v pojistné smlouvě výslovně uvedeno.

ČLÁNEK VIII Pojistné plnění

1. Byl -li předmět pojištění specifikovaný v části A čl. II odst. 1. písm. a) a odst. 2. těchto pojistných podmínek poškozen, zničen nebo je 
pohřešován, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající přiměřeným nákladům, které jsou v době pojistné 
událostí a v místě obvyklé, na uvedení předmětu pojištění do stavu, v jakém se nacházel v době bezprostředně před pojistnou událostí, 
sníženou o cenu využitelných zbytků.

2. Byl -li předmět pojištění specifikovaný v části A čl.  II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek poškozen, vzniká oprávněné 
osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku, odpovídající přiměřeným nákladům na opravu předmětu pojištění, které jsou v době pojistné 
události a v místě obvyklé, včetně nákladů na dopravu (mimo letecké), demontáž a opětovnou montáž nezbytně nutnou pro provedení 
opravy a clo, sníženou o cenu využitelných zbytků.

3. Pokud náklady na opravu specifikované v odst. 2. tohoto článku jsou rovny nebo převyšují časovou cenu předmětu pojištění, pojistitel 
poskytne pojistné plnění jako za zničený předmět pojištění, a to dle odst. 4. tohoto článku.

4. Byl -li předmět pojištění specifikovaný v části A čl.  II odst. 1. písm. b) a c) těchto pojistných podmínek zničen nebo  je -li pohřešován, 
vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel poskytl částku odpovídající časové ceně předmětu pojištění, sníženou o cenu využitelných 
zbytků. Pojistitel poskytne pojistné plnění i za náklady na dopravu (mimo letecké), montáž a clo.

5. V případě poškození nebo zničení předmětu pojištění poskytne pojistitel v rámci nákladů na opravu či znovuzřízení předmětu pojištění 
pojistné plnění, které odpovídá účelně a hospodárně vynaloženým nákladům vzniklým v příčinné souvislosti s pojistnou událostí na vyklizení 
místa pojištění, včetně stržení stojících částí předmětu pojištění, odvoz suti a jiných zbytků k nejbližšímu složišti a na jejich uložení nebo 
zničení. Pojistné plnění dle předchozí věty poskytne pojistitel do horní hranice pojistného plnění sjednané pro předmět pojištění, v souvislosti 
s jeho poškozením či zničením. Pouze, je-li tak pojistnou smlouvou výslovně sjednáno, poskytne pojistitel pojistné plnění dle tohoto 
odstavce i nad rámec horní hranice pojistného plnění, a to do částky sjednané v pojistné smlouvě.

6. Je -li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší o více jak 15 % než je pojistná hodnota předmětu pojištění, nastane podpojištění 
a  pojistitel má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v  jakém je výše pojistné částky ke  skutečné výši pojistné hodnoty 
předmětu pojištění.

7. Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události týkající se předmětu pojištění, 
nastalé v průběhu pojistné doby nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění uvedenou v pojistné smlouvě pro tento předmět pojištění.

ČÁST B. | POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

ČLÁNEK I Pojistné nebezpečí, rozsah pojištění

1. Pouze je -li tak výslovně ujednáno v textu pojistné smlouvy, pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti 
pojištěného za:
a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému na věci nebo na zvířeti, poškozením, zničením 

nebo pohřešováním, respektive poraněním či usmrcením zvířete, (dále také „majetková újma na věci nebo na zvířeti“),
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví 

či usmrcení,
c) majetkovou újmu jinou než uvedenou pod  písm a), pokud vznikla v  příčinné souvislosti s  jí předcházející újmou uvedenou 

pod písm. a) nebo b) tohoto odstavce, dále také „následná finanční újma“,
2. Je -li to ujednáno v pojistné smlouvě, je pojištěna také odpovědnost za újmu v rozsahu těchto VPP SMP 2014 dalších osob uvedených 

v pojistné smlouvě, které se podílejí v místě pojištění na realizaci předmětu pojištění uvedeného v části A čl. II odst. 1. písm. a) VPP SMP 
2014 a blíže specifikovaného v pojistné smlouvě.

3. Pojištění se v  rozsahu podle této části B VPP SMP 2014 vždy vztahuje pouze na odpovědnost pojištěného za  újmu způsobenou 
v souvislosti s realizací pojištěného stavebně – montážního díla uvedeného v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK II Pojistná událost

1. V souladu s čl. I odst. 3. VPP OC 2014 je pojistná událost definována následujícím věcným, časovým a místním vymezením.
2. Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti pojištěného nahradit újmu, za kterou pojištěný podle obecně 

závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
3. Časové vymezení pojistné události: za okamžik vzniku pojistné události je považován den, kdy vznikla újma, za kterou pojištěný 

podle obecně závazných právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit.
4. Místní vymezení pojistné události: za místo vzniku pojistné události se považuje místo, kde došlo k příčině vzniku újmy, nikoli místo, 

kde újma vznikla.
5. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke  vzniku újmy došlo v  době trvání pojištění realizovaného stavebně – 

montážního díla u pojistitele, a to dle části A VPP SMP 2014.
6. Dojde -li v době trvání pojištění ke změně jeho rozsahu, je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v okamžiku, kdy došlo ke škodné události.
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ČLÁNEK III Výluky z pojištění

1. Vedle výluk stanovených ve VPP OC 2014 se pojištění také nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou:
a) převzetím odpovědnosti nad rámec stanovený právními předpisy,
b) v souvislosti s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně,
c) na jakémkoliv majetku nemovitém i movitém působením vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků nebo na zdraví 

jakýchkoliv osob vyplývající z takové újmy, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
d) v  souvislosti s  vlastnictvím nebo provozem drážních vozidel, vznášedel všeho druhu, letadel nebo plavidel všeho druhu, jakož 

i letišť, přístavů, přístavišť, drah nebo lanovek všeho druhu,
e) v důsledku poddolování nebo průmyslového odstřelu,
f) působením elektromagnetických polí,
g) postupným znečišťováním životního prostředí, znečištěním vzniklým v souvislosti s vrtáním, těžbou, údržbou, provozem, v souvislosti 

s držbou nebo vlastnictvím studen, šachet či  štol; v  souvislosti se znečištěním životního prostředí nastalým před vznikem škodné 
události (staré zátěže); znečištěním životního prostředí v důsledku závažné havárie ve smyslu obecně závazných právních předpisů,

h) na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný s nimi nikoliv po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
i) formaldehydem, azbestem, skelnou vatou, toxickými plísněmi,
j) přenosem viru HIV nebo jakéhokoli jiného viru způsobujícího selhání imunity,
k) na přepravovaných věcech, pokud jde o odpovědnost za újmu vyplývající ze smluv o přepravě nebo zasílatelských smluv,
l) prodlením se splněním zákonné nebo smluvní povinnosti spočívajícím v tom, že pojištěný nesplnil svou zákonnou nebo smluvní 

povinnost včas,
m) selháním nebo kolísáním zásobování nebo nedodáním včas nebo vůbec vody, plynu, tepla, elektrické energie,
n) úmyslným trestným činem, urážkou na cti, pomluvou nebo neoprávněným poskytnutím či porušením patentových, autorských 

práv nebo práva ochranné známky, vzoru obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, nekalou soutěží,
o) viry, hackerstvím, nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat a internetových služeb,
p) osobou nebo použitím osoby s nebezpečnými vlastnostmi,
q) informací nebo radou,
r) za újmu v rozsahu ceny zvláštní obliby věci.

2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž 
(míněny činnost, vztah nebo postavení):
a) obecně závazný předpis ukládá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu a  sjednat pojištění odpovědnosti (povinné pojištění), 

bez ohledu na to, zda je tato povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného, s výjimkou odpovědnosti 
za újmu způsobenou činností, která je předmětem tohoto pojištění,

b) pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištění) nebo
c) je újma v souvislosti s nimi způsobená poškozenému reparována jinými veřejno -právními instituty (např. úrazovým pojištěním atd.).

3. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.
4. Z pojištění nevzniká nárok na plnění v případě jakékoliv náhrady újmy přisouzené soudem Spojených států amerických nebo Kanady 

nebo v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené na základě jurisdikce USA nebo Kanady, není -li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
5. Pojištění odpovědnosti se dále nevztahuje na jakoukoliv povinnost (zejména povinnost nést náklady na preventivní či nápravná opatření) 

vzniklou či  uloženou pojištěnému na základě zákona č.  167/2008 Sb., o  předcházení ekologické újmě a  o  její nápravě a  o  změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za vady (např. za vady provedeného díla apod.).
7. Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné zákonné nebo smluvní sankce udělené pojištěnému.
8. Pojištění se dále nevztahuje, není -li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, na odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou jinému 

na věci nebo na zvířeti, za újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách 
při ublížení na zdraví či usmrcení, nebo za následnou finanční újmu:
a) způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo  je užívá 

z jiného právního důvodu,
b) způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku,

9. Pojištění se dále nevztahuje, není -li v pojistné smlouvě výslovně ujednáno jinak, na odpovědnost za:
a) újmu způsobenou jinak, než je uvedeno v této části B čl. I odst. 1. těchto VPP SMP 2014 tzv. čistou finanční újmu,
b) nemajetkovou újmu způsobenou neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou 

náhradu nemajetkové újmy.
10. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za újmu:

a) způsobenou tím, že budované stavebně -montážní dílo nebylo předáno objednateli včas nebo v požadované kvalitě,
b) spočívající ve zvýšených nákladech na výrobu,
c) ve formě manka,
d) způsobenou ztrátou trhu nebo kontraktu.

ČLÁNEK IV Povinnosti pojištěného

1. Vedle povinností stanovených VPP OC 2014 je pojištěný dále povinen:
a) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, při oznámení škodné události sdělit, že poškozený uplatnil 

proti pojištěnému právo na náhradu újmy ze škodné události a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu, k požadované 
náhradě a k její výši. V případě vzniku škodné události spočívající v odpovědnosti za újmu na životním prostředí je pojištěný povinen 
oznámit pojistiteli škodnou událost max. do 5 pracovních dnů od jejího vzniku,

b) bez výslovného předchozího písemného souhlasu pojistitele neuznat vůči poškozenému dluh, respektive neuznat závazek 
k náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá,

c) pojistiteli písemně sdělit bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo proti němu zahájeno řízení před státním 
orgánem nebo rozhodčí řízení, sdělit jméno svého právního zástupce a pojistitele informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení,

d) v  řízení o  náhradě újmy ze škodné události postupovat v  souladu s  pokyny pojistitele, zejména se pojištěný nesmí bez  souhlasu 
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pojistitele zavázat k náhradě promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti rozhodnutí příslušných 
orgánů, které se týkají náhrady škody, je pojištěný povinen se včas odvolat, pokud v odvolací lhůtě nedohodne jiný postup s pojistitelem,

e) pokud mu to pojistitel svým pokynem výslovně uloží, podat řádně a včas návrh na zrušení rozhodčího nálezu, jímž bylo rozhodnuto 
o náhradě újmy, za kterou pojištěný v souvislosti se škodnou událostí odpovídá, soudem.

ČLÁNEK V Pojistné plnění

1. Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet 
všech pojistných plnění ze sériové pojistné události. Na pojistném plnění ze sériových pojistných událostí se pojištěný podílí jen jednou 
spoluúčastí, bez ohledu na počet pojistných událostí v sérii.

2. Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu pojistné doby, 
nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

3. Pojistné plnění platí pojistitel poškozenému; poškozený však právo na pojistné plnění proti pojistiteli nemá, nestanoví -li zvláštní obecně 
závazný právní předpis nebo pojistná smlouva jinak. Uhradí -li pojištěný újmu, za kterou odpovídá, přímo poškozenému, má proti pojistiteli 
právo na úhradu vyplacené částky, a to do výše, do které by byl jinak povinen plnit poškozenému pojistitel.

4. Za pojistnou událost spočívající v  odpovědnosti pojištěného za  újmu na odložené věci zvláštní hodnoty, za  peníze a  jiné cennosti 
poskytne pojistitel pojistné plnění jen do výše 10 000 Kč za každou pojistnou událost.

ČLÁNEK VI Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

1. Pokud pojištěný postupoval v řízení o náhradě v souladu s pokyny pojistitele, náklady řízení hradí pojištěnému pojistitel.
2. Pojistitel nahradí tyto náklady řízení max. do výše 10 % z limitu pojistného plnění stanoveného pro pojištění, kterého se náklady řízení týkaly.
3. Výše vyplacené náhrady nákladů řízení se do pojistného plnění, které je omezeno limitem pojistného plnění, nezapočítává.

ČÁST C. | POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY OČEKÁVANÉHO ZISKU INVESTORA

ČLÁNEK I Pojištěné osoby

1. Pro pojištění dle této části VPP SMP 2014 je pojištěnou osobou objednatel stavebně -montážního díla pojištěného dle části A VPP SMP 
2014, který je specifikován v pojistné smlouvě.

ČLÁNEK II Pojistná nebezpečí, věcná škoda

1. Pojištění se sjednává pro případ zpoždění zahájení provozní činnosti pojištěného závislé na stavebně -montážním díle pojištěném dle části 
A těchto VPP SMP 2014 oproti plánovanému datu zahájení provozní činnosti nebo narušení předpokládaných podmínek pro takovou 
činnost k výše uvedenému datu (dále jen „zpoždění“) z důvodu prodlení při realizaci stavebně -montážního díla pojištěného dle části 
A těchto VPP SMP 2014 nastalého v důsledku věcné škody.

2. Za věcnou škodu se považuje jakákoliv skutečnost mající charakter pojistné události vzniklé na stavebně -montážním díle pojištěném dle 
části A těchto VPP SMP 2014, za předpokladu vzniku nároku na pojistné plnění dle VPP SMP 2014 část A, nevyloučená dále v této 
části VPP SMP 2014 nebo pojistné smlouvě.

ČLÁNEK III Předmět pojištění

1. Pojištění se vztahuje na finanční ztráty, jimiž jsou hrubý zisk a zvýšené provozní náklady.

ČLÁNEK IV Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je vznik finanční ztráty pojištěnému v důsledku zpoždění z důvodu prodlení při realizaci stavebně -montážního díla 
pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 nastalého v důsledku věcné škody.

ČLÁNEK V Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na finanční ztráty vzniklé v důsledku:
a) škody, proti které bylo sjednáno pojištění jakoukoli doložkou rozšiřující rozsah pojištění dle části A těchto VPP SMP 2014, pokud 

není ujednáno v pojistné smlouvě jinak,
b) zemětřesení, sopečné činnosti, tsunami,
c) škody na okolním majetku, stavebních a montážních strojích, nářadí a přístrojích, zařízení a vybavení staveniště (místa montáže),
d) škody na provozních médiích, surovinách, jakýchkoli materiálech nezbytných pro podnikatelskou činnost pojištěného,
e) zásahu veřejné moci,
f) nedostatku finančních prostředků,
g) změny, rozšíření, zlepšení, opravy vad nebo poruch nebo odstraněním jakýchkoli nedostatků, jenž bylo provedeno poté, co se tyto 

vady, poruchy nebo nedostatky projevily,
h) uložení jakýchkoliv majetkových sankcí pojištěnému,
i) prodlení pojištěného se splněním jeho zákonné či smluvní povinnosti,
j) ztráty obchodu,
k) věcné škody na stavebně -montážním díle, které má charakter prototypu.
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ČLÁNEK VI Pojistné plnění

1. Pojistitel poskytne pojistné plnění za finanční ztrátu ve formě hrubého zisku nejvýše do  limitu pojistného plnění rovnajícímu se částce 
získané vynásobením míry hrubého zisku a částky, o kterou je nižší skutečný obrat pojištěného v průběhu doby ručení, oproti obratu, 
kterého by pojištěný dosáhl, kdyby ke zpoždění nedošlo.

2. Pojistitel poskytne pojistné plnění za finanční ztrátu ve formě zvýšených provozních nákladů spočívajících ve výdajích nezbytně a účelně 
vynaložených pojištěným za účelem zamezení či zmírnění snížení obratu, ke kterému by v době ručení bez takto vynaložených nákladů 
došlo, ale nejvýše do limitu pojistného plnění rovnajícímu se částce získané vynásobením míry hrubého zisku částkou snížení obratu, 
ke kterému by došlo, kdyby uvedené zvýšené provozní náklady nebyly pojištěným vynaloženy.

3. Je -li v době vzniku pojistné události roční limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě za finanční ztrátu ve formě hrubého zisku 
nižší než částka odpovídající součinu míry hrubého zisku a ročního obratu, pojistitel sníží pojistné plnění ve stejném poměru jako je roční 
limit pojistného plnění k částce získané uvedeným součinem.

4. Osoba, které vzniká právo na pojistné plnění, se podílí na pojistném plnění částkou, která odpovídá pojistnému plnění 
za  počet dní stanovený v  pojistné smlouvě jako spoluúčast odčetná – časová. Nepřesáhne -li zpoždění sjednanou spoluúčast  
odčetnou – časovou, nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění. Není -li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, sjednává se 
spoluúčast odčetná – časová v délce 7 dnů.

ČLÁNEK VII Práva a povinnosti účastníků pojištění

1. Pojištěný je povinen pravidelně, není -li ujednáno jinak, každé 3 měsíce počínaje datem zahájení realizace stavebně -montážního díla 
pojištěného dle části A  těchto VPP SMP 2014 nebo datem počátku pojištění, podle toho k čemu dojde později, pojistitele písemně 
informovat o postupu prací směřujících k řádnému dokončení stavebně -montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014.

2. V případě, že kdykoliv v době po uzavření pojistné smlouvy dojde k jakékoliv z níže uvedených skutečností:
a) změna předpokládaného harmonogramu postupu prací na realizaci stavebně -montážního díla pojištěného dle části A  těchto 

VPP SMP 2014,
b) změna v  jakékoliv součásti stavebně -montážního díla pojištěného dle části A  těchto VPP SMP 2014 oproti původní schválené 

projektové dokumentaci,
c) odchýlení se od postupů realizace stavebně -montážního díla pojištěného dle části A těchto VPP SMP 2014 stanovených obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami nebo jeho projektovou dokumentací,
d) ukončení či  přerušení činnosti pojištěného z  jakýchkoliv jiných důvodů, než z  důvodu zpoždění ve smyslu této části 

VPP SMP 2014, likvidace pojištěného nebo nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku pojištěného,
 má pojistitel právo snížit pojistné plnění za pojistnou událost úměrně tomu, jaký vliv měla taková skutečnost na rozsah jeho povinnosti plnit.
3. Dojde -li k věcné škodě ve smyslu této části VPP SMP 2014, pak je pojištěný povinen:

a) bez zbytečného odkladu jakoukoliv formou informovat pojistitele o  vzniku věcné škody a  současně tuto informaci pojistiteli 
písemně potvrdit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku věcné škody dozvěděl,

b) provést a být účinně nápomocen při provádění takových opatření, která směřují k minimalizaci nebo konzervaci rozsahu narušení 
stavebních či montážních prací tak, aby buď vůbec nedošlo ke zpoždění, nebo aby se toto zpoždění co nejvíce zkrátilo,

c) na žádost pojistitele a na vlastní náklady pojistiteli předložit účetní a jiné obchodní doklady, např. faktury, dodací a příjmové doklady, 
účetní rozvahy a  další doklady potřebné ke  zjištění příčiny a  rozsahu pojistné události; v  této souvislosti je též povinen podat 
pojistiteli jím požadované informace a vysvětlení, popř. vydat čestné prohlášení o skutečnosti, kterou nelze doložit jinak.

4. Aby se minimalizovalo zpoždění plánovaného zahájení provozu, popřípadě, aby bylo možno se mu vyhnout, má pojistitel právo vydat 
k tomu potřebné pokyny, jejichž splnění je pojištěný povinen zajistit.

5. Pokud pojištěný nesplní některou z povinností uvedenou v odstavcích 3. a 4. tohoto článku, je pojistitel oprávněn pojistné plnění snížit 
úměrně tomu, jaký vliv mělo toto nesplnění povinnosti na rozsah jeho povinnosti plnit. Jedná -li za pojištěného jeho zástupce, je pojištěný 
povinen jej o těchto povinnostech poučit.

ČÁST D. | SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK I Výluky z pojištění

1. Není -li ujednáno jinak, pojištění podle části A těchto VPP SMP 2014 se dále nevztahuje na škody vzniklé:
a) na částech stavebně -montážního díla, které byly zhotovitelem objednateli řádně předány nebo které, i když nebyly zhotovitelem 

objednateli řádně předány, byly uvedeny do provozu nebo pro které bylo vydáno povolení k jejich předčasnému užívání,
b) na částech stavebně -montážního díla, u kterých:

ba) byl ukončen první zkušební provoz, nebo zkušební zatížení nebo
bb) uplynuly více než čtyři týdny ode dne zahájení zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, které v době vzniku škodné 

události dosud probíhaly,
 bylo -li provedení takového zkušebního provozu nebo  zkušebního zatížení dle projektové dokumentace součástí realizace stavebně-

-montážního díla.
2. Pojištění dle části B těchto VPP SMP 2014 se dále nevztahuje na odpovědnost za  újmu způsobenou v  souvislosti s  realizací částí 

stavebně -montážního díla specifikovaných v odst. 1. tohoto článku VPP SMP 2014.
3. Žádné z pojištění sjednaných dle těchto VPP SMP 2014 se dále také nevztahuje na škodné události, nebo odpovědnost za újmu vzniklé 

či způsobené v průběhu prvního zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení na již dříve použitých věcech nebo v souvislosti s prvním 
zkušebním provozem nebo zkušebním zatížením již dříve použitých věcí.
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ČLÁNEK II Zánik pojištění

1. Pojištění vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech a ve VPP OC 2014 dále zaniká:
a) dnem, kdy bylo dokončené stavebně – montážní dílo předáno objednateli nebo  uvedeno do  provozu nebo  dnem, kdy bylo 

vystaveno povolení k jeho předčasnému užívání, podle toho, k čemu dojde dříve,
b) dnem, kdy bylo stavebně – montážní dílo, u  něhož je dle projektové dokumentace součástí realizace provedení zkušebního 

provozu, předáno objednateli nebo dnem ukončení prvního zkušebního provozu, nebo zkušebního zatížení, podle toho k čemu 
dojde dříve, nejpozději však uplynutím čtyř týdnů ode dne zahájení zkušebního provozu není -li ujednáno jinak,

c) ukončením činnosti pojištěného, který je zároveň objednatelem pojištěného stavebně -montážního díla.

ČLÁNEK III Výklad pojmů

1. Budované stavebně – montážní dílo je materiální výsledek všech činností, prováděných podle projektové dokumentace, aby dílo 
(stavba a/nebo technologické zařízení) mohlo sloužit požadovanému účelu.

2. Cennosti jsou:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
b) ceniny, tj. např. platné poštovní známky, kolky, losy telefonní karty, dálniční známky a další ceniny, které mohou být zpeněženy,
c) vkladní a šekové knížky a platební karty,
d) cenné papíry.

3. Doba ručení je časové období stanovené na návrh pojistníka, během kterého jsou výsledky provozní činnosti negativně ovlivněny 
z důvodu zpoždění. Toto období začíná plánovaným datem zahájení provozní činnosti uvedeným v pojistné smlouvě a končí v okamžiku 
dosažení stejného obratu, kterého by bylo dosaženo, kdyby ke zpoždění nedošlo, nejpozději však uplynutím maximální doby ručení 
uvedené v pojistné smlouvě. Není -li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, stanovuje se doba ručení v délce 6 měsíců.

4. Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si předmětu pojištění tak, že se ho pachatel zmocnil překonáním zabezpečení místa pojištění 
jedním z dále uvedených způsobů:
a) do místa pojištění se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným 

destruktivním způsobem,
b) místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo  duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo  loupežným 

přepadením,
c) do trezoru, jehož obsah je pojištěn, se dostal tak, že ho prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k  jeho řádnému 

otevírání nebo ho otevřel originálním klíčem nebo duplikátem, jehož se prokazatelně zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným 
přepadením a zároveň se do místa pojištění, kde je trezor umístěn, dostal způsobem uvedeným pod písm. a) nebo b) tohoto bodu,

d) do místa pojištění se dostal jinak než je uvedeno pod písm. a) nebo b) tohoto bodu, přičemž existují trasologické stopy nebo jiné 
důkazy (např. záznamy z kamerového systému) potvrzující vniknutí pachatele.

5. Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na věc, a tím 
dochází k jejímu poškození nebo zničení.

6. Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí.
7. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si předmětu pojištění tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho zaměstnanci 

nebo jiné osobě jednající jménem pojištěného násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
8. Materiálem skladovaným na staveništi se rozumí stavební a  montážní materiál, který bude použit pro budované stavebně – 

montážní dílo; dále se tímto rozumí i věci, jako jsou strojní zařízení, stroje, montážní skupiny a podskupiny, které budou zabudovány 
do pojištěného stavebně – montážního díla.

9. Míra hrubého zisku je taková míra zisku, které by bylo dosaženo z obratu během doby ručení, pokud by ke zpoždění nedošlo. Míra 
hrubého zisku za 12 měsíců se rovná podílu ročního hrubého zisku k ročnímu obratu.

10. Nářadí a přístroje jsou pomůcky a pracovní prostředky určené k vykonávání práce, obrábění a měření. Jedná se zejména o ruční 
elektrické a pneumatické nářadí, nivelační přístroje, teodolity, totální stanice, svářecí agregáty a další zařízení obdobného charakteru.

11. Nová cena je částka, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení předmětu pojištění stejného nebo srovnatelného druhu a kvality v novém 
stavu, v daném místě a čase.

12. Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova nebo poskytnutí odborné činnosti.
13. Obrat je souhrn úplat definovaných zákonem 235/2004 Sb., o  dani z  přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, které jsou 

předmětem provozní činnosti provozované v dokončeném stavebně -montážním díle.
14. Odcizením se rozumí krádež vloupáním a loupežné přepadení.
15. Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí odpovědnost převzatá ve větším rozsahu, 

než stanoví obecně závazný právní předpis, odpovědnost převzatá v  případě, kdy ji obecně závazný právní předpis nestanoví 
nebo odpovědnost vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení.

16. Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP SMP 2014 rozumí:
a) příbuzný pojištěného v řadě přímé, sourozenec či manžel pojištěného nebo partner pojištěného podle jiného zákona upravujícího 

registrované partnerství a  jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí,

b) společník, akcionář nebo člen pojištěného s podílem ve výši 50 % a vyšším,
c) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného.

17. Pilotovaným letícím tělesem se rozumí letadlo, vrtulník, vzducholoď, létající balón a  sportovní létající zařízení (např.  závěsný 
nebo padákový kluzák, ultralehký letoun nebo vrtulník, sportovní padák apod.).

18. Plánované datum zahájení provozní činnosti je datum počátku provozování činnosti pojištěného dle části C těchto VPP SMP 
2014 v dokončeném stavebně -montážním díle, konkrétně uvedené v pojistné smlouvě, od kterého by provozní činnost započala, kdyby 
nedošlo ke zpoždění.

19. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
20. Postupným znečišťování životního prostředí (újma vzniklá postupně) se rozumí:

− újma nebo její část způsobená bezprostřední příčinou, jež působila déle než 72 hodin,
− újma způsobená fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí při jeho běžném standardním chodu 



strana 8/9
VPP SMP 2014

či průběhu, nebo
− újma vzniklá v  důsledku toho, že pojištěný nebo  osoby pro něj činné porušily povinnost stanovenou ustanovením § 2900 a 

násl. občanského zákoníku (zejména tím, že pojištěný nebo osoby pro něj činné před vznikem újmy nepřijaly potřebná opatření 
k zamezení vzniku újmy, ačkoliv o nebezpečí jejího vzniku vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měly a mohly, 
nebo tím, že po vzniku újmy nepřijaly potřebná opatření k zamezení zvětšování újmy již vzniklé).

21. Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla 
a nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku.

22. Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se 
vlastní silou nebo pachatelem. Pojištění sjednané pro případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i  na škody způsobené 
hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené zplodinami hoření při požáru.

23. Roční hrubý zisk je částka, o kterou roční obrat přesahuje částku variabilních provozních nákladů.
24. Roční obrat je obrat, kterého by bylo dosaženo v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců počínaje plánovaným datumem zahájení 

provozní činnosti, kdyby nedošlo ke zpoždění.
25. Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo  nepřímo ze stejné příčiny 

např. zdroje, události, okolnosti, závady.
26. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin svahu z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází 

působením přírodních a klimatických vlivů.
27. Stavba je definována následujícím technickým a právním vymezením:

a) technické vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, 
bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 
Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci 
stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.

b) právní vymezení pojmu stavba: stavbou se rozumí stavba, která je samostatnou nemovitou věcí, stavba zřízená na pozemku a jiné 
zařízení jako součást pozemku nebo stavba jako součást práva stavby.

28. Stavební a montážní stroje jsou zařízení využívaná k realizaci stavebně – montážního díla. Aby mohla být provozována, musí být 
řízena obsluhou a jsou schopna přesunu z jednoho místa na jiné vlastní silou. Jde např. o rypadla, dozery a další stroje pro zemní práce, 
jeřáby, vysokozdvižné vozíky, válce, finišery aj.

29. Tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na střešní krytiny, nosné a ostatní 
konstrukce budov. Za škodné události způsobené tíhou sněhu nebo tíhou námrazy se také považuje prosakování vody z tajícího sněhu 
nebo námrazy za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných a ostatních konstrukcí budov tíhou 
sněhu nebo námrazy.

30. Úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku na pojištěnou věc při němž proud blesku zcela nebo  z  části procházel 
pojištěnou věcí a zanechal tepelně mechanické stopy na ní a nebo na stavbě, pokud se v ní v době vzniku pojistné události pojištěná 
věc nacházela.

31. Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému 
působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky 
doložen.

32. Užíváním věci se se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou podle práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat 
její užitné vlastnosti.

33. Vada materiálu je odchylka od normálních vlastností materiálu, která je příčinou poškození nebo zničení věci.
34. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:

a) věci umělecké hodnoty, kterými se rozumí obrazy a  jiná výtvarná díla, předměty ze značkového skla nebo  značkového 
porcelánu a  jiných materiálů, ručně vázané koberce, gobelíny, tapiserie a  jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen 
výrobními náklady, ale též uměleckou kvalitou nebo autorem díla, případně mají charakter unikátu,

b) věci historické hodnoty, kterými se rozumí věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k  historii nebo  historickým 
osobnostem,

c) starožitnosti, kterými se rozumí věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu 
vzhledem ke svému původu a stáří,

d) sbírky, kterými se rozumí soubor věcí stejného charakteru a  sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí 
tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku,

e) výrobky z drahých kovů a jiných materiálů, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu, 
tj. např. klenoty, drahé kameny, perly.

35. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/hod). Pojistnou událostí 
vzniklou z důvodu pojistného nebezpečí vichřice je takové poškození nebo zničení pojištěné věci, které bylo způsobeno:
a) přímým působením vichřice,
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné věci.

36. Vnitřně vzniklou elektrickou poruchou se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci zkratem či jiným 
působením elektrického proudu (např. přepětím, vadou izolace, koronou, výbojem, obloukem, přeskokem). Za uvedenou poruchu se 
také považuje ztráta funkce a funkčních parametrů elektronických prvků a elektronických součástek.

37. Vnitřně vzniklou mechanickou poruchou se pro účely tohoto pojištění rozumí poškození nebo zničení stroje a strojního zařízení 
(např. motory, převodovky, čerpadla, kompresory, přístroje, kotle, ohřívače, výměníky, nádoby, trubky, roury) lomem, trhlinou, deformací, 
zadřením, uvolněním, netěsností, ucpáním, vytavením, ztrátou funkčních parametrů, nastalé uvnitř těchto strojů a  strojních zařízení. 
Za uvedenou poruchu se považuje také mechanická porucha pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem vady materiálu, 
chybné konstrukce nebo výroby a mechanická porucha části pojištěné věci způsobená bezprostředním následkem přetlaku či podtlaku 
plynů, par nebo kapalin.

38. Vodovodní škodou se rozumí nečekaný a náhlý únik vody, páry nebo kapaliny:
a) uvnitř stavby z  pevně a  řádně instalovaných vodovodních nebo  odváděcích potrubí, topných, klimatizačních, solárních 

nebo hasicích systémů, včetně připojených sanitárních zařízení nebo armatur nebo zařízení připojených na tyto systémy,
b) z potrubí určených pro odvod dešťové vody instalovaných uvnitř stavby,
c) z nádrží o objemu větším než 60 litrů, které nejsou součástí systémů dle písm. a) tohoto odstavce,
d) unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.
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39. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly, spočívající v  rozpínavosti plynů nebo  par. Za  výbuch tlakové nádoby (kotle, 
potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku 
mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. Výbuchem je i prudké vyrovnání podtlaku (imploze).

40. Výrobní vadou se rozumí všechny závady vzniklé ve výrobním procesu.
41. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy z  jiných příčin než z důvodu povodně, která po určitou dobu stojí nebo proudí 

v místě pojištění.
42. Zařízením a vybavením staveniště se rozumí takové věci, které jsou použity k realizaci stavebně – montážního díla, nestávají se 

však jeho integrální součástí po jeho dokončení. Tyto věci nejsou schopny přesunu z jednoho místa na jiné vlastní silou a řadí se mezi 
ně zejména skladovací přístřešky, přípravná a mísící zařízení, lešení, bednění, staveništní výtahy, vrátky, čerpadla, generátory, přípojky 
elektřiny, vody, stavební kanceláře, ubytovny zaměstnanců a další věci obdobného charakteru.

43. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v  zemské kůře, které dosahují v  místě pojištění alespoň  
6. stupně podle makroseismické stupnice EMS-98, charakterizující účinky zemětřesení (trhliny ve zdech, poškození komínů, posunutí 
se i větších předmětů apod.).

44. Zkratem se rozumí poruchový stav v  elektrickém systému, který je charakterizován zkratovým proudem s  destrukčními účinky 
(tepelnými, mechanickými).

45. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a  proto věc již nelze dále používat 
k původnímu účelu. Za zničení se považuje i takové poškození, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly 
částku odpovídající nákladům na znovu pořízení dané věci.

46. Živelními pojistnými nebezpečími se rozumí požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části 
nebo jeho nákladu, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, tíha sněhu nebo námrazy, 
pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, zemětřesení, povodeň nebo záplava, vodovodní škoda.

 

ČLÁNEK IV Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od VPP SMP 2014, pokud to VPP SMP 2014 výslovně 
nezakazují.

2. Tyto VPP SMP 2014 nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.



 



 



 

















 
 

 
Seznam poddodavatelů 

 

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci 
veřejné zakázky 

 

 
ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ 

 
 

   

Specifikace části 
veřejné zakázky, 
kterou bude plnit 

poddodavatel 

Procentuální 
vyjádření 

části veřejné 
zakázky, 

kterou bude 
plnit 

poddodavatel 

1. Název 
poddodavatele 

ELEKTRO HADRAVA s.r.o. 
Elektromontáže 
Sdělovací a 
zabezpečovací 
technika 
Vzduchotechnika 
 

15 % 

 Sídlo/místo 
podnikání 

Na Sušírně 490 
394 70 Kamenice nad Lipou 

 Tel./fax. 777 677 350 

 E-mail tomas.hadrava@elektrohadrava.cz 

 IČO/DIČ 281 46 921 / CZ28146921 

2. Název 
poddodavatele 

PH Instalace s.r.o. 

Ústřední vytápění 3 % 

 Sídlo/místo 
podnikání 

č.p. 106 
394 09 Kojčice 

 Tel./fax. 604 413 017 

 E-mail hajek@phinstalace.cz 

 IČO/DIČ 069 83 944 / CZ06983944 

 
V Kamenici nad Lipou dne 30.1.2024 
 
 
 
 

…………….…………………………… 
                                                                                                   Ing. Pavel Drbal 

                                                                                                  jednatel společnosti 
 
 



Adresa zhotovitele:

Adresa objednatele:

Název stavby (části stavby)

dotčené změnou:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a) zadávací dokumentace:

b) realizační - změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.:

c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Změnový list č.      



Výkaz výměr:

Původní nahrazovaná položka

Pořad.pol.č. ve 

výkazu výměr
Název objektu

Měr.    

jedn.
Množství

Sazba     v 

Kč

CELKEM

Nová položka

Pořad.pol.č. ve 

výkazu výměr
Název objektu

Měr.    

jedn.
Množství

Sazba     v 

Kč

CELKEM

Rozdíl ceny - vícenáklady/méněnáklady

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný 

v zadávací dokumentaci.

Datum:

Podpis:

Datum vydání změnového listu:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Název položky částka Kč bez DPH

Název položky částka Kč bez DPH

0

0

0
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Čestné prohlášení o dodržování podmínek DNSH 

 
 
Název zakázky:  ZŠ Na Pražské – Nástavba 1. stupně ZŠ 
 
Jedná se o veřejného zadavatele. 
Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH. 
 
 
Název zadavatele:  Město Pelhřimov 
Sídlo:    Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
IČO:    00248801 
DIČ:    CZ00248801 
Zastoupený:   Ladislavem Medem, starostou města    
E-mail:   med.l@mupe.cz 
           
Uchazeč zadávacího řízení:  
Název/Obchodní firma: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 
Sídlo:U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou 
IČ: 608 38 531 
zápis v OR u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3873 
zastoupená: Ing. Pavlem Drbalem 
!

!

Uchazeč zadávacího řízení čestně prohlašuje, že při realizaci díla bude dodržovat 
zásady DNSH oblasti životního prostředí (zásady udržitelného rozvoje 
a zásady „významně nepoškozovat“): 
 
Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů: 
Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem 
výrobku v EU: 
a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem 
splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 
3,5 litru; 
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají 
maximální úplný objem splachovací vody 1 litr. 
 
Uchazeč/zhotovitel v rámci předání díla zadavateli/objednateli doloží technické 
listy výrobků, stavební certifikace nebo štítky výrobků, ze kterých bude patrné, 
že tyto podmínky jsou splněny.  
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Přechod na oběhové hospodářství: 
Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, 
recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a 
protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
 
 
Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží: 

- kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a 
demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele 
zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

 
 
Uchazeč čestně prohlašuje, že veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.  
Místa skládek, které uchazeč pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a 
které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu prací: 
Sompo, a.s. 
VHST s.r.o. 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
 
Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání 
způsobu likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k 
doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej 
objednateli na požádání předložit. 
 
 
Prevence a omezování znečištění: 
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s 
uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 
mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných 
zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních 
těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
 
Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), 
bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například 
podle normy ISO 18400. 
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Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 
stavebních nebo údržbářských pracích. 
 
 
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů: 
Nová budova není postavena na: 
a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní 
biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS 
b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která 
slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském 
červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN 
c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech 
nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice 
neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO 
 

 
 
 
V Kamenici nad Lipou dne 16.11.2023 
 
 
 
                                            ……………………………………………………
  

 Ing. Pavel Drbal – jednatel firmy   


