
 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(uzavřenou dne 15.12.2023)

dále jen „Dodatek č. 1“ 

Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš  - Cyklookruh Rozkoš –
úsek 2

Ev. číslo objednatele: 62/2023
Ev. číslo zhotovitele: 1519.307077MBU

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi níže uvedenými smluvními stranami

OBJEDNATEL: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Se sídlem:                             Třída T. G. Masaryka 80, 552 03  Česká Skalice
IČ: 04708733
DIČ: ---
Zastoupen: Ing. Zuzanou Jungwirthovou, předsedkyní svazku
Ve věcech organizačních: Ing. Lenkou Šmotkovou, manažerkou svazku
Technický dozor stavebníka: Ing. Miloš Burianec
Koordinátor BOZP: Mgr. Yveta Patzeltová
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:  115-1892090287/0100
(dále jen objednatel)
a
ZHOTOVITEL: EUROVIA CZ a.s. (do 31.12.2023 EUROVIA CS, a.s.)
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Statutární orgán: Správní rada:

   Předseda správní rady: Ing. Martin Borovka
   Místopředseda správní rady: Paul Scippa
   Místopředseda správní rady: Ing. Erika Kohoutová
   Člen správní rady: Ing. Zdeněk Novák
   Člen správní rady: Ing. Ján Špaňo
   Člen správní rady: Ing. Pavel Jiroušek

Člen správní rady: Ing. Miroslav Trnka

Smluvní zástupce: Ing. Pavel Jiroušek, člen správní rady
e-mail: pavel.jirousek@vinci-construction.com 
e-mail: michal.šumpik@vinci-construction.com 

Hlavní stavbyvedoucí: Marek Buřval
e-mail: marel.burval@vinci-construction.com 

Zástupce stavbyvedoucího: Martin Hajtman 
e-mail: martin.hajtman@vinci-construction.com 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 141 370 152 / 0100           
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
(dále jen zhotovitel či dodavatel)

Společně objednatel a zhotovitel (dodavatel) též „smluvní strany“.
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Na základě vzájemné dohody sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené Smlouvy o dílo:

1   PŘEDMĚT DODATKU Č. 1:
1.1 S účinností od 1.1.2024 došlo ke změně názvu společnosti (obchodního jméno) zhotovitele EUROVIA

CS, a.s.na EUROVIA CZ a.s..

1.2 K datu  účinnosti  tohoto  Dodatku  č.  1  dochází  z organizačních  důvodů  na  straně  zhotovitele
ke změně osoby Zástupce stavbyvedoucího: nově Martin Hajtman.

1.3 Dále se upřesňuje jméno osoby Technický dozor stavebníka objednatele: nově Ing. Miloš Burianec.

1.4 Dále se doplňuje jméno manažerky svazku jako zástupce zadavatele ve věcech organizačních: nově
Ing. Lenka Šmotková.

2   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1:

2.1 Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č.  1  je  platný dnem připojení  platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

2.3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2.4 Tento Dodatek č.  1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní  strany obdrží  její
elektronický originál.

2.5 Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem
jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ:

V Hradci Králové 11.1.2024                              V České Skalici 25.1.2024

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
…………………………………. …………………………………………….
za zhotovitele za objednatele
Ing. Pavel Jiroušek,                                             Ing. Zuzana Jungwirthová, 
člen správní rady předsedkyně svazku

2


	1 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1:
	1.1 S účinností od 1.1.2024 došlo ke změně názvu společnosti (obchodního jméno) zhotovitele EUROVIA CS, a.s.na EUROVIA CZ a.s..
	1.2 K datu účinnosti tohoto Dodatku č. 1 dochází z organizačních důvodů na straně zhotovitele ke změně osoby Zástupce stavbyvedoucího: nově Martin Hajtman.
	1.3 Dále se upřesňuje jméno osoby Technický dozor stavebníka objednatele: nově Ing. Miloš Burianec.
	1.4 Dále se doplňuje jméno manažerky svazku jako zástupce zadavatele ve věcech organizačních: nově Ing. Lenka Šmotková.

	2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1:
	2.1 Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
	2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
	2.3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
	2.4 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
	2.5 Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


