DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO


číslo objednatele 8/2020-537100, 250/2020-537207 - KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
	
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 						Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 							Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa: 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: 						Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Bc. Jana Machulková DiS., Pobočka Mělník
Adresa: 						Bezručova 109, 276 01 Mělník
Tel. +420 777864422
E-mail: 							j.machulkova @spucr.cz
ID DS: 							z49per3
Bankovní spojení: 					ČNB
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČO: 							01312774
DIČ: 							CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: (reprezentant sdružení): 			AREA G. K. spol. s r. o.
Sídlo: 							U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený: 						Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXXX, XXXXX
Tel./Fax: 						XXXXX
E-mail: 							XXXXX
ID DS: 							jyem6ry
Bankovní spojení: 					Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 						19-4040960207/0100
IČO: 							25094459
DIČ: 							CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
Zhotovitel: (podal nabídku společně): 			Ing. Jindřich Jíra
Sídlo: 		XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov
IČO: 							43820654
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: 	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: 	XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

V rámci KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 4. 2. 2024 o úpravu měrných jednotek z důvodu změny katastrální hranice (4 MJ) v obvodu KoPÚ Choroušky, smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 8/2020-537100, 250/2020-537207 ze dne 27. 4. 2020 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Choroušky s částí k.ú. Chorušice mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 12.2.2024 pod č.j.: SPU 053595/2024.
I.

[bookmark: _Hlk65502506]Důvodem změny zvýšení měrných jednotek (dále jen MJ) oproti předmětné smlouvě je změna katastrální hranice v obvodu upravovaného území KoPÚ Choroušky. Tyto práce byly předem plánované a shledány jako nezbytné. Tato změna bude podkladem pro následné projektové činnosti. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.
Z výše uvedené skutečnosti dochází ke změně měrných jednotek v etapě 3.4.3 vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ Choroušky. Toto je doloženo písemnou žádostí zpracovatele KoPÚ firmou AREA G.K. spol s r.o., U Elektra 650, 198 00 Praha 9, Ing. Milan Nový ze den 4.2.2024 zapsané dne 4.2.2024 pod. č.j.: SPU 043738/2024. Součástí žádosti je předána dokladová část pro změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ k etapě prací 3.4.3. 

Celkové navýšení (4 MJ – jedna měrná jednotka 1400,- Kč) 5 600,- Kč to je 0,5 % z původní celkové ceny. Tato částka je v souladu s článkem IX. odst. 9.2. Smlouvy o dílo číslo objednatele 8/2020-537100 ze dne 27.4.2020, kde celková cena nesmí přesáhnout 20 % původní hodnoty závazku tzn. Celkové ceny díla bez DPH výše uvedené smlouvy. (20 % z celkové původní ceny závazku bez DPH je 227 360,- Kč) (dodatek č.3: 40 000 tj. Kč 3,5 %, dodatek č. 5: 5 600 Kč tj. 0,5 %) 
III.
Smlouva o dílo číslo objednatele 8/202019-537100 ze dne 27. 4. 2020 se v článku VI. Cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	650 700,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	453 500,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	72 600,- Kč

	Celková cena díla bez DPH 		
	1 176 800,- Kč


	DPH 21 %   
	247 128,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	          1 423 928,- Kč




Nový zápis:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	656 300,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	453 500,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	72 600,- Kč

	Celková cena díla bez DPH 		
	1 182 400,- Kč


	DPH 21 %   
	248 304,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	          1 430 704,- Kč




Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 8/202019-537100 ze dne 27. 4. 2020 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Choroušky s částí k.ú. Chorušice ve znění dodatku číslo 1-4 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.
Na služební místo vedoucí Pobočky Mělník, byla jmenována Ing. Petra Fuxová s účinností od 1.1.2024. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
	
V Praze dne 26. 2. 2024					V Praze dne 26. 2. 2024

 Za objednatele:					              Za zhotovitele:






……………………………………………			            ……………………………………….…..….…...
   Ing. Jiří Veselý           					           Milan Nový
  ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                    jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,
           a hlavní město Praha                                                           reprezentant společného plnění závazku   
                                                                                                          dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. 
Příloha:
Položkový výkaz činností                              


Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 – KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	1 
	1 500 
	1 500 
	31.1.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	2 500 
	7 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	242
	800
	193 600 
	31.3.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	115
	1 800 
	207 000 
	
31.1.2022



	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	21
	1 400 
	29 400 
	31.1.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	242
	300 
	72 600 
	30.6.2021 

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	120
	500 
	60 000 
	30.6.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	242
	350 
	84 700 
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 300
	30.6.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	242
	700 
	169 400 
	  30.4.2023 

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	900 
	10 800 
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	22
	1 000 
	22 000 
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	9
	1 500 
	13 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	242
	900 
	217 800 
	30.11.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	453 500 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	242
	300
	72 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 600 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	656 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	453 500 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 600 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 182 400 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	248 304 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 430 704 Kč
	 





V Praze dne: 26. 2. 2024                             			V Praze dne: 26. 2. 2024





  Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele: 







…………………………………………		                        ……………………………………………..
 Ing. Jiří Veselý           					                     Milan Nový
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                                 jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.,
         a hlavní město Praha                                                         reprezentant společného plnění závazku   
                                                                                                       dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. 


