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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo 

uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bytové 

jednotky ŠZP“ 

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“) 

Smluvní strany: 

 

Mendelova univerzita v Brně 

Sídlo:    Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

IČO:    62156489  

DIČ:   CZ62156489 

Bankovní spojení:  xxxxx 

Zastoupena:   prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 

Ke smluvnímu jednání  

oprávněni:  prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 

   Ing. Jakub Doležal, ředitel ŠZP 

Kontaktní osoba:  xxxxx 

E-mail:   xxxxx 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné  

 

Společnost:  STAMA GROUP s.r.o. 

Sídlo:   Masarykova 365, 691 64 Nosislav 

IČO:    06493840 

DIČ:    CZ04693840 

Bankovní spojení: xxxxx 

Zastoupen:   Jiřím Zástěrou, jednatelem 

Kontaktní osoba:  xxxxx 

E-mail:, tel:   xxxxx 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé  

 

Objednatel a zhotovitel dále společně rovněž jako „smluvní strany“ 

 

 

 

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 smlouvy.  
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I. Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 28. 06. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je vymezení podmínek mezi objednatelem na straně jedné a 

zhotovitelem na straně druhé, týkajících se rekonstrukce bytové jednotky v Žabčicích na adrese 

Zemědělská 124. 

2. Tato smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Rekonstrukce bytové jednotky – Žabčice“. 

3. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 s níže uvedeným odůvodněním. 

 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce spojené se stavem zjištěným po zahájení realizace 

předmětu veřejné zakázky a prodloužení lhůty pro předání díla, která je uvedena v článku 2.1 

smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly na provedení méněprací a víceprací na základě zjištění neplánovaných 

úprav po zahájení provádění stavebních prací. Při průběhu stavebních prací byla nutná delší doba 

pro dostatečné vyschnutí podlah, než byla plánovaná, aby bylo možné bezproblémově položit 

vrchní vrstvu podlahy. Dále musel zhotovitel čekat na realizaci přípojky plynu, kterou museli 

provést odborní zaměstnanci plynárny. Dále byly v průběhu realizace provedeny méněpráce nebo 

vícepráce podrobně popsané v příloze č. 1 – Evidence změnových listů-ŠZP Zámeček byty, a to na 

základě aktuálně zjištěného stavu během provádění stavebních prací. 

3. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 2.1 smlouvy o dílo takto: 

Původní znění: 

„Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. I. do 20 týdnů od protokolárního předání a 

převzetí staveniště, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla podle § 2604 

občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.“ 

Nové znění: 

„Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. I. do 29. 2. 2024, přičemž za provedení 

díla se považuje předání/převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými 

vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.“ 

4. Cena méněprací je 146.612,46 Kč bez DPH, cena víceprací je 560.554,47 Kč bez DPH. 

5. Celková cena změn, tedy méněprací a víceprací dohromady, je 707.166,93,- Kč bez DPH a 

855.671,99 Kč s DPH ve výši 21%. Cena víceprací bez DPH činí 28,5% smluvní částky za 

realizaci díla uvedené ve smlouvě o dílo. 

6. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku 3.1 smlouvy o dílo takto. 

Původní znění: 

„Celková cena za dílo se sjednává takto: 2.484.989,18 Kč bez DPH; 21% sazba DPH – 521.847,73 

Kč; 3.006.836,91 Kč včetně DPH.“ 

 

Nové znění: 

„Celková cena za dílo se sjednává takto: 3.045.543,65 Kč bez DPH; 21% sazba DPH – 

639.564,17 Kč; 3.685.107,82 Kč včetně DPH.“ 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž 

uveřejnění zajistí objednatel. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

Přílohy Dodatku č. 1: 

1) Evidence změnových listů-ŠZP Zámeček byty 

2) Položkový rozpočet méněprací a víceprací 

 

Za objednatele Za zhotovitele: 

 

V Brně  V Nosislavi  

 

Podepsal elektronickým podpisem Podepsal elektronickým podpisem 

dne 22. 2. 2024 dne 19. 2. 2024 

……………………………………… ……………………………………… 

 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš Jiří Zástěra, jednatel 

rektor   

 

Podepsal elektronickým podpisem 

dne 22. 2. 2024 

……………………………………… 

Ing. Jakub Doležal, 

Ředitel ŠZP 
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