DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 302/2023 ze dne 20. 04. 2023
 KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ – II. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	
	

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 SILBA – Elstav s.r.o.


	se sídlem:
	 Plzeňská 155, 326 00 Letkov

	IČO:
	 64358844

	DIČ:
	 CZ64358844

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni

	zastoupený:
	Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1. se doplňuje o další cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci víceprací a nově zní: 
6.1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
CENA ZA VÍCEPRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA (vícepráce za jedno typické patro, řešení havarijních stavů a stavební opravy suterénu DM I):
Dle přílohy č. 3 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 1) 
JEDNO TYPICKÉ PATRO - stavební část bez DPH činí	2 218 155,09 Kč 
JEDNO TYPICKÉ PATRO - elektroinstalační část bez DPH činí	     21 596,18 Kč 
DM I - oprava stoupaček  bez DPH činí	217 802,92 Kč 
DM I -  výměna interiérových dveří  bez DPH činí	159 865,21 Kč 
DM I - oprava vestibulu 	569 739,88 Kč
Dle přílohy č. 4 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 2)
DM I – výměna zárubní pro interiérové dveře	77 958,34 Kč
Dle přílohy č. 6  k SOD 302/2023 (Dodatek č. 3)
DM I -  úpravy povrchů 4. - 6. patro	1 020 381,26 Kč

Celkem cena za vícepráce bez DPH činí	4 285 498,88 Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát pět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých a osmdesát osm haléřů)
Celkem za DPH 21%	  899 954,76 Kč
(slovy: osm set devadesát devět tisíc devět set padesát čtyři korun českých a sedmdesát sedm haléřů)
Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí	5 185 453,64 Kč
(slovy: pět milionů sto osmdesát pět tisíc čtyři sta padesát tři korun českých a šedesát čtyři haléřů)
III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
	
v Plzni 22.2.2024

Ing. Irena Nováková
Ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Karlovarská 99

za objednatele


                                                                                                      
                                                                                                           
					

	
V Letkově dne 21. 2. 2024

Ing. Jan Jirka
Jednatel společnosti
SILBA – Elstav s.r.o.


za zhotovitele




Přílohy ke Smlouvě:  
Příloha č. 6_SOD 302.2023_úpravy povrchů 4. - 6. patro

Strana 1 (celkem 1)

