
DODATEK Č. 1 K SOD/00734/2023/OSÚM
 „Oprava střechy – Březinova 1650/1,  Říčany “
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Ing. Davidem Michaličkou, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických (TDI)
	Jan Čech, 

	tel.:
	323 618 187

	email:
	jan.cech@ricany.cz

	
	

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:                                              
	     Lerson CZ s.r.o. 

	sídlem:
	     Štúrova 1152/34, 142 00 Praha

	zastoupený:
	     Petrem Chládkem

	bankovní spojení
	     Česká Spořitelna                                                                                                                    

	číslo účtu:
	    6143467369/0800

	IČO:
	    142 67 837

	DIČ:
	    CZ14267837

	Identifikátor datové schránky
	    n6nfev4                                                                     

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických 
	    Vladimír Derner                                                                                                         

	tel.:
email:
	    720630809                                                                                                      
    derner@lerson.cz

	
	

	dále „Zhotovitel“
	


 (Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení více prací na této investiční akci dle Změnového listu a Výkazu výměr, které jsou přílohou dodatku. 
Článek 2nd Doba provádění díla
2.1. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli se nemění. 
Článek 3rd Cena díla
3.1. Cena díla, sjednaná v článku 3. 1 smlouvy, se mění následovně: 
	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč včetně DPH

	Celková cena díla v době uzavření smlouvy
	   249 000,-                           
	52 290,-            
	301 290,-                        

	Vícepráce dle ZL č. 1
	     33 492,20
	     7 033,36
	     40 525,56

	Celková cena díla po dodatku č. 1 
	   282 492,20 
	  59 323,36
	[bookmark: _GoBack]   341 815,56


Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
4.4 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Příloha č. 1 – Výkaz výměr vícenákladů
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu 

V Říčanech                            		                            V Praze
    ……………………………………………             			              …………………………………………………………
               za objednatele	                                                                                         za zhotovitele
            Ing. David Michalička                                                                          	Petr Chládek
            starosta města Říčany	                                                                       jednatel Lerson CZ s.r.o.
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