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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 

MUCT/10388/2023/RMI/MHK/SML/28 evidovaný na ORMS pod 

č.j. MUCT/2911/2024/RMI/MHK/SML/11 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen Občanský zákoník) 

 

„Přístavba kavárny a šatny objektu Malá 

scéna, Česká Třebová“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  Město Česká Třebová 

Zastoupený  Zdeňkem Řehákem, starostou města 

Sídlo  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

Telefon  +420 465 500 111 

Datová schránka  bhqbzrn 

IČ                                                            002 78 653 

DIČ  CZ00278653 

Bankovní spojení  KB Česká Třebová 

Č. účtu   

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických    

a osoba oprávněná k převzetí díla  Ing. Pavel Bartas, Martin Hlaváček 

a 

   

Zhotovitel  ISOTEP s.r.o.   

Zastoupený                                             Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti 

Sídlo  Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy 

Datová schránka  594cywj 

IČ  252 63 498 

DIČ  CZ25263498 

Bankovní spojení  ČSOB, a.s. 

Č. účtu   

Odpovědný zástupce   

ve věcech technických    

a osoba oprávněná k předání díla           Bc. Milan Záleský ml., stavbyvedoucí   

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

 

Odst. 1  

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/10388/2023/RMI/MHK/SML/28 

ze dne 11.05.2023 (dále jen Dodatek č. 2) je provedení dodatečných stavebních prací a změn 

závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které 

byly zjištěny při provádění stavebních prací, jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení 

díla a jejich rozsah byl objednatelem odsouhlasen. Položkové rozpočty méněprací a víceprací 

jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Odst. 1  

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 2 se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku 

ze smlouvy mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho nový text zní takto: 

 

Předmětem plnění dle této Smlouvy o dílo je realizace podlimitní veřejné zakázky „Přístavba 

kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová“.  

 

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.04.2023, 

položkovým rozpočtem víceprací ze dne 30.01.2024 a položkovým rozpočtem méněprací ze dne 

30.01.2024. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 03.04.2023 je nedílnou součástí této Smlouvy o 

dílo a tvoří její přílohu č. 1. Položkové rozpočty víceprací a méněprací ze dne 30.01.2024 jsou 

nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2. 

 

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné 

provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy 

o dílo. 

 

Odst. 2 

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku dodatečných stavebních prací a změn závazku ze 

Smlouvy mění čl. IV odst. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a jeho nový text zní takto: 

 

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 činí: 
 

Cena bez DPH                                             10.589.971,83 Kč 

DPH 21%                                                       2.223.894,08 Kč 

Cena včetně DPH                                        12.813.865,91 Kč 

 

(Slovy: dvanáct milionů osm set třináct tisíc osm set šedesát pět korun českých devadesát 

jeden haléř) 

 

Cena změnových položkových rozpočtů víceprací a méněprací činí: 

 

Cena bez DPH                                                  482.193,80 Kč 

DPH 21%                                                          101.260,70 Kč 

Cena včetně DPH                                            583.454,50 Kč 

 

(Slovy: pět set osmdesát tři tisíc čtyři sta padesát čtyři koruny české padesát haléřů) 

 

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku činí: 
 

Cena bez DPH                                             11.072.165,63 Kč 

DPH 21%                                                       2.325.154,78 Kč 

Cena včetně DPH                                        13.397.320,41 Kč 

 

(Slovy: třináct milionů tři sta devadesát sedm tisíc tři sta dvacet korun českých čtyřicet 

jeden haléř) 
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Odst. 2 

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění. 

 

Odst. 3 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, 

ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

 

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 110/2024 ze 

dne 05.02.2024 

 

V České Třebové dne 12.02.2024                                            V Libchavách dne 22.02.2024                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

        …………………………                                                          ………………………… 

                   objednatel                                                                         zhotovitel 

                 Zdeněk Řehák                                                                              Ing. Martin Záleský 

                      starosta města                           jednatel společnosti                                                                          


