
Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

S: 2325

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

SO 0201
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 402,12

3 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 0,39600 1 179,00 466,88

4 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 3,56400 3 910,00 13 935,24

SO 0303
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 098,00

4 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 6,10000 180,00 1 098,00

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 29 387,53

8 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 43,24912 200,00 8 649,82

13 171101121R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých m3 44,32000 101,50 4 498,48

17 583424002R Kamenivo drcené 0/125 t 37,50400 433,00 16 239,23

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 6 936,31

20 565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 m2 6,10000 548,00 3 342,80

21 573111124R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2 m2 6,10000 46,20 281,82

22 573231125R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 m2 6,10000 14,90 90,89

23 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 101-200 m2 m2 6,10000 528,00 3 220,80

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 12 649,11

37 917862114R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 m 15,60000 417,00 6 505,20

38 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 17,20000 118,50 2 038,20

39 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní kus 20,58000 199,50 4 105,71

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 872,30

48 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) t 1,34200 650,00 872,30

Celkem neprovedeno 65 345,37

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VCP

1 izolace proti vodě, svislá, včdodávky 1* Glastek, zpětný spoj, penetrace m2 13,50000 720,00 9 720,00

2 zateplnení stříšky vstupu kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

3 Oplechování stříšky vstupu kpl 1,00000 4 800,00 4 800,00

4 doplnění tep izolace ostění vstupních dveří mb 6,40000 680,00 4 352,00

5 povrchová úprava stěny vstupu, stěrka, silikát m2 14,20000 720,00 10 224,00

6 povrchová úprava soklu, stěrka marmolit m2 7,20000 780,00 5 616,00

Celkem vícepráce 38 212,00

Práce mimo rozpočet- vícepráce

Položkový rozpočet  - Práce neprovedené a vícepráce

Odstranění průchodu mezi budovami, nové zídky, rampy, plochy DS Loučka

Práce neprovedené


