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DOHODA O NAROVNANÍ
OST/OMM-0047/2024

Tuto dohodu o narovnání (dále jen "Dohoda") mezi sebou uzavírají podle ustanovení § 1903 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Město Jaroměř

se sídlem: nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Zastoupené - Bc. Janem Borůvkou, starostou

na jedné straně (dále jen " Město Jaroměř");

a

GREEN FOR YOU s.r.o.,

se sídlem: Na Svahu 176/1, Liberec ll-Nové Město, 460 01 Liberec

Jednající: Jiří Mach - jednatel společnosti
IČ: 27301460
Společnost je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem,

oddíl C, vložka 23360
na druhé straně (dále jen "Zhotovitel");

(společně dále též jako "smluvní strany", jednotlivě jako "Strana").

I.

Úvodní ustanovení

1) Zhotovitel uzavřel s Městem Jaroměř dne 3.6.2021 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0229/2021 ve

znění pozdějších dodatků č. SOD/OMM-0229/2021-D01 a č. SOD/OMM-0229/2021-D02 (dále jen
„SOD"), s předmětem plnění spočívajícím v provedení stavebních prací a dodávek v souvislosti se
zhotovením díla - „EVAKUAČNÍ VÝTAH č.p. 780, ulice J. ŠÍMY, JAROMĚŘ - požárně bezpečnostní

řešení", přičemž termín dokončení díla byl sjednán do 7 měsíců od termínu zahájení díla

(dokončením stavebních prací a předáním celého díla). Práce byly dle SOD Zhotovitelem zahájeny
01.08.2021. Pro případ prodlení s termínem předání díla ze strany Zhotovitele byla dle či. XIII. bodu
1. SOD sjednána mezi účastníky smluvní pokuta, ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení. V Dodatku k SOD č. SOD/OMM-0229/2021-D02 ze dne 6.12.2022 bylo
sjednáno a vyplynulo, že Zhotovitel není schopen namontovat dveře, ale ostatní práce již byly
hotové, později bylo dodání protipožárních dveří z předmětu díla vyňato, aby dílo mohlo být

dokončeno a předáno.
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Zhotovitel se dostal s předáním díla Městu Jaroměř do prodlení, přičemž Město Jaroměř uplatnilo
část požadované smluvní pokuty za období od 1.5.2022 do 31.12.2022 včetně příslušenství soudní
cestou a tyto požadované finanční prostředky byly v rámci probíhajícího exekučního řízení
Zhotovitelem částečně uspokojeny. Jedná se o smluvní sankci za prodlení s předáním díla za období
od 01.05.2022 do 06.12.2022 a od 7.12.2022 do 31.12.2022, o náklady řízení a o úroky z prodlení.
Město Jaroměř však i nadále uplatňuje vůči Zhotoviteli další, dosud neuspokojenou, část smluvní
sankce za prodlení s předáním díla dle SOD, a to za období od 1.1.2023 do 30.10.2023, kterou
vyčíslilo svou fakturou č. KOF20231162 ze dne 20.11.2023 v částce 846 436,34 Kč.

2) Zhotovitel eviduje ve své účetní evidenci za Městem Jaroměř z titulu dokončených prací na základě
uzavřené SOD ve znění pozdějších dodatků dosud neuhrazenou fakturu č. 20230086 v částce
412.994,05 Kč, vystavenou dne 21.11.2023, se splatností 21.12.2023.

II.

Sporná práva a povinnosti

Mezi smluvními stranami je sporné, zda-li se Zhotovitel dostal do prodlení s dokončením prací a
dodávek dle uzavřené SOD ve znění pozdějších dodatků, v období od 1.1.2023 do 30.10.2023, protože
Zhotovitel dodal k protipožárním dveřím elektrické magnety, které byly zároveň namontovány, ale
nemohla proběhnout požární revize díla, která však byla nutnou náležitostí předání díla jako celku, a to
z důvodu neosazení protipožárních dveří, jejichž dodání však bylo dodatkem k SOD z předmětu díla
vyňato, které však dohromady tvoří s magnety protipožární uzávěr, přičemž z objektivních důvodů
nebylo možné, aby Zhotovitel dílo dodal ve sjednaném termínu, když musel počkat na dodání
protipožárních dveří náhradním zhotovitelem.

III.
Narovnání

1) S ohledem na shora uvedené skutečnosti, vedeni úmyslem dosáhnout spravedlivého vyrovnáni a
mimosoudního vyřešení vzájemných sporů, se smluvní strany dohodly tak, že:

a) Město Jaroměř se vzdává svého práva na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla
bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním předmětu díla dle uzavřené SOD ve znění
pozdějších dodatků za období od 1.1.2023 do 30.10.2023 a za toto období již nepožaduje po
Zhotoviteli žádné finanční vyrovnání.

b) Zhotovitel se zavazuje doplatit městu Jaroměř, potažmo soudnímu exekutorovi nejpozději do
30.06.2024 zbývající část nezapočtené ani doposud nehrazené částky dle platebního rozkazu
Okresního soudu v Liberci, č.j. 21 C 207/2023-31 (celkem má být uhrazeno 733 187,60 Kč s
úrokem z prodlení ve výši 15 % ročně z této částky od 18. 1. 2023 do zaplacení, náklady řízení
ve výši 78 622,80 Kč, náklady exekutora).

c) Faktura vydaná firmou GREEN FOR YOU s.r.o. č. 20230086 ve výši 412.994,05 Kč bude
uhrazena do 14 dnů od připsání zbývající dlužné částky z exekučního řízení č.j. 126 EX 307/23
na účet města Jaroměř a po potvrzení úhrady všech nákladů nalézacího i exekučního řízení
Soudní exekutorkou

2) Uzavřením a splněním této Dohody budou mezi smluvními stranami vypořádána všechna práva,
závazky a povinnosti související s úhradou ceny díla ze strany Města Jaroměř a s úhradou smluvní
pokuty ze strany Zhotovitele. V ostatním není původní smlouva o dílo ani její dodatky touto
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dohodou dotčena.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Není-li v této Dohodě sjednáno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zejména

pak ustanoveními § 1903 a násl.

2) Bude-li některé ustanovení této Dohody prohlášeno za neplatné, jsou ostatní ustanovení nadále
platná, lze-li je oddělit. Strany této Dohody se zavazují nahradit dotčené ustanovení platným

ustanovením obdobného obsahu a smyslu.

3) Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Stran

obdrží po jednom (1) vyhotovení.

4) Práva a povinností vyplývající z této Dohody přecházejí na právní nástupce Stran.

5) Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího uzavření a nabývá účinností dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.

6) Tato smlouva byla schválena na zasedání ZM dne 21.02.2024 pod číslem usnesení 0051-01-2024-
OMM-ZM.

7) Strany výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním,
že tento je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, a že tuto Dohodu neuzavírají v tísni ani za jinak

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy níže.
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