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Dodatek č. 2 ke 
 

SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2023  

ze dne 15.8.2023 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Bílá Opava, p.o. 
se sídlem: Rybářská 27, Opava 746 01  
zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem 
IČO: 00016772 
bankovní spojení: xxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxx  

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. STAV MORAVIA spol. s r.o. 
se sídlem: Jirská 570/30, Ostrava – Přívoz 702 00  
zastoupena: Tomášem Feikusem - jednatelem  
IČO: 47977655  
DIČ: CZ47977655  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx   
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, odd.C vl. 5699 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Tomáš Feikus, tel.: xxxxxxxxxxxxx, Jan Pejznoch, tel. xxxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.8.2023 smlouvu o dílo a dne 15.12.2023 její dodatek č.1 
(dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se 
stavbou „Oprava střechy a fasády na ul. Rybářská 27 – 1. část realizace“. 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba dalších dodatečných prací - víceprací 
(dále jen VCP), které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou 
nezbytně nutné ke smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.  

Rozsah VCP je blíže specifikován ve změnovém listu č.2 (ZL č.2) a rozpočtech, které tvoří 
přílohy tohoto dodatku. 
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III. 

Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich 
provedení. 

Cena sjednaných víceprací činí      142 581,96 Kč bez DPH 

Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu dalších výše 
uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto: 

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena celkem bez DPH  16 437 969,12 Kč 

DPH ve výši 15%      2 444 308,07 Kč 

DPH ve výši 12%          17 109, 84 Kč 

Cena celkem včetně DPH 18 899 387,03 Kč 

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 smlouvy. Rozpočet víceprací a méněprací ZL č.1 
je nedílnou přílohou č. 2 dodatku č.1. Rozpočet víceprací ZL č.2 je nedílnou přílohou č. 2 
dodatku č.2. 

IV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek 
účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.8.2023 a včetně dodatku č.1 z 15.12.2023 tímto 
dodatkem č.2 neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č.2 
Příloha č. 2: Rozpočet VCP 
Příloha č. 3: Přehled změn závazků 
 
 
 

 

V Opavě dne 26.2.2024 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
Mgr. Michal Jiráska, ředitel 

 V Ostravě dne 26.2.2024 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Tomáš Feikus, jednatel 


