
Příloha č. 2 – Plnění provedené Zhotovitelem od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023 

Pokyn k 

realizaci 

Bod Popis Předávaná část Díla Zápis Datum 

zápisu 

 Faktura 

21 1 Realizace rádiové sítě v tunelech, 

stanicích a soupravách metra na 
trase A, B a C 

Dobíječ baterie mobilní radiostanice 

Ruční radiostanice pro BÚ 

Ruční radiostanice pro BÚ – druhá část 
Instalace vyzařovacího kabelu v úseku KR, FRB, 
NR, MSB, NA, KN, AN, SN 1. a 2. TK 

Instalace vyzařovacího kabelu 1. a 2. kolej, 
mezistaniční úseky NH, VL, FRC, HN, MUC, IP 

319/23/O-OME 

368/23/O-OME 

368/23/O-OME II. 

422/23/O-OME 

 

655/23/O-OME 

17. 5. 2023 

31. 5. 2023 

30. 6. 2023 

10. 7. 2023 

 

31. 10. 2023 

22032835 

22033038 

22033461 

22033571 

 

23030289 

 

 


