
  

ZMĚNOVÝ LIST: Změna materiálu kanalizace číslo ZL: ZL 01-3 
  

  

  

  

  

Název akce: „Nemocnice Vyškov — Centrum přirozeného porodu“ 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 
Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 18.12.2023   
  

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou 

Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce 

provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projektová dokumentace pro provedení stavby navrhovala provedení veškerého kanalizačního potrubí 

z nerezové oceli, protože dokumentace skutečného provedení pro akci výměna odpadního potrubí obsahovala 

materiál potrubí nerezová ocel a materiálově mělo být nové potrubí v souladu se stávajícím z důvodu zachování 

materiálové jednotnosti. 

Nové řešení: 

Vzhledem k tomu, že původní kanalizační potrubí bylo provedeno z plastu (Geberit PP), bude i nové potrubí 

bude provedeno ze stejného materiálu. 

Zdůvodnění změny: 

Po obnažení stávajícího kanalizačního odpadního potrubí bylo zjištěno, Že je provedeno oproti předpokladu 

z hrdlového kanalizačního systému Geberit PP. Pro zachování materiálové jednotnosti kanalizačního systému 

v rámci celého objektu bylo rozhodnuto, že materiál nového potrubí bude shodný se stávajícím odpadním, tzn. 

Geberit PP 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 4, 8 222 

- © Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. 
  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

- © 195 905,53 Kč NE 

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s.r.o Souhlasím: Luděk Žabokrtský, 

INVESTINŽENÝRING a.s. 

Datum: Datum:     
(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 
  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Petr Tomický Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

  
  

Datum: Datum: 

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 

Přílohy: 
    1.. Rozpočet Změnového listu 
   



ROZPOČET 
  

ZAKÁZKA 

Číslo: N23057 
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu 

Z 01-3 Změna materiálu kanalizace potrubí 
  

  

OBJEDNATEL 

Název: 

Adresa: 

IČO: 

ZHOTOVITEL 

Název: RAPOS, spol. s r.o. 

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly 
IČO: 25504487 

  

ROZPOČET 

Celkem (bez DPH): - 195 905,53 Kč 
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ROZPOČET 
Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka 

  

Popis Cena 

Z 01-3: Změna materiálu kanalizace potrubí - 195 905,53 

SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 - 195 905,53 
D.1.03.4a: Zdravotně technické instalace - 195 905,53 

721: Vnitřní kanalizace - 195 905,53 

- 195 905,53   Celkem (bez DPH) 
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ROZPOČET 

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka 

  

  

  

  

  

  

  

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena 

Z 01-3: Změna materiálu kanalizace potrubí « 195 905,53 
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 - 195 905,53 
D.1.03.4a: Zdravotně technické instalace - 195 905,53 
721: Vnitřní kanalizace - 195 905,53 

1 X20930 [potrubí odpadní nerez DN 40 | m | - 85,500 | 372,00 | - 31 806,00 
Výkaz výměr: -0,9*95 - 85,500 

2 | X20931 [koleno odpadní nerez DN 40 [| kus | - 28,500 | 390,60 | -11.132,10 
Výkaz výměr: -0,3*95 -28,500 

3 | X20932 [odbočka jednoduchá nerez DN 40 | kus. | -47,500 | 434,00 | -20 615,00 
Výkaz výměr: -0,5*95 -47,500 

   

    

  

28615601R 

28655702R 

28655720R 

   
   
    
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X20933 nerez DN 50 - 
Výkaz výměr: -0,9*25 -22,500 

8 | X20934]koleno odpadní nerez DN 50 | kus | -7,500 | 415,40 | -3 115,50 
Výkaz výměr: -0,3*25 -7,500 

9 | X20935|odbočka odpadní nerez DN 50 | kus | -12,500 | 514,60 | - 6 432,50 
Výkaz výměr: -0,5*25 - 12,500 

28615602R 
28655706R 
28655721R 2 243,75 

X20936 DN 75 -3 
Výkaz výměr: -0,9*44 - 39,600 

14 | X20937 [koleno odpaní nerez DN 75 [| kus | -30,800 | 421,60 | - 12 985,28 
Výkaz výměr: -0,7*44 - 30,800 

15 | X20938 [odbočka odpadní nerez DN 75 | kus | -8,800 | 799,80 | - 7038,24 
Výkaz výměr: -0,2*44 - 8,800 

28615603R 

28655709R 
   

  

   274,    

  

10 
4 

2 

    
   
   

  

    

  

    

  

247, 

         
  

  

  

  

X20939 10 - 50,400 1 -53 
Výkaz výměr: -0,9"56 -50,400 

20 | X20940 [koleno odpadní nerez DN 110 | kus | - 33,600 | 675,80 | - 22 706,88 
Výkaz výměr. -0,6*56 -33,600 

2 | X20941 [odbočka odpadní nerez DN 110 | kus | -11,200 | 1091.20 | - 12221,44 
Výkaz výměr: -0,2*56 -11,200 

   
    

  

28615605R 

28655713R 

28655727R 

X20942 

   400 

  

   
   

23 

6 
4 

-62 

   
   
   

  

     

  

    

  

1 391 

          nerez DN = 1 40 40 

  

  

  

  

  

  

  
  

Výkaz výměr: -0,9*40 - 36,000 

26 | X20943|koleno odpadní nerez DN 125 [| kus I - 24,000 | 818,40 | - 19641,60 
Výkaz výměr: -0,6*40 -24,000 

27 | X20944 [odbočka odpadní nerez DN 125 | kus I -8,000 | 1779,40 | - 14235,20 
Výkaz výměr: -0,2*40 -8,000 

28 m 36,000 681,00 24 516,00 
29 kus 24,000 398,00 9 552,00 
30 kus 8,000 1435,00 11 480,00   

  

      
  

Vlastní CN 

m cenik RTS 
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Figura Výraz Hodnota Popis   
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