
  

ZMĚNOVÝ LIST: Úprava zámečnických výrobků číslo ZL: ZL 04-3 
  

  

  

  

  

Název akce: „Nemocnice Vyškov — Centrum přirozeného porodu“ 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 
Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 18.12.2023   
  

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou 

Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce 

provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projektová dokumentace pro provedení navrhovala zámečnické výrobky Z/5 -Z/8 — výplně otvorů včetně 

nadsvětlíku. 

Nové řešení: 

Nové řešení výplně otvorů sjednocuje výšku všech vstupních otvorů. Došlo k vypuštění nadsvětlíků a zvětšení 

plochy otevíravého křídla, bylo upraveno statické řešení nadpraží u Z/5 a Z/6 a u Z/8 úprava železobetonové 

ztužující stěny. 

Zdůvodnění změny: 

Nové řešení sjednocuje výšky všech vstupních otvorů ve vstupní chodbě — nové se stávajícími a zvyšuje 

průjezdný - průchozí profil dveří. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 4, 8 222 

- © Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. 
  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

36 152,14 Kč NE 

  
  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s.r.o Souhlasím: Luděk Žabokrtský, 

INVESTINŽENÝRING a.s. 

Datum: Datum:    
(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 
  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Petr Tomický Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

      
  

Datum: Datum: 

(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 

Přílohy: 
    1.. Rozpočet Změnového listu 
   



ROZPOČET 
  

ZAKÁZKA 

Číslo: N23057 
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu 

Z 04-3 Úprava zámečnických výrobků 
  

  

OBJEDNATEL 

Název: 

Adresa: 

IČO: 

ZHOTOVITEL 

Název: RAPOS, spol. s r.o. 

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly 
IČO: 25504487 

  

ROZPOČET 

Celkem (bez DPH): 36 152,14 Kč 
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ROZPOČET 
Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka 

  

  

Popis Cena 

Z 04-3: Úprava zámečnických výrobků 36 152,14 

SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 36 152,14 
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ 36 152,14 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

3: Svislé a kompletní konstrukce 9 553,00 

767: Konstrukce zámečnické 386,03 

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 380,00 

954: Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 19 314,00 

96: Bourání konstrukcí 5 247,14 

99: Staveništní přesun hmot 193,94 

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 78,03 

Celkem (bez DPH) 36 152,14 
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ROZPOČET 

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka 

  

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena 

Z 04-3: Úprava zámečnických výrobků 36 152,14 
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 36 152,14 
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 36 152,14 

  

3: Svislé a kompletní konstrukce 9 553,00 

1 380941214RS2 m I 4,100 2 330,00 9 553,00 
Výkaz výměr: Z8 

  

  

  

2*2,05 4,100 

767: Konstrukce zámečnické 386,03 
2 767995101R00 kg | 43,290 | 247,50 | 10714,28 

Výkaz výměr: výztuha SDK kastlíku - 5ks/mb -— 

((0,8*2)*0,65)*(5*8,325) 43,290 
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X20922|D+M Stěna vnitřní z Al 

X20923|D+M Stěna vnitřní z Al 

X20924|D+M Stěna zAl 

X20925|D+M 2kř dveře s 

998767202R00 

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 380,00 
13 3420163 99 j á m2 4,600 300,00 1 380,00 

Výkaz výměr: Z8 
2502 4,600 

954: Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 19 314,00 
14 954125202R00 m 8,325 | 2 320,00 | 19 314,00 

Výkaz výměr: Z6 -— 

   

    

  

  

  

  

3,025 3,025 

zr m 

53 5,300 

96: Bourání konstrukcí 5 247,14 
  

15 970251100R00 m | 6,700 | 739,00 | 4 951,30 
Výkaz výměr: Z8 = 

(1,75+2*0,8)*2 6,700 

16 289902121R00 m2 | 0,263 | 1127,00 | 295,84 
Výkaz výměr: Z8 

1,75*0,15 0,263 

  

  

  

  
99: Staveni: řesun hmot 193,94 

t 0,321 604,17 193,94 
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Figura Výraz Hodnota Popis   
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