
  

ZMĚNOVÝ LIST: Hala - dlažba číslo ZL: ZL 06-3 
  

  

  

  

  

Název akce: „Nemocnice Vyškov — Centrum přirozeného porodu“ 

Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 
Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 08.01.2024   
  

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou 

Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce 

provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Projektová dokumentace pro provedení neřešila dlažbu ve vstupní chodbě, řešila pouze vybourání stávající 

oceloskleněné příčky bez návaznosti na úpravu podlahy (příčka oddělovala v chodbě prostor „zimní zahrady“). 

Nové řešení: 

Příčka byla zakotvena v stávající podlaze, vybouráním došlo k jejímu porušení a proto byla provedena nová 

dlažba v ploše „bývalé zimní zahrady“ 

Zdůvodnění změny: 

Potřeba vyřešit novou podlahu po vybourání příčky. 

Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

- © Odstavec 4, 8 222 

- © Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla. 
  

Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 
  

45 701,70 Kč NE 

  

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
  

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
  

Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s.r.o Souhlasím: Luděk Žabokrtský, 

INVESTINŽENÝRING a.s. 

Datum: Datum: 

  

(jméno, příjmení, podpis) 

  

(jméno, příjmení, podpis) 
  

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
  

Souhlasím: Ing. Petr Tomický Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

Datum: Datum: 

   
(jméno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis)   
  

Přílohy: 
    1.. Rozpočet Změnového listu 
  

 



ROZPOČET 
  

ZAKÁZKA 

Číslo: N23057 
Zakázka: Nemocnice Vyškov - centrum porodu 

Z 06-3 Dlažba 
  

OBJEDNATEL 

Název: 

Adresa: 

IČO: 
  

ZHOTOVITEL 

Název: RAPOS, spol. s r.o. 

Adresa: Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly 
IČO: 25504487 

  

ROZPOČET 

Celkem (bez DPH): 45 701,70 Kč 

  

1/1



ROZPOČET 
Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka 

  

  

Popis Cena 

Z 06-3: Dlažba 45 701,70 

SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 45 701,70 
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ 45 701,70 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 9 844,82 

771: Podlahy z dlaždic 17 112,04 

96: Bourání konstrukcí 8 243,14 

99: Staveništní přesun hmot 2 280,74 

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 8 220,96 

Celkem (bez DPH) 45 701,70 
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ROZPOČET 
Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka 

  

  
  

  

  

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena 

Z 06-3: Dlažba 45 701,70 
SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1 45 701,70 
D.1.03.1: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 45 701,70 
63: Podlahy a podlahové konstrukce 9 844,82 

1 632443211R00 l 5] l i m2 | 11,325 | 404,50 | 4 580,96 
Výkaz výměr: 1.NP - 

2,1"3,75 7,875 

(0,175+0,825)*3,45 3,450 

2 632443212R00 I C t U m2 | 226,500 23,24 5 263,86 

Výkaz výměr: celkem tl. 15 cm = 

11,325*20 226,500 

  

   
     
   

   

     

  

771101101R00 

771101210R00 

771575111R00 

Výkaz výměr: nášlapná vrstva 
11,325*1,05 

sokl 

(7,15+3,1)*0,1*1,05 

7 7T71475014R00 

Výkaz výměr: 1.NP 

7,15+3,1 

8 998771201R00 

  

6: Bourání konstrukcí 

Výkaz výměr: 1.NP 
2,1*3,75*0,15 
(0,175+0,825)*3,45*0,15 

    965048515R00 

  

965049112R00 

965081713R00 

965081702R00 
Výkaz výměr: 1.NP 

0,175+2,1+0,825 
0,3*2 

3,45 

   

  

    

  

    

  

   
      
      

  

14 999281108R00 hm 

979086112R00 

   
   
   
   
   

  

979011111R00 

979081111R00 

979081121R00 

979082111R00 

979082121R00 

979990107R99 

Vlastní CN 

Ceník RTS 

soD 

X20965 |Dlažba keramická 400x400 mm 

99: Staveništní přesun hmot 
krů > údrž 

   

11 

1 

11 

1 

1 

   
       
   

    

    
   

  

42   
8 391 

5 

  
  

  
  

  

  

11,891 

1,076 

m | 10,250 | 149,00 | 1 527,25 

10,250 

% | 159,630 [ 7,20 | 1149,34 

8 243,14 
m3 | 1,699 2 844,00 4831,25 

1,181 

0,518 

36,00 

1 263,20 

   
   
       

  

   

  

407,70 

    

2 146,18 

  

3,100 
0,600 

3,450 

2 280,74 
t 3,775 604,17 2 280,74 

 



Figura Výraz Hodnota Popis   
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