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		Dodávka
  	                                                                                                         „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava – vybavení interiéru – I. část“
		Dotační


Dodatek č. 1
ke smlouvě na dodávku vybavení interiéru vedené u objednatele pod evidenčním č. 1357/ORM/2023 ze dne 9. 10.  2023, uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 při použití § 2079 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. RM-1852/24 ze dne 15. 2. 2024.


I. Smluvní strany

Název: 	Statutární město Jihlava
se sídlem: 	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupená.: 	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 	002 86 010
(dále také jako „objednatel“)

a

Název:	XYZZY, s.r.o.
se sídlem:	Výpadová 582/2, 153 00 Praha 5 – Radotín 
zastoupená:	Jiřím Jindrou, jednatelem
IČO:	275 74 482
(dále také jako „dodavatel“)

(společně pak jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

Kontaktní osoba za objednatele:
· Bc. Libor Kouba, vedoucí investičního oddělení, odbor rozvoje města, Magistrát města Jihlavy	
tel.:xxx xxx xxx, mob.: +420 xxx xxx xxx, e‑mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba dodavatele:
· Jiří Jindra, jednatel, tel.: +420 xxx xxx xxx, e‑mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:

Autorský dozor pro dodávky vybavení interiéru
název: Atelier Štěpán s.r.o.
sídlo: Vranov č.p. 278, 664 32 Vranov
IČO: 627 93 772
zastoupený: Ing. arch. Markem Štěpánem
(dále také jako „autorský dozor“)
(společně označeni jako „oprávněné třetí osoby“ či „zmocněné třetí subjekty“)


II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 smlouvu pod. ev. číslem 1357/ORM/2023, jejímž předmětem je dodávka vybavení interiéru v rámci akce s názvem „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava – vybavení interiéru – I. část“ (dále též jako „veřejná zakázka“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, a to z důvodu prodloužení termínu ukončení plnění předmětu smlouvy o 29 kalendářních dnů, to je do 29. 3. 2024.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně smlouvy uvedené v tomto ustanovení.
2. Smluvní strany v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení díla vlastní stavby generálním zhotovitelem stavby do 19. 2. 2024 a s odkazem na čl. V. odst. 7. b) smlouvy, upravují úvodní ustanovení čl. V. smlouvy následovně:   
„Zahájení plnění předmětu smlouvy:	dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení plnění předmětu smlouvy včetně protokolárního předání a převzetí v souladu s touto Smlouvou: 	29. 3. 2024.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven  ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku  v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.  Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 



Za objednatele:				       	Za dodavatele:

V Jihlavě, dne 23. 2. 2024 		V Praze, dne 23. 2. 2024






	……………………………………	……………………………………………
	Mgr. Petr Ryška	Jiří Jindra, XYZZY, s.r.o.
	primátor	jednatel				
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