		  						Číslo Smlouvy Objednatele: 1197-2022-520202
Číslo Smlouvy Zhotovitele:1889/2022
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Železné Horky
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1197-2022-520202 uzavřené dne 21.11.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LLM., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 14. 10. 2022

[bookmark: _Hlk159920909]Sídlo:		 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Zastoupená: 	 Ing. Pavlem Dvořáčkem 
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. Ing Pavel Dvořáček – reprezentant zhotovitele
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxx, Provozovna, korespondenční adresa: XXXXXXXXXX Tábor, IČO: 65945735

2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, se sídlem xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Provozovna: xxxxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654
 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Dvořáčkem, Ing. Jindřichem Jírou
         Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxx 
DIČ: 	xxxxxxxxxxxx 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 21. 11. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 3. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 2. 1. 2024 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky" (dále jen „Dodatek“).


Předmět a ÚČEL Dodatku
Objednatel obdržel od zhotovitele dne 2.2.2024 žádost o změnu počtu měrných jednotek (MJ). Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek dílčích částí (dále jen „DČ“) 6.2.4 a 6.2.5. Nový počet měrných jednotek u DČ 6.2.4 a 6.2.5, byl vyčíslen zhotovitelem (č.j. SPU 042849/2024) dle skutečně vyšetřených hranic pozemků při zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ a drobných úprav v obvodu při samotném zjišťování průběhu hranic pozemků přímo v terénu.

Na základě výše uvedeného dochází k těmto změnám:

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u DČ 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 
č. 357/2013 Sb. Počet MJ (100 bm) se navyšuje z dosavadních 104 MJ na 107 MJ, celková cena se tímto navyšuje z dosavadních 360 360,00 Kč bez DPH na 370 755,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 465,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 28.2.2024.

Navýšení počtu měrných jednotek a celkové ceny u DČ 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Počet MJ (100 bm) se navyšuje z dosavadních 92 MJ na 101 MJ, celková cena se navyšuje z dosavadních 318 780,00 Kč bez DPH na 349 965,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 465,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 28.2.2024.

3. Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	1 205 320,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	798 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	83 490,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	2 087 410,00 Kč

	DPH 21 % 
	438 356,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	2 525 766,10 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
Místo: Jihlava		Místo: Tábor
Datum: 26. 2. 2024		Datum: 22. 2. 2024





„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL. M.		Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	reprezentant plnění závazku
Státního pozemkového úřadu


Za správnost

„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jana Ďásková
Pobočka Havlíčkův Brod


	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy Železné Horky

	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5 
	1 650,00
	8 250,00
	30.4.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	2 500,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	239
	1 100,00
	262 900,00
	31.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	107
	3 465,00
	370 755,00
	28.2.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	101
	3 465,00
	349 965,00
	28.2.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	230
	440,00
	101 200,00
	31.5.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	230
	440,00
	101 200,00
	30.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 205 320,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	214
	880,00
	188 320,00
	31.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	660,00
	52 800,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	1 650,00
	82 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	3 300,00
	9 900,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00 
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00 
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00 
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	214
	1 320,00 
	282 480,00
	31.3.2026 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	19 800,00 
	59 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	3
	9 900,00 
	29 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 240,00 
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 280,00 
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980,00 
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	798 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	230
	363,00
	83 490,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 490,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 205 320,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	798 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 490,00
	 

	 
	 
	 
	 
	2 087 410,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	438 356,10
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 525 766,10
	 

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.



20 / 20
